



Evaluation Summaries

Capacitación de mano de obra y promoción de microempresas en apoyo a la estrategia de erradicación de cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba

Datos rápidos

Países: *Bolivia*

Evaluación a mitad de periodo: *Enero 2004*

Tipo de evaluación: *Independiente*

Área técnica: *Microempresas, Tráfico ilícito de drogas*

Gestión de la evaluación: *RO Lima, EMP/SEED*

Equipo de evaluación: *Jorge Carbrera Gomez*

Inicio del proyecto: *Enero 2000*

Término del proyecto: *Diciembre 2006*

Código del proyecto: *BOL/00/07/DAC*

Donante: *5,410,000 US\$*

Somario Ejecutivo

Resumen del propósito, lógica y estructura del proyecto

El objetivo de control de drogas que el Gobierno de Bolivia se fijó para el quinquenio 1998-2002 fue sacar al país del circuito del tráfico ilícito de drogas. Este objetivo fue ratificado en la Estrategia Boliviana de Lucha Contra el Narcotráfico 1998-2002 y en el Plan Operativo de Acción “Para Vivir Mejor” 1997-2002, de la Presidencia de la República de noviembre de 1997. En el quinquenio 2003-2008, el Gobierno de Bolivia, a través del “Plan Bolivia “El Nuevo Compromiso” - Estrategia boliviana de lucha contra el tráfico ilícito de drogas 2004-2008” y el nuevo “Plan

Nacional de Desarrollo Alternativo 2003-2008” (documentos en aprobación), ratifican la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, como política de Estado.

En este contexto, el objetivo de control de drogas es contribuir a consolidar y expandir opciones económicas sostenibles para los productores campesinos del Trópico de Cochabamba, apoyando al Gobierno de Bolivia a lograr su meta de reducir los cultivos ilícitos de coca.

En el año 2004, el Proyecto, en sus actividades relacionadas con la promoción de microempresas, organización de nuevas y apoyo a las existentes ha trabajado con 143 unidades económicas, involucrando a 1373 personas de las cuales, cerca del 40% son mujeres.

Las metas alcanzadas para este resultado y el detalle de cada una de ellas se muestran en el **Anexo N° 7**. Las principales características de esta intervención se presentan en forma resumida:

- En la gestión 2004, el Proyecto ha tenido 143 intervenciones en la promoción y consolidación de ME. Asimismo, se ha brindado apoyo a 7 ME conformadas por mujeres en las ramas de artesanías, procesamiento de

leche, comidas-bebidas, confección de ropa, cosecha y poscosecha de flores tropicales.

- La inversión realizada por los beneficiarios de las 28 **nuevas ME** asciende a 19.720 \$us y un aporte del proyecto de \$us 29.147 con la participación de 142 personas, de las cuales, 58 % corresponde a mujeres.
- 81 **ME existentes fortalecidas** por el proyecto en intervenciones anteriores que comprenden a 963 personas, recibieron apoyo en capacitación, dotación de herramientas y equipos menores por un monto de \$us 58.715 y como contraparte de los beneficiarios un monto de \$us 121750.
- Con relación a las 34 **ME existentes que reciben por primera vez** apoyo del Proyecto comprende a 268 personas, con apoyo en capacitación, dotación de herramientas y equipos menores por un monto de \$us 27.079 y como contraparte de los beneficiarios un monto de \$us 42.250.
- Los contratos obtenidos en la presente gestión, con el apoyo del proyecto a las ME fortalecidas, asciende 158.384 \$us de acuerdo a la siguiente relación: Carpintería-Mobiliario escolar (72.949 \$us), Metalmecánica (5.904 \$us), Empedrados (4.105 \$us) y construcciones civiles (76.776 \$us).
- Se espera concretar nuevos contratos a inicio de la próxima gestión de aproximadamente 100.000 \$us, previa negociación y competencia de precios con PRAEDAC y PROSIN para la construcción de mobiliario escolar y de salud.
- Adicionalmente, basado en un convenio previo con el

DAI/CONCADE, dos microempresas (ARTECO y ARTESANIAS SENDA 3) han sido fortalecidas con la provisión de herramientas y pequeños equipos por un monto de \$us 2.000. Están pendientes las asignaciones del DAI a través de CHF para el consorcio de carpinteros y confección de ropa de vestir por un monto aproximado de \$us 20.000.

Hallazgos y conclusiones principales

El proyecto, por cuarto año consecutivo, ha logrado superar y cumplir las metas y actividades más importantes señaladas en el POA 2004 reformulado: convenios interinstitucionales, capacitación de jóvenes, organización de microempresa, fortalecimiento de organizaciones del Desarrollo Alternativo, Inversiones del sector privado, puestos de trabajo dentro y fuera de finca, alcanzando, en promedio, un porcentaje de metas cercano al 100%, lo que permite considerar una alta probabilidad de alcanzar su objetivo inmediato

Recomendaciones y lecciones aprendidas

Por parte de la UNODC, asegurar oportunamente el financiamiento del quinto año de funcionamiento a fin de no detener o disminuir la dinámica operativa alcanzada por el proyecto.

Por parte de la OIT, aprobar y autorizar oportunamente la ejecución de los montos de los presupuestos asignados por la UNODC.

Por parte del Gobierno, implementar centros de formación técnica en los colegios de la región, a fin de mejorar la sostenibilidad de las acciones desarrolladas por el Proyecto.