



El proyecto **Algodón con trabajo decente** tiene como objetivo contribuir a la promoción del trabajo decente en **Malí, en Mozambique, en Paraguay, en Perú y en Tanzania**, todos países productores del algodón, mediante la sistematización de experiencias brasileñas, compartiendo estas experiencias y posterior adaptación en estos países.

COMPONENTE REGIONAL


Bajo el cual se realiza la coordinación de proyectos, eventos regionales y gestión del conocimiento.

PROYETO-PAÍS

Subproyectos formulados en conjunto con representantes de cada país para personalizar acciones a contextos específicos.

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

El proyecto se organiza en 3 fases estratégicas



IDENTIFICACIÓN
Y PREPARACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

SISTEMATIZACIÓN
Y EVALUACIÓN

EL PROYECTO EN NÚMEROS



9 años
de duración



US\$ 8.060.356,20
en inversiones



millones de personas
impactadas



674 personas
capacitadas

60%
ejecutado

40%
pendiente de
ejecución



Implementación financiera

53%
actividades
concluidas

47%
actividades
en curso

0%
actividades
no iniciadas



Implementación técnica

2016

2017

2018

2019

2020

2021



05-09/06
Turín/Italia
**Curso sobre
Cadenas de Valor**



28/08 a 01/09
Maceió/Brasil
**XI Congreso Brasileño
del Algodón** (participación)



19-24/11
Porto Alegre/Brasil
**Formación en
Inspección del Trabajo**



11-13/09
(en conjunto con
o proyecto "Más Algodón")
Lima/Perú
**Oficina Regional Juntos
por un Algodón Sostenible**



27-29/08
Goiânia/Brasil
**Congreso Brasileño
del Algodón** (participación)




07/10
Virtual Regional
**Día Mundial del Algodón
América Latina y el Caribe**



04/03
Virtual Global
**Seminario Internacional
sobre la demanda de
formación profesional
en el sector textil y
de confección**



16/06
Virtual/Regional
Caribe y América Latina
**#ChallengeAccepted:
adolescentes y jóvenes
frente al trabajo infantil**



+ de 2.800
participantes



1.311
hombres
(47%)



1.540
mujeres
(53%)



16 países

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Etiopía, Haití, Jamaica,
Jordania, Malí, México, Mozambique,
Myanmar, Paraguay, Perú y Tanzania



COMPONENTE REGIONAL



Avaliação independente de meio-termo do Projeto finalizada
Virtual - 08/04/2021



Formación del grupo sobre el futuro del trabajo en el sector textil y de confección
Virtual - abril



5ª Reunión del Comité Directivo
Virtual - 20/05



Día Mundial del Algodón
Virtual - 7/10




Ejecución de cerca de USD 940.000,00
Diciembre



Recomendaciones tripartitas para la formación profesional en el sector textil y de confección
Virtual - diciembre

HEMOS REALIZADO 4 REUNIONES DE CAP



A lo largo del año se realizaron varios encuentros, capacitaciones, intercambios y presentaciones en línea.





- ✓ 2ª Reunión del Comité de Acompañamiento del Proyecto-País (CAP) - Virtual - 11/11/2020 (Actividad 5.3)
- ✓ Estudio comparativo de normas de aprendizaje (Actividad 2.1)
- ✓ Apoyo técnico y participación activa en la CONAETI (Actividad 3.1)
- ✓ Conducción del proceso de implementación del MIRTÍ - Modelo de Identificación de Riesgos de Trabajo Infantil y el IVTI - Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil (Actividad 3.3)
- ✓ Diseño del plan de sensibilización de la ENPETI (Actividad 3.4)
- ✓ Guía de Coordinación Internacional (Actividad 3.5)
- ✓ Implementación de MONITORA (Actividad 3.6)

92%
ejecutado
U\$ 417.698,65

8%
pendiente de ejecución
U\$ 35.990,00



Implementación financiera

100%
actividades
concluidas



Implementación técnica






- ✓ 2ª Reunión del Comité de Acompañamiento del Proyecto-País Virtual - 04/11/2020 (Actividad 5.1.3)
- ✓ Metodología de Prospectiva del SENAI transferida (Actividad 1.1.1)
- ✓ Publicación de estudios prospectivos (Actividad 1.1.2 y 1.1.3)
- ✓ Catálogo nacional de oferta de formación para el trabajo (Actividad 1.2.1)
- ✓ Inicio de la transferencia de la metodología de Formación Profesional del SENAI (Actividad 2.2.1)
- ✓ Materiales de estudio y sensibilización sobre el COVID-19 (Actividad 3.1.4 y 4.1.3)
- ✓ Implementación de la campaña #LosProtectores, de promoción de la salud y seguridad en el trabajo rural (Actividad 3.2.4)
- ✓ Implementación del MONITORA (Actividad 4.2.4)



90%
ejecutado
U\$ 655.278,40

10%
pendiente de ejecución
U\$ 69.053,97



Implementación financiera

96%
actividades
concluidas




4%
actividades
en curso



Implementación técnica



- ✓ 2 reuniones de CAP realizadas: la 1ª en Bamako en los días 03 y 04/02/2020 y la 2ª virtual en 19/11/2021 (**Producto 2.1**)
- ✓ Visita técnica a la Célula Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil (**Actividad 1.1.2**)
- ✓ Realización de Taller de Formación de Inspectores/as del Trabajo en Combate al Trabajo Infantil (**Actividad 1.1.3**)
- ✓ Participación de Brasil en el Taller de Formación de Inspectores del Trabajo sobre el Checklist de Sistemas de Lucha contra la COVID-19 (**Actividad 1.1.7**)
- ✓ Fortalecimiento operacional de la inspección del trabajo por medio de la adquisición y donación de 10 motos y cascos (**Actividad 1.1.7**)





- ✓ 2 reuniones de CAP realizadas: la 1ª en Maputo en los días 17 y 18/02/2020 y la 2ª virtual en 19/10/2021 (Actividad 4.1.3)
- ✓ Avances en el eje de reglamentación del trabajo rural (Resultado 1)
- ✓ Avances en el eje de combate al trabajo infantil (Resultado 2)
- ✓ Avances en el eje de fortalecimiento de las productoras y productores de algodón (Resultado 3)
- ✓ Proyecto-País firmado por el lado mozambicano (Actividad 4.1.1)



30%
ejecutado
US\$ 123.273,85

70%
pendiente de ejecución
US\$ 285.415,56



Implementación financiera

31%
actividades
concluidas

27%
actividades
en curso

42%
actividades
no iniciadas



Implementación técnica

COMPONENTE REGIONAL

RESULTADOS ESPERADOS

- ▶ Alcanzar 70% de ejecución financiera del Proyecto
- ▶ Finalizar la implementación y sistematización del MONITORA 8.7 y del MIRT
- ▶ Apoyar la V Conferencia Global sobre Trabajo Infantil
- ▶ Establecer el repositorio virtual de documentos del Proyecto
- ▶ Organizar otros eventos Internacionales virtuales
- ▶ Firmar una nueva fase del Programa de Cooperación Sur-Sur Brasil-OIT
- ▶ Finalizar la sistematización de la experiencia de inspección de trabajo por medio de la notificación colectiva de Brasil



PROYECTOS-PAÍS



Para más informaciones, acceda al sitio del Proyecto utilizado el QRCode al lado.

INSTITUCIONES COOPERANTES



SECRETARIA DE
TRABALHO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO E PREVIDÊNCIA



INICIATIVA

