



International  
Labour  
Organization

# अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन

शहरी क्षेत्रहरूमा सामुदायिक पूर्वाधार विकास

शहरी क्षेत्रहरूमा न्यून आय अभिवृद्धिका निम्ति रोजगारीको श्रृजना



नेपालको लागि कार्यन्वयन निर्देशीका



# अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन

शहरी क्षेत्रहरुमा सामुदायिक पूर्वाधार विकास  
शहरी क्षेत्रहरुमा न्यून आय अभिवृद्धिका निम्ति रोजगारीको श्रृजना

नेपालको लागि कार्यान्वयन निर्देशिका

**Serge Cartier van Dissel**

शहरी क्षेत्रहरुमा सामुदायिक पूर्वाधार विकास - नेपालको लागि कार्यान्वयन निर्देशिका

प्रतिलिपि अधिकार © अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन २००९

प्रथम संस्करण २००९

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग विश्वव्यापी प्रतिलिपि अधिकार महासन्धिको प्रोटोकल २ अन्तर्गतको प्रतिलिपि अधिकार छ । जे होस, स्रोत सूचित गरिने खण्डमा कुनै अधिकार बिना यसका साना अंशहरु पुनः प्रकाशित गर्न सकिन्छ । यसको पुनः प्रकाशन वा अनुवादको अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन प्रकाशन (अधिकार तथा अनुमति), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालय, CH-१२११ जेनेभा २२, स्विजरल्यान्डलाई दरखास्त गर्नुपर्छ वा [pubdroit@ilo.org](mailto:pubdroit@ilo.org) मा इमेल गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयले त्यस्ता दरखास्तहरुलाई स्वागत गर्दछ ।

पुनः प्रकाशनका अधिकारका लागि दर्ता भएका पुस्तकालयहरु, संस्थाहरु र अन्य प्रयोगकर्ताहरुले यो उद्देश्यका लागि उनीहरुलाई दिइएको इजाजतपत्रका अनुसार यसको प्रतिलिपिहरु बनाउन सक्छ । तपाईंको देशमा पुनः प्रकाशनको अधिकारको लागि [www.ifrro.org](http://www.ifrro.org) वेबसाइट हेर्नुहोस् ।

CARTIER VAN DISSEL, Serge

*अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन - शहरी क्षेत्रहरुमा सामुदायिक पूर्वाधार विकास शहरी क्षेत्रहरुमा न्यून आय अभिवृद्धिका निम्ति रोजगारीको श्रृजना - नेपालको लागि कार्यन्वयन निर्देशिका*

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नेपाल स्थित कार्यालय तथा रोजगार मुलक लगानी कार्यक्रम (ई.आई.आई.पी.), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, २००९, ६४ पेज

प्रकाशन तथ्यांकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सूचीकरण

संयुक्त राष्ट्रसंघले अभ्यास गरेअनुसार एकरूपता भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रकाशनहरुमा प्रयोग गरिएका नाम र सामग्रीहरुको प्रस्तुतीले देशको, क्षेत्रको वा इलाकाको जे जस्तो भएता पनि त्यहाँका अधिकारीहरुको कानुनी अवस्था सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयको कुनै पनि धारणा व्यक्त गर्दैन ।

हस्ताक्षर गरिएका लेख, अध्ययन र अन्य योगदानहरुमा व्यक्त गरिएका धारणाहरुको जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा लेखकसँग सम्बन्धित हुन्छ र त्यहाँ व्यक्त भएका धारणाहरुलाई प्रकाशकले समर्थन गरेको हुँदैन ।

कुनै कार्यालय वा व्यापारिक उत्पादनहरु वा पद्धतिहरुको सन्दर्भलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयले समर्थन दिएको भन्ने अर्थ दिदैन र कुनै पनि विशेष कार्यालय, व्यापारिक उत्पादन वा पद्धतिको उल्लेख गर्न छुटिएमा त्यो अस्वीकृतिको संकेत होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन प्रकाशन तथा यससम्बद्ध विद्युतीय लेखन सामग्रीहरु, मुख्य पुस्तक बिक्रेताहरु वा विभिन्न देशका स्थानीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका कार्यालयहरु वा सोभै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन प्रकाशन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालय, CH-१२११ जेनेभा २२, स्विजरल्यान्डबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । नयाँ प्रकाशनहरुको सूची निःशुल्क रुपमा माथि उल्लेखित ठेगाना वा इमेल ठेगाना [pubvente@ilo.org](mailto:pubvente@ilo.org) बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो वेबसाइट हेर्नुहोस् : [www.ilo.org/publns](http://www.ilo.org/publns)

नेपालमा मुद्रित

## बिषयसूची

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>परिचय</b>                                   | <b>१</b>  |
| शहरी विकास र गरीबी                             | १         |
| शहरी क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार विकास              | १         |
| करार गर्ने समुदाय                              | २         |
| नगर निकायहरू                                   | २         |
| अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र शहरी योजनाहरू     | ३         |
| यो निर्देशिका                                  | ३         |
| <b>१. समुदायको छनौट</b>                        | <b>४</b>  |
| वडा, टोल र समुदायहरू                           | ४         |
| छनौट प्रक्रियाहरू                              | ५         |
| <b>२. परियोजना-प्राथमिकता</b>                  | <b>६</b>  |
| परियोजनाको परिचय                               | ६         |
| सहभागितामूलक रेखाङ्कन                          | ९         |
| समस्या र आवश्यकताहरूको क्रमबद्धता              | ९         |
| छड्के भ्रमण                                    | ११        |
| जोखिममा रहेका समूहहरूको सहभागिता               | १२        |
| <b>३. सामुदायिक संस्था</b>                     | <b>१३</b> |
| समुदायमा आधारित संस्थाको गठन                   | १३        |
| समुदायमा आधारित संस्थाको दर्ता                 | १४        |
| <b>४. परियोजना तयारी</b>                       | <b>१६</b> |
| सर्वेक्षण                                      | १६        |
| नगर योजना र स्तरहरूको पुनरावलोकन               | १६        |
| डिजाइन विकल्प                                  | १७        |
| लागत र रोजगारी अनुमान                          | १९        |
| डिजाइन र अनुमानहरूको छलफल र स्वीकार            | २०        |
| <b>५. करार गर्ने समुदाय</b>                    | <b>२२</b> |
| करारको तयारी                                   | २२        |
| सेवा प्रदायकसँग (उप) करार                      | २३        |
| वित्तिय प्रवन्धहरू                             | २४        |
| रकम भुक्तानी प्रवन्धहरू                        | २४        |
| करार लिखत                                      | २६        |
| करारको हस्ताक्षर                               | २७        |
| <b>६. क्षमता अभिवृद्धि</b>                     | <b>२८</b> |
| समुदायमा आधारित संस्थाको लागि क्षमता अभिवृद्धि | २८        |
| साना खालका ठेकेदारहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धि  | २८        |
| कामदारहरूको तालिम                              | २९        |
| संचालन र मर्मतसम्भार                           | २९        |
| <b>७. कार्य कार्यान्वयन</b>                    | <b>३०</b> |
| कामदारहरूको भर्ती र पारिश्रमिक                 | ३०        |
| सामग्रीहरूको खरिद                              | ३३        |
| उपकरण                                          | ३३        |
| परियोजना संशोधन                                | ३३        |
| <b>८. परिवेक्षण र रिपोर्टिंग</b>               | <b>३५</b> |
| परिवेक्षण                                      | ३५        |
| परियोजना खर्च र सार्वजनिक लेखापरिवेक्षण        | ३६        |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>९. संचालन र मर्मतसम्भार</b>                  | <b>३८</b> |
| संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरू              | ३८        |
| संचालन र मर्मतसम्भारको वित्तीय पक्ष             | ३९        |
| संचालन र मर्मतसम्भारको व्यवस्थापन               | ४०        |
| संचालन र मर्मतसम्भारको कार्यान्वयन              | ४१        |
| संचालन र मर्मतसम्भार प्रवन्धहरू                 | ४१        |
| <b>परिशिष्टहरू</b>                              | <b>४३</b> |
| परिशिष्ट १ : नेपालमा नमूना परियोजनाहरू          | ४४        |
| परिशिष्ट २ : जनकपुर नगरपालिकाको गरिबी तथ्यांक   | ४६        |
| परिशिष्ट ३ : डिजाइन निर्देशिका                  | ४९        |
| परिशिष्ट ४ : नमूना बिल अफ क्वान्टिटीज           | ५१        |
| परिशिष्ट ५ : करार लिखत उदाहरण                   | ५२        |
| परिशिष्ट ६ : परियोजना नक्साको नमूना             | ५५        |
| परिशिष्ट ७ : नमूना कार्ययोजना                   | ५६        |
| परिशिष्ट ८ : डिजाइन नक्साको नमूना               | ५७        |
| परिशिष्ट ९ : करार संशोधनको नमूना                | ५८        |
| परिशिष्ट १० : नमूना अनूगमन स्प्रेडसिट           | ५९        |
| परिशिष्ट ११ : संचालन र मर्मतहरूको निर्देशिकाहरू | ६०        |

## परिचय

प्राकृतिकरूपमा शहरी जनसंख्या वृद्धि र ग्रामीण क्षेत्रहरूबाट (विशेषतः ग्रामीण भेगका गरिवहरूको) शहर-बजारहरूतर्फ बढ्दो प्रवाह दुवै कारणहरू गरी, मुख्यतः विश्वको जनसंख्याको सामान्य शहरीकरणको प्रतिफल स्वरूप, विश्वमा गरिवी भन्नु भन्नु शहरीकरण हुँदैछ। ती शहरका गरिवहरू न्यून आय बस्तीमा बसोबास गर्छन्, जहाँ तिनीहरूले उच्च तहको न्यून रोजगारी र बेरोजगारी व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ र तिनीहरूको आधारभूत सेवाहरूमा समेत पहुँच हुँदैन।

यो निर्देशिकाले, कामहरू सिर्जना गर्नुको साथै न्यून आय भएकाहरूको स्थितिमा सुधार गरी, नेपालको शहरी क्षेत्रहरूमा सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकास गर्न कार्यान्वयनको लागि संरचना प्रदान गर्दछ। यस परिच्छेदले शहरी विकास र गरिवीको आधारभूत तथ्याङ्कहरू समेटेको छ तथा करार गर्ने समुदायलाई रोजगारी र आय सिर्जना गर्ने श्रोतको रूपमा चित्रण गर्दै, न्यून आय बस्तीमा बसोबास गर्ने गरिवहरूको आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच अभिवृद्धि गरी, गरीबी र भौतिक पूर्वाधार विकासबीचको सम्बन्धलाई प्रष्ट्याउँछ। बाँकी परिच्छेदहरूमा शहरी क्षेत्रहरूमा सामुदायिक पूर्वाधार विकासमा रहेका विभिन्न चरणहरू सम्बन्धी विस्तृत व्याख्या गरिएको छ।

## शहरी विकास र गरीबी

सन् २००३ मा करिव एसियाको एक तिहाई जनसंख्या, १ अब ५० करोड मानिस वा विश्वको २०% जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्थे। सन् २०३० सम्ममा आधा भन्दा धेरै एसियाली जनसंख्या शहरीया हुनेछन् र शहरी जनसंख्याको आकार करिव तेव्वर २ अब हुनेछ वा विश्वको ३०% जनसंख्या हुनेछ भनी अनुमान गरिएको छ।<sup>१</sup>

एसियाको जनसंख्याको ३०% भन्दा कमलाई मात्र गरीब मानिएको भएतापनि तिनीहरू विश्वको गरिवहरूको ७०% हुन आउँछ। एसियाको शहरी जनसंख्याको करिव २५% गरीब छन् र यो प्रतिशत गरीब मानिसहरूको निरन्तर शहरहरूतिर प्रवाससँगै वृद्धि हुँदै आएको छ। विशेषगरी सहशताब्दी विकास लक्ष्यहरूमा समावेश गर्दै, एसियाली शहर र बजारहरूमा यो धेरै र बढ्दो गरीबहरूको संख्यासँगै शहरी क्षेत्रहरूमा रहेको गरीबीलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई व्यापकरूपमा मान्यता दिइएको छ।

शहरी गरिवहरू न्यून आय बस्तीमा बसोबास गर्छन्, जुन आधारभूत आवश्यकताहरूको अभाव र न्यून पहुँचबाट चिनिन्छ। आधा शहरी जनसंख्याको उचित खानेपानी व्यवस्थामाथि पहुँच नभएको र अधिकांश शहरहरूमा आवश्यक मात्रामा ढलनिकास र फोहर व्यवस्थापन गर्ने सुविधाहरूको साथै प्रभावकारी फोहर संकलन प्रणाली नहुनुले, पहुँच र आधारभूत सेवाहरू पर्याप्त मात्रामा बढ्दो संख्याको शहरी बासिन्दाहरूलाई पुर्‍याउन सकिएको छैन।<sup>२</sup> अर्को विशेष विषय भनेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा निर्भर रहने न्यून आय बस्तीमा बसोबास गर्ने लाखौं मानिसहरूसँग सँगै न्यून रोजगारी र बेरोजगारी हो, जहाँ तिनीहरूले बाँच्न पुग्ने मात्र कमाइ गर्छन्।

शहरी क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार विकासको मुख्य सोच भनेको यि दुवै विषयलाई मिश्र आय भएको शहरी गरिव तथा रोजगारी निर्माणमा सुधारिएको मार्ग बाट संबोधन गर्नु हो। जसमा यसले थुप्रै शहस्राब्दी उद्देश्य, उत्पादनमुलक रोजगारी निर्माण, सम्मानजनक काम तथा शहरी गरिविका आय (एम डी जी १), छात्र छात्रा का लागि शिक्षामा सुधार (एम डी जी २), महिलाका लागि रोजगारी तथा अबसरको प्रबन्ध (एम डी जी ३), स्वास्थ्य सुरक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा साथै स्वास्थ्य प्रदुषणको कमी (एम डी जी ४, ५ र ६) र निम्न आय भएको ठाउँमा स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाईका बाटाहरू वृद्धि गरी जिवनस्तरमा सुधार ल्याउने (एम डी जी ७) का बारे संबोधन गर्छ।

## शहरी क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार विकास

शहरीकरणले चुनौतीहरू मात्र सिर्जना गर्दैन, अवसरहरू पनि ल्याउने गर्दछ। शहरहरूसँग आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास र शहरीया गरिवहरूको लागि जीविकोपार्जन तथा काम गर्ने अवस्थाहरूमा सुधारहरू गर्ने क्षमता छ। शहरीया गरिवहरूको लागि जीविकोपार्जन तथा काम गर्ने अवस्थाहरूमा सुधारहरू गर्ने कुनै पनि रणनीतिमा, यद्यपी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, संगठनात्मक र वातावरणीय सुधारहरू सहित बस्ती सुधारलाई मुख्यकेन्द्र

<sup>१</sup> स्रोत: <http://www.adb.org/urbandev/fags.asp>

<sup>२</sup> स्रोत: <http://www.adb.org/urbandev/fags.asp>

बनाइनुपर्दछ । भौतिक पूर्वाधार विकासले कुनै बस्ती सुधारको महत्वपूर्ण भाग ओगटेको हुन्छ र उचित भौतिक पूर्वाधार र सुविधाहरूको अभाव भएमा जीविकोपार्जन तथा काम गर्ने अवस्थाहरूमा आवश्यक सुधार गर्न सकिदैन । भौतिक पूर्वाधार विकासले शहरीया गरिवहरूको जीवनको गुणस्तरमा उच्चरूपमा देखिने गरी तत्काल र ठूलो फरक पार्दछ, साथै त्यहाँका बासिन्दाहरूबाट निजी लगानी गर्न उत्प्रेरक बन्दछ ।

जीविकोपार्जन तथा काम गर्ने अवस्थाहरूमा पार्ने प्रभाव बाहेक, भौतिक विकासले शहरीया गरिवको लागि रोजगारी र आयआर्जन सिर्जना गर्न अवसर पनि प्रदान गर्छ । मानव र साधन दुवै, स्थानिय स्रोतसाधनहरूको उचित प्रयोग तथा भौतिक पूर्वाधार र सम्बन्धित सेवाहरूको विकास, संचालन र मर्मतसुधारमा राम्रो र आधारभूत कार्य पद्धतिहरू र प्रविधिहरूको प्रयोगबाट, ग्रामीण गरीवहरूको लागि लाभ वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

यसले अदक्ष गरीवको साथै दक्ष कामदारहरू तथा स्थानिय ठेकेदारहरू र उद्योगहरूको लागि रोजगारी र आयआर्जनको अवसरहरूको सिर्जना गर्दै, श्रममा आधारित पद्धतिको उचित र सक्षम प्रयोग तथा तिनीहरूको स्थानियरूपमा उपलब्ध साधन र सामानहरूसँगको संमिश्रणलाई समेट्छ । योजना र प्राथमिकता निर्धारण देखि संचालन र मर्मतसुधारको कार्यान्वयनसम्म सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार विकास प्रक्रियामा शहरी समुदायहरूको संलग्नताले, उचित र दिगो भौतिक पूर्वाधारको सुनिश्चितता तथा सिप विकास र संगठनात्मक सुदृढिकरणबाट, ती लाभहरूलाई अझ बढाउन सक्छ । यसले अदक्ष गरीवको साथै दक्ष कामदारहरू तथा स्थानिय ठेकेदारहरू र उद्योगहरूको लागि रोजगारी र आयआर्जनको अवसरहरूको सिर्जना गर्दै, श्रममा आधारित पद्धतिको उचित र सक्षम प्रयोग तथा तिनीहरूको स्थानियरूपमा उपलब्ध साधन र सामानहरूसँगको संमिश्रणलाई समेट्छ । योजना र प्राथमिकता निर्धारण देखि संचालन र मर्मतसुधारको कार्यान्वयनसम्म सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार विकास प्रक्रियामा शहरी समुदायहरूको संलग्नताले, उचित र दिगो भौतिक पूर्वाधारको सुनिश्चितता तथा सिप विकास र संगठनात्मक सुदृढिकरणबाट, ती लाभहरूलाई अझ बढाउन सक्छ (एम डी जी १)। यस्ता आधारभूत कार्य अवस्थाले न्युनतम तलव स्तर, कार्य घण्टा, समान मुल्यको समान पारिश्रमिक, कामदार छनोटमा विभेदको अन्त्य, कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी र कार्यक्षेत्रमा सुरक्षात्मक तरिकाको प्रयोग, कामदारलाई क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध, काममा बालबालिका र जबरजस्तीको अन्त्य समेट्छ । यो निर्देशिकाले यिनै कुराहरू बारे विस्तृत व्याख्या गर्छ, जसको उद्देश्य सामुदायिक पूर्वाधार विकास मार्फत रोजगारी उत्पादन गरी शहरी क्षेत्रमा सम्मानजनक कामको उत्पादन गर्नु हो ।

शहरी समुदायहरूको सम्पूर्ण पूर्वाधार विकास पद्धतिमा योजना र प्राथमिकता मार्फत संचालन र मर्मत को कार्यान्वयनको सहभागिताले यस्ता फाइदाहरूलाई उचित र दिगो पूर्वाधार अनि क्षमता अविबृद्धि र संगठनात्मक सुधार मार्फत दरिलो बनाउने काम गर्छ ।

## करार गर्ने समुदाय

कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष समुदाय संलग्नतालाई सामान्यरूपमा करार गर्ने समुदाय भनिन्छ र यो प्राय पूर्व र पछि -योजना तथा संचालन र मर्मतसुधारको कार्यान्वयन चरणहरूसम्म हुने गर्दछ । यस्ता तरिकामा, समुदाय प्रथमतः आफ्नो आवश्यकताहरू निर्धारण र प्राथमिकताबद्ध गर्न र उचित समाधानहरू पत्ता लगाउन संलग्न हुन्छन्, त्यसपछि छनोट गरिएको समाधान लागू गर्न सहभागि हुन्छन् । कार्यान्वयन चरणमा भएको संलग्नतालाई करार गर्ने निकाय र समुदायमा आधारित संस्थाका प्रतिनिधिहरू बीच, दुवै साभेदारहरूको भूमिका र जिम्मेवारीहरूको निर्धारण गरी, करारनामामा हस्ताक्षर गरेर औपचारिक बनाइन्छ । यो सामुदायिक करारले निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको संचालन र मर्मतसुधारको विशेषताहरू परिभाषित गर्छ वा यसलाई छुट्टै सम्झौता बनाइन सक्छ ।

सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार विकास प्रक्रियामा समुदायहरूलाई संलग्न गराइनुको फाइदाहरू दुवै भौतिक र अभौतिक छन् । भौतिक फाइदाले निर्माण गरिएको भौतिक पूर्वाधारको उच्च प्रभाव र दिगोपनलाई समेट्छ किनभने यसो गर्दा समुदायको आवश्यकता र प्रथाहरूको लागि धेरै उचित हुन्छ र प्रक्रियाहरूभरि तिनीहरूको संलग्नताले पछि संचालन र मर्मतसुधारको लागि आवश्यक सिपहरू र जिम्मेवारी बोध गराउँदछ । तर अभौतिक रूपमा, सम्पूर्ण परियोजना प्रक्रियामा समुदायको संलग्नताले स्थानिय सीपहरूको विकास र समुदायमा आधारित संस्थाहरूको सुदृढिकरणको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुका साथै सिंगो समुदायलाई अन्य सामुदायिक अभियानहरू संचालन गर्न मार्गनिर्देश तथा अन्य रोजगारीका अवसरहरूमा उच्च पहुँचको सुनिश्चितता गर्छ ।

## नगर निकायहरू

नगर निकायहरू न्यून आय बस्ती सुधार गर्न शहरी समुदायहरूको लागि मुख्य साभेदार संस्था हो र यो निर्देशिकाको लागि मुख्य लक्षित समुदाय पनि हो । विकास तथा दातृ निकायहरू, नागरिक समाज संगठनहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, संघहरू र एसोसियसनहरू, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरू, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरू लगायतका अन्य निकायहरूले शहरी क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास र न्यून आय बस्ती सुधार गर्न भूमिका खेल्न सक्दछन् र यो निर्देशिका उपयोगी पनि हुनसक्छ । यसो भएतापनि नगर निकायहरू सधैं मुख्य साभेदारको रूपमा संलग्न हुन्छ र साधारणतया करार गर्ने निकाय हुन्छ, जसले शहरी समुदायहरूसँग सम्झौता गर्छ ।

यसकारण यो निर्देशिका नगर निकायहरूलाई न्यून आय बस्ती सुधार गर्न तथा रोजगारी र आयआर्जन अवसरहरू सिर्जना गर्न लक्षित शहरी क्षेत्रहरूमा सामुदायिक पूर्वाधार विकासको सफल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सुचना प्रदान गर्न विशेष लक्षित छ ।

## अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र शहरी योजनाहरू

यो निर्देशिका शहरी क्षेत्रहरूमा सामुदायिक पूर्वाधार विकासमा रोजगारी र आयआर्जनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनबाट विकसित गरिएको पद्धतिहरूमा आधारित छ, विशेषगरी सन् २००९<sup>३</sup> मा विकसित गरिएको सामान्य क्षेत्रिय निर्देशिका र विभिन्न नमुना परियोजनाहरूमा आधारित छ । शहरी क्षेत्रहरूमा सामुदायिक पूर्वाधार विकासको लागि यस पद्धतिलाई अझै नेपालमा चार वटा नमुना परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमार्फत परिक्षण र सुधार गरिएको छ, जसले नेपालमा शहरी क्षेत्रहरू र समुदायहरूको लागि विशेषरूपमा यो हालको निर्देशिकाको विकास गराएको छ ।

नमुना परियोजनाहरू धनुषा जिल्ला, जनकपुर नगरपालिकामा संचालन गरिएको थियो र तीन वटा टोल (रजउल, मुजेलिया र सोहनी)का समुदायहरूलाई संलग्न गराइएको थियो । समुदायहरूबाट प्राथमिकतामा राखिएको भौतिक पूर्वाधारहरू र नमुना परियोजनाको भागका रूपमा विकसित गराइएकोभित्र सडकसम्मको पहुँचमा बृद्धि र शहरी सडकहरू, ढल निकासको निर्माण र सामुदायिक भवनहरूको निर्माण पर्दछन् । यी चार नमुना परियोजनाहरूबाट प्राप्त अनुभवहरूलाई शहरी क्षेत्रहरूमा सामुदायिक पूर्वाधार विकास गर्ने विभिन्न चरणहरू प्रष्ट्याउन यस निर्देशिकाभित्र समावेश गरिएको छ । चार वटा परियोजनाहरूको विस्तृत विवरण अनुसूची १ मा समावेश गरिएको छ ।

## यो निर्देशिका

यो निर्देशिकाले शहरी क्षेत्रहरूमा सामुदायिक पूर्वाधार विकासका चरणबद्ध पद्धतिलाई देखाउँछ । विभिन्न चरणहरूले परियोजना चक्रभरि शहरी समुदायहरूको संलग्नता कसरी सुनिश्चितता गर्ने तथा समुदायका सदस्यहरू र स्थानिय ठेकेदारहरू र उद्योगकर्मीहरूको लागि रोजगारी र आयआर्जन अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्ने भनी मार्गनिर्देशन प्रदान गर्छ भने, निर्माण गरिएको भौतिक पूर्वाधारको प्राविधिक गुणस्तर र लागत प्रभावकारीताको सुनिश्चितता गर्न स्रोतहरूको प्रभावकारी र प्राविधिकरूपमा सक्षम प्रयोगको सुनिश्चितता गर्छ ।

पहिलो चार परिच्छेदहरूले परियोजनाको तयारी चरणलाई समेटेको छ । परिच्छेद १ ले वडा र समुदायहरूको छनौट र प्राथमिकतालाई समेटेको छ जुन नगरपालिकाको सिमानाभित्रको सबैभन्दा गरिव क्षेत्रहरूलाई प्रभावकारीरूपमा लक्षित गर्न अतिआवश्यक छ । परिच्छेद २ ले छानिएको समुदायहरूको प्राथमिक आवश्यकताहरू निर्धारण गर्न आवश्यक तरिकाहरू प्रदान गर्छ भने, परिच्छेद ३ ले समुदायमा आधारित संस्थाहरूको गठन र दर्तालाई समेटेको छ जुन परियोजना कार्यान्वयनमा नगर निकायहरूको लागि समकक्षी बन्छ । यो चरणको अन्तिम भाग, परिच्छेद ४ ले, परियोजना तयारीको अन्तिम चरणहरूको व्याख्या गर्छ जसमा परियोजना निर्माण तथा लागत र रोजगारीको अनुमान तयार गरिन्छ र समुदायहरूसँग छलफल गरिन्छ ।

अन्य चार परिच्छेदहरूले परियोजनाको कार्यान्वयन चरणलाई बुझाउँदछ । परिच्छेद ५ ले करार गर्ने समुदायलाई केन्द्रित गरी तथा करारनामा र रकम भुक्तानीको तयारी जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूलाई मध्यनजर गरी, करारको

<sup>३</sup> “कम्मुनिटि इनफ्रास्ट्रक्चर इन अरबन एरियाज् - क्रियटिंग जव् बाइल इम्पुभिग लो इनकम सेट्लमेन्ट”, एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको लागि आइएलओ क्षेत्रिय कार्यालय, २००९

तयारीको चर्चा गर्छ। परिच्छेद ६ ले समुदायमा आधारित संस्था र कामदारहरु दुवैको लागि तालिम र सुपरिवेक्षणको आवश्यकतालाई समेटेको छ भने परिच्छेद ७ ले कार्यान्वयनको समयमा संगठनहरुको विभिन्न योगदानहरुको बारेमा चर्चा गर्छ। यो चरणको अन्तिम भाग, परिच्छेद ८ ले, समुदायमा आधारित संस्थाले गरेको परियोजना कार्यान्वयनको करार गर्ने निकाय र व्यापक समुदाय दुवैबाट निगरानी हुने गरी, उचित परियोजना व्यवस्थापन र पारदर्शिताको सुनिश्चितता गर्ने व्यवहारिक र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको आवश्यकतालाई समावेश गरेको छ।

यो निर्देशिकाको अन्तिम परिच्छेदले संचालन र मर्मतसुधारको कार्यान्वयन पछिको चरणलाई समेटेको छ। यसले निर्माण गरिएको भौतिक पूर्वाधारको दिगोपनलाई सुनिश्चितता दिन उपलब्ध स्रोतसाधनहरु र सीपहरुको उचित प्रयोग साथै अझ दिर्घकालिनरूपमा रोजगारी र आयआर्जन अवसरहरु सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ भनी चर्चा गर्छ। यो चरणमा समुदाय, नगर निकाय र सम्भावित अन्य निकायहरुको भूमिकालाई व्याख्या गरिएको छ।

## १. समुदायको छनौट

शहरी क्षेत्रहरूमा सामुदायिक पूर्वाधार विकासको प्रकृत्यामा पहिलो चरण भनेको समुदाय वा समुदायहरूको छनौट हो जहाँ भौतिक पूर्वाधार सुधारहरूको लागि सामान्यतया नगर निकायहरूसँग उपलब्ध भएको सिमित स्रोतसाधनहरू लगानी गरिन्छ। कम्तिमा पनि ती स्रोतहरूको भाग नगरपालिकाको सिमानाभित्र रहेको सबैभन्दा गरीब समुदायहरू र सुधारको आवश्यक रहेको समुदायहरूप्रति लक्षित हुनुपर्दछ। यो परिच्छेदले समुदायहरूको पहिचान र तिनीहरूको प्राथमिकता र गरीबी तथा अन्य आधारहरूमा छनौटको बारेमा संक्षेपमा व्याख्या गर्दछ।

### वडा, टोल र समुदायहरू

शहरी क्षेत्रहरूमा सामुदायिक पूर्वाधार विकासको प्रकृत्या शुरु गर्नुभन्दा पूर्व, “समुदाय”लाई परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ। परम्परागतरूपमा, समुदायलाई “साभ्ना स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको समुह”<sup>४</sup>को रूपमा परिभाषित गरिएको छ। ग्रामिण क्षेत्रहरूमा समुदायहरूलाई प्रायजसो भौगोलिकरूपमा (एक आपसमा नजिक बसोबास गर्ने घरपरिवारहरूको समुह) परिभाषित गरिन्छ र सामान्यतया आफ्ना वरपरको संसारको बारेमा साभ्ना पृष्ठभूमि र साभ्ना विचारहरू राख्छन्। शहरी परिपेक्ष्यमा, यद्यपी, एक आपसमा नजिक बसोबास गर्ने धेरै ठूलो संख्याका मानिसहरू प्रायजसो फरक पृष्ठभूमिहरूबाट आएका हुन्छन् र फरक विचारधारा राख्छन् (विशेषगरी न्यून आय बस्तीमा जहाँ ग्रामीण क्षेत्रहरूको प्रवाह उच्च छ), समुदायहरू प्रशासनिक सिमानाहरूबाट परिभाषित हुने गर्दछ। समुदायहरू र तिनीहरूको सिमानाको परिभाषामा अन्य विशेषताहरू जस्तै धर्म, जात वा जनजाति आदिको पनि उच्च प्रभाव हुन सक्छ।

नेपालमा नगरपालिकाहरू वडाहरूमा विभाजन गरिएको छ। यस्ता वडाहरूभित्र फरक टोलहरू सामान्यतया पहिचान गर्न सकिन्छ जसलाई छुट्टै समुदायको रूपमा हेर्न सकिन्छ। ती समुदायहरूलाई एकरूप छ भनी भन्न खोजिएको होइन किनभने तिनीहरूका सदस्यहरू फरक पृष्ठभूमिहरू, जात, धर्म आदिबाट आएका हुनसक्छन्। एकरूपताको मात्रामा निर्भर रहदै, फरक भौगोलिकरूपले छुट्टिका उप-टोलहरू हुनसक्छन्, प्रत्येकले आफ्नै समुदाय बनाएको हुनसक्छ वा अन्यथा एउटा सिंगो टोललाई फरक उपसमुहहरूसँगै एउटा समुदायको रूपमा मान्न सकिन्छ।

### नमुना समुदायहरूको पहिचान

नमुना परियोजनाहरूको लागि छानिएको वडामा तीन वटा टोलहरू रजउल, मुजेलिया र सोहनी थिए। मुजेलिया टोललाई दुई वटा छुट्टै समुदायको रूपमा व्यवहार गर्ने निर्णय गरियो। यद्यपी, मुजेलिया-१ व्यापकरूपमा मध्यम जाति रहेको जनसंख्या भएको मुख्य शहरी केन्द्र थियो भने मुजेलिया-२ प्रकृतिमा धेरै ग्रामिण थियो र धेरै जसो तल्लो जाति भएको, मुख्य राजमार्ग भन्दा केही पर अवस्थित थियो। तिनीहरूमा भएको समस्याहरू पनि धेरै फरक प्रकृतिका थिए।

मुजेलिया-२ पनि उच्चरूपले छुट्टिएको र प्रत्येक उप-टोलहरूको जनसंख्या फरक जातिहरू रहेको चार वटा उप-टोलहरू भएको भएतापनि, धेरै र अति साना समुदायहरूसँग कार्य गर्नु पर्ने कुरालाई त्याग्न, तिनीहरूलाई एउटै सिंगो समुह बनाई कार्य गर्ने निर्णय गरियो तर प्रत्येक उपसमुहहरूको उचित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भने गरिएको थियो। यसले परिणाममा मुजेलिया-२ को आवश्यकताहरूको प्राथमिकता निर्धारणमा केही कठिनाईहरू पैदा गर्‍यो किनभने फरक टोलहरूले फरक आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकतामा राखे, तर सबै उप टोलहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी, सिंगो समुदायको लागि मुख्य प्राथमिकता कुन हो भनी सहमतिमा पुऱ्याइयो।

समुदायको परिभाषा गर्न सधैं सहज हुँदैन भनी माथि दिइएको उदाहरणले देखाउँछ। एउटा सिंगो समुदायको रूपमा अति फरक जनसंख्या समुहहरूको वर्गिकरणले त्यसका सदस्यहरूबीचको व्यापक फरकलाई बुझाउन सक्छ जसले समुदायको प्राथमिकताहरूको निर्धारणमा साथै कार्यान्वयनको बेलामा समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। अर्को तर्फ, अति साना समुदायहरूमा जनसंख्या समुहहरूको विभाजनले योजनाको कार्यहरूमा अति धेरै आदनहरू आवश्यक हुन जान्छ र सिमित प्रभाव भएको साना परियोजनाहरू बन्न पुग्छ।

<sup>४</sup> स्रोत :wikipedia

यसकारण, समुदायहरूको परिभाषा गरी, कुन मात्रामा प्रशासनिक एकाईलाई सो एकाई भित्र रहेको महत्वपूर्ण विविधताहरू (सांस्कृतिक, भौगोलिक, संरचनागत आदि) लाई ध्यानमा राखि विभाजन गर्ने हो भनी पहिल्याउनु महत्वपूर्ण हुन्छ। समुदायको परिभाषा प्राथमिकतामा राखिएको आवश्यकताहरू र समाधानहरूमा पनि निर्भर रहन्छ, जहाँ केही प्राथमिकतामा रहेको हस्तक्षेपहरूको क्षेत्र हुन जान्छ, जसले फरक उप-टोलहरू, टोलहरू वा अझै बढाहरूलाई प्रभाव पार्दछन् भने अन्यको मात्र एक उप-टोललाई गरी अति सिमित क्षेत्रमा हुनसक्छ। तर समुदायहरू भने सधैं भौगोलिकरूपमा परिभाषित हुनुपर्दछ।

नगर निकायहरूको नजरबाट समुदाय समानक टोलहरूलाई तल्लो प्रशासनिक तह बनाई कार्य गर्न सहज हुन्छ। यद्यपी ख्याल गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण विषय भने, यदि जनसंख्याहरूमा व्यापक विविधता भएमा त्यसलाई अझै विभाजन गर्नु आवश्यक हुन्छ। साथै, यदि प्राथमिकतामा रहेको हस्तक्षेपहरूलाई आवश्यक भएमा विभिन्न टोलहरूलाई एउटै समुह बनाउन सम्भव र आवश्यक हुन्छ।

## छनौट प्रक्रियाहरू

भौतिक पूर्वाधार सुधारको लागि नगर निकायहरूसँग भएको सिमित रकमहरू लगानी गर्न समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्न र छनौट गर्नको लागि छनौट आधारहरू परिभाषित गर्नु जरुरी छ। न्यून आय बस्ती सुधारको उद्देश्य हेरी, मुख्य शर्तहरू भनेको गरीबी र आधारभूत सेवाहरूमाथिको पहुँच हुनुपर्दछ। राम्रो पहुँच भएकोलाई भन्दा आधारभूत सेवाहरूमाथिको पहुँच नभएकोलाई बडा, टोल वा समुदायले प्राथमिकता दिनुपर्दछ। त्यस्तै, गरीब बडा, टोल वा समुदायलाई कम गरीब भएको भन्दा प्राथमिकता दिइनुपर्छ।

गरीबी र/वा भौतिक पूर्वाधार र आधारभूत सेवाहरूमाथिको पहुँचको स्तर निर्धारण गर्न, तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्दछ। गरीबी र सेवाहरूमाथिको पहुँच सम्बन्धी आधारभूत तथ्याङ्कहरू नगर निकायहरूसँग उपलब्ध हुनुपर्दछ, यद्यपी तिनीहरू बडासम्मको हुनसक्छ र पुरानो हुनसक्छ। धेरै विस्तृत वा हालको तथ्याङ्क स्थानिय गैरसरकारी संस्था वा विकास निकायहरूबाट उपलब्ध पनि हुनसक्छ।

गरीबीको आधारको लागि, विभिन्न परिभाषाहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ र विभिन्न सुचाङ्कहरूको विकास गरिएको छ (उदाहरण: प्रतिदिन अमेरिकी डलर \$१ भन्दा कममा गुजारा गर्ने मानिसहरूको संख्या, आफ्नो आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्ने घरपरिवारहरूको प्रतिशत, आदि)। अन्तमा, यद्यपी, प्रयोग गरिने सुचाङ्क उपलब्ध तथ्याङ्कहरूमा निर्भर रहन्छ। जहाँ उपलब्ध तथ्याङ्कहरूको प्रयोग गरी विभिन्न सुचाङ्कहरूको विकास गर्न सकिन्छ, त्यहाँ सबै भन्दा उचित सुचाङ्क वा विभिन्न सुचाङ्कहरूको भार औसतलाई प्रयोग गर्नु पर्दछ। गरीबी तथ्याङ्कको प्रयोग गर्ने बेलामा, प्रतिशतहरू र पूर्ण संख्याहरू दुवैको प्रयोग गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रतिशतले निश्चित प्रशासनिक इकाईभित्र कसरी गरीबी फैलिएको छ भनी देखाएपनि तिनीहरूले त्यो इकाईमा गरीबीको संख्या देखाउन सक्दैन।<sup>४</sup> प्रतिशत र पूर्ण संख्याहरू दुवैको प्रयोगले धेरै सन्तुलित विचार प्रदान गर्दछ।


भौतिक पूर्वाधार र आधारभूत सेवाहरूको पहुँचको सन्दर्भमा, तथ्याङ्कहरू कमै मात्र सहजै उपलब्ध हुन्छ। साथै, विभिन्न प्रकारहरूको भौतिक पूर्वाधार र आधारभूत सेवाहरूसँग कार्य गर्न कठिन हुने हुँदा, प्रत्येकमा फरक पहुँच स्तरहरू र फरक मात्राको महत्वसँगै, भौतिक पूर्वाधार गरीबी सुचाङ्क प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ। यो सुचक विभिन्न प्रकारहरूको भौतिक पूर्वाधार र आधारभूत आवश्यकताहरूमाथिको पहुँचको स्तरको भार औसत हुनुपर्दछ, जहाँ भारले प्रत्येक प्रकारको भौतिक पूर्वाधार वा सेवाको सापेक्षित महत्वलाई झल्काउँछ।

गरीबी र आधारभूत सेवाहरूमाथिको पहुँचबाहेक, अन्य आधारहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै प्रशासनिक इकाईमा दलितको प्रतिशत, वा अन्य सहयोग कार्यक्रमहरूको अभाव। अन्त्यमा, सुचाङ्कहरू र आधारहरूको छनौट उपलब्ध तथ्याङ्कहरूबाट निर्धारण हुन्छ। जनकपुरमा नमुना परियोजनाहरूको बेलामा, नगरपालिकाबाट केही वर्ष अगाडि तयार गरिएको गरीबी विवरणबाट, आयआर्जनको साथै आधारभूत सेवाहरूमाथिको पहुँच दुवैमा सबैभन्दा गरीब बडाहरूको पहिचान समेत हुने गरी, पर्याप्त मात्रामा तथ्याङ्कहरू उपलब्ध भए। नेपालमा नगरपालिकाहरूमा त्यस्ता तथ्याङ्कहरू सधैं उपलब्ध हुँदैन र तथ्याङ्कका अन्य स्रोतहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ वा सजिलो तरिकाहरू प्रयोग गरी सबैभन्दा गरीब बडाहरू निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ।

<sup>४</sup> उदाहरणको लागि गरीब घरहरूको उच्चतम प्रतिशत भएको बडा नै उच्चतम संख्यामा गरीब मानिसहरू भएको बडा हुनु पर्दछ भन्ने छैन। यदि बडा असाध्यै सानो छ भने त्यहाँ धेरै गरीब बासिन्दाहरू भएको अन्य बडाहरू हुनसक्छ।

अन्तिम आधारहरूको रूपमा जुनैलाई प्रयोग गरिएपनि, कूल औसतहरू जस्तै महत्वपूर्ण मानिएको सबै आधारहरू समेटी कूल गरीवी सुचाङ्क निकाल्न सुझाव दिइन्छ । यो सुचाङ्कले कुन वडा वा टोल सबैभन्दा गरीव छ र त्यसकारण प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनी पूर्ण सत्य बताउँदैन । यद्यपी, यो सुचाङ्क दिइएको विषयगत भार भएको विभिन्न सुचाङ्कहरूको संकलन हो र प्रत्येक सुचाङ्कमा दिइएको भारहरूमा परिणाम धेरै हदसम्म निर्भर रहन्छ । यद्यपी, त्यस्ता सुचकको प्रयोगले छनौट प्रक्रियालाई धेरै पारदर्शी बनाउँदछ र भारहरू विषयगत भएपनि, तिनीहरूको बारेमा जोकोहीले पनि हेर्न र प्रश्न गर्न सक्छन् ।

## जनकपुर नमुना परियोजनाहरू



जनकपुर नगरपालिका मध्यपूर्व तराईको धनुषा जिल्लामा अवस्थित छ । यो जिल्लाको साथसाथै धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, रामेछाप र दोलखा जिल्लाहरू समेटेको जनकपुर विकास क्षेत्रको सदरमुकाम हो । जनकपुर नगरपालिकामा १६ वटा वडाहरू रहेका छन् जहाँ सन् २००५को गरीबी तथ्याङ्क अनुसार कूल जनसंख्या करीव ६३,६५४ रहेको छ ।

| तथ्याङ्क  | वडा   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | १     | २     | ३     | ४     | ५     | ६     | ७     | ८     | ९     | १०    | ११    | १२    | १३    | १४    | १५    | १६    |
| घर संख्या | १,१७९ | १,११३ | ३८१   | १,९१५ | ४५२   | ५८६   | ८४९   | १,१९८ | ८१६   | ५७२   | ६८१   | ६६९   | ७३७   | १,२९० | ५२५   | १,२३५ |
| जनसंख्या  | ४,४६० | ५,००९ | १,८७६ | ६,८३९ | १,६४३ | २,७५५ | ३,८५६ | ५,६०२ | ४,२३३ | २,२६४ | ३,०९० | २,७०४ | ४,०८१ | ६,५३४ | २,४४९ | ६,२१९ |
| औसत आय    | ६,६९५ | ७,२८८ | ८,०९४ | ७,२३९ | ५,७५५ | ६,३७० | ६,५५२ | ५,२९२ | ८,६८४ | ४,९९१ | ५,००३ | ४,५५५ | ५,३४२ | ४,५२३ | ४,४०४ | ५,४६१ |

गरीबी विवरणको प्रयोग गरियो जुन सन् २००५मा नगरपालिकाबाट स्थानिय विकास मन्त्रालय, नगरपालिका संघ नेपाल र जीटिजेडको सहयोगमा तयार पारिएको थियो । गरीबी विवरणबाट तथ्याङ्क प्रयोग गर्दा, औसत वडाको आय, प्रत्येक आय समुहमा घर संख्याको प्रतिशत र प्रत्येक आय समुहमा घर संख्या समावेश गरी, उपलब्ध आय तथ्याङ्कमा आधारित भई प्रत्येक वडाको आय गरीबी निर्धारण गरिएको थियो (विस्तृत विवरणको लागि अनुसूची २ हेर्नुहोला)। अन्त्यमा, ने.रु.३,००० प्रति महिना भन्दा कम आर्जन गर्ने प्रत्येक वडाका घरधुरीको प्रतिशतलाई आय गरीबी सुचाङ्कको रूपमा स्थापित गरियो ।

गरीबी विवरणले ग्राभेल वा कालोपत्रे सडक, शौचालय सुविधाहरू, विद्युत, निजी खानेपानी र ढलको पहुँच समेत गरी, विभिन्न भौतिक पूर्वाधार प्रकारहरूमाथिको पहुँचको तथ्याङ्क पनि दियो (विस्तृत विवरणको लागि अनुसूची २ हेर्नुहोला) । यी तथ्याङ्कहरूमा आधारित भई प्रत्येक भौतिक पूर्वाधार प्रकारलाई निश्चित भार दिई भौतिक पूर्वाधार गरीबी तथ्याङ्क निकालियो । यो भौतिक पूर्वाधार गरीबी सुचाङ्कले भौतिक पूर्वाधार र आधारभूत सेवाहरूमाथिको न्यून पहुँच भएको वडाहरूको संकेत दियो ।

अन्त्यमा, भौतिक पूर्वाधार गरीबी र आय गरीबीको सुचाङ्कहरूलाई क्रमशः ७०% र ३०% भार प्रदान गरी कुल गरीबी सुचाङ्क पनि निकालियो । यसले परिणाममा आय गरीबी र भौतिक पूर्वाधार गरीबी दुबैलाई ध्यानमा राखी, कुल गरीबी सुचाङ्कको आधारमा १४ वडा सबैभन्दा गरीव भएको पत्ता लाग्यो । १४ वडालाई छनौट गर्ने निर्णयलाई यस वडाले कुनै अन्य कार्यक्रमहरूबाट सहयोग प्राप्त नगरेको भन्ने तथ्यले बल पुऱ्यायो ।

| गरीबी                 | भार | वडा  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                       |     | १    | २    | ३    | ४    | ५    | ६    | ७    | ८    | ९    | १०   | ११   | १२   | १३   | १४   | १५   | १६    |
| आय गरीबी              | ०.३ | ३७.१ | २०.९ | ३७.३ | २३.९ | ३६.१ | ३५.३ | २६.४ | ४२.५ | २३.७ | ४६.३ | ४२.० | ५८.९ | ४१.७ | ५२.३ | ४९.७ | ४१.१९ |
| भैतिक पूर्वाधार गरीबी | ०.७ | ३७.१ | २३.५ | १९.९ | २३.१ | १६.९ | ३३.० | २९.२ | २९.९ | २८.५ | २२.५ | ३७.७ | ५०.७ | ५४.७ | ५४.३ | ५४.३ | ५१.५  |
| कुल गरीबी             |     | ३७.१ | २२.७ | २५.१ | २३.३ | २२.७ | ३३.७ | २८.३ | ३३.७ | २७.० | २९.६ | ३९.० | ५३.२ | ५०.८ | ५३.७ | ५२.९ | ४८.६  |

माथि दिइएको उदाहरणमा हेर्न सकिन्छ, गरीबीको तथ्याङ्क सामान्यतया मात्र वडा तहमा राम्रोसँग वियुक्त गरिएको छ, जसले गर्दा सबैभन्दा गरीब टोलहरू वा समुदायहरू नभई सबैभन्दा गरीब वडाहरूको मात्र छनौट हुन्छ। जहाँ यो अवस्था छ, अबै प्राथमिकता दिइनु पर्ने तथ्याङ्कहरू उपलब्ध नभएसम्म छानिएको वडाहरूको सबै टोलहरूमा कार्य गर्न सुझाव दिइएको छ।

कार्य गर्न टोलहरू वा समुदायहरूको अन्तिम छनौटमा, बस्तीको स्थितिलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ। बस्तीहरू जुन जोखिमयुक्त जमिन (बाढी जान सक्ने, पहिरोको खतरा भएको आदि)मा अवस्थिति छ वा समुदाय (सदस्यहरू) वा नगरपालिकाको स्वामित्वमा नरहेको जमिनमा छ भने तिनीहरूको समस्याहरूको लागि सुधार गर्नु सामान्यतया उचित समाधान होइन। जहाँ त्यस्ता बस्तीहरू छनौट आधारहरूमा प्राथमिकतामा पर्दछन् भने तिनीहरूलाई योजनाको प्रक्रियाको बाँकी भागमा समावेश गर्न छान्नु हुँदैन। तिनीहरूलाई वेवास्ता गर्नु हुँदैन तरपनि तिनीहरूको विशेष अवस्थाहरूको लागि अन्य समाधानहरू खोज्नुपर्दछ जुन यो निर्देशिकाको भाग होइन (पुनः स्थापना, सुधारिएको सुरक्षा विधिहरू, जमिन अधिकारको सुरक्षा)।

## २. परियोजना-प्राथमिकता

एकपटक सुधार परियोजना संचालन गरिने समुदायहरू पहिचान गरिएपछि, परियोजनाहरूको पहिचान हुन आवश्यक हुन्छ । यसले प्रत्येक छानिएको समुदायहरूमा समस्याहरूको क्रमवद्धताको प्रकृत्याको साथै हस्तक्षेपहरूको प्रारम्भिक पहिचानलाई समेट्छ । यो परिच्छेदले, परियोजना उद्देश्यहरू र क्षेत्रको प्रारम्भिक परिचयदेखि समस्याहरूको क्रमवद्धता र विभिन्न सहभागितामूलक उपायहरू प्रयोग गरी हस्तक्षेपहरूको पहिचानसम्मको, समुदायमा प्राथमिक आवश्यकताहरू र प्रारम्भिक हस्तक्षेपहरूको निर्धारण गर्न आवश्यक प्रकृत्याको बारेमा व्याख्या गर्दछ ।

### परियोजनाको परिचय

सहभागितामूलक योजना तथा आवश्यकताहरू र हस्तक्षेपहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनुभन्दा अघि, परियोजनाहरूको बारेमा समुदायहरूलाई परिचित गराउनु पर्दछ । यो सापेक्षितरूपमा छोटो बैठक हुनसक्छ, जसको लागि सिंगो समुदायलाई नै बोलाइन्छ । बैठकको समयमा परियोजनाहरूको उद्देश्यहरू, क्षेत्र र प्रकृत्या बुझाउनु पर्दछ । त्यस्तै गरी यस्ता प्रारम्भिक बैठकहरूले समुदायको बारेमा थप सुचना (घर संख्या, जातिहरू, गरीब, आदि) संकलन गर्न र समुदायको मुख्य आवश्यकता बारेमा केही संकेतहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्छन् (तथापी यो पछिका चरणहरूमा मात्र निश्चित हुन्छ) ।

यो प्रारम्भिक बैठकले प्रथमतः समुदायका सदस्यहरूलाई तिनीहरूको समुदायमा परियोजना शुरु हुन लागेको बारेमा सचेत गराउँछ र प्रकृत्यामा सबैजना सहभागी हुन सक्ने बनाउन सुनिश्चित गर्छ । व्यापक स्रोतहरूलाई सम्भव भएसम्म परियोजनाको बारेमा सुचित गर्ने र त्यसपछि संलग्न हुन सक्ने बनाउनको लागि, यस्ता बैठकहरूलाई रेडियोमार्फत विज्ञापन वा प्याम्फलेट भुड्याउने जस्ता अन्य प्रकारको संचारबाट पुरक दिन सकिन्छ ।

प्रारम्भिक बैठक समुदायका नेताहरूलाई सर्म्पक गरी आयोजना गर्नुपर्दछ र बैठकको लागि तिनीहरूलाई बोलाइनु पर्दछ ।



परिचय सभा

परिचयात्मक बैठक (र अन्य संचार माध्यमहरू) ले अन्य बैठकको तयारीको लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ जसमा वास्तविक योजनाहरू शुरु हुन्छ । सकेसम्म घेरै मानिसहरूलाई बैठक र त्यसको उद्देश्यहरूको बारेमा सचेत हुने र



योजना सभा

भाग लिने गरी, यी योजना बैठकहरूको लागि मिति र स्थान तय गर्नु आवश्यक हुन्छ जसले गर्दा प्राथमिक आवश्यकताहरूको बढी लोकत्रान्त्रिक र पारदर्शि पहिचान हुन्छ । योजना बैठक तय गर्दा, सबै समुदाय समुहहरूको सहभागीता हुने गरी उचित स्थान तय गर्नु पर्दछ (सार्वजनिक स्थलहरू राम्रो मानिन्छ) र सहभागितामूलक म्यापिङ्ग र समस्या क्रमवद्धता अभ्यासहरू गर्नको लागि उचित हुनपर्दछ । समुदायका सदस्यहरूको अन्य कर्तव्य र क्रियाकलापहरू हेरी योजना बैठकको समय पनि सुहाउँदो हुनु पर्दछ जसले व्यापक सहभागिताको सुनिश्चित गर्छ ।

## सहभागितामूलक रेखाङ्कन

योजना बैठकमा गरिने सबैभन्दा पहिलो क्रियाकलाप भनेको सहभागितामूलक रेखाङ्कन हो । परियोजनाको क्षेत्र र उद्देश्यहरूको संक्षिप्त स्मरणपछि, बैठकमा उपस्थित समुदायका सदस्यहरूलाई आफ्नो समुदायको चित्रण गर्न अनुरोध गरिन्छ । यसले समुदायमा भइरहेको र अभाव रहेको दुवै विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरू र सेवाहरूको सहि पहिचान गर्न योजना समुहलाई सहयोग गर्न उपयोगी हुन्छ र यसले पछि छलफललाई केन्द्रित गर्न र समस्या कहाँ छ र प्रस्तावित हस्तक्षेप कहाँ अवस्थित छ भनी सबैले बुझेको छ भनी सुनिश्चित हुन मद्दत गर्छ ।

सहभागितामूलक चित्रणको लागि, १.५ X २ मिटर को कागजको ठूलो पानाहरू प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ (फ्लिपचार्टहरू सँगै टाँस्दा राम्रो हुन्छ) । तिनीहरूलाई जमिनमा ओछ्याउन वा टेबलमा राख्न सकिन्छ (बैठकको स्थान तय गर्दा, म्यापिङ अभ्यासको लागि उचित स्थानलाई मध्यनजर राख्नुपर्दछ) । समुदायका सदस्यहरूलाई फरक रङ्ग मार्करहरू उपलब्ध गराइन्छ र तिनीहरूलाई समुदायमा भएको मुख्य विशेषताहरू र भौतिक पूर्वाधारहरू चित्रण गर्न भनिन्छ । चित्रहरू विस्तृत हुनु जरुरी छैन, तर सडकहरू, सार्वजनिक भवनहरू, पानीधाराहरू आदि जनाइएको हुनुपर्दछ । निश्चित घरहरू पनि देखाउनु उचित हुनसक्छ, किनभने मानिसहरूले आफैं र आफ्नो घरहरूलाई नक्सामा सजिलै देखाउन सक्छन् ।

नक्साले आकार लिन शुरु गर्दै जादाँ, समुदायका सदस्यहरूलाई आधारभूत आवश्यकताहरू र भौतिक पूर्वाधारको पहुँचसँग सम्बन्धित मुख्य समस्याहरू पहिचान गर्न भनिन्छ । ति समस्याहरू नक्सामा देखाइएको हुनुपर्दछ ।



सहभागितामूलक रेखाङ्कन

सामान्यतया केही मानिसहरूलाई नक्सा बनाउने र समस्याहरू देखाउने जिम्मेवारी दिइन्छ, तर अन्य समुदायका सदस्यहरू संलग्न छन् भनी सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण हुन जान्छ । उदाहरणको लागि, तिनीहरूलाई आफ्नो घर नक्सामा देखाउन लगाउने वा मार्कर दिएर तिनीहरूले भोग्दै आएको मुख्य समस्याहरू देखाउन लगाउने । विशेषगरी, महिला र दलित वा जनजाति जस्ता जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई यो प्रक्रियामा सहभागि हुन प्रोत्साहन दिनु पर्दछ ।

यो चरणमा, लक्ष्य भनेको प्राथमिक समस्याहरू वा आवश्यकताहरू पहिचान गर्नु होइन तर छलफल शुरु गर्ने र समुदायमा भइरहेको समस्याहरूको बारेमा सामान्य सोचविचार

(ब्रेन्स्टोमिङ्ग) गर्ने हो । योजना समुहले भौतिक पूर्वाधार र आधारभूत सेवाहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरूमा छलफल केन्द्रित गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्दछ, किनभने ति समस्याहरू प्रस्तावित परियोजनामार्फत सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्य प्रकारहरूका समस्याहरू समुदायको लागि धेरै महत्वपूर्ण हुन सक्छ, तर तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरू नभएको खण्डमा, तिनीहरूको बारेमा विस्तृत छलफल गर्नुको कुनै अर्थ रहदैन र अझै यदि धेरै लामो छलफल पछि तिनीहरूले सम्बोधन गर्न सक्ने केही कुरा निकाल्न सकेन भने यसले निराशा पैदा गर्न सक्छ ।

## समस्या र आवश्यकताहरूको क्रमवद्धता

एक पटक समुदायका सदस्यहरूलाई सन्तुष्टि हुने गरी नक्सा तयार भएपछि र समस्याहरू पहिचान भई नक्सामा देखाइसकेपछि, समस्याहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ र तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न उचित हस्तक्षेपहरू पहिचान गरिनुपर्दछ । यो उद्देश्यको लागि, प्रथमतः अगाडि छलफल गरिएको र नक्सामा देखाइएको समस्याहरूको आधारमा, समुदायमा भोग्दै आएका ५ मुख्य समस्याहरू<sup>६</sup> पहिचान गर्न समुदायका सदस्यहरूलाई भनिन्छ । अगाडि नै पहिचान गरिएको समस्याहरूको क्षेत्रको आधारमा, तिनीहरूलाई विभिन्न उप-समस्याहरूमा विभाजन गर्न जरुरी हुनसक्छ

<sup>६</sup> पाँचवटा मात्रै समस्याहरू हुन्छन् भन्ने होईन । केहि तल माथि हुन सक्छन् तर एकदमै धेरै भने हुनु हुदैन ।

(उदाहरणको लागि ढल निकासको समस्यालाई कम समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूबाट सबैभन्दा समस्याग्रस्त क्षेत्रहरू छुट्याई, विभिन्न खण्डहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ) ।



समस्या क्रम

प्रत्येक समस्याको लागि छुट्टै कार्डहरू प्रयोग गरी, समुदायका सदस्यहरूमध्ये एकबाट मुख्य समस्याहरू कार्डहरूमा लेखिएको छ । एकपटक समुदायका सदस्यहरूले मुख्य समस्याहरूमा सहमति जनाउँछन्, तिनीहरूलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण वा अत्यावश्यकदेखि कम महत्वपूर्ण भनी क्रमबद्ध गर्न अनुरोध गरिन्छ । यसको लागि समुदायका सदस्यहरू बीच छलफलको आवश्यक पर्दछ, किनभने सबैको प्राथमिकता एकै हुँदैन । छलफलले सबैभन्दा महत्वपूर्ण समस्याहरू सम्बन्धी सहमति ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तथापी, सबैले क्रमबद्धतामाथि सहमत भएको हो भनी सुनिश्चित हुन ती आवश्यकताहरूलाई विभिन्न समुदायका सदस्यहरूसँग र विशेष गरी महिला र दलित वा जनजाति जस्ता जोखिममा रहेका समुदायहरूसँग जाँचेर हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

यो चरणमा समाधान वा प्रस्तावित हस्तक्षेपहरू भन्दा पनि समस्याहरूमाथि केन्द्रित हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ । एकपटक, प्राथमिक समस्याहरूमा सहमति हुन्छ, समस्याको सम्भावित समाधानहरू छलफल गर्न सकिन्छ । यहाँ समस्याहरूको कारणहरूलाई ध्यान दिनुपर्दछ किनभने समस्याहरू विद्यमान भनेको कारणहरूको लक्षण मात्र हुन् ।


### सही समाधानको पहिचान

डेङ्गु ज्वरोको उच्च महामारीबाट समुदाय ग्रस्त हुनलाई तिनीहरूले प्राथमिक समस्या भनी स्थापित गरे । यो समस्यालाई समाधान गर्न समुदायबाट प्रस्ताव गरिएको हस्तक्षेप भनेको सबैभन्दा नजिकको अस्पतालमा जानु नपर्ने गरी विरामीहरूलाई उपाचार गर्न क्लिनिकको निर्माण थियो । समस्याको प्रकृतिको बारेमा गहिरो छलफल गरेपछि, प्रस्ताव परिवर्तन गरियो र समस्याको जरालाई समाधान गर्ने निर्णय गरियो- खराब ढल निकास र पानी खाल्डोहरू जहाँ लामखुट्टेहरूको विकास हुन्छ । क्लिनिकको सट्टामा ढल निकास योजनालाई प्रस्ताव गरियो, जसको परिणाम बस्तीमा विमारीको महामारीलाई घटाउनु थियो । समुदायको प्राथमिकता परिवर्तन भएको थिएन, तर पेशागत सुझावहरूको सहयोगबाट तिनीहरूले उचित समाधान पत्ता लगाए ।

### हस्तक्षेपको क्षेत्र

नमुना योजनाहरूमध्ये एकमा समुदायले १,६०० मिटर लामो किनारामा ढल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कार्यको विस्तृत सर्वेक्षण र बजेटको तयारीपछि मात्र उपलब्ध बजेट भन्दा लागत धेरै भएको प्रष्ट भयो । अन्त्यमा ढलको लम्बाई ५९० मिटर बनाइयो । प्रस्तावित हस्तक्षेपको क्षेत्रलाई सिमित गर्नको लागि योजना बैठकहरूमा नै औसत इकाई लागत उपलब्ध भएमा महत्त्व मिल्छ भने समुदायका सदस्यहरूसँग नै अत्यावश्यक खण्डहरूको पहिचान गर्न सके मिथ्या आपेक्षाहरूको सिर्जना हुन दिदैन । हस्तक्षेपको अन्तिम परिभाषाको लागि सधैं अन्तिम लागत तयार नभएसम्म कुनै पनि हुन्छ तर प्रस्तावित हस्तक्षेपसँगको भिन्नता त्यति ठूलो हुँदैन ।

प्रस्तावित समाधानहरू अन्तिम होइन, तथापी, प्रारम्भिक डिजाइन पछि व्यापकमात्रामा छलफल गरिन्छ र लागत अनुमान गरिन्छ । तर यो चरणमा ति छलफलहरूबाट समुदायले चाहेको समाधानबारे आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न सक्छ भने योजना समुहले लगानी र स्थानिय स्रोतहरूको प्रयोगको उद्देश्यहरू र रोजगारी सिर्जना आदिको आधारमा परियोजनाको सिमाहरू निर्धारण गर्न सक्छ र प्रस्तावित हस्तक्षेपहरू नगर योजनाहरूसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनी जाँचन सक्छ । यो उद्देश्यको लागि विभिन्न प्रकारहरूको हस्तक्षेपहरूको औसत इकाई लागत (उदाहरणको लागि ग्राभिलिङ वा ढल जोडिएको सडकको प्रति मिटर लागत) र उपलब्ध बजेटको बारेमा जानकारी हुनु उपयोगी हुन्छ, जसले प्रस्तावित हस्तक्षेपहरूको क्षेत्रहरूलाई सुहाउँदो गरी मिलाउन सकिन्छ ।



निर्णय जनाउने प्रस्तावनाहरू

प्राथमिक आवश्यकताहरू र ती प्राथमिक आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रस्तावित हस्तक्षेपहरूसम्बन्धी गरिएको निर्णयहरू कितावमा टिप्पुपर्दछ र समुदायका सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर गरिएको हुनुपर्दछ।<sup>९</sup> यसले पारदर्शिताको सुनिश्चित गर्दछ र समुदायमा निर्णयहरूलाई टिप्ने बानी बसाउँछ जुन परियोजना प्रक्रिया सँगै महत्वपूर्ण हुदै जान्छ।

### छड्के भ्रमण

मापिङ्ग र समस्या क्रमवद्धता बाहेक, समस्याहरूको प्रकृति र सम्भावित समाधानहरूको बारेमा राम्रो जानकारीका लागि प्राथमिक समस्या क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्न सुझाव दिइएको छ। यो प्रयोजनको लागि समुदायका सदस्यहरूसँगै छड्के भ्रमण गरिन्छ। यस्ता छड्के भ्रमण साधारणतया विशेष समस्या स्थानको भ्रमण हुन सक्छ भने समुदायको विभिन्न भागहरूमा रहेको विशेष समस्याको मात्रा थाहा पाउनको लागि समुदायभित्र सामान्यकरण गरिएको भ्रमण पनि हुन सक्छ।



प्रस्तावित क्षेत्रको भ्रमण



प्रशिक्षण सडक सुधारको लागि छड्के भ्रमण

छड्के भ्रमणको बेलामा प्राथमिकता दिइएको समस्याहरू र प्रस्तावित हस्तक्षेपहरूको स्थानको बारेमा धेरै सुचना प्राप्त हुन्छ। योजना समुह र समुदायका सदस्यहरूबीचको छलफलहरूमा, पहिचान गरिएको समस्याको समाधान गर्न आवश्यक हस्तक्षेपसम्बन्धी उचित धारणा बनाउन सकिन्छ। ती छलफलहरूले लागत, रोजगारी संभावना र साँस्कृतिक स्वीकार आदिको आधारमा विभिन्न सम्भावित हस्तक्षेपहरू र डिजाइनहरूको बारेमा छलफल गर्न सहयोग गर्छ। ती प्रारम्भिक छलफलहरूमा आधारित भइ, अझै विस्तृत छलफलहरूको लागि विस्तृत डिजाइनहरू र लागत अनुमान तयार गरिन्छ (परिच्छेद ४ पनि हेर्नुहोला)।

<sup>९</sup> लेखन नजान्नेहरूलाई ल्याप्छेछाप लगाउन दिनुपर्दछ।

## जोखिममा रहेका समुहहरूको सहभागिता

यो निर्देशिकामा पूर्व उल्लेख गरेजस्तै, योजना चरणको साथ साथै पछिका कार्यान्वयन र संचालन चरणहरूमा जोखिममा रहेका समुहहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ। शहरी क्षेत्रहरूमा समुदाय भौतिक पूर्वाधार विकासको परिपेक्ष्यमा, जोखिममा रहेका समुहहरू भन्नाले ती समुहहरूलाई बुझाउँछ, जुन जात, रङ्ग, लिङ्ग, जाति, बैचारिक आस्था, पृष्ठभूमि आदिको कारणले आफ्नो विचारहरू राख्न र आफ्नो अधिकारहरूको लागि अग्रसर हुन कम अवसर वा क्षमता राख्छन् वा समुदायका अन्य सदस्यहरूबाट विशेष प्रकारको समस्याहरू भेल्लुपरेका छन्।



दलित युवा समुह

नेपालको परिपेक्ष्यमा, विशेषगरी प्राय पुरुषहरूको भन्दा कम आवाज हुने महिला, र मध्यम/उपल्लो जाति समुदायका सदस्यहरूको भन्दा कम आवाज हुने दलित वा जनजातिलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ साथै समुदायको उच्च गरीबी क्षेत्रहरूमा बसोवास गर्ने र गरीबी र न्यून वा बेरोजगारीको उच्च घटनाहरू परेको हुन्छ भनी सम्झनुपर्दछ। तथापी, अन्य जोखिम समुहहरू पनि निश्चित समुदायहरूमा हुन सक्छन् जस्तै मुस्लिम वा क्रिश्चियन समुहहरू। युवाहरूलाई पनि विशेष लक्षित समुह मान्न सकिन्छ, किनभने सम्भावित नकारात्मक प्रभावहरू पर्ने गरी तिनीहरू न्यून वा बेरोजगारीको घटनाहरूमा परेको हुनसक्छ।<sup>५</sup>

ती जोखिममा रहेका समुहहरूको आवाज सुनाउन र तिनीहरूको समस्याहरू सम्बोधन गर्नको लागि, परियोजना चक्रभरि, विशेष गरी परियोजनाको योजना चरणमा, तिनीहरूको सहभागिता प्रेरित गरिनुपर्दछ। योजना शत्रहरूमा तिनीहरूको विचार र योगदानको लागि विशेषगरी अनुरोध गरी यसो गर्न सकिन्छ भने निश्चित मौकाहरूमा यस्ता जोखिममा रहेका समुहहरूको लागि छुट्टै बैठक बोलाउन आवश्यक पर्न सक्छ, जहाँ तिनीहरूले आफ्नो विचार राख्न स्वतन्त्र महसुस गर्छन् र साधारण बैठकबाट आएको निष्कर्षहरू स्वीकार गर्न र आवश्यक भएमा संशोधन गर्न सकिन्छ।



समस्याक्रम अभ्यासमा महिला सहभागिता

<sup>५</sup> विशेष गरी तराईमा युवाहरूले सशस्त्र राजनैतिक वा अपराधिक समुहहरूसँग आवद्ध भएको घटनाहरू उच्च छन्।

### ३. सामुदायिक संस्था

योजना चरणबाहेक, शहरी क्षेत्रहरूमा सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकास र करार गर्ने समुदाय को उद्देश्य कार्यान्वयन चरण र पछिका संचालन र मर्मतसुधारको चरणहरू समेत गरी परियोजना चक्रभरि समुदायलाई संलग्न गराउनु हो । यसलाई सहज र व्यवहारिक बनाउन, ठूलो समुहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने साना समुहका समुदायका सदस्यहरूसँग कार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ जुन समुदायमा आधारित संस्थाको रूपमा गठन गरिन्छ । यो परिच्छेदले समुदायमा आधारित संस्थाको सदस्यहरूको निर्वाचन र समुदायमा आधारित संस्थाको गठन र दर्ताको बयान गर्दछ जुन परियोजना चक्रको बाँकी भागमा नगर निकायहरूको लागि मुख्य समकक्षी बन्दछ ।

#### समुदायमा आधारित संस्थाको गठन

समुदायमा आधारित संस्थाको गठनभित्र सामान्यतया समुदायबाट यसका सदस्यहरूको निर्वाचन आवश्यक हुन्छ । आवश्यक सदस्यहरूको संख्या समुदायको आकारमा निश्चित मात्रामा निर्भर रहन्छ तर ५ देखि ९ सदस्यहरूलाई राम्रो भएको सुझाव दिइएको छ तथापी सानो वा ठूलो समुदायमा आधारित संस्थाहरू निश्चित परिस्थितिहरूमा उचित हुन्छ । अझै, विजोड संख्यामा सदस्यहरू हुनु पर्ने सुझाव दिइएको छ जसबाट बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सहज हुन्छ ।

समुदायबाट समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरूको निर्वाचन गराउनुपर्दछ । समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरूको छनौटको कुनै वास्तविक आधारहरू नभएपनि विभिन्न आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । निर्वाचित सदस्यहरू सिंगो समुदायको प्रतिनिधि हुन् र त्यसकारण मुख्य जोखिममा रहेका समुहहरूबाट सदस्यहरू समावेश गरिनुपर्दछ । नेपालमा नीति अनुसार कम्तिमा ५०% प्रतिनिधि निकायहरू महिलाद्वारा पदपूर्ति हुनुपर्दछ । यो हासिल गर्न कठिन हुनसक्छ तर समुदायमा आधारित संस्थाको गठनको लागि महिलाको उचित प्रतिनिधित्व हुनु पूर्वशर्त हो । विभिन्न जातिहरू र विशेषगरी दलित र जनजातिहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । अन्य जोखिममा रहेका समुहहरू वा अल्पसंख्यक समुहहरूको प्रतिनिधित्व प्रत्येक विशेष समुदायको विशेषताहरूमा निर्भर रहन्छ ।



समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरू

#### समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरूको छनौट

जनकपुरमा, नमुना समुदायहरूमध्ये एकलाई प्रत्येकमा फरक जातिहरू हुनेगरी, चार भौगोलिकरूपमा विभाजित उप-टोलहरूमा विभाजन गरियो । समस्या क्रमवद्ध गर्ने र हस्तक्षेप पहिचान अभ्यासको समयमा, केही असहमतिहरू विभिन्न उपटोलहरूबीच प्रष्ट देखिएतापनि अन्त्यमा प्राथमिक आवश्यकताहरू र हस्तक्षेपहरू सम्बन्धी सहमति बन्यो । यद्यपी, कार्यान्वयन चरणमा ठूला समस्याहरू नल्याउन, प्रत्येक उपटोलबाट पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरियो । त्यसमाथि प्रत्येक उपटोलबाट एक महिला र एक पुरुषको निर्वाचन गर्ने गरी, समुदायबाट समुदायमा आधारित संस्थामा महिलाको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने निर्णय गरियो । विजोड संख्या बनाउन र फलस्वरूप बहुमतबाट निर्णय गर्न एक जना थप सदस्यको निर्वाचित गराइयो । समुदायको आकार र प्रस्तावित परियोजना हेरी ९ सदस्यीय समुदायबाट समुदायमा आधारित संस्था ठूलो भएपनि समुदायमा रहेका विभिन्न समुहहरूको उचित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरियो जसले गर्दा प्रतिनिधित्वको अभावको आधारमा समुदायबाट समुदायमा आधारित संस्थाबाट गरिएको निर्णयहरूलाई चुनौति दिने कुरालाई रोक्न सकियो ।



समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरू (१ छुटेको)

समुदायबाट समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरूको निर्वाचन योजना अभ्यासहरूपछि, प्राथमिक आवश्यकताहरू र प्रस्तावित हस्तक्षेपहरू निर्धारण भए लगत्तै, तत्काल सम्पन्न गर्न सकिन्छ। केही समुदायबाट समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरूको (जो प्राथमिकतामा परेको समस्याहरूबाट प्रत्यक्षरूपमा असर गरेको हुनाले) प्रस्तावित हस्तक्षेपहरूमा प्रत्यक्ष सरोकार भएको हुनुपर्ने भनी सुझाव दिइएकोछ। त्यस्तै, यद्यपी, समुदायमा प्राथमिकतामा परेको समस्याहरू भएको क्षेत्रमा समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरूलाई सिमित पार्न सुझाव दिइएको होइन किनभने सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकास वा करार गर्ने समुदायको उद्देश्यहरूमध्ये एक परियोजनाको

समयावधिपछिसम्म समुदायको संगठनात्मक सुदृढिकरण हो। त्यसकारण समुदायबाट समुदायमा आधारित संस्थाको कार्यकाल र उद्देश्यहरूलाई हालको परियोजनासम्म सिमित पार्नु हुँदैन र हालको परियोजनाको साथै भविष्यको परियोजनाहरू वा नगर निकायहरू वा अन्य निकायहरूसँग सम्झौताहरूमा व्यापकरूपले समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने समुदायमा आधारित संस्था सिर्जना गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यसकारण समुदायमा आधारित संस्था प्रस्तावित हस्तक्षेपको लाभग्राही भन्दा पनि सिंगो समुदायको प्रतिनिधि हुनु आवश्यक छ।

जहाँ सामुदायिक संगठनहरू पहिले नै रहेका छन्, त्यहाँ नयाँ संस्था बनाउनुभन्दा तिनीहरूसँग कार्य गर्न सम्भव हुन्छ। पहिले नै रहेका सामुदायिक संस्थाहरूको स्थितिमा, तिनीहरू विभिन्न समुदाय समूहहरूको प्रतिनिधि हो होइन र तिनीहरूको उद्देश्यहरू प्रस्तावित हस्तक्षेप र वस्ती सुधारको सामान्य लक्ष्यसँग मिल्दो छ, छैन जाँच गर्नु आवश्यक छ।

समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरूको निर्वाचनको समयमा, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र महासचिव तिनीहरूमध्येबाटै निर्वाचित गर्नुपर्दछ। अध्यक्ष र कोषाध्यक्षले समुदायमा आधारित संस्थाको बैङ्क खाता संचालन गर्नुपर्दछ भने सबै निर्णयहरू टिपेर राख्ने जिम्मेवारी महासचिवको हुन्छ।

#### विद्यमान समुदायमा आधारित संस्था

जनकपुरमा नमुना समुदायहरूमध्ये एकमा, एउटा सामुदायिक संस्था पहिले नै रहेको थियो जसको उद्देश्य टोलको विकास गर्नु थियो। त्यसकारण नयाँ बनाउनुभन्दा त्यो विद्यमान संस्थासँग कार्य गर्ने निर्णय गरियो। त्यो विद्यमान संस्थाका सदस्यहरू पुरुषहरू मात्र थिए, त्यसकारण महिलाहरूलाई पनि समावेश गर्न सदस्यता बढाउने निर्णय गरियो, समुदायमा आधारित संस्थाको आकार धेरै ठूलो नबनाउँदै महिलाको लागि कोटा छुट्याइयो।

#### समुदायमा आधारित संस्थाको दर्ता

एकपटक समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरू निर्वाचित हुन्छन् र सबैले स्वीकार गर्छन्, बैङ्क खाता खोल्न र करार गर्ने निकाय (साधारणतया नगरपालिका)सँग करार गर्नको लागि समुदायमा आधारित संस्था दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दर्ता सबैभन्दा प्रभावकारी र कुशलतापूर्वक नगरपालिका आफैले गरिदिन्छ। अन्य निकायहरूबाट पनि दर्ता गर्न सम्भव छ तर परियोजनाबाहेक अन्य क्रियाकलापहरूमा समुदायमा आधारित संस्थाहरू आवद्ध हुन चाहेमा सामान्यतया आवश्यक हुनसक्छ वा करार गर्ने निकायको हस्तान्तरण नियमहरू अनुसार धेरै औपचारिकता आवश्यक हुनसक्छ। भविष्यमा सदस्यहरूको परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी, समुदायमा आधारित संस्थाको कानूनी संगठनात्मक प्रकारको छनौटलाई ध्यान दिनुपर्दछ। एकपटक समुदायमा आधारित संस्था दर्ता भएपछि करार गर्ने निकायसँग करार गर्न यो सक्षम हुन्छ।



समुदायमा आधारित संस्थाको दर्ता प्रमाण-पत्र

### समुदायमा आधारित संस्थाको दर्ता

नमूना समुदायहरूमा समुदायमा आधारित संस्थाको लागि, जनकपुर नगरपालिकामा तीन वटा दर्ता गरियो । चौथोलाई दर्ता गरियो. . . यो पहिले नै विद्यमान रहेको संस्था थियो जुन परियोजना चक्र भन्दा अगाडि नै दर्ता भएको थियो । नगरपालिकामा दर्ता गर्न नगरपालिकाको सामाजिक परिचालकले सहयोग गर्‍यो जो परियोजना चक्र भरि संलग्न थियो र एक हप्ताभित्र नै सम्पन्न भयो ।

समुदायमा आधारित संस्थाले दुई वटा हस्ताक्षरहरू (अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष)बाट चल्ने बैङ्क खाता खोल्न सुझाव दिएको छ । बैङ्क खाता संचालन गर्न न्यूनतम मौज्दात आवश्यक पर्दछ, र यो समुदायका सदस्यहरूबाट संकलन गरिनुपर्दछ, जसलाई पहिलो रकम भुक्तानी प्राप्त भइसकेपछि, फिर्ता लिन सकिन्छ, तथापी शहरी क्षेत्रहरूमा सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकासको उद्देश्य करार अवधिभन्दा पछिसम्म सामुदायिक संस्थाको सुदृढीकरण हो र त्यस्ता समुदायमा आधारित संस्था र बैङ्क खाता परियोजना अन्त्यपछि पनि विद्यमान रहनु पर्दछ । अति गरीब वस्तीहरू वा न्यून एककृत वा कम संगठित समुदायहरूमा, यो शुरु मौज्दातले समस्या निम्त्याउन सक्छ र त्यस्तो स्थितिहरूमा, करार गर्ने निकायहरूबाट बैङ्कको नाममा ग्यारेन्टी पत्रले पहिलो किस्ता पछि लिने गरी बैङ्क खाता खोल्न मद्दत गर्न सक्छ ।

## ४. परियोजना तयारी

एकपटक समुदायबाट परियोजनाहरू प्राथमिकतामा राखेपछि, परियोजनाको विशेषताहरू परिभाषित गर्न विस्तृत डिजाइनहरू र लागत अनुमान गर्नु जरुरी हुन्छ। रोजगारीको अनुमान गर्न पनि सुझाव दिइएको छ जसबाट डिजाइनको छनौट र कार्यान्वयन तरीकाहरूको प्रभाव रोजगारी र सिर्जना गरिने आयमा पर्दछ। यो परिच्छेदले हस्तक्षेप क्षेत्रहरूको सर्वेक्षण, डिजाइनको छनौट र परियोजनाको लागत र रोजगारी क्षमतामाथि यसको प्रभावहरू समेटेटी परियोजना तयारी, विद्यमान मान्यताहरूमा आधारित भई लागतको तयारी र रोजगारी अनुमान र सम्बन्धित समुदायहरूसँग यो चरणको परिणामहरूको बारेमा छलफललाई देखाउँछ।

### सर्वेक्षण

डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्नु अघि, प्रस्तावित हस्तक्षेपको बारेमा विस्तृत सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यो समुदायका सदस्यहरूसँगै मिलेर गर्दा उत्तम हुने देखिन्छ र यसै चरणदेखि समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरूलाई संलग्न गराउन सुझाव दिइएको छ। यसले मापनहरू लिन सजिलो तुल्याउँछ जसमा समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरूले सहयोग गर्न सक्छन् र साथै हस्तक्षेपको क्षेत्र र डिजाइन विकल्पहरूको बारेमा विस्तृत छलफल गर्न मद्दत पुऱ्याउँछ।

जहाँसम्म विद्यमान भौतिक पूर्वाधार र सेवाहरूको सम्बन्ध देखिन्छ, सम्बन्धित निकायहरूलाई संलग्न गराउनु जरुरी हुन्छ। त्यसकारण प्रस्तावित हस्तक्षेपलाई नगरपालिकाको योजनाहरूसँग दाँजेर हेर्नु पर्ने हुन्छ।



प्रस्तावित हस्तक्षेपको सर्वेक्षण

### नगर योजना र स्तरहरूको पुनरावलोकन

प्रस्तावित हस्तक्षेपलाई यसका पूर्वाधारका किसिम (जस्तै स्कूल भवनको स्तर वा न्युनतम सडक चौडाई) का संबन्धमा आयोजना क्षेत्रको नगर योजना साथै राष्ट्रिय तथा नगर स्तर संग पनि जाँच गर्न पर्ने हुन्छ। जहाँ विद्यमान पूर्वाधार तथा सुविधाहरू (जस्तै बिजुली तथा खानेपानी) गाँसिएका हुन्छन्। संबन्धित निकाय तथा तिनिहरूको योजना तथा स्तरहरूसँग संलग्न हुनुपनि यो अति महत्वपूर्ण छ।

यस्ता योजना तथा स्तरहरूमा पूर्वाधारको नाप तथा स्थान संबन्धि आवश्यकता समेटिएका हुन्छन् (जस्तै सडक चौडाई तथा स्कूलको स्थान)। सामाग्री संबन्धि कुराहरू पनि यसले समेटेको हुन्छ (जस्तै सडक सतहको किसिम तथा भवन सामाग्रीको किसिम)। आयोजनाको लागि सडक सुधार तथा ढलको निर्माण, एक छिनको लागि, सडक क्षेत्राधिकार को आधिकारिक चौडाई नगर योजनामा हेर्नुपर्ने हुन्छ, अनि विद्यमान अवस्था संग पनि जाँचनु पर्ने हुन्छ (स्तर अनुसार विद्यमान सडकको क्षेत्राधिकार, या कतै त्यहाँ थोरै क्षेत्र पो उपलब्ध छ कि?) अनि न्युनतम सडक चौडाई तथा ढलको आकार संबन्धि जुनसुकै स्तर वा स्वीकारयोग्य निर्माण सामाग्री तथा सडक सतहको किसिम पनि मुल्यांकन गर्नु पर्छ (अहिलेको लागि मानौं के बिना लाईनको ढल तथा ग्राभेल सडक स्वीकारयोग्य छ?)

प्रयजसो विषयमा नगर योजनाले जनाउने निश्चित पूर्वाधारको लागि क्षेत्र तथा तोकिएको स्तर, पृष्ठभूमिको विद्यमान अवस्था अथवा समुदायको प्रस्तावित हस्तक्षेप संग फरक हुन्छ। सम्भवतः यस्तो नतिजा समुदायका मानिस संगको बिवाद वा वास्तविक कुरालाई नसमेटिकन सिद्धान्ततः बनाइएका नगरयोजनाको कारणले पनि हुनसक्छ साथै विद्यमान भवनको क्षेत्र तथा उपलब्ध बजेटको आधारमा निर्माण सामाग्री मुल्यको सहि उपयोग नहुनु पनि यसको कारण हुन सक्छ।

जहाँ नगर योजना र विद्यमान अवस्था तथा प्रस्तावित हस्तक्षेपको बिचमा यस्ता विरोधाभास निहित हुन्छ त्यहाँ दुई विकल्प आउँछन्। एक हो नगर योजना र यसको स्तर अनुसार डिजाइन तयार गर्ने। यद्यपी यसको मतलब उपलब्ध आयोजना कोषले सिमित हस्तक्षेपलाई मात्र स्थान दिएको हुन्छ। यसको कारण उच्चतम सामाग्री मुल्य जसले रोजगारी क्षमता प्राप्त नहुन पनि सक्छ, साथै प्राविधिक ज्ञाताको आवश्यकता र उपकरण अथवा स्तर अनुसार भवन भत्काउने काम को कारणले पनि हुन सक्छ। अर्को विकल्प हो मुल्य उपयोगी हस्तक्षेप, उच्चतम

क्षमता, रोजगारी उत्पादन समुदायको सहभागिता समेतको नगर योजना स्तरको उपयोगिता संबन्धी र मुल्यांकन गर्ने, नगरपालिका र समुदायको बिचमा सम्झौता गर्ने जसको कारणले समुदाय र बिधमान भवनमा थोरै नकारात्मक असर परोस । तर महत्वपूर्ण कुरा भनेको कार्यान्वयनमा समस्या आउनु अगावै यस्ता योजना र स्तरको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

### नगर योजना र स्तरहरू

एक परिक्षण आयोजनामा, एउटा मुख्य सडकको स्तर सुधार योजना गरिएको थियो । यस योजनामा ३ मि. चौडाईको सडक ग्राभेल र कच्ची ढल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो जुन उपलब्ध बजेटको आधारमा सडकलाई टोलको अखिर सम्म सुधार गर्नु थियो । आयोजना तयारी गर्ने बेलामा नगर योजना पर्याप्त मात्रामा पुनरावलोकन गरिएको थिएन , तर कार्यान्वयनको समयमा सडक क्षेत्राधिकार ११ मि. भएको र यस भित्र पनि कयौं घरहरू भएको छर्लंग हुन आयो । यद्यपी यो सडक भने ३.५ मि. चौडा भएको शहरी सडक संग जोडिएको र उक्त सडक राजमार्ग संग जोडिएको हुनाले नगरपालिका संग उपलब्ध बजेटको आधारमा यसै कार्यलाई अधि बढाउन सकिने बिचार गरी संझौता गर्न सकिने निष्कर्ष निकालियो । यदि नगर स्तर योजना लागु गरिएको खण्डमा भने १० भन्दा बढि घर भत्काउनु पर्ने अनि थोरै बजेटमा माटो खन्ने काम र ढल निर्माणमा धेरै पैसा लगानी गर्नु पर्ने देखियो । शुरुमै यस्ता खालको समस्या समाधान गर्न नगर योजनाको स्तरको पुनरावलोकन तथा आयोजना सहयोगी र लगानीकर्ताको बिचमा छलफल गरी पहिलो चरणको रुपमा मात्र बिधमान सडक स्तरको सुधार गर्न सकिन्छ ।

### डिजाइन विकल्प

एकपटक प्रस्तावित हस्तक्षेपको सर्वेक्षण गरिन्छ र सबै मापनहरू उपलब्ध हुन्छन्, डिजाइन र तत्पश्चात लागत र रोजगारी अनुमान तयार गर्न सकिन्छ । डिजाइन तयार गर्दा, विभिन्न विकल्पहरू प्रयोग गरिन्छन् र सबैभन्दा उचित डिजाइन निर्धारण गर्न, विभिन्न आधारहरू ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ । यो खण्डले समुदायले प्राथमिकतामा राखेको बहुसंख्यक आवश्यकताहरूको विभिन्न सम्भावित प्राविधिक समाधानहरू बारे व्याख्या गर्ने छैन किनभने ती सुचनाहरू धेरै अन्य स्रोतहरूमा उपलब्ध छन् ।<sup>१</sup> यसले शहरी क्षेत्रहरूमा सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकाससँग निश्चितरूपले सम्बन्धित पक्षहरूको परिचय दिन खोजिएको छ जहाँ मुख्य उद्देश्य भनेको बस्ती सुधारसँगै संगठनात्मक सुदृढीकरण, सिप विकास र रोजगारीको सिर्जनामार्फत समुदाय र यसका सदस्यहरूको संलग्नता हो ।

व्यवहारिक भएसम्म, प्राविधिक निकायहरूले स्वीकृत गरेको स्तरीय डिजाइनहरू प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ । यद्यपी, योजनाकारहरू र इन्जिनियरहरू समुदायको आवश्यकता र उपलब्ध बजेटको साथै अन्य सरोकारहरूलाई सुहाउँदो हुने गरी ती डिजाइनहरू प्रयोग गर्न उदार हुनुपर्दछ ।

डिजाइन निर्धारण गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्वहरूमध्ये एक उपलब्ध बजेट हो । यो स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि विभिन्न डिजाइन विकल्पहरूको फरक लागत प्रभावहरू हुन्छन् । साधारणतया सिमित र अपुग बजेटसँगै, सस्तो डिजाइन विकल्पहरूमध्येबाट छान्नुपर्ने हुन्छ जसले धेरै मानिसहरूलाई सेवा प्रदान त गर्छ तर सम्भवत क गुणस्तरको, र धेरै महँगो विकल्पको परिणाम उच्च गुणस्तरको हुन्छ तर थोरै लाभग्राहीहरूको लागि हुन्छ । सडक सुधारलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ, जहाँ विकल्पहरू कंक्रीट वा बिट्युमन ओछ्याएर इट्टा छान्ने वा ढुंगा छान्ने देखि ग्राभिलसम्म हुन्छन् । कालो पत्रे सडक उच्च गुणस्तरको हुनसक्छ तर उच्च लागत पनि लाग्ने हुन्छ र त्यसकारण उदाहरणको लागि ग्राभिलको तुलनामा, छोटो दुरीको सडकमा सुधारिन्छ । छानिने डिजाइनले समुदायहरूको आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक गुणस्तर र त्यो गुणस्तरको लागतबीचको सन्तुलनलाई भत्काएको हुनुपर्दछ । निर्णय लिने बेलामा, बस्ती सुधारलाई अभिवृद्धि प्रकृयाको रुपमा मान्नु पर्ने हुन्छ जहाँ प्रत्येक हस्तक्षेपको लागि एकैपटक सर्वोत्तम गुणस्तर हासिल गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन तर सिंगो बस्तीलाई उच्चतम स्तरमा ल्याउनु र तत्पश्चात भविष्यमा अबै यो स्तरलाई सुधार गर्नुलाई उचित मानिन्छ ।

<sup>१</sup> सुझावका रुपमा कटन र टेयलरको “सर्भिसेज् फर द अरबन पोअर - टेक्निकल गाइडलाइन्स् फर प्लानर्स एण्ड इन्जिनियर्स”, विइडिसि (<http://wedc.lboro.ac.uk>) र बिइस्च र विण्डवोल्डको “लेबोर बेस्ड एण्ड कम्युनिटि म्यानेज्ड अफग्रेडिङ्ग अफ अरबन लो इनकम सेट्लमेन्टस्”, आईएलओ, (<http://www.ilo.org/eiip>) जस्ता प्रकाशनहरू प्रस्तुत छ ।

### अभिवृद्धिगत सुधार

जनकपुरमा नमुना परियोजनाहरूमध्ये एकमा, पहुँचको सुधारको लागि, समुदायले ढलको निर्माण र बहुसंख्यक शहरी सडक र बाटोहरूमा इट्टा छापिदिन अनुरोध गर्‍यो, विशेष गरी वर्षातको मौसमको बेलामा जुनबेला विद्यमान सडक र बाटोहरू हिलाम्मे हुन्छ। सुधारको लागत उपलब्ध बजेट भन्दा निकै धेरै थियो। तथापी, समुदायसँगको समन्वयमा, डिजाइन विकल्प परिवर्तन गर्ने र सतहमा ग्राभेल उपयोग गर्ने निर्णय गरियो जुन इट्टा छाप्ने विकल्प भन्दा ६ गुणा कम सस्तो हुन पुग्यो। समुदायको लागि अधिमान्य विकल्प नभएपनि तिनीहरूले इट्टा छाप्ने भन्दासडकहरू ग्राभेल गर्न र समुदायको अधिकतम भागमा सडकको अधिकतम लम्वाईमा ग्राभेल बिछ्याउन रोजे र पहिचान गरिएको समस्या क्षेत्रहरूको सानो हिस्सामात्र सम्बोधन गर्न सके। सुधारिएको ढल निकाससहित सडक र बाटोको ग्राभलिङ्गले वर्षातको मौसममा पहुँचलाई धेरैमात्रामा अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरियो भने समुदायले भविष्यमा इट्टा छाप्ने वा कालो पत्रे गरि अझै गुणस्तर बढाउनु पर्ने देखियो।

ध्यानमा राख्नुपर्ने अर्को अति महत्वपूर्ण पक्ष, विशेष गरी कार्यान्वयन चरण तथा रोजगारी र आयआर्जनमा प्रभाव समुदाय र यसका सदस्यहरूको संलग्नतासँग सम्बन्धित, भनेको मानव र भौतिक, दुवै स्थानिय स्रोतको उपयोग हो। शहरी क्षेत्रहरूमा सामुदायिकपूर्वाधारहरू विकासको लक्ष्यहरूमध्ये एक, न्यून आय बस्ती सुधार भन्दा बाहेक, समुदाय र स्थानिय उद्योग र व्यवसायहरूको लगानीमा सम्भव भएसम्म धेरै खर्च गर्नु हो जसबाट आय सिर्जना हुन्छ र स्थानिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्दछ, तथा भौतिक पूर्वाधार भन्दा पर समुदायलाई लाभहरू पुर्‍याउँछ।

डिजाइन विकल्पले कुन मात्रामा समुदायका सदस्यहरू सहभागि हुनसक्छन् र कुन तहसम्म स्थानिय (अदक्ष) जनशक्ति उपयोग गर्न सकिन्छ तथा स्थानिय उद्योगहरू र व्यवसायहरूलाई संलग्न गराउन सकिन्छ भन्नेमा उच्च प्रभाव पर्दछ। प्राविधिकरूपमा जटिल डिजाइनहरूको लागि सामान्यतया सीप र उपकरणहरू आवश्यक पर्दछन् जुन समुदायमा उपलब्ध हुँदैन वा समुदायबाट परिपूर्ति गर्न सकिँदैन, जसले गर्दा ठेकेदारहरू समुदाय बाहिरबाट संलग्न गराइन्छ र लगानीको ठूलो मात्रा उपकरणमा खर्च हुन्छ (उदाहरणको लागि कालो पत्रे सडकको लागि निश्चित उपकरण र सीपहरू आवश्यक हुन्छ जुन सामान्यतया न्यून आय बस्तीहरूमा उपलब्ध हुँदैन, भने दक्ष समुदायका सदस्यहरूबाट कुनै उपकरणविना इट्टा छाप्न सकिन्छ।)।

साधनहरूको छनौटले पनि, साधनहरूको उत्पादन वा संकलनको साथै उपयोग दुवै आधारहरूमा, स्थानिय अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा लगानीको प्रभावलाई प्रभावित तुल्याउँछ (उदाहरणको लागि घाममा सुकाइएको इट्टा भन्नाले समुदायमा साधनहरूको संकलन र इट्टा उत्पादन दुवैको बेला रोजगारी र आय सिर्जना हुने गरी स्थानियरूपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने कंक्रीट इट्टाको प्रयोगको लागि सीप र उपकरणहरू स्थानियरूपमा सधैं उपलब्ध हुँदैन र सिमेन्टको प्रयोग भन्नाले भारतबाट आयात गर्नु पर्ने हुन्छ)। त्यसकारण डिजाइन विकल्पले स्थानिय स्रोतसाधनहरूको उपयोग तथा तत्पश्चात रोजगारी सिर्जना र स्थानिय अर्थतन्त्रको प्रभाव अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्दछ भने कामको लागतहरू र गुणस्तरहरू उचित भए सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। डिजाइनहरू जुनमा साधनहरू, उपकरण वा दक्षता आदि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, योग्य विकल्पको रूपमा छान्नु पूर्व सर्तकतापूर्वक निरीक्षण गरिनुपर्दछ।

ध्यानमा राख्नुपर्ने अन्तिम पक्ष भनेको प्रदान गरिने सेवाहरूको उपयोग गर्ने क्षमता समेतगरी, परिणामक भौतिक पूर्वाधार र सेवाहरूको संचालन र मर्मतगर्ने समुदायहरूको क्षमतामाथि विभिन्न डिजाइनको प्रभाव हो। यो विद्यमान नगर सेवाहरू (फोहर व्यवस्थापन, खानेपानी वितरण, विद्युत, ढलनिकास आदि) सँग जोडिएको हस्तक्षेपको प्रकार र सम्भावित आवश्यकता र समान मापनहरूको प्रयोगसँग सम्बन्धित छ। तर सम्भव भएसम्म, उपयोग गरिने डिजाइनहरू परिणामक भौतिक पूर्वाधारको संचालन र मर्मतसुधारमा समुदाय संलग्न हुन सक्ने गरी सरल हुनुपर्दछ जसले गर्दा सामान्यतया दिगोपन निश्चित हुन्छ भने सिंगो समुदायले निर्मित भौतिक पूर्वाधारको संचालन र मर्मतसुधारको लागत व्यहोर्न सक्षम हुन्छ। स्थानिय स्रोतमा आधारित डिजाइनहरूको प्रयोगले संचालन र मर्मतसुधारमा समुदायको संलग्नतालाई सहज बनाउँछ, विशेषत तिनीहरू पहिले नै कार्यान्वयन चरणमा संलग्न छन् भने। तर विशेषतः सिर्जित भौतिक पूर्वाधारलाई क्षमता भएको हातमा गन्नुसकिने समुदायका

#### स्थानिय स्रोतहरूको प्रयोग

माथि दिइएको उदाहरणमा इट्टा छाप्नु भन्दा ग्राभेल सतह बिछ्याउने निर्णय गरियो। यो निर्णयले परियोजनाको कुल लागतमा सकारात्मक असरमात्र पारेन कि ग्राभेल बिछ्याउने बेलामा विशेष गरी अदक्ष कामदारहरूको लागि, धेरै रोजगारी पनि सिर्जना गर्‍यो। ग्राभेलको संकलनले थप अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्‍यो।

सदस्यहरूले मात्र उपयोग गर्न सक्ने वा संचालन र मर्मतसुधार गर्न रकमको अभाव भएको कारणले सबैले प्रयोग नगर्ने हुनुबाट रोक्न संचालन र मर्मतसुधारको लागत न्यूनतम बनाउनुपर्दछ । डिजाइनको प्रभावहरू बाहेक, यस पक्षको लागि सिर्जित गरिने भौतिक पूर्वाधारको संचालन र मर्मतसुधार र आर्थिक पक्षहरूको सम्बन्धमा समुदायसँग स्पष्ट सम्झौताहरू गर्नु पनि जरुरी हुन्छ । (परिच्छेद ९, हेर्नुहोला ।)

लागत, क्षेत्रफल, रोजगारी सम्भाव्यता आदिको आधारमा विभिन्न विकल्पहरूको फाइदा बेफाइदाहरू बयान गरी, निश्चित हस्तक्षेपको लागि प्रयोग गरिने डिजाइन विकल्पसम्बन्धि निर्णय समुदाय (समुदायमा आधारित संस्था)सँग छलफल गर्नुपर्दछ । यसले अन्तिम डिजाइनसम्बन्धि सुसूचित निर्णय गर्न सुनिश्चित गर्दछ तथा लागत र रोजगारी अनुमान, डिजाइन नमुनाहरू र परियोजनाको नक्सा तयार गर्नमा समय र प्रयास खर्च गरिसकेपछि पछिल्लो चरणमा अस्वीकार हुने अवस्था निम्त्याउँदैन । समुदायसँग योजना बैठकहरूमा डिजाइन विकल्पहरूको बारेमा केही मात्रामा छलफल गर्न सकिन्छ र सर्वेक्षण कार्यको बेलामा समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरूसँग विस्तृत छलफल गर्न सकिन्छ । विभिन्न प्रकारका हस्तक्षेपहरूको लागि थप डिजाइन निर्देशिकाहरू अनुसूची ३ मा उल्लेख गरिएको छ ।

### डिजाइन विकल्पहरूको छलफल


माथि दिइएको उदाहरणमा, लागत र रोजगारी प्रभावहरू साथै ग्राभलिङ्गले भविष्यमा अझै स्तर अभिवृद्धि गर्न नरोक्ने तथ्य बताइएपछि इन्ट्रा छान्नेबाट ग्राभलिङ्ग डिजाइन विकल्पमा परिवर्तन हुँदा समुदायबाट स्वीकार गरियो । अर्को डिजाइन विकल्पमा लागत घटाउन ढल निर्माण गर्दा ढुङ्गा सोलिङ्गको सट्टामा बालुवाको भुईँँ राख्ने प्रस्ताव गरियो जसलाई समुदायबाट अस्वीकार गरियो किनभने तिनीहरू त्यस्ता कार्यको लागि ढुङ्गा सोलिङ्ग प्रयोग गर्न अब्यस्त थिए । यसो गर्दा ढलको लम्वाई घटाउनुपर्ने भएतापनि, तिनीहरू प्रारम्भिक डिजाइन विकल्पमाथि धेरै विश्वस्त थिए ।

### लागत र रोजगारी अनुमान

प्रयोग गरिने सामान्य डिजाइनको निर्णय गरिसकेपछि, यसलाई सर्वेक्षण कार्यको परिणामहरू र अन्य तथ्यहरू जस्तै ट्राफिक प्रवाह, ढलनिकासको आयतन आदि प्रयोग गरी विस्तृत डिजाइन विवरणहरू बनाउनको लागि विस्तृत व्याख्या गर्नुपर्दछ । ति विस्तृत डिजाइन विवरणहरूका आधारमा आवश्यक आदानहरू (श्रम, सामग्रीहरू, साधन र उपकरण, आदि)मा आधारित भई लागत अनुमान तयार गर्न सकिन्छ । ती लागत र रोजगारी अनुमानहरू यथोचितरूपमा सही हुनुपर्दछ तर तयारी गर्न धेरै समय लगाउनु हुँदैन ।

आवश्यक आदानहरूको हिसावको लागि, परियोजना क्षेत्रको लागि सुहाउने विद्यमान मापनहरू प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ । दोलिनदार प्रकाशनको “वर्किङ्ग नम्स फर अग्रिकल्चर एण्ड रुरल रोडस् (कृषि र ग्रामिण सडकहरूको लागि कार्य मापनहरू)”<sup>१०</sup> थुप्रै आधारभूत क्रियाकलापहरूको लागि कार्य मापन प्रदान गर्ने एउटा उपयोगी सन्दर्भ दस्तावेज हो र थुप्रै शहरी कार्यहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।<sup>११</sup> उस्तै मापनहरू निर्माण कार्यहरूको लागि पनि हुनसक्छ ।

विभिन्न क्रियाकलापहरू र हस्तक्षेपहरूको लागि आवश्यक आदानहरू र लागतहरूको हिसाव गर्न तिनीहरूको प्रयोगलाई सहज बनाउन ति मापनहरू एक्सेल सिटमा समेटी काम गर्न सुझाव दिइएको छ । साभ्ना निर्माण क्रियाकलापहरूको लागि मापनहरू समेटी स्पेडसिटहरू विकास गरी र तत्पश्चात् विशेष हस्तक्षेपको लागि प्रत्येक क्रियाकलापको आवश्यक रकम समावेश गरी, आवश्यक आदानहरू सजिलै निकाल्न सकिन्छ र परिणामहरू वा डिजाइनहरूको समायोजनको स्थितिमा पुनःनिकाल्न सकिन्छ । त्यस्तै परिणामहरू वा डिजाइनहरूको समायोजनलाई ध्यानमा राखी विभिन्न आदानहरूको इकाइ लागतहरू जोडेर पनि, लागत हिसावहरू सजिलै संशोधन गर्न सकिन्छ । समान मापनहरूले दक्ष र अदक्ष श्रमको आधारमा पनि आवश्यक आदानहरू दर्शाउन सक्छन् र फलस्वरूप सिर्जित हुने रोजगारीको अनुमान गर्न सक्ने हुन्छ ।



<sup>१०</sup> [www.dolidar.gov.np](http://www.dolidar.gov.np) हेर्नुहोला ।

<sup>११</sup> अर्को उपयोगी दस्तावेज भनेको आइलओद्वारा प्रकाशित स्टीइड, बुडेफोर्स र शोनको “प्रोडक्टीभिटी नम्स फर लेबर वेस्ड कन्स्ट्रक्सन” हो । (<http://www.ilo.org.eiip>)

स्प्रेडसीटहरू बनाउन वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी हिसाबहरू निकाल्न कुनै आवश्यक नभएपनि, परिणामहरू वा डिजाइनहरूको समायोजन गर्नुपर्ने स्थिति भएमा, त्यस्ता स्प्रेडसीटको प्रयोगले आवश्यक आदानहरू तथा अनुमानित लागत र रोजगारीको पुनः हिसाब गर्न सहज बनाउँछ । लागत र रोजगारी सिर्जनामा प्रभाव निर्धारण गर्न र सबैभन्दा उचित डिजाइन निर्धारण गर्न, त्यस्ता स्प्रेडसीटले योजनाकार वा इन्जिनियरलाई चल तत्वहरूसँग खेलन मौका दिन्छ ।

### लागत र रोजगारी अनुमानहरू

नमुना परियोजनाहरूको लागि, दोलितदार कार्य मापनहरू प्रयोग गरिए । डिजाइन विवरणहरूमा आधारित विभिन्न क्रियाकलापहरूको लागि आवश्यक आदानहरूको हिसावकितावलाई सहज बनाउनको लागि तिनीहरूलाई स्प्रेडसीट बनाइए । निश्चित परियोजना बस्तुहरूको लागि आवश्यक आदानहरू प्रतिमिटरमा निकालिए उदाहरणको लागि, ढलनिकासको प्रतिमिटर आवश्यक आदान वा ग्राभेल सडकको प्रति मिटर । विभिन्न आदानहरूको इकाइ लागत समावेश गरी, परिणामहरू वा डिजाइनहरूको समायोजनलाई ध्यानमा राखी, हस्तक्षेपको लागत सजिलै निकाल्न सकियो ।

यसले परियोजनाको क्षेत्र (उदाहरणको लागि निर्माण गरिनुपर्ने ढलको लम्वाई) लाई तय गर्छ र आवश्यकता र उपलब्ध बजेटको आधारमा परिमाणिक आदानहरू सजिलै निकाल्न सकिन्छ । स्प्रेडसीटले अझै रोजगारी र आयआर्जनमा निश्चित डिजाइन परिवर्तनको प्रभावलाई दर्शाउँदै आवश्यक आदानहरूमध्ये एकको रूपमा सिर्जना हुनुपर्ने रोजगारीको अनुमान गर्न दिन्छ ।

सम्भावित डिजाइन विकल्पहरू र तिनीहरूको लागत र रोजगारीमा असरसँग परियोजना इन्जिनियरहरूलाई खेल दिनेवाहेक, समुदायबाट भनिएको समायोजनहरू सजिलै समावेश गर्न सकिन्छ र निश्चित परिवर्तनहरूको प्रभावमाथि छिटो प्रतिक्रिया दिन सक्षम बनाउँदै, तिनीहरूको प्रभाव निकाल्न सकिन्छ (उदाहरणको लागि इट्टा ढलको लागि सोलिङ्ग राख्दा उपलब्ध बजेटभित्र निर्माण गर्नु पर्ने ढलको लम्वाईमा पर्ने तथा समुदायमा सिर्जना गर्नु पर्ने रोजगारीमाथि प्रभाव)

लागत अनुमान हिसाब गर्न प्रयोग गरिने इकाई लागतहरू, पूर्वानुमानित (मौसमी) परिवर्तनहरूलाई ध्यानमा राखी, बजार भाउमा आधारित हुनुपर्दछ । सामान्यतया सरकारी मुख्य तोकिए तापनि तिनीहरू उचित हुँदैन र परिणाममा कार्यान्वयनको समयमा आवश्यक सामानहरू उपलब्ध गराउनको लागि अपुग बजेट हुन्छ । विशेष गरी श्रम र धेरै प्रयोग हुने सामानहरू जस्तै सिमेन्ट, इट्टा, स्टील, कंक्रीट र बालुवाको लागि, मुख्य परिवर्तनको असर बजेटमा उल्लेखनीय प्रभाव पर्छ । यस्ता मुख्य परिवर्तनहरूलाई ध्यानमा राखी, समुदायले हिसाब गरिएको बजेटमा परियोजना सम्पन्न गराउन, भैपरिआउने र मुख्य बृद्धिहरूको लागि उल्लेख्य आकारको बजेट समावेश गर्न थप सुझाव दिइएको छ ।

### डिजाइन र अनुमानहरूको छलफल र स्वीकार

लागत र रोजगारी अनुमानहरूको हिसावकितावले योजनाकार वा इन्जिनियरलाई उपलब्ध बजेटमा मिलाई तथा रोजगारी सिर्जनालाई सर्वोत्तम तुल्याई डिजाइन प्यारामिटरहरू र कार्यको क्षेत्र समायोजन गरी, परियोजना डिजाइन अन्तिम रूप दिन मद्दत गर्छ । तत्पश्चात परिणामिक डिजाइन र अनुमानहरू स्वीकृति र सम्भावित समायोजनको लागि समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरू र समुदायमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ ।

समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरू र समुदायबाट बुझिने गरी लागत र रोजगारी अनुमानहरूलाई साधारण परिमाणको बिलमा चढाउनुपर्दछ । परिमाणहरूले छुट्टै परियोजना क्रियाकलापहरू र उपक्रियाकलापहरूलाई दर्शाउनु पर्दछ र प्रत्येक क्रियाकलापको लागि आवश्यक मात्राको सामग्रीहरू र श्रम देखाउनु पर्दछ । समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरू र समुदायलाई अन्तिम परियोजना प्रस्तुत गर्न परिमाणको बिल प्रयोग गरिन्छ र यदि परिवर्तन नभएमा, परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि करार दस्तावेजको लागि आधार निर्माण गर्दछ । आवश्यक आदानहरू पुनःहिसाब गर्नु जरुरी हुन्छ र परिमाणको बिललाई त्यसै अनुसार समायोजन गर्नुपर्दछ । परिमाणको बिलको उदाहरण अनुसूची ४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तुतिकरण सहज बनाउन र अन्तिम हस्तक्षेपको बारेमा बुझाउन परियोजना नक्सा र डिजाइन नमुनाहरू तयार गर्नुपर्दछ । मानिसहरूको ठूलो समुहको अगाडि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी नक्सा कागजको ठूलो पानाहरूमा तयार गर्नुपर्दछ (फ्लिपचार्टहरू सँगै टाँस्दा राम्रो हुन्छ)। यसमा मानिसहरूले आफुहरू र आफ्नो घरहरू सजिलै देखाउन सक्ने गरी समुदायमा रहेको महत्वपूर्ण चिन्हहरू देखाउनु पर्दछ (समुदायबाट बनाएको नक्सालाई आधारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ) । रङ्ग र चित्रहरू प्रयोग गरी विभिन्न भौतिक पूर्वाधार आदानहरू दर्शाउन, परियोजना हस्तक्षेप क्षेत्रहरू पनि देखाउनु पर्दछ । हस्तक्षेपसम्बन्धि संक्षिप्त तथ्याङ्क जस्तै कुल लागत, श्रम लागत र सामग्री लागत, अनुमानित रोजगारी सिर्जना र परियोजना डिजाइन डाटा (उदाहरणको लागि निर्माण गरिनुपर्ने ढलको लम्बाई, राख्नु पर्ने कल्भर्टको संख्या र निर्माण गर्नुपर्ने भित्ताहरूको संख्या) नक्सामा उल्लेख गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । डिजाइन नमुनाहरू पनि सकेसम्म सरल बनाई, कागजको ठूलो पानाहरूमा सार्नु पर्दछ ।



योजना डिजाइनको व्याख्या

समुदायसँगको अन्तिम तयारी बैठकको बेलामा, परियोजना नक्सा, डिजाइन नमुनाहरू तथा लागत र रोजगारी अनुमानहरू प्रस्तुत गरिनुपर्दछ र विभिन्न डिजाइन विकल्पहरू पछाडिको कारणहरू दिदै, विस्तृतरूपमा व्याख्या गरिनुपर्दछ । समुदायका सदस्यहरूले तत्पश्चात विभिन्न डिजाइन विकल्पहरू र सम्भावित समायोजनको बारेमा योजना समुहसँग छलफल गर्न सक्छन् ।



पारित योजना नक्साको हस्ताक्षर

एकपटक सबैले परियोजनाको डिजाइनलाई स्वीकार गर्दछन्, नक्सा र डिजाइन नमुनाहरू समेत राखी, परियोजना दस्तावेजहरूमा समुदायबाट सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराई त्यसलाई अभिलेख गरिराख्नुपर्दछ । निश्चित संशोधन गर्नुपर्ने भनि निर्णय गरिएमा, परियोजना कितावमा अभिलेख गरिनु पर्दछ र समुदायका सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर पनि गराइनु पर्दछ । प्रस्तावित संशोधनहरूको उदाहरणको लागि बजेट आदिमा यथोचित प्रभावहरू नभएसम्म, संशोधनसहित परियोजना डिजाइन प्रस्तुत गरी पछि बैठक गर्न सुझाव दिइएको छैन ।

## ५. करार गर्ने समुदाय

करार गर्ने समुदाय भन्ने शब्दले आफ्नो भौतिक पूर्वाधार अभिवृद्धि कार्यहरूमा समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई बयान गर्न प्रयोग गरिएको हो । सामुदायिक पूर्वाधार विकासको लक्ष्य समुदायको अभिवृद्धि गरिएको सेवा र भौतिक पूर्वाधारमाथि पहुँच मात्र नभई समुदायमा क्षमता अभिवृद्धि तथा सरकारी र गैर-सरकारी साभेदारहरूसँग सम्झौता गर्ने र परियोजना व्यवस्थापन तथा कार्य संगठनको अनुभव प्रदान गर्नु पनि हो । यो परिच्छेदले समुदायलाई राम्रो लाभ दिने करार तथा सम्झौताहरूको सबैभन्दा उचित स्वरूप निर्धारण तथा छानिएको परियोजना सफल सम्पन्न गर्न सहयोग गरी, छानिएको हस्तक्षेपहरूको कार्यान्वयनको विभिन्न तरिकाहरूको बारेमा व्याख्या गर्दछ ।

### करारको तयारी

छानिएको हस्तक्षेपहरूको कार्यान्वयनको लागि सामान्यतया स्थानिय र बाहिरी स्रोतबाट ल्याइएको सामग्रीहरू र उपकरणसहित, अदक्ष र दक्ष श्रम तथा प्राविधिक विशेषज्ञहरूको मिश्रण आवश्यक पर्दछ । छानिएको हस्तक्षेपलाई सफलरूपमा सम्पन्न गर्न, ती आदानहरू सबै उपलब्ध हुनु पर्दछ वा करार गर्नु पर्दछ ।

छानिएको परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक आदानहरूको उपलब्धता र सम्झौताको लागि, आधारभूतरूपमा दुई वटा विकल्पहरू छन् । तिनीहरू करार गर्ने निकायबाट सिधै उपलब्ध गराइनु वा सम्झौता गर्न सकिन्छ, वा अर्को ति आदानहरूको ल्याउन र व्यवस्था गर्न समुदायलाई सम्झौता गर्न सकिन्छ (करार गर्ने समुदाय) । सम्पत्तिहरूको निर्माण पछि समुदायलाई पछिल्लो विकल्पले ठूलो मात्रामा लाभ पुऱ्याउँछ, विशेषगरी सीप विकास र संगठनात्मक सुदृढिकरणको आधारहरूमा, परियोजनाको सफल सम्पन्न गर्नको लागि, समुदायको पक्षमा निश्चित तहसम्मको संगठन र अनुभव जरुरी हुन्छ ।

समुदाय र यसका सदस्यहरूको संगठनात्मक र प्राविधिक क्षमता तथा प्राविधिक जटिलता र छानिएको हस्तक्षेपको क्षेत्रको आधारमा, निम्न करारीय व्यवस्थाहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ :

१. **करार गर्ने निकायबाट प्रत्यक्ष करार:** करार गर्ने निकाय सामानहरू र उपकरण तथा व्यक्तिगत कामदारहरूसँगको प्रत्यक्ष करार वा ठूला वा साना खालका ठेकेदारहरू र उद्योगहरूसँगको करारको मार्फतबाट, अदक्ष र दक्ष श्रमको करार सम्पूर्ण उपलब्ध गराउने जिम्मेवार हुन्छ । सम्भव भएसम्म, हस्तान्तरण र करारको लागि समुदायभित्रबाटै श्रोतहरू (मानव र संसाधनहरू) प्रयोग गर्नु पर्दछ । यो विकल्प प्रयोग गरिन्छ जहाँ समुदायहरू निकै कमजोररूपमा संगठित हुन्छन् र थोरै निर्माण अनुभव हुन्छ, र साथै उत्तर-संकट-अवस्थाहरूको लागि धेरै सुहाउँदो हुन्छ । सम्पत्तिको निर्माण तथा सम्भावित अस्थायी रोजगारी सिर्जनाबाहेक, यसले सीप विकास र संगठनात्मक सुदृढिकरणमा केही लाभहरू समुदायलाई प्रदान गर्दछ ।
२. **श्रमको लागि मात्र समुदाय करार:** करारको कार्यान्वयनमा आवश्यक स्थानियरूपमा परिपूर्ति गरिएको अदक्ष श्रमको, साथै व्यक्तिगत आधारमा सम्भावितरूपमा सम्झौता गरी केही दक्ष श्रम उपलब्ध र व्यवस्था गर्न समुदायसँग करार गरिन्छ । अन्य कुराहरू माथि उदाहरणमा जस्तै सिधै करार गरिन्छ । यो विकल्प उपयुक्त हुन्छ जहाँ केही मात्रामा समुदायमा आधारित संस्थाहरू रहेका हुन्छन्, तर जहाँ प्राविधिक सीपहरू र अनुभव अझै सिमित हुन्छ । यो विकल्पले समुदायमा र समुदायमा आधारित संस्थाहरूको सुदृढिकरणमा व्यवस्थापन सीपहरू सिर्जना गर्न केही मात्रामा मद्दत गर्छ ।
३. **श्रम र साधन समुदाय करार:** आवश्यक स्थानियरूपमा परिपूर्ति गरिएको अदक्ष श्रमको, साथै संसाधनहरू उपलब्ध र व्यवस्था गर्न समुदायसँग करार गरिन्छ । उपलब्ध गराइनु पर्ने सामानहरूभित्र स्थानिय श्रोत सामानहरू मात्र समेट्न सक्छ (उदाहरणको लागि बालुवा, ग्राभेल, आदि.) वा स्थानिय प्रदायकहरूबाट बाहिरी श्रोत सामानहरूको उपलब्धता पनि हुन सक्छ (उदाहरणको लागि सिमेन्ट, स्टील, आदि.) । उपकरण र बाहिरी स्रोतको प्राविधिक विशेषज्ञ अझै सिधै करार गर्ने निकायबाट करार गरिन्छ । यो विकल्प ति समुदायहरूमा उपयुक्त हुन्छ जुन सामानहरू तथा संसाधनहरू किन्न व्यवस्था गर्न आवश्यक मात्रामा उचितरूपमा संगठित हुन्छ, तर निश्चित सीपहरू वा सम्पूर्ण करार पालना गर्न आवश्यक उपकरणहरूमाथिको पहुँचमा केही कमी हुन्छ । यो विकल्पमा व्यवस्थापन सीपहरू तथा संगठनात्मक सुदृढिकरणको तहमा समुदायको लागि लाभहरू धेरै हुन्छ ।

**४. पूर्ण समुदाय करार:** पूर्ण समुदाय करारमा, आवश्यक श्रम, परियोजना र ठेकेदारहरूसँगको कुनै उप-करार वा अन्य विशेष सुविधाहरूको सम्पूर्ण व्यवस्थापन लगायत संसाधन र उपकरण उपलब्ध गराउनको लागि समुदाय जिम्मेवार हुन्छ । यो विकल्प ति समुदायहरूको लागि उपयुक्त हुन्छन् जुन आन्तरिकरूपमा राम्ररी संगठित र करारहरूसम्बन्धि वा आफ्नो व्यवस्थापनको लागि कम क्षमता आवश्यक हुने सानो मात्राको परियोजनाहरू व्यवस्था गर्न सक्षम (आवश्यक भएमा सहयोग लिई) हुन्छन् । यो विकल्पमा समुदायमा सीप विकास र संगठनात्मक सुदृढिकरणको तहमा समुदायको लागि संभावित थप लाभहरू अधिकतम हुन्छ ।

पूर्ण समुदाय करारमा समुदायको लागि अधिकतम थप लाभहरू सम्भावितरूपमा सिर्जना गर्ने भएतापनि, सबैभन्दा उचित विकल्प समुदायको विद्यमान क्षमताहरू र छानिएको हस्तक्षेपको विशेषताहरूमा निर्भर रहन्छ । सानो, सरल र स्थानिय स्रोतमा आधारित परियोजनाहरू समुदायबाट सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुने सम्भावना हुन्छ भने, केही सीप भएको समुदाय सदस्यहरू भएको कमजोररूपमा संगठित समुदायहरूसँग धेरै परियोजना आवश्यकताहरू पर्याप्त रूपमा व्यवस्था गर्ने क्षमताको अभाव हुन्छ ।

यद्यपी करार गर्ने समुदायको लागि निश्चित कानूनी प्रभावहरू हुन्छन् । समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मात्र एउटा समुदायमा आधारित संस्था भएको अवस्थामा, मात्र एउटा बिडुडरसँग एकल स्रोत करार गर्नु पर्ने हुन्छ । करारको तयारी र प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रसँगै टेण्डर राख्नुको सट्टामा, करार गर्ने निकाय र समुदाय (समुदायमा आधारित संस्था) बीच सम्झौताको भागको रूपमा दरहरू कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्नका लागि, विशेष विधान आवश्यक हुन सक्छ ।

दोस्रो कानूनी प्रभाव त्यहाँ देखापर्दछ जव परियोजनालाई समुदायबाट कार्यान्वयन गर्न अझ सहज बनाउनको लागि अथवा समुदाय वा सिधै निजी क्षेत्रसँग कामहरूको विभिन्न भागहरूसँग सम्बन्धि सम्झौता गर्न, परियोजना सानो प्याकेजहरूमा विभाजन गरिन्छ र छुट्टा छुट्टै सम्झौता हुन्छ । मात्र निश्चित परिस्थितिहरूमा बाहेक, सामान्यतया कामहरूको यस्तो विभाजनलाई सार्वजनिक खरिद ऐन ले अनुमति दिँदैन ।<sup>१२</sup>

समुदायसँग करार प्रवन्ध र तिनीहरूको प्रभावहरू विस्तृतरूपमा व्याख्या गरिनुपर्दछ । समुदायसँग मिलेर समुदायभित्र रहेको सीपहरू, अनुभव र सम्पत्ति निश्चित गर्नुपर्दछ । विशेषगरी समुदायभित्रबाट श्रम र सेवा प्रदायकहरू, उचित संख्यामा र परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सीपको तह र अनुभव को बारेमा सम्बन्धित हुनुपर्दछ । प्राविधिक जटिलता र परियोजनाको क्षेत्रको दृष्टिकोण समुदायमा उपलब्ध स्रोतहरू र संस्थाहरूको मात्रामा निर्भर भई, विशेष करार प्रवन्ध मिलाउन सकिन्छ । यसो गर्दा, समुदायहरूको संगठनात्मक र प्राविधिक क्षमताहरू तथा समुदायमा आधारित संस्थाहरूको सिमाहरू हुन्छन् भनी सम्झनु जरुरी हुन्छ । समुदाय र करार गर्ने निकाय दुबैलाई निराशा नहुने बनाउन तिनीहरूको क्षमताहरूलाई धेरै आंकलन वा बढी बयान गर्नु हुँदैन । यो निर्देशिकाले मुख्यत करार गर्ने समुदाय र पूर्ण समुदाय करारहरूको बारेमा व्याख्या गर्दछ, यद्यपी यसले स्थानिय साना तहका ठेकेदारहरूसँग व्यवहार गर्ने केही मार्ग निर्देश गर्दछ ।

### सेवा प्रदायकसँग (उप) करार

सेवा प्रदायक भन्नाले उद्योगहरू, व्यवसाय र संगठित समुहहरूलाई बुझाउँछ, जोसँग समुदाय वा करार गर्ने निकायबाट परियोजनाको कार्यान्वयनमा वा पछि यसको संचालन र मर्मतसम्भारमा आवश्यक निश्चित सेवाहरू प्रदान गर्न (उप) करार गरिन्छ । यसले व्यक्तिगत कामदारहरूसँग गरिएको, कहिले काहिँ समुहको रूपमा संगठित भएपनि, तिनीहरूसँगको करारलाई बुझाउँदैन ।

तिनीहरूसँग सामान्यतया संसाधनहरू, निश्चित प्राविधिक दक्षता वा उपकरण आवश्यक हुने कार्यको कार्यान्वयन, संचालन वा मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरूको सम्पादनको व्यवस्थासँग सम्बन्धित विशेष सेवाहरू प्रदान गर्न करार गरिन्छ, साथै प्राविधिक सहयोग वा समुदाय वा करार गर्ने निकायलाई तालिम दिन पनि गरिन्छ ।

ती सेवा प्रदायकहरू विशेष सेवाहरू प्रदान गर्नको लागि करार गरिएका अदक्ष र/वा दक्ष समुदायका सदस्यहरू संगठित समुहहरू (मर्मतसम्भार कार्य वा विशेष संचालन सेवाहरू जस्तै पानी व्यवस्थाको फोहर व्यवस्थापन लागि सामान्यतया यसो गरिन्छ ) वा धेरै औपचारिक उद्योगहरू र व्यवसायहरू जस्तै ठेकेदारहरू वा संसाधन वितरकहरू हुनसक्छन् । ति कम्पनीहरूको आकार साना तहका ठेकेदारहरू वा पसलहरूदेखि ठूलो तहका निर्माण कम्पनीहरू

<sup>१२</sup> उदाहरणको लागि सम्पूर्ण परियोजनाको पूर्ण करार र उप परियोजनाहरूको पूर्ण करार एउटै वितरण र आर्थिक नियमावलीहरूभित्र पर्दछन् ।

हुनसक्छ र समुदायभित्रका वा समुदायबाहिरबाट आएका हुनसक्छन् । यो आवश्यक सेवाहरूको जटिलता र समुदायमा विद्यमान सेवा प्रदायकहरूको क्षमतामा निर्भर रहन्छ ।

अधिकांश सामुदायिक पूर्वाधार विकास परियोजनाहरूका लागि, समुदायभित्रका वा नजिकैका समुदायहरूका साना तहका स्थानिय प्रदायकहरूको प्रयोग गरिन्छ । समुदायको क्षमता र प्रदान गर्नुपर्ने सेवाहरूको क्षेत्र र जटिलता हेरेर, ति सेवा प्रदायकहरूसँग करार गरिनु जरुरी हुन्छ र करार गर्ने निकाय वा उपकरण गर्ने समुदायबाट निरिक्षण गरिनुपर्ने हुन्छ ।

### वित्तिय प्रबन्धहरू

लागत अनुमानको तयारीमा, श्रम लागत समेत गरी, परियोजनाको कूल लागत निर्धारण हुन्छ । धेरै अवस्थाहरूमा समुदायबाट योगदान आवश्यक हुन्छ, सामान्यतया त्यस्ता योगदानले परियोजनामा समुदायको हितलाई देखाउँछ (त्यसकारण व्यापक मात्रामा दिगोपन हुन्छ र उचित मर्मतसम्भार र संचालनमा धेरै चासो रहन्छ) तथा स्थानिय निकायहरूसँग उपलब्ध रहेको सिमित स्रोतहरूबाट समुदायको व्यापक संख्याहरूलाई लाभ प्राप्त हुन्छ भनी तर्क गर्ने गरिन्छ । अर्को तर्फ, यद्यपी, उपलब्ध विभिन्न आय स्रोतहरूको उपयोग गरी, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र समुदायहरूको आधारभूत सेवाहरूलाई प्रदान गर्न स्थानिय निकायहरूको भूमिका रहन्छ भन्न सकिन्छ, तथा त्यस्ता थप योगदानहरू आवश्यक नहुन सक्छ, विशेषगरी मात्र गरीव समुदायहरूको लागि सामान्यतया यस्तो अभ्यास गरिन्छ ।

सामुदायिक पूर्वाधार विकास र कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न समुदायलाई सहयोग गर्नुको उद्देश्यको भाग तलवी रोजगारी प्रदान गर्नु र स्थानिय अर्थतन्त्रमा नगद ल्याउनु हो । सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणमा भाग लिने मानिसलाई आफ्नो श्रमको लागि तलव दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने सामान्य बुझाइको कुरा हो भने व्यक्तिहरू वा सिमित समुदायको उपयोगकर्ताहरूको स्वामित्व भएको सम्पत्तिहरूको निर्माणको सम्बन्धित स्वेच्छित आदानहरूको निष्पक्ष योगदानको बारेमा सम्झौता गर्न र सहमति गर्न सकिन्छ । त्यसकारण स्वेच्छिक योगदानहरूलाई समावेश गर्न सुझाव दिइएको छैन, विशेषगरी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा जटिलता ल्याउन सक्छ, विशेषतः जहाँ विभिन्न समुदायका सदस्यहरूले योगदानको केही भाग दिनु आवश्यक हुन्छ ।<sup>१३</sup> जहाँ समुदायले योगदान दातृ वा करार गर्ने निकायबाट आवश्यकता हुने हुनाले गर्छ, तिनीहरूलाई संचालन र मर्मतसम्भारको चरणमा जिम्मा दिन सुझाव दिइएको छ जहाँ तिनीहरूले प्रारम्भिक पुँजी वा स्रोतहरू उपलब्ध गराउन सक्छन् (परिच्छेद ९ पनि हेर्नुहोला) । यदि योगदानलाई समावेश गर्ने हो भने, त्यसलाई मुल्यांकन गर्नुपर्दछ तथा लागत र करार लिखतमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

अन्तिम परियोजना लागत परिभाषित गर्नेबेलामा, विभिन्न आवश्यक तत्वहरूको निश्चित दरहरू तोक्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । साथै कार्य मापनहरू प्रयोग गरी डिजाइन चरणमा मापन गरिएको कार्य र हिसाबकिताव गरिएको आवश्यक आदानहरूको परिमाण हेरी, समुदाय (वा ठेकेदार)ले तोकिएको बजेटभित्र परियोजना सम्पन्न गर्न सक्छ कि सक्दैन भनी ति आदानहरूको उचित लागत निर्धारण हुन्छ । सम्झौता वा सहमती गरिएको निश्चित दरहरू भन्नाले गर्नुपर्ने कार्यको परिमाणमा आधारित भई करारको मुल्य निर्धारण हुन्छ र कुनै थप कार्यको विद्यमान दरहरूमा आधारित भई निष्पक्षरूपमा मुल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ । ति दरहरूलाई परिमाणको विलमा देखाइनुपर्दछ जुन करारको भागमा पर्दछ (परिमाणको विलको उदाहरणको लागि अनुसूची ४ पनि हेर्नुहोला) । माथि भनिएजस्तै, ति दरहरू विद्यमान बजार दरहरूमा आधारित हुनुपर्दछ र निश्चित सरकारी दरहरू भन्दा तिनीहरूमा हुन सक्ने सम्भावित परिवर्तनहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ । छुट्याइएको बजेटभित्र परियोजना सम्पन्न गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भनी निर्धारण गर्दै, कार्यान्वयनको समयमा बजार दरमा कुनै महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई विस्तृत रूपमा हेरिनुपर्दछ ।

### रकम भुक्तानी प्रबन्धहरू

सामान्यतया: समुदायहरूको साथै साना खालका ठेकेदारहरूलाई, ठूला ठेकेदारहरूलाई भन्दा ठीक उल्टो, कार्य शुरु गर्न पुँजी वा पुँजीमाथिको पहुँचको अभाव हुन्छ । कार्य शुरु गर्नको लागि, पर्याप्त मात्रामा धेरै अग्रिम भुक्तानी आवश्यक हुन्छ जुन संसाधन, उपकरणहरू खरीद गर्न तथा परियोजना कार्यान्वयनको प्रथम चरणको बेलामा आवश्यक उपकरण सेवाहरू प्राप्त गर्न प्रयोग हुन्छ । त्यस्ता उचित अग्रिम भुक्तानी नभई, समुदायको लागि कार्यहरू सुरु गर्न सम्भव हुँदैन ।

<sup>१३</sup> यस्ता स्थितिहरूमा, योगदानलाई सर्तकताका साथ मिलाउनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा समुदायका प्रत्येक सदस्य(वा परियोजनाका प्रत्येक लाभग्राही)ले बराबररूपमा योगदान दिनुपर्ने हुन्छ, र सबैभन्दा गरीवले धेरै योगदान दिनुपर्ने हुनुहुँदैन किनभने तिनीहरूलाई हस्तक्षेपको धेरै आवश्यकता हुन्छ वा तिनीहरू न्यून वा बेरोजगार हुनाले धेरै समय उपलब्ध हुन्छ ।

सामुदायिक पूर्वाधार विकासको लागि करार योगफल सामान्यतया धेरै थोरै हुन्छन् र पछिका भुक्तानीहरू सन्तोषजनक प्रगतिमा आधारित हुन्छन् । त्यसकारण अग्रिम भुक्तानी दिँदाको जोखिम कम हुन्छ । अग्रिम भुक्तानीहरूको लागि साधारणतया आवश्यक कुनै ग्यारेन्टीहरू सम्भव भएसम्म त्याग्न पर्दछ (निजी क्षेत्रहरूसँग कार्य बेलाको स्थितिहरूमा पनि) वा ग्यारेन्टी फारमहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ जुन समुदायहरूले सहजै उपलब्ध गराउन सक्छन् ।

कार्यको सन्तोषजनक प्रगतिको विरुद्ध पछिल्ला आन्तरिक भुक्तानीहरूको सम्बन्धमा, ति भुक्तानीहरूको समयोचितताको ठूलो महत्व छ । जहाँ अत्याधिक प्रशासनिक प्रक्रियाहरूको कारणले भुक्तानीहरू ढिला हुन्छन्, रकमको अभावमा परियोजनाका क्रियाकलापहरू बन्द हुन सक्छन् किनभने तिर्नु बाँकी आन्तरिक भुक्तानीहरू कुरिरहँदा कार्य सुचारु गर्न समुदायसँग प्राय पुँजी वा उधारोमाथि पहुँचको अभाव हुन्छ । त्यसकारण

### अग्रिम भुक्तानी

नमुना परियोजनाहरूमा आइएलओ नियमावलीहरूमा अधिकतम स्वीकार्य अग्रिम भुक्तानी भनेको करारको योगफलको २५% थियो र त्यसकारण यो सबै नमुना परियोजनाहरूमा लागु गरियो । यसबाट समुदायहरूले प्रारम्भिक परियोजना क्रियाकलापहरूको लागि आवश्यक उपकरणहरू र प्राथमिक उपचार सामग्री खरीद गर्नको साथै संसाधनहरू र श्रमको लागि भुक्तानी गर्न सक्थे । ति अग्रिम भुक्तानीहरूको बैंकमा हस्तान्तरणमा हुने ढिलाईले परियोजनालाई गम्भिररूपले संकटमा पाऱ्यो । यद्यपी, समुदायहरू शुरु पुँजीको अभावमा कार्य गर्न असक्षम भए । यसको परिणाममा, कार्य शुरु गर्न डेढ महिना ढिलो भयो र जुलाई महिनाबाट मात्र शुरु भयो । त्यो बेलासम्म वर्षातको मौसम शुरु भइसकेको थियो र कार्य पछि सारियो र वर्षातको मौसम सिद्धिएपछि सेप्टेम्बरमा मात्र संचालन गरियो । मेको १ तारिखमा करारमा हस्ताक्षर गरिएको भएपनि, अग्रिम भुक्तानीको समस्याहरूको कारणले ४ महिना भन्दा पछि मात्र धेरै कार्य शुरु भयो ।

भुक्तानी अनुरोध र समुदायमा आधारित संस्थाको बैंक खातामा भुक्तानी प्राप्त हुँदा विचको ढिलाईहरूलाई सिमित पार्ने उपायहरू खोज्दै, सम्भव भएसम्म सरल भुक्तानी प्रक्रिया प्रयोग गर्नु पर्दछ ।

उस्तै विषय भनेको अन्तिम परियोजना भुक्तानी हो, जुन सामान्यतया करार गर्ने निकायको सन्तोषजनकतामा सम्पूर्ण परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि दिइन्छ वा विकल्पको रूपमा समुदाय वा ठेकेदारबाट ग्यारेन्टी आवश्यक हुन्छ जुन सम्पन्न गरिएको कार्यको स्वीकृति पछि मात्र मुक्त हुन्छ । कुनै एक स्थितिमा, यसको अर्थ समुदायले कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ जहाँ रकम भने अझै करार गर्ने निकायसँग रहन्छ । माथि भनिएजस्तै पुँजी र उधारोमाथिको पहुँचको अभावमा, यो हासिल गर्न समुदायको लागि जटिल हुनपुग्दछ र परियोजनाको सफल समाप्तिलाई गम्भिररूपले संकटमा पार्न सक्दछ । त्यसकारण अन्तिम भुक्तानी वा आवश्यक ग्यारेन्टीलाई सम्भवभएसम्म सिमित गर्नुपर्दछ ।

### अन्तरिम र अन्तिम भुक्तानीहरू

आइएलओको प्रशासकिय प्रक्रियाहरूसँगै नेपालमा विभिन्न बैंकहरूबीच बैंक हस्तान्तरणहरूको लागि भुक्तानी अनुरोध दाखिला र समुदायमा आधारित संस्थाको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने बीचमा औसतमा ४ हप्ता लाग्यो । अग्रिम भुक्तानीसँग सम्बन्धित समस्याहरूको परिणाम स्वरूप कार्य शुरु गर्नमा ढिलाई हुँदा, परियोजना सम्पन्न गर्न समय निकै कम बाँकी भयो (सबै परियोजना डिसेम्बर महिनाको अन्तिमसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने थियो) । त्यसकारण अन्तरिम भुक्तानीहरूको संख्या २ बाट १ पुऱ्याउने निर्णय भयो । त्यस्तै गरी, परियोजना रकमहरू नभई कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने समुदायको अवस्था हेरी, अन्तिम भुक्तानीको आकार पनि घटाउने निर्णय गरियो र त्यसकारण अन्तिम परियोजना क्रियाकलापहरू सम्पन्न हुनमा समस्याहरू छोड्न सकियो । आइएलओ नियमावलीहरू अनुसार, अन्तिम भुक्तानी करारको योगफलको १०% न्युनतम स्वीकार्यमा घटाइयो । यसको परिणाम स्वरूप, अग्रिम भुक्तानी उपयोगको प्रारम्भिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको देखिए पछि, समुदायमा आधारित संस्थाले दोस्रो भुक्तानी प्राप्त गर्‍यो । दोस्रो भुक्तानीले करार योगफलको ६५% समेटेको थियो र परियोजना लागतको अन्तिम १०% स्थानिय प्रदायकहरू र श्रमहरूबाट उधारो प्रयोग गरी, समुदायमा आधारित संस्थालाई परियोजना सम्पन्न गर्न दिइयो । अधिकांश समुदायहरू बाँकी आन्तरिक भुक्तानीहरू कुरिरहँदा कार्य बन्द गर्न अझै बाध्य हुने भएपनि, अन्तरिम भुक्तानीहरूको संख्यालाई सिमित बनाई, परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई घटाइयो ।

करार गर्ने समुदायको सफल कार्यान्वयनको लागि, अबै स्थानिय साना खालका ठेकेदारहरूको करारको लागि समयोचित र पर्याप्त भुक्तानीको विषय महत्वपूर्ण छ । समुदायलाई उधारो वा अग्रिम परियोजना लागतहरूको आवश्यकता पर्ने गरी, भुक्तानी प्रवन्धहरू सम्भवभएसम्म छोडनुपर्ने हुन्छ र उचित अग्रिम भुक्तानी प्रदान गर्नुपर्दछ र अन्तिम भुक्तानीको आकार सिमित पार्नुपर्दछ । रकमको अभावमा कार्यहरू नै बन्द हुने अवस्थाहरू आउन नदिन, प्रशासकिय प्रक्रियाहरू सरल बनाई र आवश्यक अन्तरिम भुक्तानीहरूको संख्यालाई सिमित पारी, भुक्तानीहरू समयमा नै गरिनुपर्दछ ।

## करार लिखत

करारले दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरूको बीचमा कानूनी सम्झौता बनाउँदछ । तिनीहरूले आवश्यकरूपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने कार्यहरूको प्रकार र मात्रा तथा त्यस्ता सेवाहरूको लागि सहमति गरिएको मुल्यको बयान गर्दछन् । यसको अलावा, पक्षहरूले शर्तहरूको समुहलाई स्वीकार गर्दछन् जस अनुसार सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ । करार गर्ने समुदाय अन्तर्गत, समुदायले परियोजनाको लाभग्राहीको साथै ठेकेदारको रुप निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ तथा त्यस्ता परिस्थितिहरूमा करार गर्ने समुदायले विभिन्न करार पक्षहरूको भुमिकाहरू, अधिकारहरू र दायित्वहरू परिभाषित गर्ने महत्वपूर्ण लिखत बनाउँछ र उच्चतम पारदर्शिता ल्याउँछ र हितको द्वन्द्व हटाउँछ ।

सामान्यतया, शहरी गरीव र न्यून आय वस्तीहरूमा बसोबास गर्ने समुदायहरूसँग लिखित सम्झौताहरू अनुसार व्यवहार गर्ने वा कार्य गर्ने थोरै वा कुनै अनुभव हुँदैन । त्यसकारण करार लिखत सकेसम्म सरल हुनपर्दछ र करारको सम्पूर्ण अवधारणा राम्ररी बुझाउनु पर्दछ र सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अघि छलफल गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रसँग करार गर्नको लागि, स्तरीय करार लिखतहरू सामान्यतया प्रयोग

### करारको सामान्य शर्तहरू

नमुना परियोजनाहरूमा आइएलओ सेवा करारको प्रयोग गरियो । यो करार प्रकार निर्माण कार्य वा करार गर्ने समुदायको लागि विशेष होइन र करार प्रकार र आकारहरूको व्यापक क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ । परिणाममा, ति करारहरूको आधारभूत शर्तहरूमा करार गर्ने समुदायसँग असम्बन्धित विभिन्न प्रावधानहरू समावेश हुन्छ (उदाहरणको लागि प्रतिलिपि अधिकार) वा तर्साउने खालको हुन्छ (उदाहरणको लागि जेनेभामा विवादको मध्यस्थता) । त्यस्तैगरी, केही प्रावधानहरू धेरै सम्बन्धित हुन्छन् (उदाहरणको लागि, श्रम शर्तहरू) । यद्यपी, ति आधारभूत शर्तहरू मिलाउन सम्भव थिएन । त्यसकारण, परियोजनासँग सम्बन्धित प्रावधानहरूमा केन्द्रित गरी, समुदायका सदस्यहरूलाई विस्तृतरूपमा प्रावधानहरू र तिनीहरूको प्रभाव व्याख्या गरियो ।

गरिन्छ जुनसँग सबै पक्षहरू परिचित हुन्छन् र जसको शब्दहरू स्पष्टसँग बुझिएको हुन्छ (र कानूनी व्याख्या थाहा हुन्छ), तर ति लिखतहरूको उस्तै बुझाई समुदायहरूसँग हुन्छ भनी आशा गर्न सकिदैन । जहाँ करारका त्यस्ता सामान्य शर्तहरू प्रयोग गरिन्छ, तिनीहरू यथासम्भव सरल बनाउन र समावेश गरिएको शर्तहरू परियोजना क्रियाकलापहरू र संलग्न करारको प्रकारसँग सम्बन्धित भएको सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्दछ जहाँ आवश्यकभएमा करार गर्ने समुदायको लागि सरलकृत आधारभूत लिखत बनाउनुपर्दछ । कुनै अवस्थामा, करारमा हस्ताक्षर गर्नुपूर्व राम्ररी बुझेको हो भनी निश्चित गर्न, मुख्य शर्तहरू विस्तृतरूपमा समुदायका सदस्यहरूलाई व्याख्या गर्नुपर्दछ ।

करारको आधारभूत भाग वा साधारण शर्तहरूको अलावा, करार लिखतहरूले निश्चित परियोजनासँग सम्बन्धित परियोजना विवरणहरू समेटेका हुन्छन् । यसलाई मुख्य करार लिखतको छुट्टै अनुसूचीमा समावेश गर्न सकिन्छ, तर यो अभिन्न अंग हुन जान्छ । ति विशेष परियोजना विवरण भन्नाले सम्पन्न गर्नुपर्ने परियोजना क्रियाकलापहरू, परियोजनाको समयावधि र क्रियाकलापहरूको समय, करार योगफल र भुक्तानी प्रवन्धहरू, संसाधनहरू र सामग्री वितरण तथा श्रमको भर्ती सम्बन्धि नियमावलीहरू तथा अन्य कुनै विशेष प्रवन्धहरूलाई बुझाउँछ । स्थानिय स्रोतमा आधारित प्रविधिहरू प्रयोग गर्दा, स्थानिय श्रमको प्रयोग, श्रम भर्ती प्रक्रियाहरू तथा रोजगारी अभिलेखहरू राख्नेसँग सम्बन्धित विशेष प्रावधानहरू समावेश गर्नु महत्वपूर्ण रहन्छ । करारको यो भागले परियोजनाको लागि तयार पारिएको परिमाणको विल, विभिन्न परियोजना क्षेत्रहरूको स्थान देखाइएको परियोजना नक्सा, विभिन्न परियोजना क्रियाकलापहरूको समय तोकिएको कार्ययोजना तथा प्राविधिक डिजाइन चित्रणहरू पनि समावेश गर्नुपर्दछ ।

अनुसूची ५ ले नमुना करार लिखत समेटेको छ (यो एक नमुना परियोजनामा प्रयोग भएको करार लिखतको

संशोधित रूप हो जसमा करारको मुख्य प्रावधानहरू वा साधारण शर्तहरू हटाइएको छ ) भने अनुसूची ४, अनुसूची ६, अनुसूची ७ तथा अनुसूची ८ ले क्रमशः परिमाणको विल, परियोजना नक्सा, कार्ययोजना र डिजाइन चित्रणहरू समेटेको छ जुन करारको भाग हो ।

## करारको हस्ताक्षर

करारमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा पूर्व, करार लिखत र अनुसूचीहरूको बारेमा समुदाय र समुदायमा आधारित संस्थासँग छलफल गर्नु जरुरी हुन्छ । यसको लागि, भुक्तानीहरू र भुक्तानी तालिका, परियोजना क्रियाकलापहरू र आवश्यक परियोजना प्रतिफलहरू, स्थानिय श्रमको प्रयोग र श्रमको भर्ती आदिमा विशेष ध्यान दिंदै, करार लिखतको विभिन्न प्रावधानहरूको बारेमा बुझाउन सिंगो समुदायसँग बैठक गर्न सुझाव दिइएको छ । यसले परियोजना, परियोजनाको रकमहरूको प्रयोग तथा परियोजनामा सिर्जित रोजगारीको सन्दर्भमा व्यापकमात्रामा पारदर्शिता निर्माण गर्दछ तथा समुदाय र समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरूलाई करारको कुनै भागहरूमा प्रश्न गर्न सहयोग गर्छ । दुवै पक्षहरूबाट हस्ताक्षर हुनुपूर्व, आवश्यक ठानिएको संशोधनहरू करार लिखतमा समावेश गर्न सकिन्छ ।



करार पत्रको व्याख्या

## ६. क्षमता अभिवृद्धि

यो परिच्छेद सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकास परियोजनाहरूमा क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकताको बारेमा संक्षिप्त रूपमा व्याख्या गर्दछ। यो विस्तृत तालिम निर्देशिकाहरू प्रदान गर्ने सँग सम्बन्धित छैन, तर ति क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दछ जहाँ क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक हुन सक्दछ।

### समुदायमा आधारित संस्थाको लागि क्षमता अभिवृद्धि

सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकासको सम्पूर्ण पक्षहरूमा समुदायको सहभागिताले संगठनात्मक तथा प्राविधिक सीपहरूका साथै सम्भौता गर्ने सीपहरूमा व्यक्तिगत र सम्पूर्ण समुदायको क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्छ। यद्यपी, ति सीपहरू सामान्यतया तिनीहरूको संलग्नताको शुरुवातमा धेरै सिमित हुन्छन् तथा त्यसकारण प्राविधिक सहयोग र क्षमता अभिवृद्धिको प्रावधान परियोजनाको सफल समाप्तिको केन्द्र हुन जान्छ। विशेषगरी, समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरूलाई निम्न पक्षहरूमा तालिम आवश्यक हुन्छ:

- लेखापालन, रोजगारी निरिक्षण तथा रिपोर्टिंग
- कार्य संगठन र योजना
- श्रम भर्ती र निरिक्षण
- सामानहरू तथा संसाधनहरूको वितरण
- सेवा प्रदायकहरूसँगको उपकरण तथा तिनीहरूको निरिक्षण
- संचालन तथा मर्मतसम्भार

ति क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्नमा, परम्परागत कक्षाकोठे तालिमलाई सकेसम्म त्याग्नु पर्दछ र तालिम परियोजनाको कार्यान्वयनमा काममा आधारित तालिम (on the job training)मा केन्द्रित हुनुपर्दछ। सम्भवभए सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकासको अनुभव गरिसकेको अन्य समुदायहरूमा भ्रमणहरू गराउनुपर्दछ। नगरपालिकाका कर्मचारीहरूबाट तालिम प्रदान गर्न सकिन्छ (उदाहरणको लागि क्षेत्र निरिक्षक, सामाजिक परिचालक) वा बाह्य सेवा प्रदायकहरूसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ (उदाहरण गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र)।

तालिमको अलावा, कार्यहरूको नियमित र निरन्तर निरिक्षणहरू तथा समुदायमा आधारित संस्थाबाट रिपोर्टिंग गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसबाट कुनै पनि समस्याहरू पहिचान गर्न सकिन्छ र प्रारम्भिक चरणमा नै सम्बोधन गर्न सकिन्छ र थप तालिमहरूको आवश्यकता पहिचान गर्न सकिन्छ।

### साना खालका ठेकेदारहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धि

करार गर्ने निकायबाट प्रत्यक्ष करार गरी वा समुदायबाट उपकरण गरी, शहरी क्षेत्रहरूमा सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकासमा साना खालका ठेकेदारहरू प्रायः संलग्न हुन्छन्। परियोजनामा साना खालका ठेकेदारहरूको कार्य सम्पादन सुधार गर्नको लागि प्रायः क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। करार लिन साना खालका ठेकेदारहरूसँग पर्याप्त निर्माण सीपहरू भएपनि, प्रायः आफ्नो व्यवसाय र करारहरू व्यवस्थापन गर्न अनुभव हुँदैन। उचितरूपमा करार व्यवस्था गर्ने क्षमताले यो सुनिश्चित गर्छ कि ठेकेदारले उचित बोलपत्र तयार गर्छ जसअनुसार स्वीकृत बजेटभित्र र सहमति भएको गुणस्तरमा कार्य सम्पन्न हुन्छ<sup>१४</sup> र बजेटभित्र र सहमति गरिएको गुणस्तरमा, समयमा कार्य सम्पन्न हुने गरी कामहरू राम्ररी व्यवस्था हुन्छ। आफ्नो व्यवसाय राम्ररी व्यवस्था गर्ने क्षमता, विशेषगरी करारहरूबीचको समयमा कसरी निश्चित लागतहरूलाई व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराले दिर्घकालिन आधारमा ठेकेदार भई भद्र जीवीकोर्पाजन गर्न मद्दत गर्छ, त्यसकारण परियोजनाको क्षेत्रको पछाडिसम्म रोजगारी र आय सिर्जना हुन्छ। आइएलओबाट विशेषगरी साना खालका ठेकेदारहरूको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने देशविशेष र साधारण दुबै खालका धेरै संख्यामा तालिमहरू विकसित गरिएका छन् (आइएलओको आफ्नो निर्माण व्यवसाय शुरु र अभिवृद्धि गर एउटा उदाहरण हो)<sup>१५</sup>।

<sup>१४</sup> विडिंगमा अनुभवको अभावको कारणबाट ज्यादै न्यून लागतको बोलपत्र तयार हुनजान्छ जसबाट ठेकेदारलाई थोरै वा केही पनि लाभ हुँदैन र सम्भवतः रकम घाटा हुन्छ वा कार्यान्वयनको भागहरूमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ।

<sup>१५</sup> [www.ilo.org/eiip](http://www.ilo.org/eiip) हेर्नुहोला।

## कामदारहरूको तालिम

श्रममा आधारित परियोजनाहरूमा धेरै कामदारहरू अदक्ष हुन्छन् र तिनीहरूलाई आफ्नो काम राम्ररी सम्पन्न गर्न केही आधारभूत तालिमहरू आवश्यक हुन्छ। यो राम्ररी काम सम्पन्न र मापन गर्ने सम्बन्धित छ, औजारहरूको उचित प्रयोगसँग पनि सम्बन्धित छ। यो हासिल गर्न प्रायः समुह नेताहरूलाई तालिम दिइन्छ, जो आफूले हासिल गरेको ज्ञान आफ्नो समुहको कामदारहरूलाई बाड्न जिम्मेवार हुन्छन्।

यद्यपि दक्ष कामदारहरूलाई पनि थप तालिमहरू आवश्यक हुन्छ। माथि उल्लेख गरिएका साना खालका ठेकेदारहरूबाहेक, सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकास परियोजनाहरूले निश्चित कार्यहरू सम्पन्न गर्न विशेष दक्षता (इंटर विच्छ्याउने, पाइप जडान गर्ने, आदि) भएका स्थानीय व्यक्तिहरूको धेरै प्रयोग गर्दछन्। त्यस्ता समुदायका सदस्यहरूलाई थप प्राविधिक तालिम प्रदान गरेर कार्यको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, र प्रायजसो परियोजनाको लागत घटाउन सकिन्छ।

### कामदारहरूको तालिम

नमुना परियोजनाहरूमध्ये एकमा सामुदायिक भवनको निर्माण गरिदैथियो। समुदायमा आधारित संस्थाबाट खरिद गरिएको इंटरको आकार फरक फरक पत्रो जुन जनकपुर नगरपालिकामा सामान्य समस्या हो। इंटरको काम गर्ने दक्ष कामदारले एक छेउमा सम्म पर्ने गरी दोहोरो इंटर भित्ता बनाएर समस्या समाधान गरिदिए तर परिणाममा अर्को छेउको भित्ता निकै असमतल हुनपुग्यो। आइएलओ इन्जिनियरहरूले अदक्ष कामदारहरूलाई कसरी इंटरहरूलाई दुई भागमा छुट्याउने र योजनाबद्ध तरिकाबाट ति दुई आकारहरूले समतल भित्ता बनाउन सकिन्छ भनि बुझाए जसको कारण भविष्यमा प्लाष्टर गर्ने सामान कम चाहिन्छ र त्यसकारण लागतमा कम हुन्छ। यो तरिकालाई तत्पश्चात परियोजनाको बाँकी भागमा प्रयोग गरियो।

## संचालन र मर्मतसम्भार

परियोजनाको समाप्ती पश्चात संचालन र मर्मतसम्भारको सफल कार्यान्वयनको लागि, तालिम पनि जरुरी हुन्छ। सामान्यतया यसले दुवै समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरू वा संचालन र मर्मतसम्भारको व्यवस्था गर्न जिम्मेवारी दिइएको जोकोही (उदाहरणको लागि साना उद्योग, सामुदायिक समुह)को साथै ति क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार बनाइएका (उदाहरणको लागि साना खालका ठेकेदार, सामुदायिक कामदार समुह, साना उद्योग)प्रति लक्षित व्यवस्थापन तालिमलाई समेट्छ। यो निर्देशिकाको परिच्छेद ९ मा संचालन र मर्मतसम्भारको बारेमा थप जानकारी उल्लेख गरिएको छ।

## ७. कार्य कार्यान्वयन

सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा, विशेष सरोकारका केही विषयहरू छन् । ति विषयहरूलाई समुदायमा आधारित संस्थाको तालिम र कार्यहरूको निरीक्षणमा ध्यानमा राखिनुपर्दछ ।

### कामदारहरूको भर्ती र पारिश्रमिक

श्रम वा स्थानिय स्रोतमा आधारित सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकास परियोजनाहरूमा श्रम महत्वपूर्ण आदान हो । यद्यपी, परिणामक कामहरू लागत प्रभावकारी र राम्रो गुणस्तरको छ भनी सुनिश्चित गर्न , र उचित कार्य अवस्थाहरूमा रोजगारीको उचित सिर्जनाको सुनिश्चितताको लागि श्रममा आधारित प्रविधिहरूको प्रयोगमा धेरै संख्याका विषयहरूलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक हुन्छ ।

श्रमको भर्तीमा, रोजगारीको खोजी गर्ने सबैलाई समान अवसरहरू प्रदान गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै गरी, महिला, दलित वा जनजाति जस्ता जोखिम समूहका सदस्यहरूलाई वा समुदायमा सबैभन्दा गरीबहरूको लागि निश्चित रोजगारी अवसरहरू वा अन्य रोजगारी अवसरहरू नभएकाहरूको लागि रोजगारी दिन प्रोत्साहन दिनु वाञ्छनीय हुन्छ (परिशिष्ट २ पनि हेर्नुहोला) । समुदायका विभिन्न सदस्यहरूले सहमत हुनेगरी रोजगारी र आयआर्जन अवसरहरूको निष्पक्ष वितरणको सुनिश्चितताको लागि, दक्ष र अदक्ष दुवै, कामदारहरूको भर्तीको लागि प्रक्रियाहरू र आधारहरू छलफल गरिनुपर्दछ र समुदायभित्र सहमति गरिनुपर्दछ । यसले असन्तुष्ट समुदायका सदस्यहरूसँग कार्यान्वयनको बेलामा उठ्ने समस्याहरू हटाउँदछ । श्रम भर्तीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण श्रम शर्तहरूमा बालश्रम निषेध<sup>१६</sup> वा जबरजस्ती श्रम<sup>१७</sup> र भेदभावको रोकथाम<sup>१८</sup> हुन् ।

विभिन्न कामदारहरूको पारिश्रमिक पनि समान मूल्यको कामको लागि समान हुनुपर्दछ ।<sup>१९</sup> यसले पुरुष र महिला, तल्लो र माथिल्लो जाति आदिलाई समान प्रकृतिको कार्यको लागि समान पारिश्रमिक दिन अपरिहार्य बनाएको छ । मात्र दक्ष कामदारहरूलाई उच्च पारिश्रमिक दिनु पर्छ । पारिश्रमिक न्यूनतम ज्याला वा संलग्न विभिन्न श्रम वर्गहरूको लागि जिल्लाको दैनिक ज्यालादरमा आधारित हुनुपर्दछ ।<sup>२०</sup>

कामदारहरूको पारिश्रमिकको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पारिश्रमिकको आधार र कार्यशक्तिको संगठन हो । सिद्धान्तमा, श्रममा आधारित कार्यहरूको लागि तीन मुख्य भुक्तानी तरिकाहरू छन् :

- १. दैनिक पारिश्रमिक काम,** परिणामको मतलब नगरी, निश्चित घण्टा कामको लागि दैनिक आधारमा कामदारलाई पारिश्रमिक दिइन्छ । यो ज्यादै प्रचलित भएतापनि, कामदारहरूले सन्तोषजनक काम गरिरहेका छन् भनी सुनिश्चित गर्न यो पारिश्रमिक तरिकाको लागि उच्च तहको निरीक्षण आवश्यक पर्दछ, र आवश्यक पर्ने कामदारहरूको संख्या वा कार्यदिनहरूको योजना बनाउन कठिन हुन्छ किनभने काम परिणाम निरन्तररूपमा फरक हुन्छ ।
- २. ट्यास्क काम,** व्यक्तिगतरूपमा कामदार वा कामदारहरूको समूहलाई स्पष्टरूपमा परिभाषित सम्पन्न गर्नुपर्ने काम (ट्यास्क) वा कामको परिमाण दिइन्छ, जसको लागि निश्चित पारिश्रमिक दिइन्छ । त्यस्ता कामहरू सामान्यतया एक दिन वा क्रमशः दिनहरू भित्र सम्पन्न गरिन्छ, र त्यसकारण पारिश्रमिक स्वीकारिएको दैनिक ज्याला दरको गुणनमा आधारित हुन्छ । यो पारिश्रमिक तरिका फाइदाजनक छ किनभने यसमा थोरै निरीक्षण गरेपुग्छ र इनपुट-आउटपुट सम्बन्ध निश्चित हुने हुनाले योजना गर्न सजिलो हुन्छ । कामदारहरूको माझ यो चर्चित पनि छ किनभने यसले तिनीहरूलाई काम सम्पन्न गर्न सक्ने बनाउँछ र चाँडो जाँदा पनि पूरा दिनको ज्याला प्राप्त हुन्छ ।
- ३. पीस काम,** यो ट्यास्क काम को परिवर्तित रूप हो जसमा व्यक्तिगत कामदार वा कामदारहरूको समूहलाई प्रतिफलको प्रति इकाई आधारमा पारिश्रमिक दिइन्छ । कति वटा पीसहरू सम्पन्न गर्ने वा लामो समयसम्म निरन्तर कार्य गर्ने नगर्ने बारेमा सामान्यतया निर्णय गर्न कामदारहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । यद्यपी, यो पद्धतिलाई मिलाउन कठिन पर्दछ र निरीक्षण गर्न अझ जटिल छ र यसलाई स्वयं शोषण तर्फ लग्ने भनी चिनिएको छ ।

<sup>१६</sup> आइएलओको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि १३८ र १८२ (<http://www.ilo.org/ilolex>)

<sup>१७</sup> आइएलओको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि २९ र १०५ (<http://www.ilo.org/ilolex>)

<sup>१८</sup> आइएलओको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि १११ र १५८ (<http://www.ilo.org/ilolex>)

<sup>१९</sup> आइएलओको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि १०० (<http://www.ilo.org/ilolex>)

<sup>२०</sup> आइएलओको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि ९५ र १३१ (<http://www.ilo.org/ilolex>)

श्रममा आधारित वा समुदायबाट व्यवस्थापित परियोजनाहरूमा ट्यास्क कामलाई रुचाइएको विकल्प मानिन्छ, किनभने यसको लागि सरल योजना र निरीक्षण भए पुग्छ, साथै कामदारहरूबाट पनि व्यापकरूपमा स्वीकार गरिएको छ। यद्यपी, ट्यास्कको आकारको निर्धारण न्यायोचित हुनुपर्दछ र पारिश्रमिक ट्यास्क सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आधारमा हुनुपर्दछ। ट्यास्कको आकारको निर्धारण विद्यमान उत्पादकत्व मापनहरू जस्तै अगाडि उल्लेख गरिएको दोलितदार कार्य मापनमा आधारित हुन सक्छ<sup>२१</sup> वा ट्यास्कहरू शुरुमा प्रयोग गरिएको दैनिक पारिश्रमिक काम वा हासिल भएको औसत दैनिक उत्पादकत्वमा आधारित हुनसक्छ। कुनै एक अवस्थामा, कामदारहरू (धेरै उच्च नहुने) र परियोजना (धेरै न्यून नहुने) दुवैको लागि न्यायोचित भएको सुनिश्चित गर्न, ट्यास्कको आकारको उचितता निरीक्षण गरिनुपर्दछ। कामदारहरूले आफूले गर्नुपर्ने कामको मात्रा राम्ररी बुझ्न सक्ने बनाउनको लागि ति ट्यास्कहरू राम्ररी निर्धारण गरिनुपर्दछ।

कामदारहरूलाई संगठित गर्नेबेलामा, विशेष कामहरूको लागि श्रम समूहहरू वा टोलीहरूसँग कार्य गर्नु वाञ्छनिय हुन्छ। विशेषगरी जव क्रियाकलापहरूले विभिन्न प्रकारका काम समेट्छ वा जहाँ दक्ष र अदक्ष श्रम दुवै आवश्यक हुन्छ, कामदारहरूको समूहलाई काममा लगाउनु हितकारी हुन्छ। उदाहरणको लागि, ढल खन्ने कार्य भन्नाले केही कार्य दक्ष कामदारहरूबाट सम्पन्न गरिनुपर्ने हुन्छ भने अन्य भाग काम अदक्ष कामदारहरूबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। खनिएको ढलको निश्चित लम्बाईको समाप्ती तथा दक्ष र अदक्ष श्रमको समूहलाई दिई, कामलाई समूह बनाई ट्यास्क निर्धारण गर्न सकिन्छ जसले आवश्यक योजना र निरीक्षणलाई व्यापक मात्रामा सहज बनाउँदछ।

श्रम टोलीहरू संगठित गर्नेबेलामा, उपलब्ध श्रम, संसाधन, औजार र उपकरणहरूको उचित सदुपयोग गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। त्यसकारण कार्य संचालन गर्ने क्रम र सम्पन्न गर्नुपर्ने क्रियाकलाप र प्रत्येक क्रियाकलापको लागि आवश्यक श्रम र अन्य संसाधनहरूको मात्रा ध्यानमा राख्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यो गर्दा विभिन्न क्रियाकलापहरूको लागि टोलीको आकारहरू सन्तुलित बनाउन सकिन्छ जसले गर्दा क्रियाकलापहरू औसतमा समान गतिमा अघि बढ्छन्, अगाडिको क्रियाकलाप सम्पन्न नभएको कारणले एउटा टोली कुरिरहनु पर्ने र खाली बस्नु पर्ने अवस्थालाई हटाउन सकिन्छ।<sup>२२</sup> प्रत्येक टोलीमा एउटा टोली नेता छान्न पनि सुझाव दिइएको छ, जो टोलीभित्र कार्यको व्यवस्था मिलाउन र तोकिएको कामको उचित प्राविधिक कार्यान्वयन गर्न थप तालिम प्राप्त गर्छन्। टोली नेताले कार्य निर्देशनहरू पनि प्राप्त गर्छन् र टोलीका कामदारहरूलाई तिनीहरू हस्तान्तरण गर्छन्।

ट्यास्कको आकारहरू निर्धारण गर्नको साथै ट्यास्कहरू तोकन र कम्तीमा प्रारम्भमा, श्रम टोलीहरूलाई संगठित गर्न स्थान सुपरिवेक्षक जिम्मेवार हुन्छन्। पछिल्ला चरणमा, यसको लागि समुदायमा आधारित संस्था जिम्मेवार हुन्छ, र स्थान सुपरिवेक्षकले साधारणतया उचित प्रयोग सुपरिवेक्षण गर्दछन्। समुदायमा आधारित संस्थालाई ट्यास्क कामको प्रयोगको र श्रम टोलीको निर्माण सन्दर्भमा काममा आधारित तालिम प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ।

स्थान सुपरिवेक्षकलाई करार गर्ने निकायबाट काममा लगाइन्छ (करार गर्ने निकायको कर्मचारी हुनसक्छन् वा यही प्रयोजनको लागि परामर्शदाता राखिएको हुनसक्छ)। विकल्पको रूपमा, स्थान सुपरिवेक्षकको लागत परियोजना लागतमा समावेश गर्न सकिन्छ र तिनीसँग करार गर्न समुदायमा आधारित संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। यद्यपी, अघिल्लो विकल्पलाई सुझाव दिइएको छ किनभने यसले उचित सुपरिवेक्षणको सुनिश्चितता गर्दछ भने करार गर्ने निकायबाट प्रगति र कार्यको गुणस्तरको निरीक्षण हुन्छ। अझै, स्थान सुपरिवेक्षकलाई विभिन्न परियोजनाहरूको सुपरिवेक्षण गर्न अनुमति दिन्छ, र त्यसकारण, आवश्यकता अनुसार प्रभावकारी तरीकाबाट आफ्नो समय विभाजन गर्न सकिने हुन्छ।

### स्थान सुपरिवेक्षक

नमुना परियोजनाहरूमा, स्थान सुपरिवेक्षकको करारको लागि प्रत्येक नमुना परियोजनाको परिमाणको विलमा बाँडफाँट समावेश गरिएको हुन्छ। किनभने दैनिक आधारमा स्थान सुपरिवेक्षकको आवश्यकता पर्दैन तर सम्पूर्ण परियोजनाको अवधिमा विभिन्न समयहरूमा आवश्यक पर्दछ। चार वटा नमुना परियोजनाहरूको लागि एउटा स्थान सुपरिवेक्षक नै प्रभावकारी र सक्षम हुने मानियो। यसलाई सहज बनाउन र विभिन्न समुदायहरूमा समय न्यायोचित ढंगबाट बाँडिएको सुनिश्चित गर्न, आइएलओबाट स्थान सुपरिवेक्षकसँग सिधै करार गरियो।

<sup>२१</sup> “प्रोडक्टीभिटी नम्स् फर अग्रिकल्चर एण्ड रुरल रोड्स”, डोलिडार ([www.dolidar.gov.np](http://www.dolidar.gov.np))। यो दस्तावेजले विभिन्न क्रियाकलापहरूको लागि आवश्यक श्रमको मात्रा निर्धारण गर्दछ। अर्को उपयोगी दस्तावेज भनेको आइलओद्वारा प्रकाशित स्टीइड, बुडेफोर्स र शोनको “प्रोडक्टीभिटी नम्स् फर लेबर वेस्ड कन्स्ट्रक्सन” हो। (<http://www.ilo.org.eiip>)

<sup>२२</sup> उदाहरणको लागि, ढल खन्ने जिम्मेवारी पाएको टोलीले एकदमै बिस्तारै काम गरिरहेको छ भने ढल निर्माण जिम्मेवारी पाएको टोलीले काम गर्न सक्दैन।

परियोजनाको कार्यान्वयनमा, कामदारहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्यको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्दछ।<sup>२३</sup> यसभित्र सुरक्षित कपडा र उचित औजारहरूको प्रयोग साथै कार्यस्थानमा प्राथमिक उपचार सामग्री र स्वच्छ खाने पानीको उपलब्धता पर्दछन्। महत्वपूर्ण विषयमा कार्य दुर्घटनाहरूको लागि कामदारहरूलाई क्षतिपूर्ति हो जहाँ कार्य सम्बन्धित दुर्घटनाहरूको उपचारको लागतलाई कुनै तरिकाबाट व्यहोरेको हुनुपर्दछ। जोकोही पनि दुर्घटनाबाट घाइते भएकाले समुदायले सामुहिकरूपमा जिम्मेवारी महसुस गर्न सक्ने भएतापनि, औषधी खर्च र ज्याला क्षतिपूर्तिको लागि औपचारिक प्रवन्ध गर्न सुझाव दिइएको छ।

परियोजनाका कामदारहरूको विमा गरी यसको व्यवस्था गर्न सकिन्छ वा विकल्पको रूपमा, दुर्घटनाहरूको बेलामा प्रयोग गर्नको लागि करार योगफलको निश्चित रकम विमा रकम छुट्याउन सकिन्छ। विमा र आधारभूत सुरक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रवन्धहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको बेलामा स्थान दिन र करार लिखतमा उल्लेख गर्न सुझाव दिइएको छ। यद्यपी, ति उपायहरूको लागत करारबाट समेटेको हुनुपर्दछ।

### कामदारको सुरक्षा र स्वास्थ्य

नमुना परियोजनाहरूमा, समुदायमा आधारित संस्थालाई प्राथमिक उपचार सामग्री किन्न लगाइयो र सधैं कार्य स्थानमा उपलब्ध थियो। यसको अलावा, १.५% देखि २% सम्मको प्रत्यक्ष परियोजना लागतलाई कार्यसँग सम्बन्धित दुर्घटनाको खर्च व्यहोर्न विमा रकमको रूपमा छुट्याइयो। उस्तै परियोजनाहरूमा विमा कम्पनीहरूसँगको अनुभव धेरै सकारात्मक नभएकोले यसो गरिएको थियो। कार्य समाप्त भइसकेपछि परियोजनाको क्षेत्र विस्तारको लागि समुदायबाट बाँकी विमा रकम प्रयोग गर्न सकिने भयो। विमा रकम मात्र एक पटक प्रयोग गरियो, जहाँ ढल खन्दा भित्ता भत्किएर, केही कामदारहरू घाइते भएका थिए। विमा रकमबाट उपचारको सम्पूर्ण खर्च तिरिएको थियो। करार योगफलमा प्राथमिक उपचार सामग्री र विमा रकम दुवैको लागत समेटिएको थियो।

सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकास परियोजनाहरूमा ध्यान दिनुपर्ने अन्य श्रम स्तरहरू र कार्य आधारहरू कार्य समय<sup>२४</sup>, संघ खोल्ने स्वतन्त्रता<sup>२५</sup> र सार्वजनिक कार्यहरू<sup>२६</sup>सँग सम्बन्धित छन्।

सामुदायिक करार वा ठेकेदार जोसुकैले कार्यान्वयन गरेको होस शहरी क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने सामुदायिक पूर्वाधार विकासको एउटा मुख्य पक्ष भनेको हस्तक्षेपको यकिन रोजगारी क्षमाता प्राप्त हुने र गुणस्तर वा मुल्य उपयोगी बाहेक प्रयोग गरिने उपकरणको प्रयोग नहुने कुरा यकिन हुन जरुरी छ (जस्तै लामोदुरीको समान ढुवानी वा ठुलो क्षेत्रमा गरिने कम्प्याक्सन)। जहाँ यसरी उपकरण प्रयोग गरिन्छ त्यसले श्रमिक विस्थापन गर्छ र रोजगारी उत्पादनमा कमी आई सामुदायिक सहभागितामा न्युन आय ल्याउँछ। त्यसैले श्रममा आधारित करारलाई महत्व दिनेकुरा प्रमुख हुन्छ साथै समुदायमा आधारित संगठन वा ठेकेदारको बारेमा यस संबन्धी व्याख्या गर्नु पनि जरुरी छ।

### श्रममा आधारित तरिकाको प्रयोग

एउटा परिक्षण आयोजनामा नगरपालिकाले भने बमोजिम ११ मि क्षेत्राधिकार हुनेगरि एउटा ३ मि चौडाको सडक सुधार गर्नु पर्ने काम थियो। यसले गर्दा गर्नुपर्ने काममा उल्लेख्य बृद्धि आयो। सि बि ओ को निष्कर्ष अनुसार उपलब्ध बजेटले सम्पूर्ण काम पुरा नहुने भयो। दुर्भाग्य यसले करार दिने संस्था (आई एल ओ) संग यसबारे सल्लाह गरेन। यसमा सि बि ओ ले नगरपालिका र सडक विभाग संग कामको लागि एक्सकाभेटर र ग्रेडर लिई नाली र सतह सम्याउने कामको लागी आव्वाहन गर्‍यो। यस्ता कुरा वास्तविक भए पनि श्रममा आधारित कामलाई नै यहाँ महत्व दिइन्छ, यद्यपी यस्ता उपकरणको प्रयोगले थोरै इन्धन भए पुग्छ (यसरी उपकरण प्रयोग गर्न समुदायको करार मा अनुमती छैन)। पछि संझाएपछि समुदायले यो कामको लागि मजदुरको प्रयोग गर्‍यो ( लामोदुरीको समान ढुवानी वा ठुलो क्षेत्रमा गरिने कम्प्याक्सन बाहेक)। यो काम आयोजना अनुसार लगिने निर्णय गरियो र यसरी उपकरणको प्रयोगले आयमा असर गर्नुका साथै रोजगारीमा पनि ह्रास आउने सबैलाई जानकारी भयो। करारको सहि व्याख्या र समुदायको दायित्व र फाइदाहरू अनि श्रममा आधारित कामहरूले यस्ता समस्या हटाउन सक्छन् र समुदायलाई करार दिने संस्था संग सल्लाह गरी अझ बढि फाइदाजनक समाधान हुने कुरा विश्वास गर्न सकिन्छ।

<sup>२३</sup> आइएलओको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि १७, १०३ र १६७ (<http://www.ilo.org/ilolex>)

<sup>२४</sup> आइएलओको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि १, १४, ४७ र १३२ (<http://www.ilo.org/ilolex>)

<sup>२५</sup> आइएलओको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि ८७, ९८, १४१ र १५८ (<http://www.ilo.org/ilolex>)

<sup>२६</sup> आइएलओको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि ९४ (<http://www.ilo.org/ilolex>)

## सामाग्रीरुको खरिद

परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सामाग्रीरु र अन्य सामानहरूको वितरणमा, गुणस्तर निश्चित हुनु अत्यावश्यक छ । विभिन्न प्रदायकहरूबाट प्राप्त सामाग्रीरुको गुणस्तर निर्धारणको साथै कार्यस्थानमा ढुवानी गरिएको सामाग्रीरुको परिक्षण गर्न समुदायमा आधारित संस्थालाई सहयोग गर्नुपर्दछ । केही अवस्थाहरूमा, निर्माणमा अनुभव भएका समुदायका सदस्यहरूले यो निर्धारण गर्न सक्छन् तर नगरपालिकाका इन्जिनियर वा प्राविधिकहरूसँग समुदायमा आधारित संस्थाबाट सामाग्रीरु उचित गुणस्तरका छन् भनी सुनिश्चित गर्न र गुणस्तरहीन सामाग्रीरुको प्रयोगबाट हुने थप लागतहरूको आवश्यकतालाई रोक्न सुझाव दिइएको छ ।

परियोजना रकमको प्रयोगमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न, एउटा प्रदायक छान्नु अघि विभिन्न प्रदायकहरूबाट कम्तीमा तीन वटा विवरणहरू ल्याउन सुझाव दिइएको छ (यसलाई करार गर्ने निकायबाट आवश्यकता बनाइन सकिन्छ) । परियोजनाको खातामा निश्चित प्रदायक छान्ने निर्णय (गुणस्तर र लागतमा आधारित) उल्लेख गर्नुपर्दछ र प्राप्त गरिएको विवरणहरू समावेश गर्नुपर्दछ, र यसबाट करार गर्ने निकाय वा समुदायबाट निरीक्षणको लागि उपलब्ध हुन्छ ।

निश्चित सामाग्रीरु सिद्धिएर परियोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती हटाई, संसाधनहरूको समयोचित वितरणको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । करार गर्ने निकायबाट गरिने भुक्तानीमा ढिलाई र प्रदायकहरूबाट सामाग्रीरुको ढुवानीमा हुने ढिलाईमा ध्यान दिनुपर्दछ । अझै, अन्य सामाग्रीरु यथेष्ट भइकन पनि, एउटा कुनै सामाग्री (वा त्यो किन रकम) को अभावमा काम नरोकियोस् भनी सुनिश्चित गर्न विभिन्न सामाग्रीहरू र अन्य आदानहरूको उचित सन्तुलन बनाउनु पर्दछ । त्यसकारण परिमाणको विल र कार्ययोजनालाई आधारको रूपमा प्रयोग गरी, सामाग्री र अन्य आदानहरूको वितरणको लागि उपलब्ध रकमको योजनाबद्ध प्रयोगमा सहयोग सामान्यतया आवश्यक पर्दछ । यसले भुक्तानीको लागि आवश्यक शर्तहरू पुरा हुने वित्तिकै, पछिल्लो भुक्तानीको समायोचित अनुरोध पनि समेट्छ ।

## उपकरण

ठेकेदारहरू वा अन्य सेवा प्रदायकहरूसँग उपकरणको आवश्यकता पर्ने स्थितिहरूमा, सामाग्रीरुको वितरणमा जस्तै समुदायमा आधारित संस्थालाई उस्तै सहयोग जरुरी पर्दछ । समुदायमा आधारित संस्थालाई परिमाणको विल र करारको लिखत तयार गर्नको साथै बोलपत्र आह्वान गर्न तथा लागत र गुणस्तरको आधारमा प्राप्त भएका बोलपत्रहरूको मुल्यांकन गर्न सहयोग आवश्यकता पर्न सक्छ । यी विषयहरूमा अधिकांश समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरूसँग थोरै वा केहीपनि अनुभव भएको हुँदैन ।

यद्यपि, उपकरण गरिएको कार्यको कार्यान्वयनमा, समुदायमा आधारित संस्थालाई ठेकेदार वा सेवा प्रदायकबाट सम्पन्न गरिएको कार्यको निरीक्षण र मुल्यांकनको लागि सहयोग आवश्यक पर्दछ । समुदायका अनुभवी सदस्यहरूबाट प्राविधिक निर्धारण र गुणस्तर निश्चित गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएतापनि, सन्तोषजनक सम्पन्न कार्यको आधारमा अन्तरिम प्रमाणपत्रहरू र भुक्तानीको तयारी समुदायमा आधारित संस्थाको क्षेत्रभन्दा पर हुनसक्छ ।

## परियोजना संशोधन

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा, आइपर्ने परिस्थितिहरूको कारणले परियोजना र करार लिखतमा संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता हुनसक्छ । यसभित्र थप नसोचिएको काम, इकाइ दरहरूमा परिवर्तन, परियोजना हस्तक्षेपहरूको स्थान परिवर्तन आदि पर्दछन् । त्यस्ता परिवर्तनहरूको बारेमा करार गर्ने निकाय र समुदायमा आधारित संस्थाबीच छलफल गरिनुपर्दछ, र आवश्यक परिवर्तनको प्रकृति र उपलब्ध बजेटको आधारमा, बजेट बढाउनुपर्ने, कार्य क्षेत्र घटाउनुपर्ने वा परियोजना क्रियाकलापहरू वा स्थानहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन जान्छ । त्यस्ता संशोधनहरूमा परियोजनाको अवधि, भुक्तानी प्रवन्ध वा भुक्तानी प्रक्रियाहरूमा परिवर्तन पनि समावेश हुनसक्छ । महत्वपूर्ण कुरा भनेको त्यस्ता परिवर्तनहरूलाई करारमा थपेर वा कम्तीमा परियोजना खातामा टिपेर औपचारिक बनाइनु पर्दछ (समुदायमा आधारित संस्था र करार गर्ने निकाय दुवैबाट हस्ताक्षर गरिनुपर्दछ) । यसो गरिदा, समस्याहरू र असमझदारीहरू हटाउन सकिन्छ । त्यस्ता पथको उदाहरण अनुसूची ९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

**परियोजना संशोधन** नमुना परियोजनाहरूमा अग्रिम भुक्तानीमा प्रारम्भिक ढिलाई भएकोले, करारहरूको अन्त्य समय बढाउनु आवश्यक भयो । बाँकी परियोजनामा त्यस्तै ढिलाईहरू सिमित पार्नको लागि, अन्तरिम भुक्तानीहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरियो ।

चार नमुना परियोजनाहरूमध्ये तीन वटामा, प्राविधिक डिजाइनहरू र कार्यको क्षेत्रमा परिवर्तन गरिए । ढलनिकास भएको दुई वटा परियोजनाहरूमा, माटोको न्यून परिवहन क्षमता, कार्यको बढ्दो लागत र निर्माण गरिने ढलको लम्बाई घटाउनु पर्ने आवश्यकता आदिको कारणहरूले गर्दा, ढलको आधारको लागि बालुवाको सतहको सट्टामा ढुंगा सोलिंग राख्ने निर्णय गरियो । यसको साथै, ती परियोजनाहरूमध्ये एकमा, जग्गाधनीहरूले आफ्नो जग्गामा ढल निकासहरू निर्माण गर्नको लागि अनुमति दिएनन् र ति निकासहरूको स्थान परिवर्तन गर्न आवश्यक भयो । तेस्रो परियोजनामा, सामुदायिक भवनको विद्यमान जग अपेक्षा गरिएभन्दा कमजोर पाइयो, विमहरू निर्माण गर्न आवश्यक भयो र परिमाणको विलमा संशोधनको जरुरी हुन गयो ।

परियोजना डिजाइन, भुक्तानी प्रक्रियाहरू र परियोजना अवधिसँग सम्बन्धित ति परिवर्तनहरूलाई करारहरूमा साधारणरूपमा थप गरी औपचारिक बनाइयो ।

## ८. परिवेक्षण र रिपोर्टिंग

सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकास परियोजनाको सफल कार्यान्वयनको लागि, उचित परिवेक्षण र रिपोर्टिंग अपरिहार्य छ । कसरी रकम प्रयोग भइरहेको छ र कसरी परियोजना अगाडि बढिरहेको छ भनी थाहा पाउन करार गर्ने निकायको लागिमात्र नभई, समुदायको लागि पनि महत्वपूर्ण छ । परियोजनाका लाभग्राहीहरूलाई प्रगति र भेलिएको समस्याहरूको बारेमा नियमित जानकारी दिनुपर्दछ, अझै विशेषगरी समुदायमा आधारित संस्थाबाट परियोजना रकमको प्रयोगको बारेमा जानकारी दिनुपर्दछ ।

### परिवेक्षण

सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकास परियोजनाहरूको परिवेक्षण भित्र दुई पक्षहरू छन्, ति हुन् : लागतसँग सम्बन्धित गुणस्तर र परिमाणको आधारमा कार्यको प्रगतिको परिवेक्षण र साथै रोजगारी र आय सिर्जनाको आधारमा समुदायमा व्यापक प्रभाव ।

त्यसकारण, उचित परिवेक्षणको आवश्यकता पर्दछ जसमा समुदायमा आधारित संस्थाले विभिन्न आदानहरूको वितरण र प्रयोगको अभिलेख राख्दछ तथा स्थान परिवेक्षणको बेलामा परिणामहरू नियमितरूपमा मापन गरिन्छ । समुदायमा आधारित संस्थाबाट आदानहरूको परिवेक्षणलाई सहज बनाउन निम्न कुराहरूको अभिलेख गर्नको लागि उचित खण्डहरू भएको “परियोजना किताव” प्रदान गर्न सुझाव तल दिइएको छ ।

- परियोजना रकमको प्राप्ति र खर्च (लेखापालन)
- विभिन्न सामग्रीहरूको खरिद (परिमाण र लागत)
- वितरित सामग्रीहरूको साप्ताहिक प्रयोग
- साप्ताहिक रोजगारी (कार्यदिन र लागत)
- साप्ताहिक परिणाम

स्थान सुपरिवेक्षकबाट तथ्यांकहरू नियमितरूपमा परिवेक्षण गराउन सुझाव दिइएको छ । ति तथ्यांकले रकमको उचित प्रयोग (आय वि. खर्च) भएको पुष्टि गर्न, परिमाणहरूको विलमा प्रयोग गरिएको एकाइ दरसँग संसाधन, श्रम र अन्य आदानहरूको लागत तुलना गर्न, परिमाणहरूको विलमा प्रयोग गरिएको उत्पादकत्व मापनहरूसँग ति आदानहरूको प्रयोग तुलना गर्न (टास्क दर जाँचेर हेर्न पनि सकिने हुन्छ), रोजगारी अनुमानहरूसँग रोजगारी आकार तुलना गर्न, सम्पूर्ण लागत अनुमानसँग परियोजना खर्च तुलना गर्न र कार्ययोजनासँग परियोजना प्रगति तुलना गर्न सहयोग गर्छ ।

समुदायमा आधारित संस्थाबाट परियोजना कितावमा निरीक्षणको लागि आवश्यक तथ्यांकहरू अभिलेख गरिनुपर्दछ । परियोजना कितावमा समुदायमा आधारित संस्थाबाट गरिएको कुनै निर्णयहरू अभिलेख गर्नको लागि ठाँउ हुनुपर्दछ, उदाहरणको लागि, कुनै निश्चित प्रदायकबाट सामग्रीहरूको खरिद सम्बन्धमा । विश्लेषण गर्न, परियोजना अनुमानहरूसँग तुलना गर्नको लागि, पाक्षिकरूपमा स्थान सुपरिवेक्षकले परियोजना कितावबाट तथ्यांकहरू सार्नुपर्दछ । यसको लागि निरीक्षण स्प्रेडशीट प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ जसले माथि उल्लेख गरिएको तुलनाहरू गर्न सहज बनाउँदछ । ( निरीक्षण स्प्रेडशीटको उदाहरण अनुसूची १० मा दिइएको छ । )

एकपटक निरीक्षण स्प्रेडशीट उचितरूपमा तयार हुन्छ (परिमाणहरूको विल प्रयोग गरी र कार्ययोजनालाई आधार मानी), परियोजना प्रगति तथा रकम रोजगारीको प्रयोगको सरल निरीक्षणको लागि, वास्तविक प्रगति मात्र पाक्षिकरूपमा चढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता निरीक्षण स्प्रेडशीटको प्रयोगले परियोजना प्रगति (वास्तविक वि. योजना), परियोजना खर्च (वास्तविक वि. अनुमानित) र आदानहरूको प्रयोग (वास्तविक वि. अनुमानित)का सम्बन्धमा सजिलै निष्कर्षहरू निकाल्न सकिने हुन्छ ।

## परियोजना निरीक्षण

अग्रिम भुक्तानीहरूमा ढिलाई र तत्पश्चात वर्षाद मौसमको कारणले, नमुना परियोजनाहरू वास्तविकरूपमा सेप्टेम्बरमा शुरू भए । त्यसकारण कार्ययोजना मिलाइयो र समयमा परियोजनाहरू सम्पन्न हुने सुनिश्चितता गर्न, परियोजना प्रगति निरीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानियो । तत्पश्चात निरीक्षण फारम विकास गरियो (अनुसूची १० हेर्नुहोला) । र परियोजना कार्यान्वयनको सम्पूर्ण प्रगति निर्धारण गर्न मात्र शुरूमा फारम बनाइएको भएपनि, पछि वास्तविक वि. अनुमानित लागत र रोजगारी सिर्जनाको सुचना प्रदान गर्न पनि प्रयोग गरियो । यो निरीक्षण उपाय धेरै उपयोगी र सजिलो सिद्ध भयो । पाक्षिक आधारमा वास्तविक प्रगति अद्यावधि गरियो र स्प्रेडसीटमा रहेको निरीक्षण फारम स्वतः निकालिएको अन्य मानहरूमा आधारित थियो ।

अनुसूची १० मा रहेको निरीक्षण प्रतिवेदनबाट, यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि सेप्टेम्बरको पहिलो दुई हप्ताको प्रगति योजना भन्दा निकै उच्च थियो, परिणाममा कुल परियोजनाको २७% भन्दा माथि समाप्ती भयो (लागतको आधारमा) । यसले रकमहरू अझै बाँकी रहेका संकेत गर्दै, वास्तविक खर्च त्यो समयमा प्राप्त गरेको भुक्तानी भन्दा कम रहेको पनि देखायो । त्यस्तै गरी, यद्यपी, वास्तविक खर्च र अझै प्राप्त रकमहरू भन्दा सम्पन्न भएको कामको आधारमा अनुमानित खर्च ज्यादै उच्च रहेको देखियो । अझै अनुसन्धानमा यो पत्ता लाग्यो कि त्यो समुदायमा आधारित संस्थाले दोस्रो भुक्तानीको लागि कुरिरहँदा उधारोमा संसाधनहरू खरिद गर्नसक्ने क्षमता, र कामदारहरूको पारिश्रमिकको लागि केही बाँकी रकम रहनुको परिणाम थियो ।

अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि दक्ष श्रम तह अनुमानित भन्दा कम थियो भने अदक्ष श्रम तहहरू उच्च थियो - त्यो अनुकूल थियो किनभने त्यसले लागत घटायो र अदक्ष कामदारहरू (सामान्यतया गरीब)को लागि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्‍यो, तर कामहरूको गुणस्तर पुष्टि गर्ने र पर्याप्त दक्ष कामदारहरूको प्रयोग गरिएको सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरियो ( अन्य नमुना परियोजनाहरूमध्ये एकमा, स्थिति उल्टो थियो, सम्भवतः अदक्ष कामदारहरूबाट सजिलै सम्पन्न गराउन सक्ने कामहरू गर्नको लागि पनि दक्ष कामदारहरू लगाइएको संकेत गर्ने गरी, दक्ष श्रम तहहरू अनुमानित भन्दा उच्च थियो । त्यसकारण परियोजनाको श्रम लागत बढ्न गयो र परियोजनाको सफल समाप्तीमा संकट उत्पन्न भयो) ।

माथिको उदाहरणबाट हेर्न सकिन्छ, निरीक्षण तथ्यांकको विश्लेषणले आरम्भको चरणमा नै सम्भावित समस्याहरू पहिचान र सम्बोधन गर्न सक्ने बनाउँछ । पहिचान गरिएको असंगतीहरूको कारण समुदायमा आधारित संस्थासँग पुष्टि गर्नुपर्दछ र वास्तविक समस्या पहिचान भएको स्थितिमा, परियोजना कार्यान्वयनमा परिवर्तन गर्न सहमति हुनुपर्दछ वा आवश्यक भए अनुसारले परियोजना डिजाइन संशोधन गरिनुपर्दछ ।

प्रगति र आदानहरू र परियोजना रकमहरूको उचित प्रयोग निर्धारण गर्नको लागि करार गर्ने निकायबाट निरीक्षण तथ्यांकहरूको प्रयोगको अलावा, समुदायले हेर्नको लागि समुदायमा आधारित संस्थाबाट नियमितरूपमा परिणामहरू पनि प्रकाशित गरिनुपर्दछ । यसबाट परियोजना प्रगति, परियोजना रकमहरूको प्रयोग र रोजगारी सिर्जनाबारे समुदायका सदस्यहरू सुसूचित हुनेछन् ।

## परियोजना खर्च र सार्वजनिक लेखापरिक्षण

परियोजना रकमको उचित सदुपयोग वास्तवमा कुनै परियोजनाको केन्द्र हो र यसलाई प्रदर्शित गरिनुपर्दछ । आधिकारिकरूपमा निरीक्षण तथ्यांकहरू प्रयोग गरी यसो गर्न सकिन्छ तर परियोजना रकम प्रयोग गरी विभिन्न भुक्तानीहरू गरिएको सम्वन्धमा व्यापक मात्रामा विवरण आवश्यक हुनजान्छ । त्यसकारण, समुदायमा आधारित संस्थाले साना वा जुनसुकै प्रयोजनको लागि खर्च गरिएको भए पनि, सबै खर्चहरूको रसिद पेश गर्नु जरुरी हुन्छ । तिनीहरूमा व्यवसायिक वा प्रदायकहरूबाट औपचारिक चलानी हुनसक्छन् भने काम गरेको दिनहरूको संख्या र पारिश्रमिक प्राप्त गरेको उल्लेख गरी परियोजनाका कामदारहरूबाट हस्ताक्षर गरिएको साधारण रसिदहरू पनि हुनसक्छन् ।

समुदायमा आधारित संस्थाबाट पेश गरिएको रसिदहरूसँग परियोजना खर्च मिल्दो छ र तिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने ति खर्चहरूको लागि बहुसंख्यक विवरणहरू उपलब्ध छन् भनी सुनिश्चित गर्दै, जव पछिल्ला भुक्तानीको लागि अनुरोध गरिन्छ, परियोजना खर्च करार गर्ने निकायबाट जाँचिनु पर्दछ । अन्तिम भुक्तानीको लागि कुल खर्च समुदायमा आधारित संस्थाबाट पेश गरिएको रसिदहरूसँग दाँजेर हेरिन्छ र साथै खरिद गरिएको संसाधनहरूको रकम, ति

संसाधनहरूको अनुमानित र प्रतिवेदित गरिएको प्रयोगसँग दाँजेर हेरिन्छ । जब सबै क्रममा हुन्छन् र सम्पन्न गरिएको कार्य करार गर्ने निकायलाई सन्तोषजनक लाग्छ, अन्तिम भुक्तानी गरिन्छ ।

करार गर्ने निकायबाट त्यस्तो लेखापरिक्षणको अलावा, व्यापक समुदायको सहभागिताबाट सार्वजनिक लेखापरिक्षण सम्पन्न गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । सामुदायिक बैठकमा, समुदायमा आधारित संस्थाले परियोजनाको परिणामक प्रतिफल पेश गर्नुपर्दछ र परियोजना रकमको सदुपयोगमार्फत कसरी उपलब्धी हासिल गरियो भनी प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्दछ । प्रस्तुतीकरण सरल हुनुपर्दछ र असाक्षर समुदायका सदस्यहरूलाई बुझाउन रेखाचित्रहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ । त्यस्ता सार्वजनिक लेखापरिक्षणको प्रभावले परियोजना प्रगतिमाथि गरिएको नियमित रिपोर्टिंगमार्फत पारदर्शितालाई बृद्धि गर्छ र सबै समुदायका सदस्यहरूलाई परियोजना रकमहरू कसरी खर्च गरिए र दुरुपयोग गरिएन भनी बुझाउन सकिन्छ ।

यद्यपी, समुदायमा आधारित संस्थालाई सार्वजनिक लेखापरिक्षण र औपचारिक करार गर्ने निकायबाट लेखापरिक्षण दुबैको लागि लिखत तयारी गर्न सहयोग जरुरी हुन्छ । यसको लागि स्थान सुपरिवेक्षक वा सामाजिक परिचालकले तिनीहरूलाई मद्दत गर्न सुझाव दिइएको छ ।

### आयोजना पारदर्शिता

परिक्षण आयोजनाहरूमा, हरेक नयाँ भुक्तानी पछि सार्वजनिक लेखा परिक्षण गरि समुदायलाई कोषको प्रयोग कसरी गरिन्छ भनेर जानकारी दिइन्थ्यो । यस्ता लेखा परिक्षणमा कोषको प्रयोग, कार्यदिनको उत्पादन र कार्य प्रगतीको बारेमा आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत गरिन्थ्यो जसमा समुदायले हरेक भर्पाइ र कोटेशन परिक्षण गर्न सक्थ्यो । यसले कोषको प्रयोगमा राम्रो पारदर्शिता आयो र समुदायले पनि यसलाई प्रशंसा गरे ।

परिक्षणको आयोजनाको अन्त्यतिर, जनकपुर नगरपालिकाको अन्य दुई वडाले पनि सामुदायिक करार मार्फत काम गर्ने इच्छा देखाए । पछि अनुसन्धान गर्दा परिक्षण आयोजनामा पारदर्शिता आएकोले उनिहरूले यस्तो इच्छा देखाएको थाहा भयो । ठेकेदारबाट गराइएको आयोजनामा, समुदायलाई बजेटबारे जानकारी नहुनु, कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुनु र कोषको सहि प्रयोग र गुणस्तर भए नभएको थाहा नहुने भयो । यसको विकल्पको रूपमा उनिहरूले समुदायलाई करार दिने इच्छा परिक्षण आयोजनाले उनिहरूलाई सिकायो ।

## ९. संचालन र मर्मतसम्भार

यो परिच्छेदले विकास गरिएको सामुदायिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरूको वित्तिय, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको व्याख्या गर्दछ। उचित संचालन र मर्मतसम्भार स्वतः हुँदैन, यदि तिनीहरू सफल भएमा उचित व्यवस्थापन प्रवन्धहरू आवश्यक पर्दछ, भनी जोड दिइनुपर्दछ। त्यसकारण संचालन र मर्मतसम्भारमा संलग्न हुने विभिन्न साभेदारहरूको सहभागितासँगै सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकास परियोजनाको प्रारम्भिक चरणमा संचालन र मर्मतसम्भारको लागि उचित प्रवन्धहरू निर्धारण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ, जसले परियोजनाको समाप्ती पश्चात भौतिक पूर्वाधारको लाभहरूलाई दिगो बनाइ राख्छ।

### संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरू

संचालन क्रियाकलापहरू मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार वा सेवाको प्रकारमा निर्भर रहन्छन्। सबै भौतिक पूर्वाधारलाई संचालन गर्नको लागि विशेष संचालन क्रियाकलापहरू आवश्यक पर्दैन : उदाहरणको लागि सडकलाई कुनै विशेष संचालन क्रियाकलापहरूबिना उपयोगकर्ताहरूले प्रयोग गर्नसक्छन् भने घरहरूबाट वा संकलन स्थानहरूबाट फोहर संकलन र थुप्रो वा ठूलो संकलन स्थानहरूमा यसको विस्थापन आदि गरि फोहर संकलनको लागि नियमित संचालन क्रियाकलापहरूको आवश्यकता पर्दछ। केही स्थितिहरूमा, विशेष संचालन क्रियाकलापहरू भौतिक पूर्वाधारको उचित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न (उदाहरणको लागि सडक प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरूको आकार र भारको नियन्त्रण) वा उपभोक्ता शुल्कहरू संकलन गर्न (उदाहरणको लागि फोहर संकलनको लागि घर-घर शुल्कको संकलन वा सडकमा चुँगीकर) समाविष्ट गरिन्छ।

अर्को तर्फ, प्रयोजन जेभएपनि, सबै प्रकारको भौतिक पूर्वाधारको लागि मर्मतसम्भार आवश्यक पर्दछ। दिगो समयसम्म निर्माण गरिएको भौतिक पूर्वाधारबाट सर्वोत्तम सेवाहरू प्राप्त गर्न मर्मतसम्भार अपरिहार्य हुन्छ। निम्न तरिकाबाट निर्माण गरिएको मर्मतसम्भारको प्रयोजन भौतिक पूर्वाधारको लाभहरूलाई दिगो बनाउनु हो :

- भौतिक पूर्वाधारको आयु बढाई र हासको दरलाई कम गरी, लगानीको सुरक्षा गर्ने
- संचालन लागतहरू कम गर्ने र उच्च सेवा तहहरू बनाइराख्ने
- निरन्तर संचालनमा भौतिक पूर्वाधारलाई राखी भरपर्दो सेवा प्रवन्ध सुनिश्चित गर्ने

भौतिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भारलाई मुख्य तीन वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ:

**१. नियमित मर्मतसम्भार:** गम्भीर क्षति रोक्नको लागि गरिने साना मर्मतहरू सम्पन्न गर्दा हुने क्षति रोक्नेप्रति नियमित मर्मतसम्भार लक्षित हुन्छ। यो मर्मतसम्भार प्रायजसो नियमितरूपमा वा बारम्बार अन्तराल वर्षभरि नै संचालन गरिन्छ। सामान्यतया दक्ष श्रम, पर्याप्त संसाधन आदानहरू, उपकरण वा विशेषकृत सेवाहरूको थोरै आवश्यकतासँगै, अदक्ष श्रम र आधारभूत हातेऔजारको आवश्यक पर्ने गरी, आवश्यक कार्य आदानहरू प्रकृतिमा सिमित र सरल हुन्छ। उदाहरणहरूमा ढलहरू र कलभेटहरूको सफा गर्ने र पानी पाइप वा छाना चुहावटको सामान्य मर्मत पर्दछन्।

**२. आवधिक मर्मतसम्भार:** आवधिक मर्मतसम्भारमा धेरै वर्षपछि भौतिक पूर्वाधारको व्यापकरूपमा सम्पूर्ण जीर्णोद्धार र मर्मतसम्भार पर्दछ। आवश्यक कार्य आदानहरू धेरै महत्वपूर्ण हुन्छन् र डिजाइन र कार्यान्वयन गर्नको लागि धेरै दक्ष कामदारहरूको साथै पर्याप्तमात्रामा सामाग्रीहरूको आवश्यकता पर्दछ, जसले गर्दा उच्च लागतहरू पर्न जान्छ। उदाहरणहरूमा सडकको पुनःग्राभेल विछ्याउने र कलभेट वा छाना फेर्ने आदि पर्दछन्।

**३. आपत्कालिन मर्मतसम्भार:** नसोचिएको र प्रायः चरम परिस्थितिहरू जस्तै बाढी, भुकम्प, र आँधिबाट भएको भौतिक पूर्वाधार क्षति मर्मतसम्भार गर्नप्रति आपत्कालिन मर्मतसम्भार लक्षित हुन्छ, जसबाट भौतिक पूर्वाधार आधारभूत संचालन गर्ने अवस्थामा आइपुग्छ। यस प्रकारको मर्मतसम्भार योजनाबद्ध गर्न सकिदैन, तर बजेट भने छुट्याउन सम्भव हुन्छ। कार्य आवश्यकताहरू क्षतिको मात्रा र प्रकारमा निर्भर हुन्छ र हातेऔजारहरू प्रयोगगरी अदक्ष श्रमबाट सम्पन्न गर्न सकिन्छ भने दक्ष श्रम र पर्याप्त सामाग्री र उपकरणहरूको आवश्यकता पनि हुनसक्छ। उदाहरणमा बगाइएको पुल वा चर्केको भित्ताको मर्मत आदि पर्दछन्।

## संचालन र मर्मतसम्भारको वित्तिय पक्ष

संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापको संलग्न भौतिक पूर्वाधारको स्वामित्वमा वित्तिय पक्ष व्यापक मात्रामा निर्भर रहन्छ । जहाँ भौतिक पूर्वाधार नगर निकायहरू वा निजी क्षेत्र संस्थाहरूको स्वामित्वमा हुन्छ (उदाहरण पानी वा विद्युत कम्पनीहरू), तिनीहरू सम्पूर्ण संचालन र मर्मतसम्भार, तथा वित्तियपक्षको लागि जिम्मेवार हुन्छन्, भने समुदायले स्वामित्व ग्रहण गरेकोमा यसको लागि समुदाय जिम्मेवार हुन्छन् । यसो भएतापनि, जहाँ स्वामित्व स्पष्ट छ, उपलब्ध वित्तिय तहहरूले जिम्मेवार साभेदारले पूर्ण संचालन र मर्मतसम्भारको आवश्यकता निर्वाह गर्न नसकेको र अन्य साभेदारहरूको संलग्नता आवश्यकता रहेको देखाउन सक्छन् । उदाहरणको लागि, जहाँ सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्न नगरपालिकाको मर्मतसम्भार बजेटहरू अपुग हुनसक्छ, सोचिएको लागतहरू पुरा गर्न योगदानको रूपमा समुदायसँगको साभेदारी आवश्यक हुन जान्छ ।

उपलब्ध रहेका वित्त पर्याप्त छ कि छैन भनी निर्धारण गर्न विभिन्न प्रकारको मर्मतसम्भार समेत गरी, निर्मित वा सुधारिएको भौतिक पूर्वाधारको उचित संचालन र मर्मतसम्भारको बजेट अनुमान गरिएको हुनुपर्दछ । जहाँ यो अपुग छ, अन्य वित्तिय स्रोतहरू पहिचान गरिनुपर्दछ वा शुरु वित्त स्रोतलाई सुधार गर्नुपर्दछ ।

निर्मित वा सुधारिएको भौतिक पूर्वाधारको उचित संचालन र मर्मतसम्भारको लागतहरू उपभोक्ता शुल्कहरू वा धेरै साधारण बजेटहरू वा कोष संकलन क्रियाकलापहरूबाट गर्न सकिन्छ । अघिल्ला उदाहरणहरू घर-घरबाट फोहर संकलनको लागि शुल्कको संकलन र सम्बन्धित उपभोक्ताहरूबाट विद्युत वा खानेपानी विलहरूको भुक्तानी हुन्, र साथै बजारहरू (स्टल शुल्कहरू) जस्ता व्यवसायीरूपका भौतिक पूर्वाधारबाट शुल्क संकलन पनि पर्दछ । उपलब्ध गरिएको सेवाहरूमा गरीवहरूको पनि पहुँच होस् भनी सुनिश्चित गर्नको लागि उपभोक्ता शुल्कहरू कम राख्नु पर्ने भएतापनि, सोचिएको संचालन र मर्मतसम्भार लागतहरू व्यहोर्नको लागि तिनीहरू पर्याप्त हुनुपर्दछ र साथै सेवाको निरन्तरता र दिगोपनको निश्चितता रहन्छ । उपभोक्ता शुल्कहरूको संकलन नगर निकाय वा समुदाय वा अझै संचालन र मर्मतसम्भारका लागि जिम्मेवार निजी क्षेत्रका उद्योगबाट गर्न सकिन्छ ।

यद्यपी, उपभोक्ता शुल्कहरू सधैं उचित वा रुचाइएको हुँदैन, किनभने व्यक्तिगत उपभोक्ता र सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधारबीच स्पष्ट सम्बन्ध सधैं नहुन सक्छ । विशेषगरी धेरै “खुला” र गैर-व्यापारिक प्रकृतिको भौतिक पूर्वाधारको लागि, उपभोक्ता शुल्कहरूको तय र संकलन जटिल वा आर्थिकरूपमा अलाभदायि हुन्छ (उदाहरणको लागि, सार्वजनिक बैठकको लागि सामुदायिक भवनको प्रयोग वा थोरै ट्राफिक भएको सडकमा चुँगीकरणको प्रयोग) । त्यस्ता प्रकारका भौतिक पूर्वाधारको लागि, अन्य सामान्य बजेटहरू वा कोष संकलन क्रियाकलापहरू धेरै उचित हुन्छ । उदाहरणको लागि, विद्यालय वा नगर सडकहरूको मर्मतसम्भारको लागि, नगरपालिकासँग सामान्यतया मर्मतसम्भार बजेट हुन्छ जुन नगर करहरूबाट प्राप्त भएको वा राष्ट्रिय बजेटहरूबाट हस्तान्तरित भएको हुन्छ । जहाँ यो अपर्याप्त हुन्छ वा जहाँ समुदायको स्वामित्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धित छन्, उदाहरणको लागि, प्रत्येक घरबाट निश्चित नगद योगदानहरू लिइ वा चिठ्ठा वा महोत्सव जस्ता कोष संकलन क्रियाकलापहरू आयोजना गरेर, समुदायले वित्त संकलनको लागि अन्य तरिका अपनाउनुपर्दछ ।

जहाँ अपर्याप्त वित्त संकलन हुन्छ, “स्वेच्छिक” योगदानहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन सामान्यतया गैर पारिश्रमिक श्रम योगदानको रूपमा लिइन्छ । जहाँ त्यस्ता “स्वेच्छिक” योगदानहरू प्रयोग गरिन्छ, भौतिक पूर्वाधारका लाभग्राहीहरू माभ वा सम्पूर्ण समुदायमाभ योगदानहरू र कार्यको भार बराबर र लोकतान्त्रिक तरिकाले बाँडियो भनी सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ, भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता धेरै हुने (थोरै अन्य विकल्पहरू हुने)हुनाले वा तिनीहरूसँग धेरै समय उपलब्ध हुने (न्यून वा बेरोजगारीको तह उच्च हुने) हुनाले गरीवहरूले औसतभन्दा धेरै योगदान दिनुपर्ने अवस्था हटाउनु पर्ने हुन्छ । धनी घरपरिवारले नगद योगदानहरू दिने विकल्प हुनसक्छ, जुनबाट आवश्यक संसाधनहरू र विशेषकृत सेवाहरू खरिद गर्न साथै आवश्यक थप श्रमको लागि भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यद्यपी, स्वेच्छिक योगदानहरू, विशेषगरी श्रम योगदानहरू व्यवस्था गर्न र सही समयमा तिनीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ (जब मर्मतसम्भार आवश्यक हुन्छ) र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य अपर्याप्त भएमा, जटिल हुनसक्छ (उदाहरणको लागि, उच्च श्रमको मागको मौसमहरू) । त्यसकारण नगद योगदानहरूलाई उचित मानिन्छ र आवश्यक श्रमको करारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।<sup>१७</sup>

<sup>१७</sup> नगद योगदानहरू प्रदान गर्नको लागि गरीव घरपरिवारहरूको क्षमतालाई सुनिश्चित गर्न, संचालन र मर्मत क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनमा तिनीहरूको रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा तिनीहरूले आवश्यक योगदानको लागि पुग्ने आय कमाउन सक्छन् र गैर पारिश्रमिक योगदानको विकल्प बन्छ ।

संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरूको समयोचित र नियमित सम्पादनको लागि क्रियाकलापहरू आवश्यक र अत्यावश्यक विषय हुनुपूर्व नै, अग्रिमरूपमा पर्याप्त वित्त हुनु आवश्यक छ। विशेषगरी, क्षतिहरूको मात्रा (साथै आवश्यक मर्मतको लागत र गुणस्तर, भरपदोपन र सेवाहरूको तहको प्रभाव)लाई सिमित पाउँ, हासको प्रारम्भिक चरणमा नै मर्मत क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण, सम्भव भएसम्म, नियमित बजेटहरू वा अपूर्वानुमान स्वेच्छिक योगदानहरू, विशेषगरी उदार भई दिइने भन्दा नगदमा निश्चित योगदानहरूलाई रुचाइन्छ।

### संचालन र मर्मतसम्भारको व्यवस्थापन

क्रियाकलापहरूको योजना, कार्यान्वयनको लागि आवश्यक वितरण र करार, साथै कार्यको सुपरिवेक्षण र निरीक्षण समेत गरी, संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रकम स्रोतसँग घनिष्ठरूपमा जोडिएको हुन्छ। संचालन र मर्मतसम्भार रकमको लागि जिम्मेवार साभेदारहरू सामान्यतया व्यवस्थापनको लागि पनि जिम्मेवार हुन्छन्। जो संचालन र मर्मतसम्भारको व्यवस्थापनका लागि अन्तिममा जिम्मेवार भएपनि, अभै संलग्नता संचालन र मर्मतसम्भारको लागि पहिचान गरिएको आवश्यकताको बारेमा जिम्मेवार साभेदारलाई सुचित गर्नेमा मात्र सिमित भएपनि, समुदाय संलग्न हुनुपर्दछ।

सुविधाहरूले आवश्यक सेवाहरू प्रदान गर्न नसक्ने भएपछिमात्र कार्य गर्ने भन्दा, संचालन र मर्मतसम्भार व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवार साभेदार पर्याप्त मात्रामा प्रत्युत्तरदायी र आवश्यकता अनुसार कार्य गर्न क्षमता भएको हुनुपर्दछ। केही स्थितिहरूमा, त्यसकारण, व्यवस्थापनको (केही भाग)लागि जिम्मेवारी अन्य साभेदारलाई हस्तान्तरण गर्नु उचित हुन्छ (सम्भवतः वित्तसँग सम्बन्धित)। केही स्थितिहरूमा, यसभित्र समुदायलाई दैनिक संचालनको व्यवस्थापन र सरल प्रकारको मर्मतसम्भारको हस्तान्तरण पर्दछ, उदाहरणको लागि, नियमित मर्मतसम्भारको लागि समुदायलाई जिम्मेवार बनाइन्छ र आवधिक मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी नगरपालिकामा रहन्छ। यो स्पष्ट छ कि उल्टो पनि सम्भव छ, जहाँ समुदायको स्वामित्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधारहरूको लागि वित्त र व्यवस्थापन जिम्मेवारीको भाग समुदायबाट नगरपालिकामा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, विशेषगरी जहाँ विशेषकृत र महँगा आदानहरूको आवश्यकता पर्दछ जुन समुदायले उपलब्ध गराउन सक्दैन। यो ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि समुदायलाई व्यवस्थापन जिम्मेवारीहरूको हस्तान्तरण भनेको निश्चित संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्न समुदायलाई करार गर्नुसँग समान छैन। अधिल्लोमा समुदाय पछिल्लो विकल्पमा जस्तै मात्र कार्यान्वयनको लागि नभई, योजना, वितरण, करार, सुपरिवेक्षण र निरीक्षणको लागि जिम्मेवार हुन्छ।

भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा निम्न कुराहरू आवश्यक पर्दछ:

- आवश्यक संचालन र मर्मतसम्भारको क्रियाकलापहरूको सूची तयार गर्ने
- विभिन्न संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरूको लागि योजना र बजेट तयारी गर्ने
- योजनाको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक रकम संकलन गर्ने (उपभोक्ता शुल्कहरू, नियमित बजेटहरू, वित्त संकलन गर्ने क्रियाकलापहरू, समुदाय योगदान, आदि)
- अवस्था र उचित संचालनको सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधारको नियमित निरीक्षण
- संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनको लागि सामान र संसाधनहरूको वितरण र व्यक्तिहरू वा ठेकेदारहरूसँग करार
- सम्पन्न क्रियाकलापहरूको निरीक्षण
- सम्पन्न क्रियाकलापहरूको लागि भुक्तानी

## संचालन र मर्मतसम्भारको कार्यान्वयन

संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकास परियोजनाको कार्यान्वयन समान छ। वास्तविक कार्यान्वयनको लागि संसाधनहरू, औजारहरू र उपकरणहरूको वितरण, साथै अदक्ष र दक्ष श्रमको करार र सम्भवत विशेषकृत सेवाहरूको आवश्यकता पर्दछन्। वित्त र व्यवस्थापन प्रवन्धहरूमा निर्भर रही, कार्यान्वयनको लागि आवश्यक वितरण र करारको जिम्मेवारी नगर निकायहरू, निजी क्षेत्र संस्था वा समुदाय आफैमा रहन्छ।

संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरूको जटिलतामा आधारित भई, ति क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन समुदाय समूहको करार मार्फत अथवा साना वा ठूला खालका ठेकेदारहरूको करार मार्फतबाट, स्थानिय कामदारहरू भाँडामा लिई र आवश्यक संसाधनहरू वितरण गरी प्रत्यक्षरूपमा सम्पन्न गरिन्छ। छनौटको तरिका संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरूको प्रकृति र परिमाणमा निर्भर रहन्छ।

समुदायबाट समुदायका (सदस्यहरू) वा साना खालका ठेकेदारहरूको संलग्नता धेरै महत्व राख्दछ किनभने तिनीहरू पहिले नै सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकास परियोजनाको कार्यान्वयनमा संलग्न भइसकेको हुन्छन् तथा सीपहरू र अनुभव हासिल गरिसकेका हुन्छन् र संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सामान्य निर्माण तरिकाहरूसँग परिचित भइसकेका हुन्छन्। अधिकांश संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरू प्राविधिक हुँदैन, व्यवस्थापन र वित्तमा वास्तविक चुनौति भएका हुन्छन्।

नियमित वा निरन्तर संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरूको लागि, समुदाय समूह वा साना खालका ठेकेदारहरूलाई दिर्घकालिन करार दिनु उचित हुन्छ जसले गर्दा क्रियाकलापहरूको समायोचित कार्यान्वयन व्यवस्था गर्न जिम्मेवार हुन्छन्। कम बारम्बार हुने क्रियाकलापहरूको लागि, समुदाय श्रम र विशेषकृत सेवाहरू आवश्यकता अनुसार करार गर्न सकिन्छ।

## संचालन र मर्मतसम्भार प्रवन्धहरू

विभिन्न संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरूको प्राविधिक जटिलता र आर्थिक, विभिन्न साभेदारहरूको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमताहरूमामा आधारित भई, विभिन्न प्रवन्धहरू सिर्जित भौतिक पूर्वाधारको विभिन्न संचालन र मर्मतसम्भार वा सामुदायिक पूर्वाधारहरू विकास परियोजनाअन्तर्गत अभिवृद्धिको लागि स्थान दिन सकिन्छ। भरपर्दो संचालन र मर्मतसम्भारको लागि सर्वोत्तम तरीका निर्धारण गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधारको स्वामित्व, वित्तिय स्रोत र व्यवस्थापन क्षमता सबैले भुमिका निर्वाह गर्दछ।

त्यस्ता क्रियाकलापहरूमा यथासम्भव समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नता गराउन सुझाव दिइएको छ, विशेषगरी जहाँ क्रियाकलापहरू धेरै जटिल छैनन् र समुदायको र विशेषगरी समुदायमा आधारित संस्थाको क्षमताहरू पर्याप्त भएको पाइन्छ। आवश्यक वित्तिय तहहरू र उपलब्ध वित्तिय स्रोतहरू र बजेटमा निर्भर रही, समुदायमा आधारित संस्थालाई ति क्रियाकलापहरूको वित्त हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ वा समुदायमा आधारित संस्थालाई आवश्यक वित्त संकलन गर्न जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ।

निर्णय गरिएको वित्त र व्यवस्थापन प्रवन्धहरू जे भएपनि, संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनमा समुदायका सदस्यहरू र समुदायमा आधारित संस्थाको संलग्नतालाई जोडदाररूपमा सुझाव गरिएको छ। सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार विकासमा तिनीहरूको संलग्नता भन्नाले तिनीहरूले संचालन र मर्मतसम्भारको लागि आवश्यक सीपहरू र अनुभवहरू हासिल गरिसकेको र सामान्यतया क्रियाकलापहरू मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरूको लागि प्रयोग गर्ने औजारहरू समुदायमा रहने भन्ने बुझाउँछ। सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधारबाट तिनीहरूको प्रत्यक्ष लाभ भन्नाले निजी कम्पनी वा नगरपालिकाको भन्दा धेरै उचित संचालन र मर्मतसम्भारमा तिनीहरूको निहित हित हुन्छ, जसले सामान्यतया राम्रो कार्यसम्पादन ल्याउँछ भन्ने बुझिन्छ।

संचालन र मर्मतसम्भारको लागि प्रवन्धहरू प्रारम्भिक चरणमा समुदायसँग छलफल गरिनुपर्दछ, र सम्भौता मार्फत औपचारिक बनाइनुपर्दछ। यथेष्ट संचालन र मर्मतसम्भारको आवश्यकता पर्ने जटिल परियोजनाहरूको लागि, परियोजना तयारीको बेलामा यसलाई समेट्न सुझाव दिइएको छ, विशेषगरी आवश्यक डिजाइन विकल्पहरू संचालन र मर्मतसम्भार क्रियाकलापहरूबाट प्रभावित हुनसक्छ (उदाहरणको लागि ग्राभेल सडकलाई कालोपत्रे सडकको भन्दा धेरै मर्मतसम्भार चाहिन्छ भने समुदायबाट नै ग्राभेल सडकको मर्मतसम्भार सजिलै सम्पन्न गर्न सकिन्छ)। कुनै एक स्थितिमा, संचालन र मर्मतसम्भारको क्रियाकलापको प्रवन्धहरू परियोजनाको कार्यान्वयन

समाप्ती पूर्व नै, सहमतिको औपचारिकता समेत गरी, छलफल र सहमत गरिएको हुनुपर्दछ । समुदाय भन्दा अन्य साभेदारहरूको कुनै जिम्मेवारीहरू (नगर निकायहरू, निजी क्षेत्र संस्थाहरू, आदि) सहमतिमा उल्लेख गरिएको पनि हुनुपर्दछ ।

विशेषगरी संचालन र मर्मतसम्भारको क्रियाकलापहरूको वित्तको बारेमा प्रारम्भिक चरणमा नै छलफल हुनुपर्दछ, जहाँ आवश्यक वजेटको आकार थाहा भएको हुन्छ । दुवै नगर निकायहरू र निजी क्षेत्र संस्थाहरूबाट (जहाँ तिनीहरू संलग्न छन्) साथै समुदायहरू आफै (उपभोक्ता शुल्क, समुदायको योगदानहरू, वित्त जम्मा गर्ने क्रियाकलापहरू आदि)बाट वित्तको संभावित स्रोतहरू छलफल गरिनुपर्दछ । पर्याप्त वित्तको समायोचित संकलन सुनिश्चित गर्ने तरिकाहरू छलफल गरिनुपर्दछ, र सहमतिमा पुग्नुपर्दछ, जहाँ सबै साभेदारहरूले वित्तिय सहायता योगदान गर्नु करारको भाग बनाउनु पर्दछ ।

संचालन र मर्मतसम्भारको क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा तालिम आवश्यक हुनसक्छ, र परियोजनाको सम्पूर्ण क्षमता अभिवृद्धि रणनितिको भागमा समावेश गरिनुपर्दछ । केवल निर्माणमा सहभागिता सिर्जित सम्पत्तिको सफल संचालन र मर्मतसम्भार सुनिश्चित गर्न अपर्याप्त हुन्छ ।

सर्वोत्तम संचालन र मर्मतसम्भार प्रवन्धहरू निर्धारण गर्दा, वित्तिय सहायता, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन प्रवन्धहरू समेत गरी, विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरूको विशेष विषयहरू ध्यानमा राख्नुपर्दछ, जुन अनुसुची ११ मा उल्लेख गरिएको छ ।






परिशिष्ट

## परिशिष्ट १ नेपालमा नमूना परियोजनाहरू


सन् २००९ ताका आई. एल. ओ. ले चार परिक्षण योजनाहरू ल्याएको थियो । यी परिक्षण योजनाहरू धनुषा जिल्लाको जनकपुर नगरपालिका वार्ड नं. १४ मा लागु गरिएको थियो । जसमा तिन टोलहरू रजउल, मुजेलिया र सोहनी छानिएको थियो । यस मध्य पनि मुजेलिया लाई अरु दुई सहायक टोलमा विभाजन गरिएको थियो । किन भने यसभित्रको शहरी केन्द्र र समुदाय राजमार्ग दुरिको हिसाबले अनि जातजाति तथा पृष्ठभूमि तर एकै समस्या का हिसाबले यिनिहरू फरक थिए । यसको सामान्य व्याख्या तल गरिएको छ ।



चित्र १ : धनुषा जिल्लाको अवस्थिति



चित्र २ : जनकपुर नगरपालिकाको अवस्थिति



चित्र ३ : वडा नं. १४ जनकपुर नगरपालिका

### रजउल

जनकपुर नगरपालिकाको वार्ड नं. १४ को सबैभन्दा नजिकको टोल हो रजउल । समुदाय संगको छलफलमा यहाँको मुख्य समस्या भनेको विशेष गरि दुई क्षेत्रमा ढलनिकास र शहरी आवतजावत पाइयो । यसको लागि त्यहाँ ढल लाईन र ग्राभेल सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरियो ।

|                    |                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विस्तृत योजना :    | ५०० मि ढल निर्माण (ईटा र कंकिट)<br>४ नयाँ कलभर्ट स्थापना<br>कलभर्टको लागि ९ जोडा हेडवालको निर्माण<br>४७३ मि लम्बाई ३ मि चौडा ग्राभेल सडक निर्माण |
| योजना मुल्य :      | रु १,२८९,०८२                                                                                                                                     |
| अनुमानित रोजगारी : | ९७७ कार्यदिन अदक्ष कामदार<br>१९५ कार्यदिन दक्ष कामदार                                                                                            |

### मुजेलिया १

मुजेलिया १ मुजेलिया टोलको राजमार्ग नजिक भएको शहरी भाग हो । रजउलको जस्तै यसको पनि मुख्य समस्या ढल निकास हो तर यसको अधिकांश सडक ईटा पेभिङ भएकोले केहि ठाउँमा सडक सुधार अन्तर्गत उचाई बढाउने र ढल निर्माण गर्ने निर्णय गरियो ।

|                    |                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विस्तृत योजना :    | ५९० मि ढल निर्माण (ईटा र कंकिट)<br>२ नयाँ कलभर्ट स्थापना<br>कलभर्टको लागि ९ जोडा हेडवालको निर्माण<br>५० मि लम्बाईमा सडक उचाई बढाउने |
| योजना मुल्य :      | रु १,२८३,३६८                                                                                                                        |
| अनुमानित रोजगारी : | ८८२ कार्यदिन अदक्ष कामदार<br>२४८ कार्यदिन दक्ष कामदार                                                                               |

### मुजेलिया २

मुजेलिया २ मुजेलिया टोलको राजमार्गबाट टाढा भएको ग्रामिण भाग हो । यो एकदमै पिछडिएको भाग हो । केहि छलफलपछि यहाँको मुख्य समस्याको रूपमा शहर केन्द्र सम्म सडक आवतजावत भएकोले यसैलाई आधार मानि पर्याप्त ढल निर्माण र ग्राभेल सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरियो ।

|                    |                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विस्तृत योजना :    | ५७० मि लम्बाई सडक ग्राभेल (३ मि चौडा)<br>३ नयाँ कलभर्ट स्थापना ७१४ मि लम्बाई मा कच्ची ढल निर्माण<br>(योजनाबाट पछि हटाईएको, किनकी पछि नगरपालिकाको सहयोगमा काम गरिएको) |
| योजना मुल्य :      | रु ३५९,६७५                                                                                                                                                           |
| अनुमानित रोजगारी : | ५१० कार्यदिन अदक्ष कामदार                                                                                                                                            |

### सोहनी

सोहनी टोल जनकपुर नगरपालिका भन्दा टाढा दलित बस्तीहरूको क्षेत्र हो । उनिहरु त्यहाँ सामाजिक हितको लागि कुनै किसिमको शैक्षिक भवनको निर्माण हुनुपर्ने मा ढुक्क थिए । त्यसैले यस टोलमा पुस्तकालय निर्माणको लागि पहिलेनै जग हालिएको ठाउँमा भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरियो ।


|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| विस्तृत योजना :    | एकतले सामुदायिक भवन निर्माण (७.४ × ५.६ मि)            |
| योजना मुल्य :      | रु ५०९,६०२                                            |
| अनुमानित रोजगारी : | २१४ कार्यदिन अदक्ष कामदार<br>१४८ कार्यदिन दक्ष कामदार |

## परिशिष्ट २ जनकपुर नगरपालिका को गरिबी तथ्यांक

जनकपुर नगरपालिकाले वि.सं. २०६१(इ सं २००५) सालमा तयार पारेको गरिबी तथ्याङ्कहरूको आधारमा निम्न तथ्याङ्कहरू प्रेषित गरिएको छ ।

| वडा नं. | आम्दानी संख्या | < १,००० | < २,००० | < ३,००० | < ४,००० | < ५,००० | < ६,००० | < ७,००० | < ८,००० | < ९,००० | > ९,००० | जम्मा |
|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| १       | ७७             | १०.१    | २०.०    | ३७.१    | ६५.०    | ७६.२    | ८९.४    | ९७.०    | ९९.७    | ०.३     | १००.०   |       |
| २       | ४१             | ५.०     | ११.५    | २०.९    | ५०.८    | ६८.६    | ८६.५    | ९७.६    | ९९.७    | ०.४     | १००.०   |       |
| ३       | १३७            | १७.४    | २५.३    | ३७.४    | ५९.५    | ६८.७    | ८१.६    | ९६.०    | ९९.९    | ०.३     | १००.०   |       |
| ४       | ७५             | ८.६     | १३.९    | २३.९    | ५२.८    | ६९.४    | ८६.८    | ९७.६    | ९९.९    | ०.१     | १००.०   |       |
| ५       | ४४             | ७.३     | १७.५    | ३६.१    | ६६.४    | ७९.२    | ९३.४    | ९८.७    | १००.०   |         | १००.०   |       |
| ६       | ८४             | ९.३     | १८.५    | ३५.४    | ६८.२    | ८२.५    | ९३.६    | ९८.२    | ९९.९    | ०.२     | १००.०   |       |
| ७       | १००            | १०.५    | १६.२    | २६.५    | ६१.०    | ७६.१    | ९१.२    | ९८.७    | ९९.९    | ०.२     | १००.०   |       |
| ८       | १३८            | १६.०    | २९.९    | ४२.६    | ६९.४    | ८४.४    | ९५.७    | ९९.५    | १००.०   |         | १००.०   |       |
| ९       | ७७             | ९.४     | १५.८    | २३.६    | ४८.०    | ६२.८    | ८१.२    | ९४.८    | ९९.३    | ०.६     | १००.०   |       |
| १०      | १८९            | १९.८    | ३२.६    | ४६.४    | ७८.४    | ८७.१    | ९५.०    | ९९.६    | १००.०   |         | १००.०   |       |
| ११      | १८             | ५.९     | २२.९    | ४२.०    | ७५.६    | ८३.२    | ९३.०    | ९९.३    | ९९.९    |         | १००.०   |       |
| १२      | ३१.५           | ३३.०    | ४१.८    | ५८.८    | ९०.८    | ९४.५    | ९७.९    | ९९.३    | ९९.३    | ०.२     | १००.०   |       |
| १३      | ३९             | ५.५     | १९.६    | ४१.६    | ६९.३    | ८१.२    | ९२.३    | ९९.१    | ९९.८    | ०.१     | १००.०   |       |
| १४      | ८७             | ९.५     | २८.४    | ५२.४    | ७९.६    | ८७.६    | ९६.०    | ९९.७    | १००.०   | ०.१     | १००.०   |       |
| १५      | १३             | ७.०     | २५.७    | ४९.७    | ७४.५    | ८७.१    | ९६.६    | ९९.३    | १००.०   |         | १००.०   |       |
| १६      | ३७             | ६.२     | २०.३    | ४१.९    | ६७.३    | ८१.३    | ९२.२    | ९८.५    | १००.०   |         | १००.०   |       |
| जम्मा   | ८७             | १०.५    | २१.५    | ३७.१    | ६५.७    | ७८.५    | ९१.१    | ९८.२    | ९९.८    | ०.२     | १००.०   |       |


आम्दानी समूह अनुरूप घरमूलीको प्रतिशत (स्रोत: जनकपुर गरिबी तथ्याङ्क)



आम्दानी समूह अनुरूप घरमूलीको प्रतिशत (स्रोत: जनकपुर गरिबी तथ्याङ्क)

| बडा नं. | आम्दानी संख्या | < १,००० | < २,००० | < ३,००० | < ४,००० | < ७,५०० | < १०,००० | < २०,००० | < ५०,००० | > ५०,००० | जम्मा  |
|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|
| १       | ९१             | ११९     | २३६     | ४३७     | ७६६     | ८९८     | १,०५४    | १,१४३    | १,१७५    | ४        | १,१७९  |
| २       | ४६             | ५६      | १२८     | २३३     | ५६६     | ७६४     | ९६३      | १,०८६    | १,१०९    | ४        | १,११३  |
| ३       | ५२             | ६६      | ९६      | १४२     | २२६     | २६१     | ३१०      | ३६५      | ३८०      | १        | ३८१    |
| ४       | १४३            | १६४     | २६६     | ४५८     | १,०११   | १,३२९   | १,६६३    | १,८६९    | १,९१३    | २        | १,९१५  |
| ५       | २०             | ३३      | ७९      | १६३     | ३००     | ३५८     | ४२२      | ४४६      | ४५२      |          | ४५२    |
| ६       | ४९             | ५४      | १०८     | २०७     | ३९९     | ४८३     | ५४८      | ५७५      | ५८५      | १        | ५८६    |
| ७       | ८५             | ८९      | १३७     | २२४     | ५१७     | ६४५     | ७७३      | ८३७      | ८४७      | २        | ८४९    |
| ८       | १६५            | १९१     | ३५७     | ५०९     | ८३०     | १,०१०   | १,१४५    | १,१९१    | १,१९८    |          | १,१९८  |
| ९       | ६३             | ७७      | १२९     | १९३     | ३९२     | ५१३     | ६६३      | ७७४      | ८११      | ५        | ८१६    |
| १०      | १०८            | ११३     | १८६     | २६५     | ४४८     | ४९८     | ५४३      | ५६९      | ५७२      |          | ५७२    |
| ११      | १२             | ४०      | १५६     | २८६     | ५१५     | ५६७     | ६३४      | ६७७      | ६८१      |          | ६८१    |
| १२      | २११            | २२१     | २८०     | ३९४     | ६०८     | ६३३     | ६५६      | ६६५      | ६६८      | १        | ६६९    |
| १३      | २९             | ४१      | १४५     | ३०७     | ५११     | ५९९     | ६८१      | ७३१      | ७३६      | १        | ७३७    |
| १४      | ११२            | १२२     | ३६६     | ६७५     | १,०२६   | १,१२९   | १,२३७    | १,२८५    | १,२८९    | १        | १,२९०  |
| १५      | ७              | ३७      | १३५     | २६१     | ३९१     | ४५७     | ५०७      | ५२१      | ५२५      |          | ५२५    |
| १६      | ४६             | ७७      | २५१     | ५१८     | ८३२     | १,००५   | १,१३९    | १,२१७    | १,२३५    |          | १,२३५  |
| जम्मा   | १,२३९          | १,५००   | ३,०५५   | ५,२७२   | ९,३३८   | ११,१४९  | १२,९३८   | १३,९५१   | १४,१७६   | २२       | १४,१९८ |


आम्दानी समूह अनुरूप घरमूलीको संख्या (स्रोत: जनकपुर गरिबी तथ्याङ्क)



आम्दानी समूह अनुरूप घरमूलीको संख्या (स्रोत: जनकपुर गरिबी तथ्याङ्क)

| वडा नं. | ग्राभेल संख्या/ | शौचालय संख्या | विद्युत संख्या | निजी खानेपानी संख्या | ढल निकास संख्या | पूर्वाधार गरिबी |
|---------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| १       | ५९.४            | २१.८          | २१.८           | २०.५                 | ८९.५            | ३७.१            |
| २       | ५७.७            | ४.४           | ५.७            | २.९                  | ८१.५            | २३.५            |
| ३       | १३.१            | २२.८          | २३.४           | २३.९                 | ९.७             | १९.९            |
| ४       | ६४.७            | ५.६           | ८.१            | ३.६                  | ६६.७            | २३.१            |
| ५       | ४४.७            | ९.३           | ६.९            | १३.५                 | १५.०            | १६.९            |
| ६       | ४५.७            | १७.६          | ११.३           | १६.९                 | ९८.५            | ३३.०            |
| ७       | ७३.५            | ६.२           | ९.२            | ३.९                  | ९६.१            | २९.२            |
| ८       | ५४.८            | १४.५          | ९.४            | ७.१                  | ९९.८            | २९.९            |
| ९       | ७०.१            | ५.२           | ७.५            | ६.१                  | ९१.४            | २८.५            |
| १०      | ५७.५            | ८.७           | ८.९            | १४.३                 | ३६.४            | २२.५            |
| ११      | ७७.१            | १२.५          | १६.३           | २४.१                 | ८२.७            | ३७.७            |
| १२      | ६०.५            | ३८.७          | ३६.८           | ४०.४                 | ९४.०            | ५०.७            |
| १३      | ९३.९            | ५६.३          | ३५.०           | २७.३                 | ९९.९            | ५४.७            |
| १४      | ७३.४            | ४९.२          | ३४.२           | ३७.७                 | ९९.९            | ५४.३            |
| १५      | ३५.२            | ५०.१          | ४२.१           | ५०.५                 | ९७.३            | ५४.३            |
| १६      | ८५.८            | ४०.३          | ३४.८           | ३२.३                 | ९४.३            | ५१.५            |
| जम्मा   | ६४.१            | २२.०          | १८.८           | १८.५                 | ८३.०            | ३५.७            |
| भार     | ०.१५            | ०.२           | ०.१            | ०.४                  | ०.१५            | १.०             |

न्यूनतम सेवाहरूबाट पहुँच नभएका घरमूलीहरूको प्रतिशत (स्रोत: जनकपुर गरिबी तथ्याङ्क)



न्यूनतम सेवाहरूबाट पहुँच नभएका घरमूलीहरूको प्रतिशत (स्रोत: जनकपुर गरिबी तथ्याङ्क)

## परिशिष्ट ३ डिजाइन निर्देशिका

यो परिशिष्टको मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रहरूका सामुदायिक पूर्वाधारमा रहेका साभ्ना किसिमका हस्तक्षेपको बारेमा सामुदायिक सहभागिता र रोजगारी उत्पादनलाई दृष्टि गरि आधारभुत निर्देशनहरू प्रदान गर्नु हो ।

### वाटो, सडक र सहायकमार्ग

यस्ता किसिमका पूर्वाधारको उद्देश्य हाउजिङ्ग, सार्वजनिक भवनहरू, बजारहरू साथै साभ्ना सुविधाका पूर्वाधारहरू जस्तै स्कूल, क्लिनिक, इनार, सार्वजनिक शौचालयमा आवतजावतको सुविधा प्रदान गर्नु हो । यसका साथै उचित ढल निकास, पुराना ढल मर्मत र हिलो भएका क्षेत्र जुन स्वास्थ्यका हिसाबले महत्वपूर्ण छन् त्यसलाई पनि सुधार गर्नु यसको लक्ष्य हो ।

सडक आवत जावतको चौडा यसमा प्रयोग गरिने साधन अनुसार हुनु पर्दछ । जस्तै ट्रक, कारको लागि बढि चौडा र मोटरसाईकल, साईकल, गाडा, पैदलयात्रीका लागि कम चौडा हुनु पर्दछ । यस्ता फरक सतह फरक मुल्य र मर्मत अनुसार का हुन्छन् । ग्राभेलको काम अक्सर मुल्य उपयोगि समाधान हो र समुदायले उच्चतम रोजगारी सामर्थ्यका साथ सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । त्यस्तै ढुङ्गा वा ब्लक पेभिङ्ग बढि खर्चिलो हुन्छ भने उपयोगिताको आधारमा माथिको जस्तै हुन्छ र मर्मत खर्च पनि कम लाग्छ । कंक्रीट वा बिटुमेन सतह धेरै खर्चिलो हुन्छ र यसका लागि सिमित रोजगारी र समुदायिक सहभागिता अनि विशेष ज्ञाता र सामाग्रिको आवश्यकता पर्छ । वरपरका घरहरू लाई असर नपुगे न्युन तहका भागहरू उठाउनु पर्छ । सडक क्षेत्राधिकारको लागि शहरी योजना तथा स्तरहरू पुनरावलोकन गर्नु पर्छ । यसरी लागु गरिने स्तर र डिजाईनले सकेसम्म वरपरका घरहरू हटाउने काम रोक्नु पर्छ ।

### ढल निकास

पूर्वाधारको उद्देश्य घर, भवन, आवतजावत गर्ने बाटाहरू बाट निस्कने पानी तथा फोहरमैला निकास गर्नु हो, साथै सम्भावित बाढि, पहिरो घटाउनु हो अनि पानीले गर्दा लाग्न सक्ने रोगहरू कम्ति गर्नु अनि वरपर वा छरछिमेकमा असर नपर्ने गरि पानीको सुरक्षित बहाव गराउनु हो ।

ढलको तह वरपरका सतह वा घरहरू भन्दा माथि हुनु पर्छ, जसको कारण पानी कुलोमा बग्नुको सट्टा घरभित्र या अन्यत्र जानु हुन्छ । अत्याधिक बालुवा थुप्रने, पानी जम्ने, कुलो खोस्ने बाट जोगाउन ढलको निर्माण पर्याप्त वा अभिलिखन ढल्काईमा हुन आवश्यक छ । बढि ओरालो भएको क्षेत्रमा पहिरो बाट जोगाउन लाईन भएको ढल वा अरु कुनै संरचना निर्माण गर्नु पर्छ । ढल सकेसम्म सीधा हुन पर्छ । सडक हेरेर ढल निर्माण गर्नु पर्छ, कतै एकतर्फ बनाउने वा चौडा हेरेर मध्य भाग बाट छेदन गर्ने पहिले निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

ढलको लाईन खन्ने कामले अधिक रोजगारी सृजना गराउछ । लाईन बनाउन ढुङ्गाको समेत इष्टा, कंक्रीट ब्लक, कंक्रीट स्ल्याब, खन्याइको कंक्रीट जस्ता विभिन्न समान प्रयोग गर्न सकिन्छ । गहिरो ढल दुर्घटना नहोस भन्नका लागि ढाक्नु पर्ने हुन्छ । अत्याधिक खर्च लाग्ने वा घरहरू भएको ठाउँमा पाइपहरू प्रयोग गर्नु पर्छ । ढल निकास गर्ने ठाउँमा पहिरोबाट जोगाउन ग्याबिन बक्स, कलभर्ट पर्खाल वा एप्रोनहरू बनाउनु पर्छ । हिलो थुप्रिन बाट जोगाउन पहिले नै हिलो नियन्त्रक बनाउनु पर्छ ।

### खानेपानी

पूर्वाधारको उद्देश्य समुदायमा उचित मुल्यमा सफा खानयोग्य पानी प्रदान गर्नु हो । बिकल्पहरूमा इनार, बोरहोल, धारा वा पाइप प्रणालीहरू (घरमा या सार्वजनिक) पर्दछन् । घरको लागि पाइप प्रणालीमा १०० देखि १५० लिटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति पानी चाहिन्छ भने सार्वजनिकमा ४० लिटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति पानी चाहिन्छ । यस्तो कम्तिमा २०० मिटरको फरकमा र बढिमा १२५ जनालाई सेवा दिने हुनु पर्छ । पानीको श्रोत र लाइन सुरक्षित र पानी वितरण पर्याप्त छ कि छैन भनेर जान्नको लागि मुल्यांकन गर्नु जरुरी छ । पानी फुटेर निकास हुनको लागि र त्यले गर्दा अन्य सार्वजनिक सुविधाका संरचनालाई असर गर्ने नगर्ने पक्का हुन पनि जरुरी छ । संक्रमण हुन बाट जोगाउन खानेपानी र ढल निकासको लाईन एकै ठाउँमा हुन हुन्छ, लिक र बिग्रन नदिन लाईन गहिरोमा राख्नु पर्छ । खन्ने काम र पाइप राख्ने कामले उच्चतम रोजगारी सृजना गर्छ । यसका केहि काममा भने केहि प्राविधिक ज्ञानको जरुरी हुन सक्छ ।

### सरसफाई

पूर्वाधारको उद्देश्य समुदायमा स्वस्थ तथा साँस्कृतिकरूपमा योग्य शौचालय प्रदान गर्नु तथा मानव निष्कासित फोहर को सहि निकास अनि त्यसबाट हुन सक्ने संक्रमण बाट जोगाउनु हो । जहाँ ढल निकासको सुविधा छैन त्यहाँ पारिवारिक तथा सार्वजनिक शौचालयको विकल्प हुन सक्छ । पानिको सुविधा पर्याप्त भएको ठाउँमा फ्लसिङ्ग प्रणाली र कम भएको ठाउँमा सिधा गहिरो खालको शौचालय राख्न सकिन्छ । दुई खाल्डो भएको शौचालय ले पुर्ण खाल्डो हुनु भन्दा पहिले बन्द गरि खाली वा त्यसमा भएका फोहर हटाउदा स्वास्थ्यको हिसावले कम हानी हुन्छ । फ्लसिङ्ग प्रणालीमा खाल्डो एक साईडमा मात्र राख्दा राम्रो हुन्छ । बाढिको खतरा भएको ठाउँमा शौचालयको तह माथी उठाउनु पर्छ र यो जहिले पनि पानीको मुहान भन्दा कम्तीमा १५ मि टाढा हुनु पर्छ ।

खाडलको लाईन कंकट रिङ्ग, ईट्टा, ब्लक वा ढुङ्गा, कास्ट इन सिटु कंकट वा फेरो सिमेन्ट बाट बनाउन सकिन्छ । पिट स्ल्याब चाहि रड कंकट वा कास्ट गरी बनाइएको स्ल्याब हुन सक्छ । यसको खन्ने कामको रोजगारी सामर्थ्य बढि हुन्छ भने शौचालय निर्माणले स्थानिय दक्ष कामदारहरुको रोजगारीलाई उचित अवसर प्रदान गर्छ । स्थानिय स्तरमा उत्पादन गरिएको सामानहरु प्रयोग गरि अप्रतक्ष्य रोजगारीको सृजना पनि गर्न सकिन्छ ।

### फोहर व्यवस्थापन

फोहर व्यवस्थापनको उद्देश्य समुदायको काम गर्ने वातावरण तथा बस्ने सुविधामा सुधार ल्याई यसबाट हुन सक्ने स्वास्थ्य र रोगहरुलाई नियन्त्रण गर्नु र ढल व्यवस्थापनको पनि उचित व्यवस्था गर्नु हो । समुदायको तहमा यसको मुख्य काम घरहरुबाट फोहर संकलन गरी त्यसलाई माध्यमिक संग्रह क्षेत्र सम्म ढुवानी गर्नु हो (जहाँ बाट नगरपालिका वा सम्बन्धित निकायले संकलन गर्ने काम गर्छ) । पुर्नचक्रियको लागि उपयोगी फोहर, प्राङ्गारिक पदार्थ र फोहर सखाप गर्ने कामले अतिरिक्त आय तथा रोजगारीको अवसर सृजना गर्छ ।

पूर्वाधारको आवश्यकता साधरणतया माध्यमिक संग्रह स्थानको निर्माणमा भर पर्छ, सामान्यतया पर्खाल र एकतिर खुला भएको बनाउन समुदायलाई सजिलो हुन्छ । तथापी फोहर ब्यावस्थापन स्थल निर्माण र यहाँ सम्मको यातायात ढुवानीले दिर्घकालिन रोजगारीको अवसर सृजना गर्छ । सामान्यतया यो काम भनेको समुदाय वा साना उधमीले समुदायबाट कर संकलन गरी, ठेलागाँडा वा अन्य यातायातको साधन प्रयोग गरी संचालन गर्छन् ।

### (सार्वजनिक) भवनहरु

यस्ता किसिमका भवनहरुको उद्देश्य समुदायलाई सभाहल, सामाजिक क्रियाकलाप, बचत समुह, सामुदायिक भेला, बाढिको बेला बस्ने स्थानका साथसाथै स्कूल या क्लिनिकको रुपमा प्रयोग गर्न दिनु हो । यिनिहरु बाढि नआउने, पहिरोको डर नभएको, समुदायको पहुँचमा भएको र सामुदायिक ठाउँमा निर्माण गर्नु पर्दछ । स्कूल वा क्लिनिक जस्ता भवनहरुको निर्माणमा मौजुदा स्तर वा डिजाईनअनुसार हुनु पर्दछ । यसमा प्रतक्ष्य रोजगारी ठिकै भए पनि अप्रतक्ष्य रोजगारी भने यसमा प्रयोग गरिने समानको आधारमा प्रचुर हुन्छ । संभावित समानमा रड कंकट, कंकट ब्लक, माटोको ईट्टा, घामले सुकाइएको माटोको ईट्टा, ढुङ्गा मिसिनरी, टिम्बर वा अन्य धेरै हुन सक्छन् । यस्ता स्थानिय स्तरका समान हरुको प्रयोगले स्थानिय स्तरका कामदारहरुमा छरितो ल्याउछ । यसमा सरसफाई सुविधा, बिजुली तथा खानेपानीको काम पनि समेट्न सुझाव दिईन्छ ।

## परिशिष्ट ४ नमूना बिल अफ क्वान्टिटीज

| No                                         | Item | QTY | Unit  | Particulars                           | Unit     | Persons/ day | No. of days | QTY       | Unit cost | Amount     | Sub total  | Total        |
|--------------------------------------------|------|-----|-------|---------------------------------------|----------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| <b>1 Placement of culverts 3m x 45cm</b>   |      |     |       |                                       |          |              |             |           |           |            |            |              |
|                                            |      | 4   | units | LABOUR COST                           |          |              |             |           |           |            |            |              |
|                                            |      |     |       | Skilled labour                        | Workdays | 1.00         | 0.50        | 0.50      | 400.00    | 200.00     |            |              |
|                                            |      |     |       | Unskilled labour                      | Workdays | 6.00         | 0.50        | 3.00      | 250.00    | 750.00     | 950.00     |              |
|                                            |      |     |       | MATERIAL COST                         |          |              |             |           |           |            |            |              |
|                                            |      |     |       | Sand                                  | m3       |              |             | 0.12      | 850.00    | 102.00     |            |              |
|                                            |      |     |       | Cement                                | kg       |              |             | 24.00     | 14.00     | 336.00     |            |              |
|                                            |      |     |       | Hume pipe 45cm x 3m                   | unit     |              |             | 4.00      | 3,120.00  | 12,480.00  | 12,918.00  | 13,868.00    |
| <b>2 Construction of headwalls</b>         |      |     |       |                                       |          |              |             |           |           |            |            |              |
|                                            |      | 9x2 | units | LABOUR COST                           |          |              |             |           |           |            |            |              |
|                                            |      |     |       | Skilled labour                        | Workdays | 1.00         | 5.00        | 5.00      | 400.00    | 2,000.00   |            |              |
|                                            |      |     |       | Unskilled labour                      | Workdays | 3.00         | 6.00        | 18.00     | 250.00    | 4,500.00   | 6,500.00   |              |
|                                            |      |     |       | MATERIAL COST                         |          |              |             |           |           |            |            |              |
|                                            |      |     |       | Sand                                  | m3       |              |             | 1.91      | 850.00    | 1,623.50   |            |              |
|                                            |      |     |       | Bricks                                | unit     |              |             | 2,081.00  | 8.20      | 17,064.20  |            |              |
|                                            |      |     |       | Cement                                | kg       |              |             | 473.59    | 14.00     | 6,630.26   |            |              |
|                                            |      |     |       | Aggregate                             | m3       |              |             | 0.36      | 866.67    | 312.00     | 25,629.96  | 32,129.96    |
| <b>3 Construction of lined drains</b>      |      |     |       |                                       |          |              |             |           |           |            |            |              |
|                                            |      |     |       | LABOUR COST                           |          |              |             |           |           |            |            |              |
|                                            |      | 500 | m     | Skilled labour                        | Workdays |              |             | -         | 400.00    | -          |            |              |
|                                            |      |     |       | Unskilled labour                      | Workdays | 4.00         | 25.00       | 100.00    | 250.00    | 25,000.00  |            |              |
|                                            |      | 500 | m     | Skilled labour                        | Workdays | 2.00         | 9.00        | 18.00     | 400.00    | 7,200.00   |            |              |
|                                            |      |     |       | Unskilled labour                      | Workdays | 4.00         | 9.00        | 36.00     | 250.00    | 9,000.00   |            |              |
|                                            |      | 500 | m     | Skilled labour                        | Workdays | 3.00         | 4.00        | 12.00     | 400.00    | 4,800.00   |            |              |
|                                            |      |     |       | Unskilled labour                      | Workdays | 21.00        | 4.00        | 84.00     | 250.00    | 21,000.00  |            |              |
|                                            |      | 500 | m     | Skilled labour                        | Workdays | 3.00         | 28.00       | 84.00     | 400.00    | 33,600.00  |            |              |
|                                            |      |     |       | Unskilled labour                      | Workdays | 12.00        | 28.00       | 336.00    | 250.00    | 84,000.00  |            |              |
|                                            |      | 500 | m     | Skilled labour                        | Workdays | 3.00         | 25.00       | 75.00     | 400.00    | 30,000.00  |            |              |
|                                            |      |     |       | Unskilled labour                      | Workdays | 3.00         | 25.00       | 75.00     | 250.00    | 18,750.00  | 233,350.00 |              |
|                                            |      |     |       | MATERIAL COST                         |          |              |             |           |           |            |            |              |
|                                            |      |     |       | Sand                                  | m3       |              |             | 24.14     | 850.00    | 20,519.00  |            |              |
|                                            |      |     |       | Second class bricks                   | unit     |              |             | 14,280.00 | 5.50      | 78,540.00  |            |              |
|                                            |      |     |       | Sand                                  | m3       |              |             | 11.99     | 850.00    | 10,191.50  |            |              |
|                                            |      |     |       | Cement                                | kg       |              |             | 5,610.00  | 14.00     | 78,540.00  |            |              |
|                                            |      |     |       | Aggregate                             | m3       |              |             | 22.70     | 866.67    | 19,673.33  |            |              |
|                                            |      |     |       | Bricks                                | unit     |              |             | 45,315.00 | 8.20      | 371,583.00 |            |              |
|                                            |      |     |       | Cement                                | kg       |              |             | 8,550.00  | 14.00     | 119,700.00 |            |              |
|                                            |      |     |       | Sand                                  | m3       |              |             | 29.93     | 850.00    | 25,440.50  |            |              |
|                                            |      |     |       | Sand                                  | m3       |              |             | 9.34      | 850.00    | 7,939.00   |            |              |
|                                            |      |     |       | Cement                                | kg       |              |             | 2,323.20  | 14.00     | 32,524.80  | 764,651.13 | 998,001.13   |
| <b>4 Levelling and gravelling of roads</b> |      |     |       |                                       |          |              |             |           |           |            |            |              |
|                                            |      | 473 | m     | LABOUR COST                           |          |              |             |           |           |            |            |              |
|                                            |      |     |       | Skilled labour                        | Workdays |              |             |           |           |            |            |              |
|                                            |      |     |       | Unskilled labour                      | Workdays | 13.00        | 25.00       | 325.00    | 250.00    | 81,250.00  | 81,250.00  |              |
|                                            |      |     |       | MATERIAL COST                         |          |              |             |           |           |            |            |              |
|                                            |      |     |       | Gravel                                | m3       |              |             | 156.00    | 866.67    | 135,200.00 | 135,200.00 | 216,450.00   |
|                                            |      |     |       |                                       |          |              |             |           |           |            |            |              |
|                                            |      |     |       | Total material costs                  |          |              |             |           |           |            |            |              |
|                                            |      |     |       | Total labour costs                    |          |              |             |           |           |            |            |              |
|                                            |      |     |       | <b>TOTAL DIRECT COSTS</b>             |          |              |             |           |           |            |            | 1,260,449.09 |
| <b>5 Additional costs</b>                  |      |     |       |                                       |          |              |             |           |           |            |            |              |
|                                            |      |     |       | 5.1 Foreman (skilled labour)          | Workdays |              |             |           | 400.00    | -          |            |              |
|                                            |      |     |       | 5.2 Tools (3% of labour costs)        | Lumpsum  |              |             |           |           | 9,007.35   |            |              |
|                                            |      |     |       | 5.3 First aid kit                     |          |              |             |           |           | 2,000.00   |            |              |
|                                            |      |     |       | 5.4 Insurance fund/contingency (1.5%) |          |              |             |           |           | 17,625.56  | 28,632.91  | 28,632.91    |
|                                            |      |     |       | <b>TOTAL PROJECT COSTS</b>            |          |              |             |           |           |            |            | 1,289,082    |

## परिशिष्ट ५ करार लिखत उदाहरण

# करार

शहरी बाटो रजुल टोल को सिधा निकास निर्माण र ग्राभेलीङ सम्बन्धको

धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिका स्थित रजुल टोलको ढल निकास र प्रवाह सम्बन्धमा आवश्यक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुरालाई यो लिखतले व्याख्या गर्दछ। यसमा सुधार सम्बन्धी कार्यहरू अगाडि बढाउने कार्य रजुल समुदायले सामुदायिक सम्झौता बमोजिम समुदायमा आधारित संस्था श्री रजुल समाज सेवा समिति (CBO) ले समुदायको प्रतिनिधि गदै एक पक्ष भएको र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) द्वितीय पक्ष भै कार्य गर्ने छ। वित्तको व्यवस्थापन, आवश्यक सामग्रीको खरिद, आवश्यक श्रम (दक्ष र अदक्ष) सम्झौता, र व्यवस्थापनको परिचालन समुदायमा आधारित संगठनले गर्दछ भने सो सम्बन्धमा प्रविधिक सहयोग अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले गर्ने छ। खास गरी यो लिखतले समुदाय र यसले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायमा आधारित संस्थाको अधिकार र कर्तव्यको व्याख्या गर्दछ।

### TASKS

तयार पारिएको प्रस्तावमा आधारित रहेर स आ स (समुदायमा आधारित संस्था) को निम्न उल्लेखित कार्य गर्ने कर्तव्य हुनेछ।

१. अनुसूची ग मा व्याख्या गरे अनुरूपको ५०० (पाच सय) मिटर ढल निकास पाइपको निर्माणको लागि गिट्टी एवं इट्टाको प्रयोग एवं अनुसूचि ख बमोजिम परिमाणहरूको विलमा प्रयोग हुने आदनहरू समेतको प्रयोग गरि डकमी द्वारा बनाइनु पर्ने हुन्छ। विभिन्न ढल निकासको निर्माण गरिनुपर्ने स्थानका सम्बन्धमा अनुसूचि क को परियोजना नक्सामा दिइएको छ।
२. ढल निकासलाई पार गर्न (Cross) को निम्ती ३ मिटर लामो ४५ से मि चौडा भएको चार वटा कलभर्टको व्यवस्थापन गरी पहिले नै अवस्थित रहेका कलभर्टलाई मध्य नजर गदै विभिन्न ढल निकास लाईन विचको सर्पक कायम गरि निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ। कलभर्टको स्थान अनुसूचि क को परियोजना नक्सामा दिइएको छ। साथै आवश्यक आदनहरूको (Input) जानकारी अनुसूचि ख को परिमाणहरूको विलमा दिइएको छ।
३. नया र पुरानो कलभर्ट गरि नौ जोडी हेडवाल (Headwalls) हरूको निर्माणको लागि गिट्टी एवं इट्टाको प्रयोग गरि अनुसूचि ग मा उपलब्ध गराइएको डिजाइन अनुरूप एव. अनुसूचि ख बमोजिमको परिमाणहरूको विलमा भएका आदनहरू समेतको आधारमा डकमी द्वारा बनाइनु पर्ने हुन्छ। नया र पुरानो कलभर्टहरूको स्थान अनुसूचि क को परियोजना नक्सामा दिइएको छ। साथै आवश्यक आदनहरूको (Input) जानकारी अनुसूचि ख को परिमाणहरूको विलमा दिइएको छ।
४. ४७३ मिटरको शहरी सडकको निर्माण एवं सो का लागि १० cm मोटाई र ३ मिटर चौडाई को आकारमा ग्राभेल गर्ने। ग्राभेल गर्ने सडकको स्थान अनुसूचि क को परियोजना नक्सामा दिइएको छ। साथै आवश्यक आदनहरूको (Input) जानकारी अनुसूचि ख को परिमाणहरूको विलमा दिइएको छ।

कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धीत कार्य बाहेक, स.आ.स. ले कार्यको सही एवं अद्यावधिक लेखा सम्बन्धी कार्यका साथै सम्पूर्ण प्राप्ति एवं भुक्तानी, आम्दानी, खर्च एवं बाँकी विवरण राख्नु पर्ने हुन्छ। स.आ.स.ले रोजगारी सिर्जना गरेको सम्पूर्ण अभिलेख राख्दै पुरुष र महिला साथै दक्ष र अदक्ष श्रमिकको अभिलेख समेत राख्नु पर्ने हुन्छ। उल्लेखित कार्यमा प्रयोग गरिएको साधनहरूको अभिलेख राख्दै परिमाणहरूको विल र प्रयोग गरिएको सामानहरू विचको स्तर तुलना गर्ने। वित्तिय कारोवारको अभिलेख राख्नुको साथै तय गरिएका कार्य गरिने दिनहरू र प्रयोग गरिएका सामग्रीहरूको अभिलेख राख्नाकालागि स.अ.स लाई परियोजना पुस्तक प्रदान गरिने छ।

### रकम उपलब्ध गराउने र भुक्तानी गर्ने

यो परियोजना वापतको करार सम्झौता रकम वाढ्न लाख एघार हजार नौ सय बइसठ्ठी रहेको छ (१२,११,९६२) । अनुसूची ख मा उल्लेखित परिमाणहरूको विल अनुसारको परियोजना रकम आइ एल ओ (ILO) द्वारा प्रदान गरिनेछ । रकमको पहिलो भुक्तानी करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाको वखत प्रदान गरिने छ । उपयुक्त कार्य प्रगति हेरेर अन्तरिम भुक्तानी गरिनेछ र अन्तिम भुक्तानी सम्पूर्ण कार्य समाप्ती भई, भर्पाई प्राप्त गरेपछि गरिनेछ । कार्य प्रगतिको समिक्षा आइ एल ओ (ILO) को इन्जिनियरद्वारा गरिने छ ।

क) पहिलो किस्ता वापतको रुपैया रु ३,००,२३० (तिन लाख दुईसय तिस) करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाको वखत भुक्तानी गरिने छ । सो रकम सामाग्री खरिद, प्राथमिक उपचारका सामान खरिद एवं आवश्यक शुरु कार्य गर्न सामाग्रीहरूको खरिदका साथै श्रम सम्झौताको शुरुवातका लागि समेत हुने छ ।

ख) दोस्रो किस्ता वापतको रु ७,९०,५३५ (सात लाख नब्बे हजार पाचसय पैतिस रुपैया)को भुक्तानी आइ.एल.ओ (ILO) का इन्जिनियरको सिफारिसमा पहिलो किस्ताको ६५% खर्च भई, लिखित अनुरोध सहित खर्चको विवरण पेश गरेमा र समाप्त भएको कामको मुल्यांकन गरि प्रदान गरिने छ

ग) अन्तिम किस्ता वापतको रु १,२१,१९७ (एक लाख एक्काइस हजार एक सय सन्तानब्बे रुपैया) आइ.एल.ओ (ILO) को इन्जिनियरद्वारा अन्तिम कार्यको कार्य सम्पादन प्रमाणित गरी अगाडीको समय देखी कुनै भुक्तानी बाँकी रहेकोमा लिखित अनुरोध सहित खर्चको विवरण पेश गरेमा र समाप्त भएको कामको मुल्यांकन गरि प्रदान गरिने छ ।

जनकपुर जिल्लामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भानु चोक शाखामा रहेको श्री रजउल समाज सेवा समितिको नाममा भुक्तानी गरिने छ । स.आ.स परियोजनाको रकमको पूर्ण सदुपयोग गरिएको नगरिएको कुराको मुल्यांकन सार्वजनिक लेखापरीक्षणद्वारा गरिने छ जसमा स.आ.स ले तुलनात्मक रुपमा परिमाणहरूको विल एवं कार्ययोजना अनुरूप रकमको उपयोग एवं त्यसबाट हासिल उपलब्धी पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।

दुवै भुक्तानी एवं सार्वजनिक लेखापरीक्षणका निम्ति स.आ.सले सही एवं अद्यावधिक लेखा सम्बन्धी कार्यका साथै सम्पूर्ण प्राप्ति एवं भुक्तानी, आम्दानी, सम्पूर्ण खरिद र अन्य खर्च एवं बाकी विवरण राख्नु पर्ने हुन्छ

### श्रम र रोजगार

यस परियोजना अन्तर्गत १५०५ कार्य दिन निकालीने छ । जस मध्ये १२७६ कार्य दिन अदक्ष श्रमीकका लागि र २२९ कार्य दिन दक्ष श्रमीकका लागि हुनेछ । स आ सले परियोजनाको शुरुवातमा आइ एल ओ (ILO) सँगको समन्वयमा श्रमीकको छनौट सम्बन्धमा उपयुक्त प्रकृयाको विकास गर्ने छ । यस क्रममा महिला र दलित जो बेरोजगार छन तिनिहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन विशेष ध्यान दिईनेछ । अन्य शर्तहरू पनि परिभाषित गरिनेछ । अनुसूची ख को परिमाणहरूको विलमा उल्लेख भए अनुसार दक्ष र अदक्ष श्रमीकहरूलाई जिल्लाको न्युनतम दैनिक ज्याला दर दिइने छ ।

### खरिद

माथि उल्लेख गरिए अनुसारको कार्य सम्पादन गर्न निर्माण सामाग्रीको खरिद, उपकरण र प्राथमिक उपचारका सामानको खरिद गर्ने स आ स (CBO) जिम्मेवार हुने छ । विभिन्न सामानहरू, आवश्यक रकम साथै प्रत्येक युनिट वापतको खर्च यसै शर्तहरूको अनुसूची ख को परिमाणहरूको विलमा भनिएको छ ।

कार्य सम्पादनको लागि पुरा श्रम शुल्कको ३% श्रम शुल्क हाते औजारको खरिदका लागि प्रयोग गरिने छ । (अनुसूची ख) यि रकम स आ स ले आवश्यक ठानेमा .ति सामाग्री. खरिद गर्नका लागि आइ एल ओ (ILO) को इन्जिनियरको समन्वयमा गरिने छ ।

परियोजनाको शुरुमा स आ स ले प्राथमिक उपचारका सामाग्री खरिद गर्न छ र त्यसलाई कार्य क्षेत्रमा कार्य गर्दा हुनसक्ने चोटपटक को उपचारको लागि प्रयोग गरिनेछ ।

प्रत्येक खरिद कार्यका लागि ३ वटा कोटेशनको आवश्यक पर्ने छ । जस मध्ये सबभन्दा सस्तो विडर वालासँग खरिद गरिने छ । वस्तुको साटफेर गरि उक्त वस्तु वापत महगो खर्च व्योहर्नु भन्दा खरिद गर्दा वस्तु वा सामानको गुणस्तर चेक गर्नु र उपयुक्त गुणस्तरका वस्तु खरिद गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रत्येक खरिदलाई परियोजना पुस्तकमा विल विजका साथ प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्तमा आइ एल ओ (ILO) ले सो को सोधभर्ना गर्ने छ ।

### विमा /संयोगीक कोष रकम

परियोजनाको कुल रकम १.५% बजेट विमा/संयोगिक कोष रकमको रुपमा छुट्याइने छ । (अनुसूची ख) यो रकम परियोजनासँग सम्बन्धित घटनाको शोध भर्नाका लागि प्रयोग गरिने छ । यदि परियोजनाको अन्तसम्ममा पर्याप्त रकम बाकि रहेमा सो रकम पनि अदृश्य खर्च र परियोजना संचालन हुदाँ हुने खर्च वृद्धि का लागि प्रयोग गरिने छ । तर यस्तो रकम प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले आइ एल ओ (ILO) को पूर्व स्वीकृति लिनु आवश्यक छ ।

### कार्य समयावधि


यो करार May 1st 2009 वाट शुरु भई December 31st 2009 सम्मको हुने छ । परियोजनाले संचालन गर्ने कार्य योजना सहित विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिने समयहरू अनुसूची घ को शर्तहरूमा (TOR) मा प्राप्त गर्न सकिने छ ।

### अनुसूचीहरू

शर्तहरू (ToR) हरु यस प्रकार छन् ।

|         |   |   |                  |
|---------|---|---|------------------|
| अनुसूची | क | – | परियोजनाको नक्शा |
| अनुसूची | ख | – | परिमाणहरूका विल  |
| अनुसूची | ग | – | डिजाईन           |
| अनुसूची | घ | – | कार्य योजना      |

## परिशिष्ट ६ परियोजना नक्साको नमूना




## परिशिष्ट ७ नमूना कार्ययोजना

| Activity |                                             | Month |     | Apr |     | May |     | Jun |     | Jul |     | Aug |     | Sep |     | Oct |     | Nov |     | Dec |  |
|----------|---------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|          |                                             | Half  | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd |  |
| A        | Arrangements                                |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | Registration of CBO                         |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | Processing of contract                      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | Signing contract                            |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | Recruitment of workers                      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| P        | Procurement                                 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | Tools & first aid kit                       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | Materials                                   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| T        | Training                                    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | Project management training                 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | On-the-job skills training                  |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | Maintenance training                        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| W        | Works                                       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | 1. Construction of lined drains             |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | 1.1 Excavation                              |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | 1.2 Flat brick soling                       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | 1.3 PCC works                               |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | 1.4 Brick work                              |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | 1.5 Plastering                              |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | 2. Placement of culverts                    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | 3. Construction of headwalls                |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | 4. Levelling and gravelling of roads        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| S        | Supervision, Certifications and Payments    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | Supervision of works by ILO                 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | Progress & final works certifications       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | Request for payments                        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | Processing of advance & instalment payments |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| R        | Reporting and Evaluation                    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | Public audit                                |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|          | Final report CBO                            |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

|                        |
|------------------------|
| CBO activity           |
| ILO Dhanusha activity  |
| ILO Kathmandu activity |

## परिशिष्ट ८ डिजाइन नक्साको नमूना



## परिशिष्ट ९ करार संशोधनको नमूना

### अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO)

र

### श्री रजउल समाज सेवा समिति

### बीचको करार संशोधन

यो आइ.एल.ओ (ILO) र श्री रजउल समाज सेवा समितिबाट सन् २९ अप्रिल २००९ मा हस्ताक्षरीत सम्झौताको अभिन्न अंगको रूपमा मानिने छ । परियोजना शुरु हुनमा ढिलाई भएको कारण र प्राविधिक कारणले गर्दा दुवै पक्षको सहमतिमा करारमा निम्न बमोजिमको प्रशासकिय र प्राविधिक परिवर्तन गरिएको छ ।

१. करार समाप्ती हुने अवधि Sep 30th 2009 बाट December 31st 2009 मा परिवर्तन गरिएको छ । यससँग मेल खाने गरि कार्य योजनालाई पनि अनुसूची १ मा देखाइए अनुसार परिवर्तन गरिएको छ ।
२. भुक्तानीको परिवर्तन गरि ३ वटा भुक्तानी गरिएको छ । निर्माणका सामग्री खरिद गर्नका लागि तथा परियोजना संचालन ढिलो नहोस भन्नका लागि दोस्रो र तेस्रो भुक्तानीलाई एउटै भुक्तानीमा गाभ्दै अन्तिम भुक्तानीको १०% घटाइएको छ तर करारको रकम भने परिवर्तन गरिएको छैन ।
  - क) पहिलो किस्ता वापतको रूपैया रु ३,००,२३० (तिन लाख दुईसय तिस) करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाको वखत भुक्तानी गरिने छ । सो रकम सामग्री खरिद, प्राथमिक उपचारका सामान खरिद एवं आवश्यक शुरु कार्य गर्न सामग्रीहरूको खरिदका साथै श्रम सम्झौताको शुरुवातका लागि समेत हुने छ ।
  - ख) दोस्रो किस्ता वापतको रु ७,९०,५३५ (सात लाख नब्बे हजार पाचसय पैतिस रूपैया)को भुक्तानी आइ.एल.ओ (ILO) का इन्जिनियरको सिफारिसमा पहिलो किस्ताको ६५% खर्च भई, लिखित अनुरोध सहित खर्चको विवरण पेश गरेमा र समाप्त भएको कामको मुल्यांकन गरि प्रदान गरिने छ ।
  - ग) अन्तिम किस्ता वापतको रु १,२९,९९७ (एक लाख एक्काइस हजार एक सय सन्तानब्बे रूपैया) आइ.एल.ओ (ILO) को इन्जिनियरद्वारा अन्तिम कार्यको कार्य सम्पादन प्रमाणित गरी अगाडीको समय देखी कुनै भुक्तानी बाँकी रहेकोमा लिखित अनुरोध सहित खर्चको विवरण पेश गरेमा र समाप्त भएको कामको मुल्यांकन गरि प्रदान गरिने छ ।
३. आइ.एल.ओले पूर्ण कालिन सुपर भाइजर परियोजना स्थलमा उपलब्ध गराइएको कारणबाट नाइके (foreman) सग गरिने करार लाई भिकिएको छ । यो पदको लागतलाई ढल निर्माणको लागतमा समायोजन गरिने छ ।
४. वर्षातको समयमा कार्य सुचारु गर्नाका लागि ढल लाइनको डिजाइनमा परिवर्तन गरि खन्ने, पुर्ने र वालुवा राख्ने गर्नुका सट्टा इट्टा विच्छाडिने छ । निर्माण गरिने ढलको लम्बाई ५१२ मिटर बाट घटाइ ५१० मिटर कायम गरिएको छ । यो ढल निर्माणको लागि विमा/ संयोगीक कोष रकम थोरै मात्रमा घटाइएको छ । सो घटाइएको भाग पुनारावलोकन गरिएको परियोजनाको नक्सा जुन यस संशोधनको अनुसूची २ मा राखीएको छ ।
५. नम्बर ३ र ४ मा उल्लेख गरिए अनुसार प्राविधिक डिजाइन परिवर्तन अनुसार खर्चको परिवर्तनहरू संशोधित परिमाणहरूको वील अनुसार , यसैको संशोधित अनुसूची ३ मा उल्लेख गरिएको छ ।
६. सेवा करारमा र यस संशोधनमा उल्लेख भए अनुसार परियोजना समाप्ती भएपछि बाँकी रहेको परियोजनाको रकम आइ.एल.ओ ले पूर्व स्वीकृति दिएमा ढलको लम्बाई बढाउनको निम्ती प्रयोग गरिने छ ।

अन्य शर्तहरू करारमा उल्लेख गरिए अनुसार कायम रहने छ ।

आइ.एल.ओ का तर्फबाट

ठेकेदारको तर्फबाट

संचालक

अध्यक्ष

मिति :

मिति :

## परिशिष्ट १० नमूना अनुगमन स्प्रेडसिट

### WORKPLAN AND PHYSICAL PROGRESS

Updated on 25 September 2009

RAJAUL

Construction of lined drains and gravelling of urban roads

Contractor: Shree Rajaul Samaj Sewa Samiti

| Item                                     | Unit | Quantity                | 2009            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Complect % | Budget | Skilled labour | Unskilled labour | Weighted completion % |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                          |      |                         | May             |                 | Jun             |                 | Jul             |                 | Aug             |                 | Sep             |                 | Oct             |                 |            |        |                |                  |                       | Nov             |                 | Dec             |                 |
|                                          |      |                         | 1 <sup>st</sup> | 2 <sup>nd</sup> | 1 <sup>st</sup> | 2 <sup>nd</sup> | 1 <sup>st</sup> | 2 <sup>nd</sup> | 1 <sup>st</sup> | 2 <sup>nd</sup> | 1 <sup>st</sup> | 2 <sup>nd</sup> | 1 <sup>st</sup> | 2 <sup>nd</sup> |            |        |                |                  |                       | 1 <sup>st</sup> | 2 <sup>nd</sup> | 1 <sup>st</sup> | 2 <sup>nd</sup> |
| 1- Construction of lined drains          |      |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |        |                |                  |                       |                 |                 |                 |                 |
| 1.1- Excavation of drains                | m    | Plan 500<br>Actual 183  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 100             | 100             | 150             | 100             | 50              |                 |            |        |                | 37%              | 18,500.00             | -               | 100.00          |                 |                 |
| 1.2- Flat brick soling                   | m    | Plan 500<br>Actual 174  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 70              | 100             | 150             | 100             | 80              |                 |            |        |                | 35%              | 111,659.00            | 18.00           | 36.00           |                 |                 |
| 1.3- PCC works                           | m    | Plan 500<br>Actual 174  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 50              | 100             | 150             | 100             | 100             |                 |            |        |                | 35%              | 127,904.83            | 12.00           | 84.00           |                 |                 |
| 1.4- Brick works                         | m    | Plan 500<br>Actual 174  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 100             | 100             | 150             | 100             | 120             | 30              |            |        |                | 35%              | 606,603.50            | 84.00           | 336.00          |                 |                 |
| 1.5- Plastering                          | m    | Plan 500<br>Actual 174  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 50              | 100             | 150             | 100             | 150             | 50              |            |        |                | 35%              | 79,088.80             | 75.00           | 75.00           |                 |                 |
| 2- Placement of culverts 3m x 45cm       |      |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |        |                |                  |                       |                 |                 |                 |                 |
| 2.1- Installation of pipes               | no   | Plan 4<br>Actual 0      |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 2               | 2               |                 |                 |                 |                 |            |        |                | 0%               | 13,638.00             | 0.50            | 3.00            |                 |                 |
| 3- Construction of headwalls             |      |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |        |                |                  |                       |                 |                 |                 |                 |
| 3.1- Construction of culvert headwalls   | no   | Plan 9<br>Actual 0      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 4               | 5               |                 |                 |            |        |                | 0%               | 30,609.96             | 5.00            | 18.00           |                 |                 |
| 4- Levelling and gravelling of roads     |      |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |        |                |                  |                       |                 |                 |                 |                 |
| 4.1- Sub-grade preparation               | m    | Plan 473<br>Actual 0    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 223             | 250             |                 |            |        |                | 0%               | 195,325.00            | -               | 325.00          |                 |                 |
| 4.2- Gravel surfacing                    | m    | Plan 473<br>Actual 0    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 223             | 250        |        |                | 0%               |                       |                 |                 |                 |                 |
| 5- Additional costs                      |      |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |        |                |                  |                       |                 |                 |                 |                 |
| 5.1 Tools, first aid kit, Insurance fund | NPR  | Plan 28,633<br>Actual 0 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |        |                | 0%               | 28,632.81             | -               | -               |                 |                 |
| Workdays generated                       |      |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |        |                |                  |                       |                 |                 |                 |                 |
| Skilled                                  | wd   | Plan 195<br>Actual 54   |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 54              |                 |                 |                 |                 |                 |            |        |                |                  | 28%                   |                 |                 |                 |                 |
| Unskilled                                | wd   | Plan 977<br>Actual 231  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 231             |                 |                 |                 |                 |                 |            |        |                |                  | 24%                   |                 |                 |                 |                 |

Total contract sum  
Received amount (%)  
Completion (%)

1,211,962.00  
24.8%  
27.1%

Total payments received  
Expeded expenditure  
Actual expenditure

300,230.00  
328,760.13  
228,788.00

10-Sep

Skilled labour  
Unskilled labour

Expeded  
221.39

Actual  
231.00

Total planned  
194.50  
977.00

## परिशिष्ट ११ संचालन र मर्मतको निर्देशिकाहरू

यो परिशिष्टको मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रहरूका सामुदायिक पूर्वाधारमा रहेका साभ्ना किसिमका हस्तक्षेपको संचालन र मर्मतको बारेमा कोष संयन्त्र र सामुदायिक संचालनका लागि सामर्थ्य लाई दृष्टि गरि आधारभुत निर्देशनहरू प्रदान गर्नु हो ।

### सडक, बाटो र साहायक बाटो

यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मर्मत क्रियाकलापमा ढल वा पुलपुलेसाका फोहरहरू सफा गरि सडकबाट पानी बग्ने नदिई ढलबाट बगाउनु हो । यि कामहरू सामान्य रूपमा समुदायका मानिसहरूले आफु संग भएका हाते सामाग्रीहरू प्रयोग गरेर गर्न सक्छन् (वा निर्माण कार्यबाट बाँकी समानहरू पनि यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ) । अरु मर्मत क्रियाकलापहरूमा सडक सतह मर्मत (खाल्डाखुल्डी, पहिरो) तथा सडक संरचनाका कामहरू पर्दछन् । कच्ची, ग्राभेल, ढुङ्गा पेभिङ्ग वा कंकृत सडक सतहको मर्मतमा एकखालको सानो तालिम दिई समुदायका मानिसहरूबाट पनि यो काम गर्न सकिन्छ, यद्यपी केहि सामाग्री भने जरुरत पर्छ (ग्राभेल, ढुङ्गा, सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टी) । यि समानहरू स्थानियरूपमा वा नगरपालिका बाट उपलब्ध हुन सक्छन् । बिटुमेन सतही सडकहरूको सन्दर्भमा लाग्ने सामाग्रीहरू तुरुन्त उपलब्ध नहुन सक्छन्, जसको लागि विशेष उपकरणहरूको आवश्यकता पर्छ, जसले सामुदायिक सहभागितामा केहि असर पु-याउन सक्छ । सडक संरचनाको मर्मतको लागि केहि सामाग्रीहरूको जरुरत पर्छ (ग्याबिन तार, सिमेन्ट आदि) ।

यस्ता कामको मर्मतको लागि भुक्तानी आधारमा स्वयंसेवकहरूको साटो सामुदायिक समुह तथा साना उधमीहरू सहभागी गराउन सिफारिस गरिन्छ किनकी स्वयंसेवकहरू आवश्यक समयमा उपलब्ध नहुन पनि सक्छन् । यसका लागि रकम नगरपालिका बजेट, सामुदायिक योगदान (विशेष नगद) तथा अन्य कोष जम्माका कार्यक्रमहरूबाट आउछन् । टोलहरू विशेष गरि उच्च ट्राफिक भएको ठाउँमा जिम्मेवार हुन्छन् तर जम्मा गरिएको रकम लगानी गर्ने रकम संग मेल खानु पर्छ । रोजगारीको सन्दर्भमा यो वर्षभरि नै हुन सक्छ (पूर्ण वा आंशिक) जसमा नाला सफा गर्ने काम देखि मर्मतका कामहरू वर्षा याम अघिपछि र सुख्खा समयमा गर्ने कामहरू पर्दछन् ।

### ढल

राम्रो संग काम गरेको छ कि छैन भनेर यकिन गर्न ढलका पूर्वाधारहरू नियमित सफाई (फोहर व्यवस्थापन, भारपात काट्ने) र आवश्यकता अनुसार मर्मत गर्नुपर्छ विशेष गरि वर्षायाम ठिक अघि र वर्षायाममा । यस्तो काममा समुदायका मानिस विशेष गरि निर्माण अवधिमा काम गरेकालाई सहभागी गराउनु उचित हुन्छ । फोहर व्यवस्थापनको कार्यान्वयनले सहि रूपमा नाला पूर्वाधारको मर्मतको आवश्यकतालाई अनुभुत गराउछ ।

मर्मतको कामको गठन सामुदायिक समुह तथा साना उधमी लाई आवश्यकता हेरी (सामान्यतया केहि समय वर्षायाम अघि या पछि ) प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै एड-हक आधारमा मजदुरहरूको समुह बनाउन पनि सकिन्छ । स्वयंसेवक हरु प्रयोग गर्न सकिने भएता पनि समयमा मर्मत गर्नको लागि भुक्तानीको आधारमा मजदुरहरू नै प्रयोग गर्न सल्लाह दिईन्छ ।

### खानेपानी

यसमा सामान्यतया निरन्तर क्रियाकलापका कामहरू विशेष गरि खानेपानीको सहज आपूर्ति र समुदायबाट दस्तुर संकलन गर्ने जस्ता कामको आवश्यकता पर्दछ । खानेपानीको स्वामित्वको आधारमा यो काम नगरपालिका, खानेपानी कम्पनी, समुदाय वा साना उधमीले यसको संचालन र दायित्व बहन गर्छन् । सार्वजनिक इनार, बोरहोल वा धाराहरूको हकमा उपभोक्ता बाट रकम संकलन गर्नेकाम भन्फटिलो हुन्छ र यसको अनुगमनको लागि विशेष संयन्त्र बनाउन पर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्ताखालका सार्वजनिक पानीको आपूर्तिमा संयन्त्र सहि तथा सर्वमुखीखालको बलाउन कडा सिफारिस गरिन्छ, जसले समुदाय वा साना उधमीले गर्ने मर्मतमा अहम् भुमिका खेल्दछ । जहाँ नगरपालिकाले यस्तो खालको जिम्मा लिन्छ त्यहाँ रकमको हिनामिना हुन नदिन समुदायमा संयन्त्र खडा गरी बैकल्पिक कोष खडा गर्नु पर्छ । केरह हद सम्म स्वयंसेवक मजदुरको योगदान रहने भएपनि मर्मतको लागि समान खरिदमा भने नगद योगदानको आवश्यकता पर्दछ ।

### सरसफाई

खाल्डोवाला शौचालयको हकमा नियमित खाल्डो सफा गर्ने बाहेक मर्मत क्रियाकलापहरू कम्ती हुन्छन् । जहाँ दुई खाल्डो भएको शौचालय बनाईन्छ त्यहाँ पुर्णरूपमा खाल्डा बन्द गर्दा एक त मजदुरको मर्मत गर्दा सहभागी कम लाग्छ भने दिर्घकालिन रूपमा स्वस्थकरपनि हुन्छ (दिशा निस्कासन लाई पनि सहि रूपले प्रयोग गर्न सिकाउछ) ।

यस्ता काम विधमान उधमीले गर्न सक्छन्, र यसको लागि उसलाई पर्याप्त समुदायको साथमा अन्य मर्मतका काम भने उपलब्ध हुनु पर्छ । दिशा बिसर्जनको लागि पनि सहि स्थलको यकिन हुनु पर्छ । साना मर्मतको काम समुदायलेनै जिम्मा लिने वा उधमीलाई नै अन्य काम संगै जिम्मा दिन सकिन्छ ।

### फोहोर व्यवस्थापन

यसको लागि उधमी आधारित प्रणाली अपनाउन सल्लाह गरिन्छ, जसमा कोष समुदायको दस्तुर<sup>२८</sup> संकलन बाट गरिन्छ । यस्ता उधमीले हरघरहरूबाट फोहर संकलन गरी माध्यमिक स्थल सम्म पु-याउदा समुदायका हरेक मानिसलाई रकम संकलनमा दायित्व बोध गराउछ । यसरी रकम संकलन गर्दा बढि असुल हुँदैन र फोहर व्यवस्थापनमा उनिहरूको योगदान हुन जरुरी छ भनेर देखाउन सक्नु पर्छ । सार्वजनिक ठाउँमा फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा पनि उक्त उधमीलाई नै दिनु पर्छ र यसको लागि आवश्यक रकम समुदायबाट उठाइएको दस्तुरबाट दिन सक्ने हुनु पर्छ । समुदायको सभ्य जिवनस्तर बाहेक फोहर व्यवस्थापनले सडक मर्मत र फोहरले गर्दा हुने सडक अवरोध हटाई सहि ढल निकासमा पनि राम्रो प्रभाव पार्छ ।

उपभोक्ताबाट यसरी उठाइएको दस्तुरबाट फोहर संकलकको तलब, समान तथा उपकरणको खरिद, मर्मत र पुनर्स्थापना (हातेगाडा, हाते सामाग्री, सुरक्षात्मक साधन) र उधमीको फाईदा सबै समेट्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । फोहर पुनर्चक्रिय विधि<sup>२९</sup>बाट अतिरिक्त आर्जन र रोजगारी उत्पादन बढाउन सकिन्छ । फोहर संकलक द्वारा सुरक्षा र स्वास्थ्यको यकिन गराउन तथा फोहर पुनर्चक्रको दायित्वबोध हुन जरुरी छ । यसमा काम गर्ने घण्टा, भार, सवारी दुर्घटना, दुर्गन्ध, मेसीनबाट हुने हल्ला, भ्रमेलाका चिजहरूका बारेमा पनि उसले ध्यान दिन जरुरी छ ।

### सार्वजनिक भवन

सार्वजनिक भवनहरूको लागि खानेपानी तथा बिजुलीको भुक्तानी लगाएत यसको मर्मत (काठ या पर्खालको रंगरोगन, भ्याल, ढोका, छाना आदिको मर्मत) को यकिन हुन जरुरी छ । यसको लागि उचित कोषको व्यवस्था हुनु पर्छ जसमा या त समुदायको योगदान वा कोष संकलनको लागि गरिने कार्यक्रम पर्दछ । भाडामा दिई कोष खडा गर्नु पनि यसको एउटा राम्रो तरिका हो । स्कूल वा क्लिनिकको सन्दर्भमा मर्मतको लागि उपलब्ध हुने रकम नगरपालिका वा संबन्धित निकायबाट नै संकलन हुन्छ । समयमा मर्मतको लागि चाहिने कोष पर्याप्त मात्रामा पहिलेनै उठ्न जरुरी छ । मर्मतका कामहरू सामान्यतया आवश्यकता हेरि वर्षको एक पटक या उचित समयावधिमा गरिन्छ । यो काम ठेकेदार वा समुदायका दक्ष मजदुरले पनि गर्न सक्छन् ।

<sup>२८</sup> यो पनि हेर्नुहोस् : “Start your waste collection service”, आई एल ओ, २००२ ([www.ilo.org/eiip](http://www.ilo.org/eiip)).

<sup>२९</sup> उपयोगी प्रकाशन भनेको “Start Your Waste Recycling Business - Training Package”, हो, आई एल ओ, अक्टोबर २००७ ([www.ilo.org/eiip](http://www.ilo.org/eiip)).





# अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन

शहरी क्षेत्रहरूमा सामुदायिक पूर्वाधार विकास

शहरी क्षेत्रहरूमा न्यून आय अभिवृद्धिका निम्ति रोजगारीको श्रृजना

संसारमा गरिवी दिन प्रतिदिन शहरीकरण हुदै गइरहेको छ । यसको मुख्य कारणको रुपमा संसारभरिको जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा वृद्धी हुदै जानु, प्राकृतीक कारण शहरी जनसंख्या बढनु र ग्रामीण क्षेत्रहरूबाट विस्तारै विस्तारै शहर बजारमा अन्तरागमन हुनु हो । (खासगरी ग्रामीण गरिबहरू) यस्ता शहरी गरिबहरू न्यून आयमा बाच्न बाध्य छन् र यिनहरू बेरोजगार रहेका कारणबाट न्यूनतम सुविधाहरूमा समेत यिनका पहुच धेरै नगन्य मात्रामा छ । सन् २०३० सम्ममा एशियाको जनसंख्याको आधी भन्दा बढि शहरी हुन्छन् (विश्व जनसंख्याको ३०% वा २ अर्ब ७० करोड), र यसको करिब २५% शहरी जनता गरीब हुन्छन् (६७ करोड ५० लाख जनसंख्या एशियामा मात्र छ) । यस्ता शहरी गरिब निम्न स्तर भएका, पुर्वाधारमा आधारभुत सुविधाको पहुँच नभएको, निम्न स्तर वा रोजगारीको ब्यवस्था नभएको हुन्छ । त्यहाँ त्यसकारण आपतकालिन तथा द्रुत प्रगतीको जरुरी छ जसले पुर्वाधारमा आधारभुत सुविधाको पहुँच नभएको, निम्न स्तर वा रोजगारीको ब्यवस्था नभएका ठाउँमा छिटो संबोधन होस् ।

यो पुस्तकले नेपालका शहरी क्षेत्रमा शहरी क्षेत्रमा सामुदायी संरचनाको विकासको रुपरेखाको कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ र शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने न्यून आय भएकाको जिवनस्तर उकास्न कसरी नया रोजगारी उत्पन्न गर्न सकिन्छ भने जानकारी दिन्छ । शहरी विकास र गरिवीको प्रारम्भीक र आंकडा को संक्षिप्त परिचय पश्चात यस पुस्तकले रोजगारी र आय आर्जनका लागि सामुदायीक करार (सम्झौता) कसरी गर्ने भन्ने जानकारी उपलब्ध गराउछ । यसका साथै आधारभूत न्युनतम सुविधामा कसरी यि न्युनआय भएका मानिसहरूको पहुच लाई विकास गर्न सकिन्छ भन्ने समेत जानकारी दिन्छ । सामुदायिक संरचना विकासका निम्ती कस्ता कदमहरू चालिएका छन् र कस्ता समस्या र समाधानहरू छन भन्ने कुराहरु बाट शुरु गरिएको ४ मुख्य नमूना परियोजनाहरूबाट प्राप्त अनुभवहरूलाई विस्तृत रुपमा राखिएको छ ।

