

L'influenza del contesto socio-politico sui risultati del progetto: criticità e sfide future



Malgrado il progetto nel suo complesso abbia avuto un impatto positivo sulle amministrazioni del lavoro nei paesi interessati, rimangono una serie di fattori critici che non hanno permesso il completo raggiungimento di tutti gli obiettivi preposti. Il principale ostacolo è stata l'instabilità politica che, specialmente in Libano, ha influenzato negativamente la partecipazione e la collaborazione degli *stakeholders*. In questo Paese, infatti, la realizzazione delle attività di formazione è stata fortemente ritardata e non è stato ricevuto il necessario supporto che ci si attendeva dalle autorità locali.

Viceversa, in Algeria i soggetti coinvolti hanno mostrato grande interesse ed entusiasmo, contribuendo alla buona riuscita del progetto le cui iniziative hanno ottenuto una diffusa copertura mediatica, grazie anche alla partecipazione ai lavori di Algeri del Ministro del Lavoro Tayeb Louh, che ha evidenziato il forte sostegno istituzionale garantito alle attività dell'ILO.

In questo contesto l'unica responsabilità attribuibile all'ILO è quella di non aver considerato in maniera più attenta, durante la fase di pianificazione, l'impatto degli scenari politici nazionali sui tempi di realizzazione e sulla buona riuscita del progetto.

L'auspicio ora è che l'ILO e la Cooperazione Italiana allo Sviluppo considerino la possibilità di estendere la durata del progetto per affrontare e rimuovere le suddette criticità: in particolare è necessaria una fase di consolidamento delle attività di formazione per aiutare i funzionari delle amministrazioni del lavoro ad organizzare e coordinare campagne di attività formative nei propri paesi in modo da trasmettere ed applicare quanto appreso durante i *workshop*.