ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 2020-2022 рр.

Станом на 30 червня 2021

Виконано | Заплановано | Додатково

ЗАХОДИ	2020												2021												2022											
	кв 1			кв 2			кв 3			кв 4			кв 5			кв 6			кв 7			кв 8			кв 9			кв 10			кв 11			кв 12		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Підготовчий етап																																				
Підготовчий етап: розробка Плану реалізації Проєкту на 1-й рік, Комунікаційного плану, формування Наглядової ради Проєкту (ТЗ та склад комітету), а також підготовка ТЗ для розробки комунікаційної кампанії з подолання НП (ІІ етап)																																				
1-ше засідання Наглядової ради Проєкту (НР)																																				
Подальші засідання НР (кожні 6-й місяць, загалом 6 засідань)																																				
Онайн опитування щодо оцінки реалізації Проєкту стейкхолдерами і бенефіціарами																																				
Внутрішнє проміжне оцінювання Проєкту (18 місяців реалізації)																																				
Розвивальна мета: Сприяння безпечній, здоровій та задекларованій праці в Україні																																				
Кінцевий результат 1: Правова база з БЗР і трудових відносин наближена до міжнародних трудових норм																																				
Проміжний результат 1.1: Проєкти законів з БЗР і трудових відносин передано на розгляд																																				
Захід 1.1.1: Створення робочої групи (РГ) при КМ та ВР відповідальних за розроблення проєктів законів/нормативних актів, якими транспонуються директиви ЄС із БЗР та інші соціальні стандарти:																																				
- Директива ЄС 89/391/ЄЕС																																				
- Директива ЄС 92/58/ЄЕС																																				
- Директива ЄС 89/654/ЄЕС																																				
- Директива ЄС 2009/104/ЄС (оновити наказ МСП 2017, від 28/12/2017)																																				
- Директива ЄС 89/656/ЄЕС (оновити наказ МСП 1804, від 29/11/2018)																																				
- Директива ЄС 92/57/ЄЕС (оновити наказ МСП 1050, від 23/06/2017)																																				

ЗАХОДИ	2020												2021												2022											
	кв 1			кв 2			кв 3			кв 4			кв 5			кв 6			кв 7			кв 8			кв 9			кв 10			кв 11			кв 12		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
- Директива ЄС 1999/92/ЄС																																				
Захід 1.1.2: Підтримка розроблення законів/нормативних актів із БРЗ, що відповідатимуть вибраним директивам ЄС із БЗР, включно з супровідною документацію																																				
- Директива ЄС 89/391/ЄЕС																																				
- Директива ЄС 92/58/ЄЕС																																				
- Директива ЄС 89/654/ЄЕС																																				
- Директива ЄС 2009/104/ЄС (оновити наказ МСП 2017, від 28/12/2017)																																				
- Директива ЄС 89/656/ЄЕС (оновити наказ МСП 1804, від 29/11/2018)																																				
- Директива ЄС 92/57/ЄЕС (оновити наказ МСП 1050, від 23/06/2017)																																				
- Директива ЄС 1999/92/ЄС																																				
Проміжний результат 1.2: Із законодавчими суб'єктами проведено інформаційні круглі столи щодо директив ЄС із БЗР																																				
Захід 1.2.1: Підтримка проведення 2 круглих столів (40 учасників) у компетентному законодавчому органі (КМУ чи ВРУ) з метою просування прийняття проєктів законів/нормативних актів, якими національне законодавство узгоджується з директивами ЄС із БЗР																																				
- Директива ЄС 89/391/ЄЕС - 20 учасників у ВРУ (засідання РГ: 15-23 жовтня 2020 року; Трьохстороння РГ: 2 березня 2021 року)																																				
- Директива ЄС 92/58/ЄЕС																																				
- Директива ЄС 89/654/ЄЕС																																				
- Директива ЄС 2009/104/ЄС (оновити наказ МСП 2017, від 28/12/2017)																																				
- Директива ЄС 89/656/ЄЕС (оновити наказ МСП 1804, від 29/11/2018)																																				
- Директива ЄС 92/57/ЄЕС (оновити наказ МСП 1050, від 23/06/2017)																																				
- Директива ЄС 1999/92/ЄС																																				
Захід 1.2.2: Проведення вебінару "Пандемія COVID-19: як заходи з безпеки і здоров'я на робочому місці пом'якшують наслідки" для представників **об'єднань роботодавців**.																																				
Захід 1.2.3: Проведення вебінару "Пандемія COVID-19: як заходи з																																				

ЗАХОДИ	2020												2021												2022											
	кв 1			кв 2			кв 3			кв 4			кв 5			кв 6			кв 7			кв 8			кв 9			кв 10			кв 11			кв 12		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
безпеки і здоров'я на робочому місці пом'якшують наслідки" для представників **профспілок**.																																				
Захід 1.2.4: Проведення спільного вебінару ВООЗ-ФАО-МОП-ІНФОСАН для представників харчової галузі "COVID-19 в Україні: Рекомендації для підприємств харчової промисловості - як заходи з безпеки і здоров'я на робочому місці пом'якшують наслідки COVID-19".																																				
Захід 1.2.5: Переклад українськ.мовj.та розповсюдження настанов та порадників щодо заходів з безпеки і здоров'я на роботі для попередження поширення COVID-19, включаючи матеріали до Всесвітнього дня безпеки та здоров'я на роботі 2020 та 2021.																																				
Захід 1.2.6: Проведення спільного онлайн семінару ВООЗ-МОП (Проєкт ЄС-МОП) "COVID-19: безпека праці та здоров'я медичних працівників" та представлення Тимчасової настанови ВООЗ і МОП (16 квітня 2021 р.).																																				
Проміжний результат 1.3: Проведено навчання з питань незадекларованої праці																																				
Захід 1.3.1: Проведення щонайменше 1 навчального заходу (15 учасників) стосовно Рекомендації МОП № 198 про трудові правовідносини та її ролі у подоланні НП і сприянні гідній праці.																																				
Захід 1.3.2: Проведення 1 навчального заходу (15 учасників) щодо гнучких режимів роботи та їхньої ролі у подоланні НП, включно з директивами ЄС 2003/88/ЄС та 97/81/ЄС.																																				
Проміжний результат 1.4: Подано проєкти законів / нормативних актів, як це передбачено Планом дій з подолання незадекларованої праці																																				
Захід 1.4.1: Підтримка розроблення законів/нормативних актів (і/або надання технічної консультації, рекомендацій та коментарів до законопроєктів уряду, соціальних партнерів чи ВР), якими положення Рекомендації МОП № 198 будуть включені у національну правову базу, включно із супровідною документацію.																																				

ЗАХОДИ	2020												2021												2022											
	кв 1			кв 2			кв 3			кв 4			кв 5			кв 6			кв 7			кв 8			кв 9			кв 10			кв 11			кв 12		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Захід 1.4.2: Підтримка проведення 1 технічної наради з 15 учасниками (або участь у робочих групах, семінарах, круглих столах уряду, соціальних партнерів чи ВР) для представлення, обговорення і доопрацювання проєктів законів/нормативних актів, необхідних для включення положень Рекомендації МОП № 198 у національну правову базу (або обговорити рекомендації та коментарі МОП).																																				
Захід 1.4.3+1.4.4: Участь у нарадах із технічної допомоги (або участь у робочих групах, семінарах, круглих столах уряду, соціальних партнерів чи ВРУ) під час процесу розроблення законів/нормативних актів, якими запроваджуються гнучкі режими роботи та транспонуються директиви ЄС 2003/88/ЄС і 97/81/ЄС.																																				
Захід 1.4.5: Підтримка розроблення проєктів законів/нормативних актів, якими Директива ЄС 91/533/ЕЕС буде транспонована у національне законодавство (і/або надання технічної консультації, рекомендацій та коментарів до законопроєктів уряду, соціальних партнерів чи ВРУ).																																				
Захід 1.4.6: Підтримка проведення 1 технічної наради з 15 учасниками (або участь у робочих групах, семінарах, круглих столах зацікавлених сторін чи ВРУ) для представлення, обговорення і доопрацювання проєкту закону про транспонування Директиви ЄС 91/533/ЕЕС у національне законодавство (або обговорити рекомендації та коментарі МОП).																																				
Проміжний результат 1.5: Із законодавчими суб'єктами проведено інформаційні круглі столи щодо незадекларованої праці																																				
Захід 1.5.1: Проведення щонайменше 2 круглих столів (40 учасників) у компетентному законодавчому органі (КМУ чи ВРУ) або участь у робочих групах, семінарах, круглих столах уряду, соціальних партнерів чи ВРУ з метою																																				

ЗАХОДИ	2020												2021												2022											
	кв 1			кв 2			кв 3			кв 4			кв 5			кв 6			кв 7			кв 8			кв 9			кв 10			кв 11			кв 12		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
просування прийняття проєктів законів/нормативних актів, спрямованих на включення положень Рекомендації МОП № 198 у національне законодавство і транспонування Директиви ЄС 91/533/ЄЕС.																																				
Захід 1.5.1(а): Проведення 1 круглого столу (20 учасників) у компетентному законодавчому органі (КМУ чи ВРУ) або участь у робочих групах, семінарах, круглих столах уряду, соціальних партнерів чи ВРУ з метою просування прийняття проєктів законів/нормативних актів, спрямованих на включення положень Рекомендації МОП № 198 у національне законодавство																																				
Захід 1.5.1(б): Проведення 1 круглого столу (20 учасників) у компетентному законодавчому органі (КМУ чи ВРУ) або участь у робочих групах, семінарах, круглих столах уряду, соціальних партнерів чи ВРУ з метою просування прийняття проєктів законів/нормативних актів, спрямованих на транспонування Директиви ЄС 91/533/ЄЕС.																																				
Кінцевий результат 2: Створено системи та процедури для виконання функцій інспекції праці.																																				
Проміжний результат 2.1: Розроблено і валідовано статут інспекції праці (ІП)																																				
Захід 2.1.1: Підтримка розроблення законодавчої/нормативної «дорожньої карти», а також внесення змін у необхідні закони/нормативні акти (включно зі статутом ІП), спрямованих на забезпечення більш якісного і сталого узгодження національного законодавства зі стандартами МОП щодо ІП і/або надання технічної консультації, рекомендацій та коментарів до законопроєктів уряду, соціальних партнерів чи ВРУ.																																				
Захід 2.1.2: Проведення 2 круглих столів (або участь у робочих групах, семінарах, круглих столах уряду, соціальних партнерів чи ВРУ) для просування внесення змін до необхідних законів/нормативних актів (включно зі																																				

ЗАХОДИ	2020												2021												2022											
	кв 1			кв 2			кв 3			кв 4			кв 5			кв 6			кв 7			кв 8			кв 9			кв 10			кв 11			кв 12		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
статутом ІП), спрямованих на узгодження національного законодавства з вимогами МОП щодо ІП.																																				
Проміжний результат 2.2: Інспектори праці пройшли навчання з нової правової бази та її впливу на їхню роботу																																				
Захід 2.2.1: Розроблення і прийняття програми навчання інспекторів праці.																																				
Захід 2.2.2: Проведення 4 навчальних семінарів, спрямованих на зміцнення спроможності інспекторів праці щодо покращення аналізу проблеми дотримання																																				
Захід 2.2.3: Проведення вебінару “Пандемія COVID-19: як заходи з безпеки і здоров’я на робочому місці пом’якшують наслідки” **для інспекторів праці.**																																				
Захід 2.2.4: Проведення тренінгу «Інспекція праці» для представників інспекції праці та Міністерства економіки (компетентного органу) в рамках Міжнародного навчального центру МОП.																																				
Захід 2.2.5: Проведення тренінгу "Схеми травматизму на робочому місці та попередження нещасних випадків на виробництві" для інспекції праці в рамках Міжнародного навчального центру МОП.																																				
Проміжний результат 2.3: Розпочато інспекційну кампанію щодо НП, підкріплену комунікаційною кампанією																																				
Захід 2.3.1: Розробка другої фази комунікаційної кампанії з подолання НП.																																				
Захід 2.3.2: Підтримка Держпраці у реалізації другої фази поточної комунікаційної кампанії з подолання незадекларованої праці.																																				
Захід 2.3.3: Підготовка і проведення інспекційної кампанії щодо незадекларованої праці.																																				
Захід 2.3.4: Підтримка у розробці та реалізації інституційної комунікаційної кампанії для представників Держпраці.																																				

Проміжний результат 2.4: Подано проєкт удосконаленої системи збирання даних для ІП																																			
Захід 2.4.1: Підтримка прийняття і здійснення (1) тимчасових заходів з удосконалення існуючої системи збирання даних ІП та (2) надання технічного опису оновленої системи збирання даних, яка відповідала б стратегії діджиталізації, ухваленій новим урядом.																																			
Захід 2.4.1(а): Підтримка прийняття і здійснення тимчасових заходів з удосконалення існуючої системи збирання даних ІП.																																			
Захід 2.4.1(б): Надання технічного опису оновленої системи збирання даних, яка відповідала б стратегії діджиталізації, ухваленій новим урядом.																																			
Закриття проекту																																			
Заключна конференція по результатах Проєкту і закриття Проєкту																																			