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PREFACE ET REMERCIEMENT  

 
Chère lectrice, cher lecteur, 

C'est avec un immense plaisir que je présente ce rapport de la mission d'évaluation à mi-parcours interne du 
projet WAFIRA. Ce document marque la conclusion d'un processus d'évaluation approfondie mené par un expert 
indépendant, dans le but de fournir une analyse objective et impartiale des résultats, des impacts et des leçons 
tirées de ce projet. 

Ce rapport met en évidence les principaux éléments du projet, tels que son contexte, ses objectifs, ses activités et 
les progrès réalisés jusqu'à présent. J'ai analysé en détail les processus de planification, de mise en œuvre, de suivi 
et d'évaluation, en mettant l'accent sur les résultats obtenus et leur alignement sur les objectifs fixés. J'ai 
également évalué la pertinence des stratégies mises en place et la manière dont elles contribuent à l'atteinte des 
résultats escomptés. 

L'évaluation à mi-parcours interne ne se limite pas à la simple énumération des résultats, mais vise également à 
fournir des recommandations constructives pour améliorer la suite du projet. Ces recommandations reposent sur 
une analyse minutieuse des forces et des faiblesses identifiées, ainsi que sur une compréhension approfondie du 
contexte opérationnel du projet. Elles visent à aider les responsables du projet à prendre des décisions éclairées 
et à apporter des ajustements nécessaires pour maximiser les résultats et l'impact du projet. 

Je tiens à exprimer ma gratitude envers les responsables de l’OIT impliqués dans cette évaluation pour leur soutien 
et leur confiance tout au long de ce processus d'évaluation. Leur expertise et leur contribution ont été 
inestimables. J'exprime également mes remerciements aux responsables du MIEPEEC, de l’ANAPEC, de l’ICMPD, 
de SEM et de la délégation de l’UE au Maroc pour leur coopération et leur engagement envers le processus 
d'évaluation. Mes remerciements vont également aux femmes migrantes saisonnières rencontrées, aux 
responsables de l’AMAPPE, directions régionales de l’ANAPEC, de la FMEF et l'association Momkine pour la 
qualité des échanges et les orientations pertinentes qui ont grandement contribué au bon déroulement de cet 
exercice d'évaluation. 

En conclusion, en tant qu'évaluateur, j'exprime ma reconnaissance envers toutes les parties prenantes qui ont 
collaboré avec moi tout au long de ce processus. Leur coopération, leur volonté de partager des informations et 
leurs contributions précieuses ont grandement contribué à la qualité de ce rapport. Leurs perspectives et leurs 
observations ont enrichi ma compréhension de la réalité du projet et ont renforcé la crédibilité de mes conclusions. 

 
Dr. Abderrahmane Ait Essbaa 

Expert des programmes de développement, évaluation et genre 
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RESUME EXECUTIF 

Le projet WAFIRA, objet de cette évaluation à mi-parcours interne, vise à "maximiser l'impact sur le 
développement de la migration circulaire et de la mobilité au Maroc", en alignement avec l'une des 
priorités des Partenariats pour la mobilité. Le projet poursuit cet objectif général à travers deux 
objectifs spécifiques (OS) : 

1. OS 1 : Former et soutenir les femmes impliquées dans la migration circulaire Maroc-Espagne 
pour garantir leur réintégration socio-économique durable dans leurs communautés d'origine. 

2. OS 2 : Renforcer les institutions marocaines afin qu'elles puissent fournir des services 
financiers et non financiers pour le développement des affaires aux travailleurs migrants, en 
vue de leur réintégration sur le marché du travail marocain. 

La stratégie d'intervention du projet WAFIRA repose sur plusieurs éléments clés : la sensibilisation, le 
renforcement des capacités, l'accompagnement pour l'autonomisation économique des femmes 
impliquées dans la migration circulaire, ainsi que la capitalisation des acquis du projet. L'objectif du 
projet est d'établir une approche pilote visant à autonomiser et à réintégrer durablement 250 femmes 
migrantes saisonnières dans leurs communautés d'origine. Cette approche pourrait être étendue à un 
programme plus vaste de soutien et d'assistance aux migrants saisonniers de retour au Maroc, 
contribuant ainsi à améliorer structurellement les programmes de migration circulaire et à accroître 
l'impact de la migration circulaire et de la mobilité sur le développement en renforçant les capacités 
des institutions concernées et en impliquant le secteur financier. 

Le projet adopte une approche holistique et intégrée pour accompagner les femmes migrantes, en 
garantissant la durabilité sociale, financière et technique de l'intervention. Cette approche comprend 
les éléments suivants : 

• Un soutien tout au long du parcours des participantes, couvrant les phases avant le départ, 
pendant la migration et au retour. 

• Le développement professionnel et personnel, mettant l'accent sur les compétences 
techniques, managériales et non techniques. 

• Un soutien financier complété par une éducation financière visant à encourager l'épargne et 
à financer les projets d'entreprise. 

• L'appui à l'accès à la protection sociale. 
• L'apprentissage et le soutien par les pairs, en tirant parti des expériences d'autres femmes, y 

compris celles qui gèrent actuellement des coopératives, qu'elles aient ou non participé à des 
expériences de mobilité antérieures. 

• Le développement des communautés dans leur ensemble, en impliquant également les 
femmes au-delà de celles qui participent au programme de mobilité vers l'Espagne, en tant 
que partenaires potentielles dans les AGR créées par les participants, et en favorisant le 
partage des bonnes pratiques au sein d'une communauté de pratique. 

Le projet suit une méthodologie de pilotage, en utilisant les résultats du suivi et de l'évaluation 
d'impact pour affiner le modèle d'intervention en vue de sa mise à l'échelle et de sa réplication dans 
d'autres contextes. Les régions de Rabat-Salé-Kénitra (RSK) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA) ont 
été choisies comme régions pilotes pour la mise en œuvre du projet. 

L’évaluation à mi-parcours a couvert la première période de mise en œuvre, d'octobre 2021 jusqu’à 
juin 2023, et a touché les groupes concernés par les actions de mise en œuvre du projet. Elle a analysé 
les actions et les résultats atteints par le projet par rapport aux objectifs fixés dans le document du 
projet. En s'appuyant sur des éléments factuels crédibles et fiables, l’évaluation a mis l’accent sur les 
leçons apprises et a traduit les conclusions en recommandations stratégiques et opérationnelles pour 
mieux orienter les interventions à venir. 
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Les objectifs spécifiques suivants ont été abordés dans le cadre de cette évaluation : 
1. Analyser si le projet est mis en œuvre conformément à sa conception et dans quelle mesure 

des écarts entre la conception du projet et sa mise en œuvre sont observés, en tenant compte 
du contexte social et économique. 

2. Évaluer le niveau de réalisation des résultats (produits et effets initiaux) du projet, y compris 
les résultats inattendus, en identifiant les facteurs externes et internes qui influencent la mise 
en œuvre du projet, qu'ils agissent positivement ou négativement. 

3. Examiner la structure institutionnelle, la capacité d'exécution du projet, les mécanismes de 
coordination, l'utilisation et l'utilité des outils de gestion, y compris les outils de suivi du projet 
et les plans de travail. 

4. Examiner les ressources mobilisées (financières, humaines, expertises...). 
5. Identifier les contributions du projet aux objectifs de développement durable (ODD), aux 

objectifs de l'OIT, à l’UNDAF, et à sa synergie avec d'autres projets et programmes. 
6. Identifier les leçons apprises et les bonnes pratiques potentielles pour les principales parties 

prenantes. 
7. Fournir des recommandations stratégiques aux différentes parties prenantes afin d'améliorer 

la mise en œuvre des activités du projet et la réalisation de ses objectifs. 

Le projet a été évalué selon les critères suivants : 
1. Pertinence, alignement stratégique et validité du projet. 
2. Performance et efficacité du projet. 
3. Orientations sur l'impact et la durabilité du projet. 
4. Efficience des ressources utilisées. 
5. Efficacité du dispositif de gestion. 
6. Genre. 

Méthodologie : L'approche utilisée pour évaluer la performance du projet est mixte, combinant des 
données qualitatives et quantitatives. Cette méthode mixte a permis de croiser les résultats 
(triangulation) et, par conséquent, d'assurer leur fiabilité grâce à une variété d'outils, notamment la 
revue de la documentation du projet, l'analyse des données, les entretiens, les groupes de discussion 
et les visites sur le terrain. 

PRINCIPAUX RESULTATS SELON LES CRITERES D’EVALUATION 

En ce qui concerne la pertinence, l'alignement et la viabilité du projet WAFIRA, il se concentre sur 
l'amélioration de la migration circulaire et de la mobilité au Maroc, en mettant l'accent sur les femmes 
migrantes saisonnières. Sa pertinence découle de son alignement avec les priorités nationales, 
régionales et internationales. En conformité avec les stratégies gouvernementales, le projet répond 
aux besoins des femmes migrantes vulnérables et précaires en proposant des solutions pour briser le 
cycle de dépendance à la migration saisonnière. Ses objectifs sont en adéquation avec les Objectifs de 
développement durable, notamment ceux liés à l'égalité des sexes, à la croissance économique 
durable et à la réduction des inégalités. En s'inscrivant dans le Cadre de partenariat pour la réalisation 
des ODD Maroc/ONU et en s'alignant sur les priorités de l'Organisation internationale du travail (OIT), 
le projet démontre sa cohérence avec les cadres de développement régionaux et internationaux. 
Toutefois, il aurait bénéficié d'une implication plus directe des femmes migrantes dans sa conception 
pour renforcer davantage sa pertinence. 

En ce qui concerne la conception du projet, les entretiens révèlent une évolution significative, passant 
d'une simple liste d'activités à un cadre logique plus élaboré, incluant des résultats attendus et des 
indicateurs pour mesurer les progrès. Cependant, certains défis subsistent, notamment l'absence 
d'une théorie du changement explicite et la prédominance d'indicateurs de processus. 

En ce qui concerne l'efficacité, le projet WAFIRA se démarque par sa performance exceptionnelle et 
son efficacité remarquable (taux global d’atteinte des résultats du projet à ce stade est de 78,47%). Il 
témoigne d'un engagement exceptionnel dans la formation et le soutien de 250 femmes participant à 
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la migration circulaire entre le Maroc et l'Espagne. Les premières données indiquent que ces femmes 
apprécient grandement les formations et le processus de création d'activités génératrices de revenus 
(AGR), bien que la collecte de données sur l'amélioration de leurs revenus soit en cours. De plus, le 
projet a réussi à sensibiliser efficacement les femmes à l'enregistrement à la Caisse Nationale de la 
Sécurité Sociale (CNSS) en tant qu'auto-entrepreneures, tout en leur fournissant un soutien financier 
substantiel pour leurs AGR. Malgré quelques défis, cette initiative montre clairement son efficacité 
dans l'autonomisation des femmes migrantes saisonnières, renforçant ainsi leur réintégration socio-
économique durable dans leurs communautés d'origine. 

En plus de ces performances, le projet WAFIRA a réussi à renforcer les institutions marocaines pour 
mieux soutenir les femmes participant à la migration circulaire. Dans ce sens, le projet a mobilisé 
efficacement les institutions marocaines pour proposer des services financiers et non financiers 
spécialement adaptés aux besoins de ces femmes. 

En matière d'efficience, l'évaluation de l'efficience du projet WAFIRA met en lumière plusieurs aspects 
cruciaux. Dans le domaine de l'efficience des ressources financières, le projet se distingue par une 
répartition équilibrée des coûts, une gestion rigoureuse des subventions, un taux d’engagement de 
77% et un taux de déboursement de 54%. Cependant, des préoccupations subsistent à la planification 
du déboursement des bourses qui aurait probablement dû être réfléchie plus attentivement lors de la 
rédaction du projet. L'efficience des ressources humaines du projet est indiscutable, avec une équipe 
performante et un transfert de compétences efficace. En ce qui concerne le dispositif de gestion, le 
projet bénéficie d'organes de gouvernance fonctionnels, d'une unité de coordination, et d'une gestion 
efficiente par l'OIT. Cependant, il y a des préoccupations quant au nombre élevé de résultats, 
d'indicateurs, et à la concentration sur la quantité plutôt que la qualité. Enfin, la visibilité et la 
communication du projet sont bien gérées, avec des initiatives telles qu'un site web, des vidéos de 
qualité, des articles de presse, et des groupes WhatsApp pour les bénéficiaires. 

En ce qui concerne l'orientation vers l'impact et la durabilité du projet, les formations en 
entrepreneuriat, gestion coopérative et éducation financière se sont révélées essentielles, non 
seulement pour les activités génératrices de revenus, mais aussi pour améliorer la qualité de vie des 
femmes migrantes saisonnières. Un parcours de formation complet a été soigneusement élaboré pour 
assurer la continuité des services. De plus, le projet a démontré son adaptabilité en personnalisant le 
matériel de formation pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et en favorisant l'implication 
des acteurs spécialisés.  

En ce qui concerne la durabilité, l'évaluation a mis en lumière trois éléments clés. Tout d'abord, il est 
impératif de renforcer l'appropriation institutionnelle des résultats afin d'assurer une intégration 
pérenne des succès du projet. De plus, la durabilité des acquis réalisés jusqu'à présent, notamment 
l'amélioration des compétences des femmes et la sensibilisation des parties prenantes, semble 
prometteuse. Enfin, la pérennité des partenariats établis est cruciale pour maintenir l'impact du projet 
à long terme. 

En ce qui concerne l'intégration transversale du genre et d'autres aspects transversaux, le projet 
WAFIRA intègre de manière robuste les principes des Nations Unies, en mettant un fort accent sur 
l'égalité des sexes, les droits des femmes, et l'inclusion des femmes vulnérables. Il promeut activement 
l'entrepreneuriat féminin, collabore étroitement avec les syndicats, respecte les normes 
internationales du travail, et explore des opportunités entrepreneuriales durables pour les femmes 
rurales dans une optique de développement durable. Cependant, une meilleure documentation des 
contributions du projet à la réduction des inégalités de genre, ainsi que la désagrégation des 
indicateurs pour une évaluation plus approfondie de ses impacts, sont nécessaires pour renforcer son 
efficacité. 

LEÇONS TIREES 
Pendant la première période du projet WAFIRA, plusieurs leçons ont été tirées et des bonnes pratiques 
ont été identifiées : 
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1. Proximité et apprentissage dans l'intervention : Le fait de commencer l’accompagnement 
avec de petits groupes de femmes lors de la première cohorte et de prendre en compte les 
lacunes et les contraintes de cette expérience dans l'intervention auprès de la cohorte 2 s'est 
révélé être une bonne pratique. 

2. Mobilisation des acteurs institutionnels et de la société civile spécialisés dans le domaine de 
l'entrepreneuriat : Il est apparu clairement que l'alignement des projets sur les priorités des 
acteurs facilite leur mobilisation et leur implication dans le projet. Cependant, il est essentiel 
de noter que cette implication ne garantit pas automatiquement une appropriation réussie. 
Par conséquent, il est important d'explorer d'autres mécanismes visant à renforcer 
l'appropriation et la durabilité de l'offre de services développée dans le cadre du projet. 

3. Expérimentation et développement d'une offre de service pour l'insertion socio-
économique des femmes participantes : Le projet a créé une offre de services spécialement 
conçue pour faciliter l'insertion socio-économique des femmes migrantes. Cette initiative 
pourrait servir de modèle pour d'autres programmes similaires, renforçant ainsi l'impact à long 
terme. 

4. Nouvelle approche pour faire de la migration un choix plutôt qu'une obligation pour les 
femmes vulnérables : Le projet favorise une approche d’autonomisation socio-économique 
des femmes migrantes à travers le renforcement de leurs capacités, la subvention de leurs 
AGR et l’accompagnement de leurs projets pour assurer une durabilité à long terme. Cette 
transformation pourrait avoir un impact positif sur les futures générations de femmes 
vulnérables. 

5. Formation des équipes et expertise locale : Le transfert de connaissances et de compétences 
aux équipes locales est un élément clé de la pérennité du projet. Les membres locaux formés 
seront mieux préparés à continuer à soutenir les femmes migrantes même après la fin du 
projet. 

6. Transfert de compétences et engagement des partenaires : Le projet a établi des partenariats 
solides et a favorisé le transfert de compétences. Ces relations et cet engagement continu des 
partenaires garantissent la pérennité, car ils continueront à travailler ensemble pour atteindre 
les objectifs communs, même après la clôture du projet. 

7. Adaptation du matériel de formation : Compte tenu du manque de connaissance du véritable 
profil de la femme participante dans la migration circulaire, les équipes du projet ont consacré 
d'importants efforts pour adapter le contenu et le matériel de formation en fonction du profil 
cible, après évaluation des connaissances. 

8. Numérisation : Dans le cadre du projet WAFIRA, en prenant en considération le profil de la 
femme participante dans la migration circulaire, une bonne pratique a émergé : l'utilisation de 
contenu numérisé (tel que des vidéos, podcasts et des cours en ligne) en complément des 
formations classiques. 

9. Complémentarité de l'offre du projet : Le projet WAFIRA se caractérise par sa 
complémentarité, car il englobe divers domaines tels que la sensibilisation, la formation, 
l'accompagnement, la subvention, le plaidoyer et la mobilisation des acteurs. De plus, il 
accorde une grande importance à la question de la protection sociale. 

RECOMMANDATIONS 
A l’issue de l’analyse des résultats et des rencontres avec les parties prenantes, plusieurs 
recommandations sont formulées afin d’orienter la conception et la mise en œuvre des futures 
interventions : 

R1 : Théorie de changement et reconduite du projet 

Destinataire OIT et 
SEM 

Niveau de 
priorité 

Haut Implication 
temporelle 

Long 
terme 

Implication des 
ressources 

Faible 

Prenant en considération le cycle migratoire des femmes participant à la migration circulaire et les 
contraintes rencontrées en relation avec la disponibilité des femmes, l'évaluation recommande de 
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poursuivre le projet pour une nouvelle phase. Au cours de cette extension, il est primordial d'élaborer 
une théorie du changement (ToC) solide et de définir des indicateurs de performance (de nature 
qualitative) afin d'évaluer les évolutions et les orientations favorisant la concrétisation des 
transformations visées. La ToC devrait exposer de manière explicite la manière dont les actions 
entreprises dans le cadre du projet contribueront à l'atteinte des résultats escomptés ainsi qu'aux 
objectifs globaux. 

Par ailleurs, l'évaluation préconise également de formuler les indicateurs au niveau des résultats 
plutôt qu'au niveau des activités. 

 

R2 : Alignement stratégique du projet 

Destinataire OIT  Niveau de 
priorité 

Haut Implication 
temporelle 

Long 
terme 

Implication des 
ressources 

Faible 

Le projet démontre un bon niveau en matière de son alignement avec les ODDs et avec les 
orientations stratégiques du Maroc. Toutefois, l’évaluation démontre le niveau moyen en matière 
d’appropriation institutionnelle. Dans ce sens, l’évaluation recommande de continuer les efforts 
entrepris pour assurer l’alignement du projet avec les ODD, le cadre du partenariat Maroc/ONU et 
avec les priorités du Maroc pour donner plus de chance à la mobilisation des partenaires 
institutionnels au niveau du Maroc. 

 

R3 : Durabilité des acquis du projet 

Destinataire OIT et 
SEM 

Niveau de 
priorité 

Haut Implication 
temporelle 

Long 
terme 

Implication des 
ressources 

Moyenne 

La durabilité des acquis du projet et le renforcement de l'innovation stratégique sont deux éléments 
clés pour assurer des interventions efficaces au cours de la deuxième phase du projet. Par 
conséquent, l'évaluation recommande d'élaborer dès maintenant une stratégie visant à pérenniser 
les acquis du projet et à consolider les réalisations de la première phase.  

 

R4 : Performance des AGR 

Destinataire OIT et 
ANAPEC 

Niveau de 
priorité 

Haut Implication 
temporelle 

Long 
terme 

Implication 
des ressources 

Haute 

Compte tenu du profil des femmes ciblées par le projet (à faible niveau de scolarité) et malgré les 
performances mentionnées dans le cadre de cette EMP, les entretiens tenus dans le cadre de cette 
évaluation montrent l'importance de diriger ces femmes vers les programmes gouvernementaux de 
financement de projets, tels que l'INDH et Maroc Attamkine. Dans ce sens, il est recommandé 
d'inclure dans les actions prioritaires du projet pour sa deuxième période un plan visant à établir une 
cartographie des programmes gouvernementaux de soutien et de financement pour les populations 
vulnérables, y compris les femmes participant à la migration circulaire, ainsi que la création de vidéos 
informatives pour faciliter l'accès des femmes à ces opportunités 

 

R5 : Approche de Peer to Peer 

Destinataire OIT et 
SEM 

Niveau de 
priorité 

Haut Implication 
temporelle 

Moyenne  Implication 
des ressources 

Faible 

Les succès en matière d'ingénierie de la formation ne doivent pas occulter l'importance de renforcer 
la place des femmes dans l'éducation et l'accompagnement des autres femmes, selon une approche 
d'éducation par les pairs. Ce processus pourrait être concrétisé en renforçant l'accompagnement des 
profils types de la première cohorte qui ont réussi, en favorisant la communication autour de ces 
profils, en encourageant les interactions entre les femmes et en facilitant les échanges structurés et 
informels entre elles (Peer to Peer). 
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R6 : Appropriation de l’offre du projet   
Destinataire ANAPEC 

& OIT 
Niveau de 
priorité 

Haut Implication 
temporelle 

Haute Implication 
des ressources 

Faible 

Compte tenu de l'importance de l'appropriation de l'offre du projet, il est recommandé de renforcer 
l'accompagnement de l'ANAPEC dans le développement d'une offre de service, ainsi que dans 
l'expérimentation de cette offre auprès des femmes dépourvues de tout soutien logistique, technique 
et financier de la part du projet. 

 

R7 : Communication autour de la part du budget allouée directement à la cible  
Destinataire OIT  Niveau de 

priorité 
Faible Implication 

temporelle 
Faible Implication 

des ressources 
Faible 

La performance de l'efficience des ressources financières du projet renvoie également à la part du 
budget qui est directement allouée aux bénéficiaires finaux. À cet égard, la subvention accordée aux 
femmes et les dépenses engagées pour leur formation et leur accompagnement représentent une 
part importante du budget du projet. Selon les informateurs clés, cela démontre une grande 
responsabilité du projet et de ses politiques d'intervention. Toutefois, il est fortement recommandé 
de calculer et de communiquer la part du budget allouée directement aux bénéficiaires finaux pour 
démontrer à quel point le projet respecte les normes et les standards internationaux en matière de 
gestion des projets de coopération internationale. 

 

R8 : Gestion de la connaissance  
Destinataire OIT  Niveau de 

priorité 
Faible Implication 

temporelle 
Faible Implication 

des ressources 
Faible 

Pour assurer la capitalisation, l’utilisation de la documentation produite dans le cadre du projet et de 
faire servir le projet comme une référence pour des projets futurs, de préférence de mettre en place 
un système de gestion de l'information et de l’archivage (SGIA). En effet, la systématisation de 
l’information produite dans le cadre du projet permettra aux acteurs de l’entrepreneuriat de 
construire et de proposer des actions et des projets qui capitaliser sur les actions du projet et de ne 
pas proposer des actions déjà mises en place. 

 

R 9 : Focalisation et recentrage des efforts du projet 
Destinataire OIT  Niveau de 

priorité 
Moyen Implication 

temporelle 
Haute Implication 

des ressources 
Faible 

La concentration excessive sur les aspects quantitatifs, en mettant en œuvre un grand nombre 
d'activités, peut parfois compromettre la qualité de l'intervention. Dans cette optique, l'EMP 
recommande de recentrer les efforts du projet, en réduisant le nombre d'activités, tout en renforçant 
la capitalisation et l'évaluation des résultats de ces actions. Cette approche permettra d'améliorer 
l'efficacité et l'impact des interventions. 

 

R10 : Intégration du genre 

Destinataire All 
partenaires  

Niveau de 
priorité 

Haut Implication 
temporelle 

Haute Implication 
des ressources 

Haute  

L'intégration du genre dans le cadre du projet n'est pas fondée sur l’évidence scientifique1. Par 
conséquent, l'évaluation recommande la mise en place d'une stratégie d'intégration de l'approche 
transformatrice du genre, ainsi que le renforcement des capacités des partenaires pour 
opérationnaliser cette stratégie de manière efficace.  

 
 

 
1
 Une stratégie basée sur l'évidence scientifique repose sur la mise en place d'analyses de genre de manière systématique, l'identification 

des différences d'accès aux DSSR au sein des groupes cibles, la proposition de mesures visant à réduire les inégalités de genre, et enfin la 
conduite systématique d'une analyse budgétaire pour déterminer la part des fonds allouée directement aux groupes cibles dans le cadre 
du programme. 
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1. INTRODUCTION   

Le présent rapport concerne l'évaluation à mi-parcours du projet WAFIRA, qui a pour objectif de 
"maximiser l'impact sur le développement de la migration circulaire et de la mobilité au Maroc", aligné 
avec l'une des priorités des Partenariats pour la mobilité. Le projet vise à atteindre cet objectif général 
par le biais de deux objectifs spécifiques (OS) : 

1. OS 1 : Former et soutenir les femmes impliquées dans la migration circulaire Maroc-Espagne 
pour assurer leur réintégration socio-économique durable dans leurs communautés d'origine. 

2. OS 2 : Renforcer les institutions marocaines afin qu'elles puissent fournir des services 
financiers et non financiers pour le développement des affaires aux travailleurs migrants, en 
vue de leur réintégration sur le marché du travail marocain. 

L'évaluation à mi-parcours de ce projet a été réalisée conformément à la politique de l'Organisation 
internationale du Travail (OIT) en matière d'évaluation. En effet, tout projet disposant d'un budget 
supérieur à un million de dollars US et inférieur à cinq millions de dollars US est soumis à une évaluation 
à mi-parcours et à une évaluation finale, dont l'une doit être indépendante. 

2. CONTEXTE GENERAL DE L’INTERVENTION  

Dans le cadre d'un accord bilatéral entre l'Espagne et le Maroc, des milliers de femmes originaires des 
zones rurales se rendent chaque année dans le sud de l'Espagne pour participer à la saison des récoltes, 
nombre d'entre elles répétant l'opération année après année, et comblant ainsi le manque de main-
d’œuvre dans le secteur agricole espagnol. Ce programme, baptisé GECCO (Gestion collective de 
l'embauche à l'origine), offre depuis plus de dix ans la possibilité aux travailleurs saisonniers de gagner 
leur vie en Espagne avec toutes les garanties requises : contrats, salaires, sécurité sociale, bénéficiant 
ainsi de tous les droits dont jouissent les travailleurs espagnols. 

Cependant, de nombreux rapports récents ont relevé les lacunes des programmes de mobilité et des 
processus de réintégration existants. Un rapport CIF-OIT-FIERI de 2019, qui s'est penché 
spécifiquement sur les projets de coopération et les programmes nationaux existants, a conclu à des 
limitations claires, avec des programmes nationaux très minces sur la réintégration des travailleurs 
migrants saisonniers, en particulier en termes de réintégration professionnelle sur le marché du travail, 
et des projets de coopération internationale multiples mais largement disjoints, avec un impact limité 
ou nul sur ce groupe cible spécifique, qui a le plus besoin de soutien financier et technique. 

En raison de l'absence de politique nationale coordonnée et de l'absence de priorités parmi les projets 
de coopération, les travailleuses migrantes saisonnières, à leur retour au Maroc, restent dans une 
situation précaire, car la plupart d'entre elles n'ont pas d'activité génératrice de revenus (AGR) stable 
qui pourrait leur offrir une stabilité et une indépendance financière et économique. En fait, elles vivent 
généralement des salaires qu'elles ont gagnés en Espagne pour subvenir à leurs besoins et à ceux des 
membres de leur famille et n'ont pas accès à la protection sociale. Elles ne sont généralement pas 
conscientes des possibilités d'améliorer leur situation et, même si elles le sont, elles ne disposent pas 
des compétences et des moyens financiers nécessaires et doivent faire face à des contraintes 
culturelles liées au genre pour lancer leur propre AGR à leur retour. L'impact de leurs revenus 
provenant de leur séjour en Espagne est donc à court terme et consiste simplement à soulager la 
pauvreté immédiate du ménage. Une fois qu'ils sont épuisés, la pression pour revenir à la migration 
saisonnière augmente, ce qui entraîne un cercle vicieux de dépendance aux revenus de la migration 
saisonnière. La nature saisonnière de leur emploi à l'étranger n'est pas propice à leur qualification, à 
la stabilité nécessaire pour construire un projet à vie, à la présence requise au Maroc pour accéder à 
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un financement significatif2 et établir les réseaux pertinents pour soutenir un projet d'AGR. La plupart 
des programmes de formation professionnelle actuellement disponibles ne prennent pas en compte 
le facteur de la migration saisonnière. L'absence de protection sociale, que ce soit en termes 
d'assurance maternité et maladie, d'allocations chômage et, plus tard dans la vie, de retraite, ne fait 
qu'aggraver leur statut déjà précaire. 

Afin de transformer ce cercle vicieux en un cercle potentiellement vertueux, le projet WAFIRA objet 
de cette évaluation à mi-parcours, cherche à aborder les lacunes spécifiques soulignées ci-dessus d'une 
manière structurée et coordonnée en prenant en considération la nature saisonnière de la présence 
des femmes en Espagne et dans leur pays d'origine, leurs compétences techniques et leurs 
connaissances entrepreneuriales réelles pour gérer leurs AGR, ainsi que leurs connaissances 
financières. Il renforcera les capacités et les services d'assistance offerts par les principaux acteurs 
marocains (gouvernement, secteur privé et partenaires sociaux) ainsi que les possibilités offertes par 
l'écosystème marocain. 

Le projet, conçu comme un pilote à tester en vue d'un éventuel déploiement plus large, soutiendra 
donc un groupe sélectionné de travailleuses migrantes, qui manifestent leur intérêt pour le lancement 
de leur propre activité entrepreneuriale, sous forme de microentreprise ou de coopérative. Le projet 
sera conçu en tenant compte du cycle migratoire saisonnier en proposant un programme de formation 
durant la phase de pré-migration, pendant leur séjour en Espagne et un soutien financier et technique 
à leur retour. En outre, le projet établira des mécanismes de coordination et d'accompagnement pour 
garantir l'inscription des participants à la CNSS et l'accès effectif aux prestations.  

Le projet WAFIRA expérimentera l'approche sur 250 femmes (50 dans le premier cycle de mobilité et 
200 dans le second) en vue de développer un modèle durable qui pourra être étendu dans les cycles 
de mobilité futurs et peut-être même pour les retours d'autres programmes de migration saisonnière. 

3. PRÉSENTATION DU PROJET  

3.1. Le projet  

Le Projet WAFIRA, objet de cette évaluation à mi-parcours, est financé par l’Union Européenne, par 
l'intermédiaire de la Migration Partnership Facility (MPF) du Centre International pour le 
Développement des Politiques Migratoires (ICMPD) qui vise à renforcer la coopération entre les États 
membres de l'Union européenne et les pays partenaires sur un large éventail de thèmes liés aux 
migrations en ligne avec le Nouveau Pacte sur les migrations et l'asile, notamment au moyen de projets 
pilotes de mobilité de la main-d’œuvre, d’un dialogue sur les migrations, de projets qui renforcent les 
capacités de gestion des migrations et qui maximisent l'impact des migrations sur le développement.  

Le Projet pilote WAFIRA, coordonné par le Secrétariat d’état à la Migration (SEM) du Ministère 
espagnol de l'inclusion, de la sécurité sociale et de la migration, est mis en œuvre par l’OIT au Maroc 
pour une durée de 36 mois jusqu’au mois de septembre 2024 en partenariat étroit avec le Ministère 
de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences (MIEPEEC) en tant 
que partenaire institutionnel, et l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences 
(ANAPEC) en tant que partenaire principal. En Espagne, le réseau Cooperativas regroupant les 
coopératives employant les bénéficiaires pendant la récolte est un autre partenaire du projet. 

3.2. Objectifs, résultats attendus et stratégie de mise en œuvre du projet 

Le Projet WAFIRA vise à maximiser l’impact positif de la migration et la mobilité à travers la réinsertion 
socio-économique durable de femmes travailleuses saisonnières migrantes marocaines par le 

 
2 Cité dans le document du projet, Gabrielli, Lorenzo, et Franco-Guillén, Núria (2018), "Transnational Diaspora  

Entrepreneurship : The case of Moroccans in Catalonia", GRITIM Policy Brief n° 7, concernant les difficultés des migrants 

à accéder au crédit au Maroc. 
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développement et l’appui au financement d’activités génératrices de revenu (AGR) pérennes, ainsi 
qu’à travers un renforcement des capacités des institutions clés marocaines.  

L'objectif général du projet WAFIRA est de "Maximiser l'impact sur le développement de la migration 
circulaire et de la mobilité au Maroc", ce qui correspond à l'une des priorités des Partenariats pour la 
mobilité.   

Objectif Stratégique 1 (OS 1) : Les femmes impliquées dans la migration circulaire Maroc-Espagne sont 
formées et soutenues pour une réintégration socio-économique durable dans leurs communautés 
d'origine.  

- R.1 : Les femmes participant à la migration circulaire sont informées et sensibilisées en amont 
des campagnes de récoltes ;  

- R.2 : Les Activités Génératrices de Revenus (AGR) portées par les femmes participant à la 
migration circulaire sont développées, lancées et suivies au moyen d’activités adaptées de 
formation et d’accompagnement avant, pendant et après la période de migration ;  

- R.3 : Les capacités des femmes participant à la migration circulaire sont renforcées via des 
cours d’enseignement et formation techniques et professionnels (EFTP) adaptés à leurs 
besoins ;  

- R.4 : Les femmes participant à la migration circulaire sont sensibilisées et accompagnées pour 
l’enregistrement à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) ;  

- R.5 : L’accès des femmes participant à la migration circulaire au financement de leur AGR est 
amélioré (aide directe, produit financier adapté aux besoins).  

Objectif Stratégique 2 (OS 2) : Les institutions marocaines sont renforcées pour fournir des services 
financiers et non financiers de développement des affaires aux travailleurs migrants en vue de leur 
réintégration sur le marché du travail marocain. 

- R.6 : Une analyse des marchés régionaux et de leurs potentialités entrepreneuriales est 
développée ;  

- R.7 : Un catalogue de cours d’enseignement et formation techniques et professionnels 
adaptés aux besoins des femmes participant à la migration circulaire est développé ;  

- R.8 : Les capacités des acteurs marocains intervenant dans l’appui financier et non financiers 
des femmes participant à la migration circulaire sont renforcées.  

3.3.  La stratégie du projet  

Après avoir mené des entretiens préliminaires et une revue documentaire, il est clair que la stratégie 
d'intervention du projet WAFIRA repose sur plusieurs éléments clés : la sensibilisation, le renforcement 
des capacités, l'accompagnement pour l'autonomisation économique des femmes impliquées dans la 
migration circulaire, ainsi que la capitalisation des acquis du projet. L'objectif du projet est de mettre 
en place une approche pilote visant à autonomiser et à réintégrer durablement 250 femmes migrantes 
saisonnières dans leurs communautés d'origine. Cette approche pourrait être étendue à un 
programme plus vaste de soutien et d'assistance aux migrants saisonniers de retour au Maroc, ce qui 
permettrait d'améliorer structurellement les programmes de migration circulaire et d'accroître 
l'impact de la migration circulaire et de la mobilité sur le développement en renforçant les capacités 
des institutions concernées et en impliquant le secteur financier. 

Le projet adopte une approche holistique et intégrée pour accompagner les femmes migrantes, en 
garantissant la durabilité sociale, financière et technique de l'intervention. Cette approche comprend 
les éléments suivants : 

• Un soutien tout au long du parcours des participantes, comprenant les phases avant le départ, 
pendant la migration et au retour. 

• Le développement professionnel et personnel, en mettant l'accent sur les compétences 
techniques, managériales et non techniques. 
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• Un soutien financier complété par une éducation financière visant à encourager l'épargne et 
à financer les projets d'entreprise. 

• Le soutien à l'accès à la protection sociale. 
• L'apprentissage et le soutien par les pairs, en tirant parti des expériences d'autres femmes, 

notamment celles qui gèrent actuellement des coopératives, qu'elles aient ou non participé à 
des expériences de mobilité antérieures. 

• Le développement des communautés dans leur ensemble, en impliquant également les 
femmes au-delà de celles qui participent au programme de mobilité vers l'Espagne, en tant 
que partenaires potentielles dans les AGR créées par les participants, et en favorisant le 
partage des bonnes pratiques au sein d'une communauté de pratique. 

Le projet suit une méthodologie de pilotage, en utilisant les résultats du suivi et de l'évaluation 
d'impact pour affiner le modèle d'intervention en vue de sa mise à l'échelle et de sa réplication dans 
d'autres contextes. Les régions de Rabat-Salé-Kénitra (RSK) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA) ont 
été choisies comme régions pilotes pour la mise en œuvre du projet (décision prise par les membres 
du Comité Technique du projet au début du projet en 2021). 

4. OBJECTIFS DE L’EVALUATION  

La présente évaluation à mi-parcours devrait répondre à un certain nombre de questions et mettre en 
lumière les défis opérationnels - s’ils existent - qui pourraient avoir des conséquences négatives sur le 
projet dans le contexte général d’apprentissage et de responsabilité. Elle devra analyser certains points 
et répondre à certaines questions dont :  

1. Analyser si le projet est mis en œuvre conformément à sa conception et dans quelles mesures 
observe-t-on des décalages entre le projet tel qu’il est conçu et le projet tel qu’il est mis en 
œuvre et les raisons pour ces différences (en considérant le contexte social et économique) ; 

2. Évaluer le niveau de réalisation des résultats (produits et effets initiaux) du projet, y compris 
des résultats inattendus, en identifiant les facteurs externes et internes affectant la mise en 
œuvre du projet (de manière positive et négative). 

3. Examiner la structure institutionnelle, la capacité d'exécution du projet, les mécanismes de 
coordination, l'utilisation et l'utilité des outils de gestion, y compris les outils de suivi du projet 
et les plans de travail ; 

4. Examiner les ressources (financières, humaines, expertises…) mobilisées ;  
5. Identifier les contributions du projet aux objectifs de développement durable (OOD), aux 

objectifs de l'OIT, à l’UNDAF, et à sa synergie avec d'autres projets et programmes ; 
6. Identifier les leçons et les bonnes pratiques potentielles pour les principales parties prenantes; 
7. Fournir des recommandations stratégiques aux différentes parties prenantes afin d'améliorer 

la mise en œuvre des activités du projet et la réalisation des objectifs du projet. 

5.  UTILISATEURS DE L’EVALUATION 

Le présent rapport de l'évaluation est destiné principalement : aux gestionnaires du projet (CTP et CN), 
aux partenaires techniques locaux, au donateur (au donateur (UE) et à l'autorité contractante (ICMPD), 
au coordinateur du projet (SEM), aux constituants de l’OIT (Bureau de Pays de l’OIT à Alger - Équipe 
pour le Travail Décent de l’OIT au Caire – ENTREPRISES, MIGRANT, ACTRAV, ACT/EMP). 

Les recommandations, les leçons apprises, et les bonnes pratiques seront utilisées pour valoriser 
l’approche et développer dans la seconde moitié du projet.  

6.  CHAMP / PORTEE DE L’EVALUATION 

Cette évaluation, en tant que produit d’analyse de la mise en œuvre du projet depuis sa phase de 
démarrage constitue une évaluation du processus pour l’atteinte des résultats et de leur pérennité. 
Elle examine toute l'intervention du projet à partir du 14 octobre 2021 jusqu’à juin 2023. Elle considère 
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l’ensemble des documents susceptibles de soutenir les appréciations y compris le document de projet. 
L’évaluation prend également en compte l’évolution du contexte du pays. 

L’évaluation a analysé comment et pourquoi les résultats ont été obtenus de façon à renforcer 
l’apprentissage produit par cette évaluation.   

7. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE 

L’évaluation concerne les actions mise en place au Maroc, en particulier au niveau des régions 
identifiées comme cibles à savoir Rabat-Salé-Kénitra (RSK) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA), à 
travers une revue documentaire, des entretiens avec les parties prenantes ainsi que des visites de 
terrain. 

8.  CRITERES ET QUESTIONS RELATIVES A L’EVALUATION 

L'évaluateur a examiné les questions liées aux critères d'évaluation suivants : pertinence stratégique, 
validité de la conception, efficacité, efficience, impact et durabilité, ainsi que la prise en compte de 
l'égalité des sexes. Ces questions ont été utilisées pour orienter et faciliter l'évaluation. 

L'évaluation intègre l'égalité des sexes et la non-discrimination en tant que préoccupations 
transversales dans tous ses produits et résultats. Cette question a été traitée conformément à la note 
d'orientation n°4 et à la note d'orientation n°7 d'EVAL, afin d'assurer la participation des parties 
prenantes. 

Pertinence et alignement stratégique et validité du projet 

• Comment le projet s’aligne-t-il aux priorités des Gouvernements du Maroc, de l’Espagne, de 
l’UNDAF, de l’OIT, les ODDs, des autres cadres de développement régionaux, des institutions 
partenaires et des groupes ciblés ? Les institutions nationales / régionales et les groupes cibles 
se sentent-elles suffisamment associées à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du 
projet ?  

• Dans quelle mesure le cadre logique du projet est cohérent ? (Ex : les produits ont-ils un lien 
de causalité avec les effets, qui à leur tour contribuent à l'objectif de développement plus large 
du projet ? Le cadre des résultats est-il réaliste ? Les indicateurs et les objectifs du projet 
correspondent-ils logiquement à la chaîne de résultats ?) 

• Les objectifs, produits et activités sont-ils en cohérence ou complémentaires avec d’autres 
projets des institutions régionales, d’autres programmes ou projets du BIT ou des autres 
partenaires au développement ? Comment le projet complète-t-il les stratégies et 
programmes d’autres partenaires ?  

• La conception du projet a-t-elle pris en compte toutes les contraintes majeures pouvant 
entraver la mise en œuvre et les résultats du projet ? Sinon quelles sont ces principales 
contraintes non prises en compte et quelles stratégies mettre en place pour y faire face et 
améliorer les objectifs assignés au projet ?   

• Quelle est l’apport spécifique, la valeur ajoutée du projet par rapport aux activités ordinaires 
déployées par les institutions nationales concernées ? Dans quelle mesure les résultats 
attendus du projet complètent-ils les dispositifs de l’état, des partenaires sociaux et autres 
parties prenantes ? 

Performances et efficacité du projet  

• Dans quelle mesure les résultats et les objectifs pourraient être atteints ou sont-ils 
susceptibles de l'être à la fin du projet ? 

• Les hypothèses de développement qui sous-tendent le cadre logique (la théorie de 
changement du projet) ont-elles été soutenues ? 

• La quantité et la qualité des résultats obtenus ont-elles été satisfaisantes ? 
• Y a-t-il des produits et des résultats inattendus développés ? Pourquoi ? 
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• Quels sont les obstacles que le projet a rencontrés durant la première phase de sa mise en 
œuvre ? Comment le projet y a fait face ? 

Efficience des ressources utilisées  

• Les ressources (financières, humaines, expertises…) ont-elles été allouées stratégiquement de 
façon à assurer l’atteinte des résultats et les produits en quantité et qualité appropriées aux 
besoins des groupes ciblés ? Les moyens mis à la disposition du projet sont-ils utilisés de façon 
efficiente ? Pourrait-on obtenir les mêmes résultats à un coût moindre ? 

Efficacité du dispositif de gestion  

• Y a-t-il un backstopping adéquat pour le management du projet par le Bureaux du pays, DWCT, 
le siège du BIT ?  

• Comment s’effectuent les modalités de collaboration entre le Projet et les ministères de 
tutelle, y a-t-il des dispositions adéquates de gouvernance mises en place et les mandants 
tripartites sont-ils engagés dans la conception, le suivi et la mise en œuvre du projet ? Y a-t-il 
une compréhension claire des rôles, des responsabilités entre le projet et les partenaires clés?  

• Quel a été le niveau de partenariat établi (synergie entre le projet et les autres projets du BIT 
ainsi qu’avec les autres projets des partenaires ou institutions régionales) ? 

• Capacité d’évaluation et de suivi : des indicateurs sont-ils en place ? Le projet a t il produit les 
informations de base nécessaires ? A-t-il mis en place un système de suivi adéquat qui recueille 
des informations utiles sur les résultats ?  

Orientations sur l’impact et la durabilité du projet 

• Est-ce que les conditions pour avoir les réalisations du projet sont bien considérées dans la 
mise en œuvre du projet (i.e. une stratégie de sortie/exit strategy) pour avoir des changements 
positifs auprès des groupes cibles sur les thèmes de travail du projet ? 

• Les institutions qui bénéficient de la mise en œuvre du projet sont-elles les institutions clés ? 
Quelles sont les mesures et actions déjà mises en place pour assurer l’appropriation des 
résultats du projet au niveau des dispositifs de l’État et au niveau des régions couvertes ? 
L’approche et les résultats du projet pourraient -ils être reproduits ou amplifiés par les 
partenaires nationaux ou d’autres acteurs à la fin du projet ? 

Genre 

• Dans quelle mesure le projet a-t-il intégré dans ses produits et résultats les besoins 
stratégiques et priorités, différenciés des hommes et des femmes, préalablement identifiés ?  

• Les partenaires ont-ils été sensibilisés et formés sur la problématique genre et les outils 
développés par le projet intègrent-ils les questions de genre ? 

Autres thèmes transversaux 

• Le projet a-t-il pris en compte, dans sa conception et sa mise en œuvre, le tripartisme, le 
dialogue social et les standards internationaux du travail ?  

• Le projet contribue-t-il effectivement à une transition juste pour tous dans l’action contre le 
changement climatique ? 

9. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

9.1 Approche globale 

Pour maximiser le succès de la mission d'évaluation et appréhender de manière précise les 
changements et les effets des actions du projet, une approche mixte, combinant des méthodes 
qualitatives et quantitatives, a été utilisée pour évaluer les données de performance du projet. 
L'utilisation de méthodes mixtes permet de croiser les résultats, assurant ainsi leur fiabilité à travers 
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une variété d'outils tels que la revue de la documentation du projet, l'analyse des données, les 
entretiens, les groupes de discussion et les visites sur le terrain. 

La conception et la mise en œuvre de la mission d'évaluation ont été réalisées de manière participative 
et inclusive. Cette approche participative garantit l'apprentissage et l'appropriation des résultats de 
l'évaluation. Au cours de la planification des activités d'évaluation, l'évaluateur a veillé à ce que les 
voix de toutes les catégories d'acteurs et d'actrices impliqués dans le projet soient entendues, et que 
leurs avis soient pris en compte dans la restitution et l'analyse des résultats. L'évaluation intègre de 
manière transversale l'analyse de genre et des droits humains (EGDH) à toutes les phases du projet, 
de sa conception à sa mise en œuvre. 

9.2 Stratégie d’échantillonnage 

La conduite des entretiens avec les parties prenantes a été basée sur les principes suivants : 

• L’adoption du principe aléatoire stratifié dans la sélection des parties prenantes selon lequel 
l’ensemble des groupes (partenaires, bénéficiaires, etc.) touchés dans le cadre du projet seront 
représentés dans le cadre de la mission d’évaluation.  

• Le principe de la saturation : la mission d’évaluation a été conduite selon le principe de 
saturation théorique. Ce principe présume que la taille de l'échantillon n’est pas fixée à 100% 
à l'avance, mais après saturation théorique. Pratiquement l’arrêt des entretiens se fait après 
l’estimation ou l’impression de ne plus rien apprendre de nouveau ou aucune nouvelle 
recommandation n’émerge des entretiens avec les parties prenantes.  

9.3 Ateliers des parties prenantes 

Durant la phase de conception et de finalisation du rapport de démarrage de l’évaluation, des 
entretiens préliminaires avec le personnel du BIT ont été organisés à distance. Ces entretiens ont 
permis de comprendre les attentes des parties prenantes, la compréhension mutuelle des TDR et la 
prise en compte des spécificités du projet dans le rapport de démarrage. 

9.4 Déroulement de la mission d’évaluation sur le terrain  

Le cheminement méthodologique de la mission s'est principalement concentré sur la consultation des 
documents du projet fournis par l'équipe du projet de l'OIT, dont la liste est mentionnée en annexe, 
ainsi que sur des entretiens préliminaires avec les trois experts de l'OIT. Au cours de la phase de 
collecte de données, des entretiens ont été menés avec le SEM, la délégation de l'UE au Maroc, 
l'ICMPD, les experts de l'OIT, l'équipe de gestion du projet, le MIEPEEC, l'ANAPEC au niveau central et 
régional, ainsi que les partenaires de la société civile, notamment AMAPPE, FMEF, et l'association 
Momkine. Enfin, des entretiens et des groupes de discussion ont été organisés avec les femmes 
participant à la migration circulaire au sein des cohortes 1 et 2, marquant ainsi la conclusion du 
processus de consultation des parties prenantes. 

Figure 1: Processus d'élaboration de l'EMP du projet WAFIRA 

 
Source : Élaboration propre par l’évaluateur 
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Les données issues des entretiens et des groupes de discussion, recueillies à l'aide des guides 
d'entretien (voir en annexe), ont été croisées avec celles issues de l'analyse documentaire. Cette 
démarche a permis à la mission de formuler des constatations, de tirer des conclusions et des 
enseignements, ainsi que de formuler des recommandations. La mission d'évaluation a impliqué 
l'ensemble des parties prenantes tout au long de ses différentes phases, depuis la phase de conception 
jusqu'à la présentation des résultats du rapport d'évaluation aux partenaires. 

En ce qui concerne les entretiens, ils ont été menés en présentiel, notamment avec les femmes 
touchées par les actions du projet, ainsi qu'avec certains acteurs clés. Des entretiens à distance ont 
également été réalisés avec des acteurs géographiquement éloignés, tels que les experts de l'OIT, le 
SEM et l'ICMPD, ainsi qu'avec des personnes disposant de peu de disponibilité pour des rencontres en 
personne, notamment au sein de l'ANAPEC TTA. Ces entretiens ont eu lieu à la fois au niveau central 
et territorial, impliquant ainsi les groupes cibles et les partenaires. Dans l'ensemble, un total de 20 
entretiens et 2 groupes de discussion ont été menés dans le cadre de cette évaluation, touchant ainsi 
un effectif dépassant les 50 personnes. Ce résultat est particulièrement satisfaisant. 

Figure 2: Résumé de la méthodologie de l'EMP du projet WAFIRA 

 
Source : Élaboration propre par l’évaluateur 

9.5 Outils de Collecte des Données  

Les guides d'entretiens élaborés pour la collecte des données relatives à cette mission d’évaluation du 
projet sont : 

1- Un guide d’entretien pour le personnel du BIT (entretien individuel) 
2- Un guide d’entretien avec des questions génériques pour les institutionnels et le partenaire 

principal  
3- Un guide d’entretien pour les bénéficiaires du projet (Entretien individuel et focus groupe) 

9.6 Principes adoptés lors de la collecte des données  

Les principes de base adoptés lors de l’évaluation afin d’assurer la qualité nécessaire des données 
collectées sont les suivants : 

❖ Crédibilité : Dans quelle mesure les constats reflètent-ils ce que les individus perçoivent de 
leur réalité ?  

❖ Transférabilité : Dans quelle mesure les constats propres à un contexte sont-ils des leçons 
valables pour des contextes similaires ? 

+ 9
Partenaires consultés

+ 34 femmes  

interviewées

2
Régions ont été touchées 

par les entretiens 

+ 20
documents consultés entre rapports, 

études, stratégies, …

+8
Jours successifs d’entretiens avec les 

différentes parties prenantes 

+ 10 hommes et 

jeunes interviewés

Equipe de l’OIT impliquée dans l’évaluation

1 évaluateur mobiliséEvaluation participative et inclusive 

+ 25
Jours de travail pour la réalisation de 

l’évaluation
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❖ Fiabilité : Dans quelle mesure la répétition de l’étude avec les mêmes personnes dans les 
circonstances similaires permettrait d’obtenir les mêmes constats ? 

❖ Confirmabilité : Dans quelle mesure les constats peuvent-ils être confirmés, corroborés par 
d’autres sources ? 

❖ Réactivité : Est-ce que la présence de l’équipe d’évaluation a affecté le comportement des 
répondants et répondantes ? 

❖ Biais de l’enquêteur : Jusqu’à quel point les idées préconçues et les opinions des membres de 
l’équipe de l’évaluation ont –elles influencé la façon dont les informations sont documentées 
ou interprétées ? 

❖ Biais du répondant : Jusqu’à quel point les perceptions du répondant concernant le processus 
de l’évaluation ont-elles apporté une distorsion des données ou rétention de l’information ? 

9.7 Traitement et analyse des données 

Les données collectées lors des différents entretiens (individuels et de groupe) sont organisées dans 
la matrice d’évaluation qui constitue le document de base de l’analyse permettant de dégager les 
principales constatations et conclusions. Lors de cette analyse le contexte a été pris en compte et ses 
répercussions sur les différentes actions et sur la collaboration avec les partenaires.  

Ces constats sont soumis à un processus de triangulation, c’est-à-dire à une comparaison croisée des 
différentes données collectées et par un recoupement des informations obtenues auprès de diverses 
sources, permettant de valider les informations tirées des entretiens et de la revue documentaire, à 
partir desquelles les principales conclusions et recommandations ont été́ tirées.  

Figure 3: Processus de triangulation et de validation 

 
Source : Élaboration propre par l’évaluateur 

9.8 Considérations éthiques  

• Dans cette évaluation, l’évaluateur a veillé à l'anonymat et la confidentialité des informations 
collectées lors des rencontres réalisées ; 

• Les rencontres avec les groupes cibles et autres ont été programmées et communiquées à 
l’avance ; 

• Avant chaque rencontre (entretien) l’évaluateur se présente et explique le cadre de la mission 
et recherche le consentement des groupes cibles et parties prenantes ; 

• Lors de cette évaluation, la participation de toutes les parties prenantes au programme a été 
favorisée ; 

• Toute la documentation mise à disposition de l’évaluateur a été utilisée uniquement pour 
cette évaluation ; 
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• Conformément à la Déclaration universelle des droits des personnes des Nations Unies et 
autres conventions relatives aux droits des personnes, l’évaluateur a agi lors de cette 
évaluation dans le respect des valeurs internationales. 

9.9 Limites de l’évaluation  

Les principales limites de cette évaluation sont : 

• Le cycle migratoire des femmes participantes dans la migration circulaire et l’obligation 
d’aligner les activités de terrain (focus groupes et entretiens) avec les activités du projet 
(rencontre des femmes en marge des activités du projet) ; 

• La période d’organisation de la mission terrain (le mois août) et l’impossibilité de respecter le 
planning validé avec l’OIT concernant les entretiens et les focus groupes. 

10. CONSTATATIONS & RÉPONSES AUX QUESTIONS ÉVALUATIVES 

Cette section s'intéresse à la présentation des résultats de l'évaluation obtenus après un processus de 
triangulation de plusieurs sources de données. Dans ce sens, les réponses aux questions d'évaluation 
seront présentées selon les critères standards d'évaluation, à savoir la pertinence, la cohérence, 
l'efficacité, l’efficience, la durabilité et l'orientation vers l'impact. Les principaux aspects transversaux 
préconisés par le BIT seront pris en compte dans l'ensemble des critères d'évaluation, en tenant 
compte du caractère spécifique du projet. 

1. Pertinence, alignement stratégique et validité du projet 

Le projet, objet de cette évaluation, est développé dans le but de « maximiser l'impact sur le 
développement de la migration circulaire et de la mobilité au Maroc", ce qui correspond à l'une des 
priorités des Partenariats pour la mobilité. La pertinence de ce projet est jugée à travers la vérification 
de son alignement avec les priorités du Maroc, des partenaires et des besoins et attentes des groupes 
cibles. Elle est également évaluée en fonction de la capacité des partenaires clés du projet à s'adapter 
et à intégrer les nouveaux besoins et les changements survenus dans le contexte de sa mise en œuvre. 

1.1 Raison d’être du projet et son alignement stratégique avec les besoins des 
groupes cibles 

Le projet a été conçu dans le but de proposer une alternative aux femmes participantes dans la 
migration circulaire entre le Maroc et l'Espagne. En vertu d'un accord bilatéral entre ces deux pays, un 
grand nombre de femmes issues des régions rurales se rendent chaque année dans le sud de l'Espagne 
pour participer à la saison des récoltes. Bon nombre d'entre elles répètent cette opération d'année en 
année, palliant ainsi le déficit de main-d’œuvre dans le secteur agricole espagnol. 

Selon un article de Arab Chadia (2009), ces femmes participantes ne sont pas sélectionnées au hasard. 
Elles proviennent majoritairement des couches sociales les plus défavorisées et se rendent en Espagne 
pour exécuter des tâches particulièrement précaires. Ces femmes se caractérisent par des traits 
spécifiques : elles sont d'origine rurale, vivent dans la pauvreté, sont divorcées, veuves, ou bien en 
situation de soumission. Certaines sont mariées et ont des enfants (Arab, C. 2009). 

Dans cette optique, le document du projet WAFIRA, en se basant sur la consultation de divers rapports 
(par exemple, le rapport CIF-OIT-FIERI de 2019), souligne que les travailleuses migrantes saisonnières, 
lors de leur retour au Maroc, demeurent dans une situation précaire. En effet, la plupart d'entre elles 
ne disposent pas d'une activité génératrice de revenus (AGR) stable, capable de leur procurer une 
stabilité ainsi qu'une indépendance financière et économique. Les revenus qu'elles tirent de leur 
séjour en Espagne ont ainsi un impact à court terme, se limitant à atténuer la pauvreté immédiate au 
sein de leur foyer. Cependant, dès que ces revenus sont épuisés, la pression pour retourner à la 
migration saisonnière s'intensifie, engendrant ainsi un cycle vicieux de dépendance envers les gains de 
la migration saisonnière.  
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Le document du projet WAFIRA souligne également l'absence 
de politiques publiques spécifiquement axées sur la 
réintégration socio-économique de ces femmes, et relève que 
les récents projets de coopération internationale n'ont pas 
proposé de mécanismes adéquats en vue de favoriser la 
réintégration socioprofessionnelle des travailleuses migrantes 
saisonnières. 

Dans cette perspective, la triangulation des données issues de l'évaluation met en évidence des 
performances significatives en ce qui concerne l'alignement du projet avec les besoins et les attentes 
des travailleuses migrantes saisonnières. Ces performances sont étroitement liées aux éléments 
suivants : 

• La conception du projet repose sur la consultation de 
plusieurs rapports et documents illustrant la 
vulnérabilité et la précarité des travailleuses migrantes 
saisonnières. Dans ce contexte, le diagnostic élaboré 
par l'Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) est utilisé comme référence pour orienter la 
réflexion autour des actions du projet ; 

• Le ciblage spécifique des groupes de femmes 
vulnérables et marginalisées. La vulnérabilité des 
travailleuses migrantes saisonnières est largement 
documentée dans des articles scientifiques, des 
publications de presse ainsi que des documents 
émanant d'ONG et d'agences des Nations Unies. Dans 
cette optique, le projet intègre de manière cohérente 
les besoins et attentes des groupes vulnérables en 
initiant un processus de réintégration socio-
économique durable ; 

• Promotion de l'égalité des sexes : Le projet, à travers 
ses résultats attendus, vise à renforcer 
l'autonomisation des travailleuses migrantes 
saisonnières. Ainsi, ses résultats sont en harmonie 
avec l'objectif global de réduire les disparités entre 
les sexes. 

1.2 Alignement du projet avec les priorités du Maroc et de l’Espagne 

Le projet s'inscrit harmonieusement dans les priorités tant du Maroc que de l'Espagne. Du côté 
marocain, il s'aligne avec diverses politiques et programmes visant à renforcer l'entrepreneuriat et 
l'autonomisation des femmes. À cet égard, le projet est en phase avec l'Initiative nationale pour le 
développement humain (INDH), qui vise à améliorer les conditions de vie, en particulier des femmes, 
dans les zones rurales. La phase 3 de l'INDH pour la période 2019-2023 prévoit, dans le cadre de son 
deuxième programme, des interventions pour soutenir la réinsertion socio-économique de groupes 
vulnérables tels que les femmes en situation précaire, les anciens détenus sans ressources, les 
mendiants, les vagabonds et les toxicomanes. 

De plus, le projet est en parfaite cohérence avec les dispositions constitutionnelles et les engagements 
énoncés dans le programme gouvernemental du mandat législatif 2016-2021. Cela inclut 
spécifiquement les mesures visant à renforcer l'inclusion économique des femmes et à les 
autonomiser dans le domaine du développement. Ces actions s'inscrivent également dans le contexte 
des objectifs de développement durable et des accords internationaux que le Maroc a ratifiés. Le 
projet trouve également sa place dans le Plan Gouvernemental pour l'Égalité « ICRAM 2 », qui met en 

Le projet vise à transformer la 
migration en un choix pour les 
travailleuses migrantes saisonnières, 
plutôt qu'une obligation. Comme le 
souligne un expert de l'OIT 

« Ces femmes sont 
malheureusement laissées de côté 
dans toutes les initiatives de 
développement ….. ». Citation d’un 
partenaire institutionnel du projet 

« Les experts de l'OIT ont déployé 
d'énormes efforts pour garantir une 
parfaite adéquation entre les 
propositions du projet et les besoins 
des groupes cibles ». Citation d’un 
responsable BIT rencontré lors de la 
mission 

 

« Il s'agit d'un projet pilote 
englobant diverses thématiques, 
notamment la migration et l'égalité 
de genre ». Citation d’un 
responsable BIT rencontré lors de la 
mission 
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avant l'autonomisation économique des femmes. Il s'harmonise avec le « Programme National Intégré 
d'Autonomisation Économique des Femmes et des Filles (PNIAEF) à l'horizon 2030 », connu sous le 
nom de Programme « Maroc-Attamkine ». Ce programme vise à renforcer le cadre institutionnel pour 
promouvoir l'autonomisation des femmes, créer des opportunités économiques pour elles et s'inspire 
des préconisations du plan « ICRAM 2 », en prenant en compte spécifiquement les femmes et les filles 
en milieu rural. 

En outre, le projet WAFIRA s'aligne directement sur les domaines de réforme majeurs établis dans le 
Nouveau modèle de développement pour le Maroc (2021) : la diversification économique, le 
renforcement du capital humain, l'inclusion de tous, en particulier les femmes, et le développement 
régional. Ainsi, il est en adéquation avec le programme gouvernemental pour la période 2021-2026, 
basé sur trois axes stratégiques : renforcer les piliers sociaux de l'État, stimuler l'économie nationale 
en faveur de l'emploi et consolider la gouvernance publique. 

Du côté du ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des 
compétences (MIEPEEC), le projet s'aligne étroitement avec le programme « Ana Moukawil », lancé 
en juin 2023, qui vise à accompagner 100 000 entrepreneurs. Ce programme propose des solutions 
d'accompagnement inclusives et intégrées pour les porteurs de projets, les auto-entrepreneurs, les 
très petites entreprises et les unités économiques informelles souhaitant intégrer l'économie 
structurée. Les entretiens avec les responsables du ministère soulignent la contribution du projet à la 
réalisation des objectifs du programme. En effet, selon ces responsables, l'objectif d'accompagner 
100000 entrepreneurs englobe non seulement les jeunes et les habitants des zones urbaines, mais 
s'étend également aux entrepreneures rurales, quel que soit leur profil. Les responsables du ministère 
considèrent donc que le projet est étroitement enraciné dans la vision et le programme ministériels.  

Pour l'ANAPEC, le projet WAFIRA s'inscrit parfaitement dans les orientations stratégiques du Plan 
Stratégique de Développement 2022-2026, en particulier dans le cadre de l'axe II, qui met l'accent sur 
la fourniture de services inclusifs, de qualité, et proches des citoyens, avec une forte dimension 
numérique. Dans cette optique, le nouveau PSD prévoit de capitaliser sur l'accompagnement pré-
création et création d'entreprises déjà développé, déployé, et reconnu sur le terrain. De plus, il vise à 
enrichir l'offre en matière d'accompagnement post-création, à adapter ces services aux besoins des 
publics cibles, et à renforcer le rôle de l'ANAPEC au sein de l'écosystème entrepreneurial. 

Il convient de souligner que ce projet s'harmonise pleinement avec la restructuration de l'ANAPEC, y 
compris la création d'une direction spécifiquement dédiée à l'entrepreneuriat. 

En ce qui concerne l'Espagne, le projet s'aligne sur les priorités de la politique migratoire, parmi 
lesquelles figure en bonne place l'engagement stratégique avec les pays partenaires dans le domaine 
de la migration. Ainsi, les échanges avec le SEM en Espagne mettent en lumière l'intégration solide du 
projet au sein de la nouvelle politique de migration légale, qui repose sur : i) Maintenir et développer 
des relations constructives avec les nations d'origine et ii) Explorer de nouvelles voies de coopération 
tout en préservant les droits des travailleuses migrantes saisonnières. 

1.3 Adéquation du projet avec les ODDs, avec l’UNDAF et avec les priorités de 
l’OIT 

WAFIRA est parfaitement aligné sur les Objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda de 
2030. Dans cette optique, le programme vise à contribuer à la réalisation de plusieurs ODD, 
notamment : 

• ODD 5 : "Parvenir à l'égalité des sexes en autonomisant les femmes et les 
filles". Le projet s'engage à contribuer à cet objectif en encourageant 
l'autonomisation des femmes et des filles, en veillant à ce qu'elles aient accès 
à des opportunités égales et à une participation significative dans tous les 
domaines. 
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• ODD 8 : "Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous". La 
contribution du projet à travers la contribution directe dans la cible 8.4 
« Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des 
activités productives, la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la 
créativité et l’innovation ».   

• ODD 10 : "Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre". WAFIRA 
contribue directement à la cible 10.2 « D’ici à 2030, autonomiser toutes les 
personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 
indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race, 
de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur 
statut économique ou autre ».  

Pour l’UNDAF : Les éléments collectés démontrent l'intégration de WAFIRA II dans l'UNDAF 2017-
2021, à travers les points suivants : 

• L’effet 5 de l'UNDAF, qui se concentre sur "les politiques publiques et les stratégies nationales 
et régionales visant à réduire les inégalités socio-
économiques territoriales et de genre", et plus 
particulièrement le produit 5.1, "les institutions nationales 
et les acteurs de la société civile disposent des outils et des 
capacités nécessaires pour mettre en œuvre des dispositifs 
visant à lutter contre toutes les formes de discrimination 
basées sur le sexe", ainsi que le produit 5.4, "les politiques publiques et les programmes 
d'amélioration des conditions de vie ciblant les populations vulnérables sont mis en œuvre au 
niveau territorial", sont en parfait alignement avec le projet WAFIRA.  

Le projet est également ancré dans le nouveau Cadre de Coopération pour le Développement Durable 
Maroc-ONU pour la période 2023-2027. À cet égard, le projet s'aligne avec l'Axe 1, qui se concentre 
sur la transformation économique inclusive et durable visant à créer une économie marocaine 
compétitive, inclusive, résiliente et génératrice d'emplois décents, en particulier pour les femmes et 
les jeunes. Il est également aligné avec l'Axe 3, qui promeut l'inclusion et la protection sociale 
universelle pour réduire les inégalités sociales et les disparités territoriales, tout en assurant la 
protection des plus vulnérables afin de ne laisser personne de côté. De plus, le projet est en cohérence 
avec le 4ème Axe transversal, centré sur "la gouvernance, la résilience et le développement local en 
soutenant l'efficacité des politiques publiques inclusives, territorialisées, fondées sur des données 
probantes et sensibles au genre et aux droits humains, conformément à la Constitution et aux 
engagements internationaux du Maroc ». 

En ce qui concerne les priorités de l'OIT, le projet s'inscrit dans la ligne du Plan stratégique de l'OIT 
pour la période 2022-2025. En effet, les résultats escomptés du projet s'insèrent dans l'Axe 2, qui vise 
à "Répondre à l'impératif de ne laisser personne de côté". À cet égard, les priorités de l'OIT englobent :  

• Formalisation du travail informel ; 

• Promouvoir un programme porteur de changements profonds en faveur de l’égalité au travail ; 

• Protection et autonomisation des groupes défavorisés ; 

• Renforcement de la protection dans les diverses formes de travail. 

Ainsi, le projet est aligné avec l’objectif 2 du programme et budget (P&B) pour 2022-2023, axé sur la 
promotion d'une croissance soutenue, inclusive et durable, ainsi que sur la création d'un plein emploi 
productif et la garantie d'un travail décent pour tous. 

1.4 Pertinence de la conception du projet de son cadre logique  

Les entretiens conduits révèlent clairement que la première proposition du projet était 
essentiellement une liste d'activité à mettre en place au niveau du Maroc et de l'Espagne pour 
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promouvoir l'autonomisation des femmes migrantes saisonnières. Une fois le projet est proposé à 
l'OIT, les experts ont entrepris des efforts considérables pour remodeler le cadre logique en y intégrant 
des résultats escomptés ainsi que des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des progrès du 
projet. Cette démarche témoigne d'une volonté de renforcer la cohérence du projet en établissant des 
liens de causalité entre les produits, les effets et l'objectif global du projet. 

Un aspect positif de la conception du projet est l'engagement fort des partenaires clés en faveur de sa 
réussite. La concertation et la prédisposition des parties prenantes jouent un rôle crucial dans le 
façonnement et la mise en œuvre efficace du projet. Cela suggère une compréhension partagée de 
l'importance de l'autonomisation des femmes migrantes saisonnières et un engagement envers les 
étapes nécessaires pour y parvenir. 

De plus, l'équipe du projet a fourni des efforts considérables dès le début de la mise en œuvre pour 
élaborer un plan de suivi-évaluation. Ce plan intègre en partie les indicateurs de succès énumérés dans 
le document du projet (principalement quantitatifs) et introduit des éléments qualitatifs. 

Cependant, malgré ces efforts louables, il est important de noter qu'aucune théorie du changement 
explicite n'a été élaborée au moment de l’adoption du projet. De plus, les indicateurs élaborés sont 
principalement centrés sur les activités et se concentrent en grande partie sur des indicateurs de 
processus, généralement quantitatifs. Bien que le nombre élevé d'indicateurs puisse refléter une 
volonté de mesure détaillée, il peut également compliquer l'exercice de suivi et d'évaluation en 
rendant la tâche de mesure des résultats plus complexe. 

En somme, les entretiens révèlent une évolution significative dans la conception du projet, passant 
d'une simple liste d'activités à un cadre logique plus élaboré, avec des résultats attendus et des 
indicateurs pour mesurer les progrès. Cependant, il reste des défis à relever, notamment l'absence 
d'une théorie du changement explicite et la prédominance d'indicateurs de processus. Une révision 
supplémentaire du cadre logique pourrait s'avérer nécessaire pour mieux aligner le projet sur les 
réalités et garantir une progression cohérente vers ses objectifs. 

2. Performances et efficacité du projet  

L'évaluation des performances et de l'efficacité du projet repose essentiellement sur l'analyse des taux 
de réalisation des indicateurs définis, la mise en évidence des réussites enregistrées au cours de sa 
mise en œuvre, ainsi que le suivi et l'évaluation des actions entreprises, tout en tenant compte des 
obstacles et des limitations ayant entravé la progression et la réalisation des objectifs du projet. Cette 
section se concentrera sur l'analyse selon les indicateurs qualitatifs et quantitatifs élaborés dans le 
plan de suivi et d'évaluation. 

2.1 Objectif spécifique 1 : 250 femmes participant à la migration circulaire Maroc-
Espagne sont formées et soutenues pour une réintégration socio-économique 
durable dans leurs communautés d'origine 

Le document de suivi et d'évaluation du projet a été enrichi par l'intégration de nouveaux indicateurs 
visant à garantir un suivi précis et efficace de l'évolution du projet au fil du temps. Dans cette optique, 
deux indicateurs spécifiques ont été développés pour évaluer les progrès réalisés dans l'atteinte du 
premier objectif spécifique du projet, à savoir la formation et le soutien en vue de favoriser la 
réintégration socio-économique durable de 250 femmes participant à la migration circulaire entre le 
Maroc et l'Espagne au sein de leurs communautés d'origine. Ces deux indicateurs sont les suivants : 
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• Indicateur 1.a : Nombre de femmes qui confirment 
une amélioration de leurs revenus grâce aux AGR 
lancées ; 

• Indicateur 1.b : Nombre de femmes qui confirment 
une amélioration d’au moins un des critères 
d’émancipation suivants grâce à la réalisation de 
leurs AGR : i) Autonomie dans la prise de décision au 
niveau de l’entreprise ; ii) Contrôle sur les revenus 
générés par l’entreprise ; iii) Confiance en soi ; iv) 
Capacité de prendre des décisions informées sur la 
gestion des finances personnelles et 
professionnelles. 

Il est à noter que la collecte de données liées à ces 
indicateurs est en cours et nécessite un certain délai après 
la mise en œuvre des AGR prévues dans le cadre du projet. 
Actuellement, les résultats obtenus montrent que seules 
quelques bénéficiaires de la première cohorte ont déjà créé 
leur AGR, et il n'existe pas encore de données concernant 
l'amélioration de leurs revenus. Toutefois, les focus groupes 
réalisés avec les femmes bénéficiaires mettent en évidence 
l'importance cruciale de la concrétisation de ces AGR dans le 
renforcement de l'autonomisation de ces femmes. 

En effet, les femmes interrogées lors de ces focus groupes 
accordent une grande valeur à leur participation dans le 
projet et à la mise en place des AGR. Elles reconnaissent 
l'importance des formations organisées dans le cadre du 
projet pour leur appropriation des principes liés à la gestion des affaires, au leadership et aux relations 
interpersonnelles (une enquête quantitative et qualitative est en cours pour mesurer l'acquisition des 
compétences des femmes participant au projet). 

R1 : Les femmes participant à la migration circulaire sont informées et sensibilisées 
en amont des campagnes de récoltes 

Le premier résultat se concentre sur la formation et la sensibilisation des femmes avant leur départ en 
Espagne. Ces actions de sensibilisation sont menées au niveau des agences de l'ANAPEC dans les 
provinces spécifiquement ciblées par le projet. Le tableau ci-dessous résume les réalisations de cette 
phase en fonction des trois indicateurs définis par les responsables de la conception du projet. 

Tableau 1: Taux de réalisation des indicateurs du résultat 1 

Indicateur Baseline Cible Réalisations Taux de 
réalisation 

Indicateur 1.1.a : Nombre de femmes informées et 
sensibilisées avant leur départ en Espagne 

0 800 650 81% 

Indicateur 1.1.b : Nombre de femmes sélectionnées 
en suivant un processus de sélection développé et 
validé par les partenaires 

0 250 287 115% 

Indicateur 1.1.c : % des femmes qui confirment que 
les formations pré-départ leur ont permis de trouver 
des réponses à leurs questions au moins un des deux 
critères : i) leurs droits et obligations en tant que 
travailleuses en Espagne ii) les attitudes 
entrepreneuriales à adopter pour lancer une AGR 

NA 100% 100% 100% 

Source : Suivi des indicateurs du projet WAFIRA, OIT, 2023 

« J'ai accordé une grande importance 
à mon projet, je veux le lancer dans 
un avenir proche. J'ai mobilisé ma 
famille et nous avons partagé l'idée 
de créer une AGR dans l'élevage, car 
j'habite en zone rurale... 
l'accompagnement de WAFIRA est 
très bénéfique pour se lancer dans le 
domaine de l'entrepreneuriat sans 
craindre l'échec. » Citation d'une 
femme rencontrée lors du groupe de 
discussion à Lkser Lkbir. 

 

« Les femmes impliquées dans le 
projet WAFIRA ont acquis des 
compétences importantes dans le 
domaine de l'entrepreneuriat et de 
l'éducation financière... Ces 
compétences acquises sont d'une 
grande utilité non seulement pour le 
lancement de l'AGR, mais aussi pour 
la gestion efficace des affaires de la 
vie quotidienne, en particulier pour 
les femmes chefs de foyer» Citation 
d'une femme - Groupe de discussion 
à Khemisset 
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Dans le cadre de ce premier résultat, les données de l'évaluation révèlent des performances 
remarquables. Conformément à la stratégie d'intervention du projet, les équipes opérationnelles, tant 
au sein de l'ANAPEC que parmi les partenaires de mise en œuvre, ont réussi à organiser plusieurs 
sessions d'information et de sensibilisation au bénéfice des femmes avant leur départ en Espagne3. 
Ces sessions ont pour objectif principal de clarifier le concept du projet, ses objectifs en matière 
d'autonomisation des femmes, ainsi que de renforcer les connaissances des femmes concernant la 
période de migration en Espagne pour la participation à la récolte des fruits rouges. 

Bien que la majorité des femmes sélectionnées pour ces 
sessions de sensibilisation aient déjà une expérience de la 
migration en Espagne et n'aient pas besoin d'informations 
sur les conditions de participation à la migration saisonnière, 
les femmes participant aux groupes de discussion 
reconnaissent l'importance de ces sessions pré-départ en 
Espagne. Pour elles, ces sessions ont permis de répondre à de nombreuses questions liées aux droits 
des femmes migrantes saisonnières. 

La performance du projet dans le cadre de ce résultat est également liée à l'adaptation des outils de 
communication et de travail aux profils des femmes migrantes. En effet, le projet utilise des tutoriels 
simples, avec des durées bien définies et une langue 
appropriée aux profils des femmes ciblées (utilisation de la 
darija blanche). À cet égard, lors des entretiens avec les 
femmes, celles-ci estiment que les informations partagées 
concernant le projet sont compréhensibles et correctes. Par 
exemple, au départ, certaines femmes associent l'inscription 
au projet WAFIRA à une exclusion de la migration une fois 
qu'une activité génératrice de revenus est mise en place, ce qui suscite des inquiétudes parmi les 
femmes. Cependant, lors des sessions d'information et de sensibilisation, les femmes sont informées 
que l'objectif du projet est de faire de la migration un choix et non une obligation. De plus, elles sont 
également informées que la participation au projet WAFIRA n'a aucun lien avec leur participation 
future à des campagnes de récoltes. 

La performance du projet englobe également la collecte d'informations quantitatives et qualitatives 
sur les parcours personnels et professionnels des candidates, ainsi que sur leurs idées et compétences 
entrepreneuriales grâce à des entretiens individuels. 

R2 : Les Activités Génératrices de Revenus (AGR) portées par les femmes participant 
à la migration circulaire sont développées, lancées et suivies au moyen d’activités 
adaptées de formation et d’accompagnement avant, pendant et après la période de 
migration 

Le deuxième résultat renvoie quant à lui à la mise en œuvre de plusieurs actions au Maroc et en 
Espagne visant à accompagner les femmes dans la concrétisation de leurs AGR. Les données de 
système de suivi et évaluation de l’OIT démontrent les taux de réalisations de indicateurs suivants :  

 

 

 

 

 
3 Pour la Cohorte 1, les actions de sensibilisation ont été menées selon différentes modalités : une "caravane" a été utilisée en RSK (décembre 
et janvier 2021) et des réunions spécifiques en TTA (mars 2022). Pour la Cohorte 2, 21 événements de sensibilisation ont été organisés en 
septembre et octobre 2022 dans les deux régions pilotes. 

"Les femmes abandonnent parce 
qu'elles ont peur de l’exclusion de la 
migration saisonnière » Citation 
d'une femme rencontrée lors du 
groupe de discussion à Khemisset 

 

« Le matériel utilisé pour 
l’information des femmes est très 
clair » Citation d'une femme 
rencontrée lors du groupe de 
discussion à Khemisset 
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Tableau 2: Taux de réalisation des indicateurs du résultat 2 
Indicateur Baseline Cible Réalisations Taux de 

réalisation 
Indicateur 1.2.a : Nombre de femmes formées et 
accompagnées sur le plan entrepreneurial 

0 250 225 90% 

Indicateur 1.2.b : % de satisfaction des femmes 
par rapport aux sessions de formation et/ou 
d’accompagnement délivrées 

0 80% 98% 122,5% 

Indicateur 1.2.c : % de femmes qui confirment une 
amélioration de leurs compétences 
entrepreneuriales de création et de gestion 
d’entreprise suite aux formations et à 
l’accompagnement délivrés 

NA 80% 0 - 

Indicateur 1.2.d : % des femmes dont les plans 
d’affaires d’AGR sont finalisés 

0 80% 95% 119% 

Indicateur 1.2.e : % de femmes organisées en 
entreprises individuelles ou collectives 

0 100% - - 

Source : Suivi des indicateurs du projet WAFIRA, OIT, 2023 

Les données de l'évaluation démontrent que le projet WAFIRA est en voie de réaliser les indicateurs 
conformément aux attentes. Dans ce sens, les entretiens ont révélé, par exemple, que de nombreuses 
femmes ont déjà créé leur AGR (indicateur 1.2.e) et que presque toutes les femmes sont formées et 
accompagnées sur le plan entrepreneurial. 

Les données de l'évaluation mettent en évidence plusieurs performances. Ces performances sont liées 
au choix d'AGR simples et faciles à mettre en place. Ainsi, les femmes rencontrées estiment qu'elles 
ont de l'expérience dans les projets proposés, tels que l'épicerie dans une localité rurale, l'élevage, la 
couture, la cuisine, la préparation des repas, etc. L'évaluation considère que l'accompagnement des 
femmes dans l'identification de projets en rapport avec leur expérience avant leur participation à la 
migration circulaire est bénéfique. Les performances sont également attribuées à l'accompagnement 
personnalisé offert aux femmes pendant leur période de migration en Espagne pour la mise en place 
des AGR. Toutefois, l'évaluation relève certaines limites, 
notamment : i) l'élaboration des plans d'affaires au début 
(cohorte I) se fait en Espagne avec peu de coordination avec 
la partie marocaine. Cependant, les entretiens avec les 
informateurs clés ont révélé que des efforts visant à renforcer 
la coordination ont été déployés pour la Cohorte II, 
notamment à travers des réunions de coordination entre les formateurs espagnols engagés par 
Cooperativas et les conseillers de l'ANAPEC, prenant des décisions concernant le format du BMC, les 
parties à compléter en Espagne et celles à laisser à la partie marocaine, etc. ii) La deuxième limite 
concerne le manque d'études d'analyse des filières, des chaînes de valeurs et d'identification des 
niches porteuses pour un positionnement stratégique des projets des femmes. À cet égard, le projet 
WAFIRA a opté pour laisser aux bénéficiaires le choix de leur secteur d'activité en fonction de leurs 
compétences, de leur expérience, et de leurs préférences, plutôt que de se baser sur des secteurs 
porteurs identifiés au préalable ou de manière externe. 

En plus des éléments mentionnés dans le paragraphe précédent, la performance du projet repose sur 
la concertation et l'implication de l'ensemble des parties prenantes dans la prise de décision et la 
sélection des femmes. À cet égard, un Comité de sélection, composé de représentants du SEM, des 
Cooperativas, de l'OIT, de l'ANAPEC et du MIEPEEC, a élaboré conjointement les critères de sélection 
et se réunit régulièrement pour choisir les femmes qui participeront au projet. 

« J’ai un diplôme en couture et je 
veux lancer mon AGR dans le 
domaine » Citation d'une femme 
rencontrée lors du groupe de 
discussion à Khemisset 
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R3 : Les capacités des femmes participant à la migration circulaire sont renforcées via 
des cours d’enseignement et formation techniques et professionnels (EFTP) adaptés 
à leurs besoins 

Le troisième résultat s'articule autour de l'identification et de la mobilisation des acteurs de la 
formation technique professionnelle en vue de renforcer les capacités des femmes participantes à la 
migration circulaire. Les données issues du système de suivi et d'évaluation (S&E) de l’OIT ne 
fournissent pas d'informations sur les indicateurs de ce résultat, mais l’analyse documentaire 
démontre que l'indicateur 1.3.b a déjà été atteint.  

Tableau 3: Taux de réalisation des indicateurs du résultat 3 
Indicateur Baseline Cible Réalisations Taux de 

réalisation 
Indicateur 1.3.a : Une liste d’acteurs pertinents de 
la formation technique et professionnel (EFTP) est 
élaborée 

0 1 0 - 

Indicateur 1.3.b : Une liste des besoins prioritaires 
en EFTP est élaborée 

0 1 1 100% 

Source : Suivi des indicateurs du projet WAFIRA, OIT, 2023 

Les entretiens avec les informateurs clés démontrent que le projet a déjà entamé l'identification des 
structures de formation technique et professionnelle en vue d'accompagner les femmes après la 
réalisation des Activités Génératrices de Revenus (AGR). Ainsi, dans le but de préparer adéquatement 
le matériel pédagogique et d'orienter l'EFTP en fonction des besoins spécifiques des femmes, l'OIT a 
fait appel à une expertise pour la réalisation d'une enquête d'évaluation et d'identification des besoins 
des femmes. 

R4 : Les femmes participant à la migration circulaire sont sensibilisées et 
accompagnées pour l’enregistrement à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale 
(CNSS) 

Le résultat 4 s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par le Maroc en vue de généraliser la 
protection sociale. Dans cette optique, l'objectif du résultat 4 est de sensibiliser et d'accompagner les 
femmes tout au long des démarches d'enregistrement à la CNSS en tant qu'auto-entrepreneures. Le 
système de S&E démontre les performances statistiques suivantes : 

Tableau 4: Taux de réalisation des indicateurs du résultat 4 
Indicateur Baseline Cible Réalisations Taux de 

réalisation 
Indicateur 1.4.a : Nombre de Femmes 
sensibilisées et informées sur l’intérêt de 
l’enregistrement à la CNSS 

0 250 485 194% 

Indicateur 1.4.b : % de femmes sensibilisées et 
informées qui sont intéressées à l’enregistrement 
à la CNSS 

0 75% 95% 127% 

Indicateur 1.4.c : % des femmes intéressées à 
l’enregistrement à la CNSS qui présentent des 
projets éligibles 

0 50% - - 

Source : Suivi des indicateurs du projet WAFIRA, OIT, 2023 

L'évaluation des données montre que le projet a réalisé des avancées significatives en matière de 
sensibilisation et de diffusion des avantages de l'enregistrement à la CNSS auprès des femmes. Pour 
atteindre cet objectif, diverses méthodes ont été mises en œuvre, notamment la formation dispensée 
par les conseillers de l'ANAPEC engagés dans le projet, l'utilisation de vidéos informatives, 
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l'organisation de sessions de questions-réponses avec les responsables de la CNSS, et la clarification 
du statut d'auto-entrepreneur et de l'enregistrement à la CNSS. 

Les entretiens et les groupes de discussion avec les femmes 
ont révélé l'importance de ces interventions. Initialement, 
les femmes percevaient les 300,00 MAD par trimestre (soit 
trois mois) comme le remboursement de la subvention de 
2 500,00 euros (soit 26 000,00 MAD) qui leur serait 
accordée par le projet après la création de leur Activité 
Génératrice de Revenus (AGR). Cependant, elles ont 
rapidement compris que ces 300,00 MAD correspondaient 
aux cotisations à la CNSS. 

En général, les femmes peuvent parfois être réticentes face aux formalités administratives. Par 
conséquent, l'évaluation estime qu'il est essentiel de cibler davantage certains profils types et de les 
désigner comme ambassadrices du projet, favorisant ainsi l'institutionnalisation des dynamiques et 
une implication plus marquée de la partie marocaine, notamment la CNSS. 

R5 : L’accès des femmes participant à la migration circulaire au financement de leur 
AGR est amélioré (aide directe, produit financier adapté aux besoins) 

Plusieurs éléments ont été soulevés en relation avec la vulnérabilité de la cible du projet et de leurs 
familles. Dans ce contexte, le projet a mis l'accent sur le soutien financier des AGR des femmes en 
octroyant une subvention de 2 500,00 euros et en les aidant à rechercher des fonds supplémentaires 
pour développer leurs AGR. Les réalisations du projet dans ce domaine sont résumées dans le tableau 
ci-dessous : 

Tableau 5: Taux de réalisation des indicateurs du résultat 5 
Indicateur Baseline Cible Réalisations Taux de 

réalisation 
Indicateur 1.5.a : Un accord de mise en œuvre 
avec une institution financière développé et 
opérationnel 

0 1 - - 

Indicateur 1.5.b : % de femmes ayant finalisé 
leurs plans d’affaires qui obtiennent un appui 
financier pour leurs AGRs 0 

100% 
(25% 

jusqu’au 
le mi-

parcours) 

73% 

292% (par 
rapport à 
l’objectif 

de mi-
parcours) 

Source : Suivi des indicateurs du projet WAFIRA, OIT, 2023 

Pendant leur séjour en Espagne, les femmes ont reçu de l'aide pour élaborer leurs plans d'affaires. 
Malgré les défis liés à la contextualisation de ces plans d'affaires, ils ont été finalisés conformément 
aux attentes en Espagne. Statistiquement, 39 femmes (cohorte 1) ont terminé leur Business Model 
Canvas (BMC), et 37 femmes ont déjà soumis une présentation vidéo pour la soumettre au Comité 
d’Octroi. À la suite de ces présentations, il a été décidé que toutes les femmes recevraient le montant 
maximal de la subvention de 2500 euros en deux versements. La première tranche, représentant 80% 
de la subvention, a été accordée à 31 projets nécessitant un investissement initial élevé, tandis que 6 
projets ont reçu 60% en première tranche pour l'achat de stocks. Le solde de la subvention serait versé 
après des visites sur le terrain pour vérification (les visites sont programmées pour les mois d’août et 
septembre). 

Pour optimiser la gestion des subventions, un partenaire de mise en œuvre (AMAPPE) a été recruté. Il 
est chargé de superviser les paiements des subventions, de faire le suivi financier, et d'effectuer des 
visites de vérification auprès des bénéficiaires. L'AMAPPE est bien connu au Maroc pour son expertise 
dans le soutien à la promotion des petites entreprises et la recherche de solutions pour lutter contre 

« Au début je me suis dit que les 
300,00 DH par trimestre représente le 
remboursement de la subvention, 
mais après j’ai bien compris qu’elle 
s’agit de la cotisation à la CNSS » 
Citation d'une femme rencontrée lors 
du groupe de discussion à Kser Lkbir 
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la pauvreté parmi les populations défavorisées, en particulier les femmes et les jeunes, en favorisant 
leur insertion socio-économique et leur développement. 

Compte tenu du profil des femmes ciblées par le projet (à faible niveau de scolarité) et malgré les 
performances mentionnées précédemment, les réunions tenues dans le cadre de cette évaluation 
montrent l'importance de diriger ces femmes vers les programmes gouvernementaux de financement 
de projets, tels que l'INDH et Maroc Attamkine. Dans ce sens, il est recommandé d'inclure dans les 
actions prioritaires du projet pour sa deuxième période un plan visant à établir une cartographie des 
programmes gouvernementaux de soutien et de financement pour les populations vulnérables, y 
compris les femmes participant à la migration circulaire, ainsi que la création de vidéos informatives 
pour faciliter l'accès des femmes à ces opportunités. 

2.2 OS2 : Les institutions marocaines sont renforcées pour une prestation adaptée 
de services financiers et non financiers soutenant l’activité entrepreneuriale des 
femmes participant à la migration circulaire 

En plus de l'appui direct aux femmes participant à la migration circulaire, le projet accorde une priorité 
à la durabilité et à l'appropriation de son offre. À cet égard, des efforts ont été déployés pour mobiliser 
les institutions marocaines en vue de proposer des services financiers et non financiers adaptés aux 
femmes ciblées par le projet WAFIRA. Les données du système de S&E de l’OIT démontrent les 
performances suivantes : 

 Tableau 6: Taux de réalisation des indicateurs de l'OS 2 
Indicateur Baseline Cible Réalisations Taux de 

réalisation 
Indicateur 2.a : Nombre de sessions de formation 
ou d’accompagnement délivrées en partenariat 
avec des institutions marocaines au profit des 
femmes participant à la migration circulaire 

0 13 39 300% 

Indicateur 2.b : Nombre de personnes formées 
issues d’institutions marocaines ayant répliqué au 
moins une fois une des formations reçues au 
profit des femmes participant à la migration 
circulaire 

0 20 23 115% 

Source : Suivi des indicateurs du projet WAFIRA, OIT, 2023 

Afin de renforcer les capacités des institutions marocaines, les responsables du projet ont inclus dans 
leur formation des formateurs (TOT) des représentants de plusieurs institutions, en plus de l'ANAPEC. 
Ces représentants ont ainsi pu intervenir en faveur des femmes du projet WAFIRA, organisant 39 
sessions au lieu des 13 initialement prévues. Ils ont également participé aux panels pour répondre aux 
questions des femmes et proposer des services pour le développement des projets portés par les 
femmes WAFIRA. 

Dans cette optique, le projet a accordé une grande importance à la mobilisation des institutions 
marocaines spécialisées dans l’éduction financière (FMEF) et la bancarisation (Al Barid et la banque 
Populaire). Une convention de partenariat a été signée avec la Fondation Marocaine pour l'Éducation 
Financière (FMEF) en vue de soutenir l'autonomisation des femmes migrantes et leur intégration socio-
économique durable. Des discussions et des interventions lors des panels du projet ont également été 
organisées avec la banque Al Barid et la banque populaire, par le biais de leurs deux fondations 
(Fondation Création d'Entreprise et Fondation Attawfiq microfinance). 

De manière générale, l'implication d'acteurs externes dans les TOT et l'ouverture aux institutions 
marocaines sont des éléments cruciaux pour l'appropriation du projet et le renforcement de la 
durabilité de son offre. En effet, le rapprochement entre les institutions marocaines et les femmes 
participant à la migration circulaire contribuera à sensibiliser les responsables des institutions aux 
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vulnérabilités, aux besoins spécifiques et aux conditions de ces femmes. Cependant, il est fortement 
recommandé de formaliser les discussions et d'institutionnaliser la dynamique lancée dans le cadre du 
projet WAFIRA selon une approche pluri-acteurs pour assurer la durabilité de l'offre. 

R6 : Une analyse des marchés régionaux et de leurs potentialités entrepreneuriales 
est développée 

Le résultat 6 est centré sur la réalisation d'études et d'analyses des marchés régionaux, principalement 
dans les deux régions ciblées par les actions du projet WAFIRA, à savoir RSK et TTA. L'objectif est 
d'identifier les opportunités prometteuses pour le développement de projets portés par les femmes 
qui participent à la migration circulaire. Pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de cet 
objectif, deux indicateurs ont été formulés : 

• Indicateur 2.6.a : Nombre d’idées d’affaires identifiées qui sont adaptées aux potentialités 
régionales pour les femmes participant à la migration circulaire ; 

• Indicateur 2.6.b : Une liste des besoins en compétences entrepreneuriales chez les femmes 
est élaborée. 

Il est important de noter que le système de suivi et d'évaluation de l’OIT ne fournit pas d'informations 
spécifiques sur les réalisations de ce résultat. Bien que le Maroc dispose de nombreuses analyses des 
chaînes de valeur, élaborées soit par les Directions Régionales ou Provinciales de l'Agriculture 
(DRA/DPA) ou par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), l'accès à ces 
documents reste un défi en raison de la complexité technique de leur contenu. Les personnes ayant 
un niveau de scolarité limité rencontrent des difficultés pour utiliser efficacement les résultats de ces 
études, même si elles parviennent à obtenir ces documents. 

Dans cette perspective, l'évaluation souligne l'importance d’accélérer le processus d’analyse 
approfondie des filières et des chaînes de valeur avant même de lancer les Activités Génératrices de 
Revenus (AGR) destinées aux femmes. Cette analyse des chaînes de valeur contribuera à orienter les 
réflexions des femmes et à guider leurs choix en matière d'AGR en fonction des données disponibles. 

R7 : Un catalogue de cours d’enseignement et formation techniques et 
professionnels adaptés aux besoins des femmes participant à la migration circulaire 
est développé 

À l'instar du résultat 6, le projet attache une grande importance à l'élaboration d'un catalogue de 
programmes de formation technique et professionnel adaptés aux besoins des femmes participantes 
à la migration circulaire. Dans cette optique, les femmes ciblées dans le cadre de WAFIRA ont déjà 
bénéficié de plusieurs formations, notamment des formations pré-départ en Espagne et des 
formations après leur retour au Maroc. Ces formations ont été dispensées par les conseillers de 
l'ANAPEC ainsi que par les intervenants des institutions impliquées dans le projet. Ces formations ont 
été conçues en suivant le "parcours de formation et d'accompagnement" élaboré conjointement par 
les partenaires du projet en mai 2022 et finalisé en juin 2022. Ce parcours a été spécifiquement conçu 
pour répondre aux besoins des femmes migrantes saisonnières et constitue la pierre angulaire de 
l'offre de services qui sera « pérennisée » par les services de l'ANAPEC à la fin du projet. L'objectif est 
de disposer d'une offre de services parfaitement adaptée à la cible. 

Cependant, il est important de noter que le système de suivi et d'évaluation de l'OIT ne fournit pas 
d'informations détaillées sur les réalisations des indicateurs suivants : 

• Indicateur 2.7.a : Catalogue / programme de formation disponible 

• Indicateur 2.7.b : Nombre de programmes de formation technique ou professionnelle qui ont 
été adaptés aux besoins des femmes par les institutions marocaines partenaires. 
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Malgré l'absence de données pour ces indicateurs, l'OIT, en 
collaboration avec ses experts et avec la contribution de 
l'ANAPEC, a déployé des efforts considérables pour adapter 
le matériel de formation au profil et aux conditions des 
femmes ciblées dans le cadre du projet. Cette adaptation a 
été très bien accueillie par les femmes, notamment grâce à 
l'utilisation de capsules vidéo de courte durée. Ainsi, les 
responsables de l'ANAPEC et du ministère de l'Inclusion 
économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences (MIEPEEC), rencontrés dans le 
cadre de cette évaluation, reconnaissent la performance du projet en matière d'adaptation aux 
femmes ciblées. 

R8 : Les capacités des acteurs marocains intervenant dans l’appui financier et non 
financiers des femmes participant à la migration circulaire sont renforcées 

Pour garantir la durabilité de l'offre de service et faire du projet un premier pas vers l'inclusion socio-
économique des femmes participant à la migration circulaire, d'importants efforts ont été déployés 
pour renforcer les capacités des institutions marocaines. Ces institutions ont été sensibilisées et 
accompagnées dans le développement d'offres adaptées aux besoins des femmes ciblées. Le tableau 
ci-dessous présente les résultats obtenus pour les indicateurs de ce résultat : 

Tableau 7: Taux de réalisation des indicateurs du résultat 8 
Indicateur Baseline Cible Réalisations Taux de 

réalisation 
Indicateur 2.8.a : Nombre de sessions de 
formation délivrées au profit d’acteurs marocains 
intervenant dans l’appui financier et non financier 
des femmes participant à la migration circulaire 

0 6 5 83% 

Indicateur 2.8.b : Nombre de personnes issus 
d’acteurs marocains intervenant dans l’appui 
financier et non financiers des femmes participant 
à la migration circulaire formées 

0 20 29 145% 

Indicateur 2.8.c : % de satisfaction des personnes 
formées par rapport aux formations délivrées 

NA 80% 94,80% 119% 

Source : Suivi des indicateurs du projet WAFIRA, OIT, 2023 

Dans le cadre de ce résultat, des performances notables ont été enregistrées par rapport aux taux de 
réalisation des indicateurs. En effet, le projet a atteint 83% en ce qui concerne les sessions visant à 
renforcer les capacités des institutions marocaines ciblées, organisant ainsi 5 sessions au lieu des 6 
initialement prévues. De plus, l'évaluation à chaud révèle un taux de satisfaction des bénéficiaires de 
la formation de 94,8%, dépassant ainsi largement l'objectif initial de 80%. 

Ce processus de renforcement des capacités des acteurs marocains a été concrétisé grâce à 
l'implication des partenaires marocains dans la formation des formateurs (ToT) sur l'approche de 
l'Organisation internationale du Travail (OIT) « GET Ahead », ainsi que par le biais de sessions de 
formation et d'un cours en ligne sur l'éducation financière dispensé par le Centre international de 
formation de l'OIT. Dans le cadre du processus de certification GET Ahead, les formateurs ont assuré 
la formation et l'encadrement des femmes ciblées dans le cadre du projet WAFIRA (réplication des 
formations auprès de la cible). 

D’une manière générale, l’évaluation démontre que le taux global d'atteinte des résultats du projet à 
ce stade est de 78,47%4. Ce taux démontre une bonne performance globale en matière des taux de 
réalisation des indicateurs de résultat.  

 
4 Taux calculé sur la base des moyennes des taux enregistrés au niveau de l’atteinte des indicateurs de résultat. 

« Parmi les avantages comparatifs de 
l’OIT, figure cette capacité à adapter 
et à développer un matériel de 
formation facile et inclusif », citée 
par une responsable rencontrée au 
niveau du partenaire institutionnel 
au Maroc. 
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3. Efficience des ressources utilisées  

En matière d’efficience et d’utilisation des ressources, l’évaluation note des éléments positifs, mais 
elle met également en évidence des domaines nécessitant des améliorations pour optimiser 
l’efficience financière. Dans ce contexte, l’évaluation révèle les éléments suivants : 

Appréciation de l’efficience de la gestion des ressources financière  

Tableau 8: Appréciation de l’efficience de la gestion des ressources financière 

Les éléments de la performance de l’efficience RF Les points à améliorer  

• La bonne répartition des coûts entre les années du 
projet (selon les entretiens), 

• Pas d’argent gâché dans le cadre du projet (les 
politiques d’achat et la gestion des subventions bien 
maitrisées), 

• Taux de consommation des budgets (maitrise de la 
gestion financière du projet), 

• La rigueur et la transparence des rapports de suivi 
financier des subventions,  

• Flexibilité et arrangement des partenaires pour le 
bon déroulement des actions du projet, 

• Concertation et approche pluri-acteurs dans 
l’attribution des subventions aux femmes ciblées par 
le projet, 

• L’importance des subventions accordées aux 
femmes.  

• Ressources financières 
insuffisantes pour une atteinte 
satisfaisante des résultats en 
matière de durabilité des AGRs, 

• Trop d’activités par rapport au 
budget mis à la disposition du 
projet, 

• La planification du déboursement 
des bourses aurait probablement 
dû être réfléchie plus 
attentivement lors de la rédaction 
du projet.  

Source : Élaboration propre 

Il est évident que les éléments de performance en matière d'efficacité des ressources financières ont 
joué un rôle crucial dans le succès et la gestion responsable du projet. La répartition équilibrée des 
coûts sur la durée du projet, ainsi que la transparence et la qualité des rapports financiers ont tous 
contribué à optimiser l'utilisation des ressources financières disponibles. 

La performance de l'efficience des ressources financières du projet renvoie également à la part du 
budget qui est directement allouée aux bénéficiaires finaux. À cet égard, la subvention accordée aux 
femmes et les dépenses engagées pour leur formation et leur accompagnement représentent une part 
importante du budget du projet. Selon les informateurs clés, cela démontre une grande responsabilité 
du projet et de ses politiques d'intervention. Toutefois, il est fortement recommandé de calculer et de 
communiquer la part du budget allouée directement aux bénéficiaires finaux pour démontrer à quel 
point le projet respecte les normes et les standards internationaux en matière de gestion des projets 
de coopération internationale. 

Cependant, il est essentiel de reconnaître les domaines à améliorer. La subvention accordée aux 
femmes n'est pas suffisante pour concrétiser les AGR autonomes et atteindre les résultats attendus, 
soulignant ainsi la nécessité de renforcer la mutualisation des efforts et des ressources avec d'autres 
programmes de financement et de soutien à la création d'AGR en milieu rural et l’encouragement des 
femmes à investir de leur épargne propre dans le projet.  

De plus, le nombre élevé d'activités par rapport aux ressources financières disponibles risque de 
conduire le projet à se concentrer sur les aspects quantitatifs plutôt que sur la qualité des résultats. 
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Efficience de l’usage des ressources humaines du projet 

Tableau 9: Efficience de l’usage des ressources humaines du projet 

Les éléments de la performance de l’efficience RH Les points à améliorer  

• Équipe performante au niveau de l’OIT  
• Stabilité au niveau de l’équipe de gestion de projet 
• Transfert de compétences et accompagnement des équipes 

à travers la mobilisation des experts de l’OIT selon les 
domaines de compétences 

• Engagement des partenaires pour l’amélioration des 
mécanismes de travail 

• Mobilisation des représentant-e-s des institutions 
bénéficiaires de la TOT pour l’intervention auprès des 
femmes WAFIRA 

• Prédisposition de l’ensemble des parties prenantes pour la 
réussite du projet 

• Mobilisation et implication forte des équipes de l’ANAPEC au 
niveau central et au niveau des sites de mise en œuvre di 
projet 

• Support managérial et lien hiérarchique en faveur du projet 

• Des difficultés d’ordre 
logistique en Espagne. 

Source : Élaboration propre 

L’efficience de la gestion des ressources humaines dans le cadre du projet est indiscutable. L'équipe se 
distingue par sa performance exceptionnelle, aussi bien au niveau de l'équipe de gestion du projet que 
des experts de l'OIT mobilisés dans le projet, chacun dans son domaine de compétence. La stabilité au 
sein de l'équipe et la mise en place d'un transfert de compétences efficace grâce à la formation des 
formateurs constituent des atouts majeurs. 

4. Efficacité du dispositif de gestion  

Conception et gestion du projet 

En ce qui concerne le dispositif de gestion du projet, il est essentiel de souligner que le projet a mis en 
place des mécanismes visant à assurer une gouvernance efficace et à impliquer toutes les parties 
prenantes dans cette phase pilote. À cet égard, les entretiens avec les informateurs clés révèlent que 
les organes de gouvernance établis dans le cadre du projet fonctionnent de manière satisfaisante. 
Parmi ces organes de gouvernance, le Comité de Pilotage (COPIL) se consacre à la présentation de 
l'avancement du projet et veille à son alignement sur les agendas des institutions impliquées. Les 
données de l'évaluation montrent également que les partenaires sont pleinement fonctionnels et 
fortement impliqués au niveau du comité technique du projet. En outre, une unité de coordination du 
projet a été mise en place pour organiser des discussions entre les partenaires de la mise en œuvre 
concernant la gestion et le suivi du projet. 

Outre ces organes de gouvernance, les données de l'évaluation mettent en évidence la réussite de 
l'OIT dans la gestion efficiente du projet. À cet égard, le mécanisme de gestion se caractérise par : i) la 
recherche continue de solutions pour impliquer et concerter les partenaires, ii) le partage 
d'informations, iii) des relations positives avec l'ensemble des parties prenantes. 

Suivi et évaluation (S&E) 

En ce qui concerne le suivi et l'évaluation, l'évaluation souligne l'importance du suivi systématique 
adopté par l'OIT selon les indicateurs spécifiquement élaborés pour le suivi et l'évaluation du projet 
(qui ne correspondent pas nécessairement aux indicateurs du cadre logique). Les indicateurs sont 
actualisés en fonction de la mise en œuvre des activités du projet. Cependant, l'évaluation relève un 
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manque d'implication des femmes bénéficiaires et des partenaires de la mise en œuvre dans le suivi 
et l'évaluation. Il est donc important de mentionner que les indicateurs ne sont pas ventilés par sexe. 

En ce qui concerne la conception du projet, l'évaluation identifie les éléments suivants : i) le nombre 
élevé de résultats par rapport à la taille du projet, ii) un nombre élevé d'indicateurs, dont la majorité 
sont liés aux processus et non aux résultats, iii) une concentration sur les aspects quantitatifs plutôt 
que qualitatifs. 

Visibilité et communication 

Pour un projet pilote, la communication revêt une grande importance. Dans cette optique, le projet 
WAFIRA a bénéficié d'une communication constructive en Espagne et au Maroc. Un site web a été 
créé, comprenant des maquettes et des capsules vidéo de grande qualité. En plus de ce site, des 
articles de presse, des reportages télévisés et des brochures ont été diffusés en Espagne et au Maroc. 
Le projet dispose également d'une chaîne YouTube pour diffuser les capsules vidéo. De plus, des 
groupes WhatsApp ont été constitués pour faciliter la diffusion de l'information et le suivi des activités 
auprès des bénéficiaires directs des deux cohortes. 

La communication et la visibilité du projet sont étroitement surveillées ; en effet, l'ensemble des 
publications relatives au projet sont répertoriées et archivées par l'équipe de gestion du projet au sein 
de l'OIT. 

5. Orientations vers l’impact  

Le projet pilote WAFIRA reste fidèle à son objectif initial, qui consiste à promouvoir l'autonomisation 
socio-économique des femmes participant à la migration circulaire. Il a mis en place diverses activités 
de formation et de mobilisation des acteurs au Maroc et en Espagne en vue d'une intervention 
concertée et efficace. Les données de l'évaluation montrent que le projet a déjà enregistré 
d'importantes performances, tout en faisant face à des défis. 

De manière intelligente, les responsables du projet ont procédé à la sélection des femmes après les 
avoir sensibilisées, informées, et évalué leurs capacités et motivations entrepreneuriales de manière 
concertée entre les acteurs clés au Maroc et en Espagne. Les femmes ont été mobilisées en deux 
cohortes. L'évaluation démontre que les erreurs et les limitations rencontrées avec la première 
cohorte ont été surmontées avec la deuxième cohorte. Les partenaires clés rencontrés lors de 
l'évaluation ont salué les efforts de l'équipe WAFIRA au Maroc et en Espagne pour ajuster les 
calendriers et les méthodes d'intervention en fonction des leçons tirées de la première cohorte. 

La performance du projet réside également dans les efforts déployés par les équipes de WAFIRA pour 
atténuer les défis liés au taux d'abandon lors de la mobilisation des femmes. Un groupe de 
coordination technique de médiateurs a été mis en place en collaboration avec le SEM et l'OIT pour 
minimiser les effets de l'abandon sur le rythme et les résultats du projet. Ce groupe s'occupe du 
remplacement des femmes et de la réactivation d'autres femmes pour garantir leur engagement 
continu dans le projet. Certains partenaires ont exprimé des préoccupations quant à la sélection des 
participantes, se limitant uniquement à celles travaillant avec les fermes impliquées dans 
Cooperativas. 

Les données de l'évaluation indiquent également que le succès du projet est lié à l'approche adoptée 
pour former les femmes et les partenaires. Le projet a choisi de renforcer les capacités et de 
développer de bonnes pratiques en matière d'accompagnement et d'autonomisation des femmes 
impliquées dans la migration circulaire. L'implication des acteurs, que ce soit au niveau de l'ANAPEC 
ou d'autres institutions, dans les formations et le processus de certification a montré des résultats 
positifs, malgré des problèmes de coordination avec certaines institutions, notamment l'ANAPEC en 
ce qui concerne la mobilisation des conseillers techniques pour la formation. 

Pour les femmes bénéficiaires, les formations en entrepreneuriat, gestion coopérative et éducation 
financière sont essentielles non seulement pour les activités génératrices de revenus, mais aussi pour 
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améliorer la qualité de vie de ces femmes et de leurs familles, grâce à une meilleure gestion des 
finances. 

En dépit des défis liés à la gestion du temps et à la disponibilité des femmes, WAFIRA propose des 
formations en suivant le "parcours de formation et d'accompagnement" élaboré par les partenaires 
du projet. L'objectif principal est de répondre de manière appropriée aux besoins des femmes 
migrantes saisonnières. Ce parcours de formation revêt une importance cruciale, car il constitue la 
pierre angulaire de l'offre de services qui sera pérennisée par les services de l'ANAPEC à la clôture du 
projet. Cette pérennisation permettra de garantir une offre de services spécifiquement adaptée à la 
cible visée. La structure de ce parcours de formation est la suivante : 

● Section A : Formation pré-départ 
● Section B : Activités d'intégration et de formation en Espagne 
● Section C : Formation à l'entrepreneuriat après le retour 
● Section D : Coaching d'entrepreneuriat pré-création 
● Section E: Enseignement à distance (pendant que les bénéficiaires sont en Espagne) 
● Section F : Coaching en entrepreneuriat post-création 
● Section G : Formation technique 
● Section H : Subventions de démarrage et suivi financier 

La performance du projet réside également dans l'adaptation du matériel de formation aux conditions 
et aux profils des femmes. Du matériel de formation a été spécialement conçu pour les participantes 
au projet que ce soit pour les activités de formation en Espagne ou au Maroc. Au Maroc, l'utilisation 
accrue de supports vidéo et podcasts en dialecte local (Darrija) dans les modules des manuels GET 
Ahead et Financial Education a favorisé une approche participative et interactive tout au long de la 
formation, avec l'intégration de jeux, d'exercices pratiques en groupe, d'histoires réelles et d'études 
de cas. 

Cependant, il est important de souligner que les succès en matière d'ingénierie de la formation ne 
doivent pas occulter l'importance de renforcer la place des femmes dans l'éducation et 
l'accompagnement des autres femmes, selon une approche d'éducation par les pairs. Ce processus 
pourrait être concrétisé en renforçant l'accompagnement des profils types de la première cohorte qui 
ont réussi, en favorisant la communication autour de ces profils, en encourageant les interactions 
entre les femmes et en facilitant les échanges structurés et informels entre elles (Peer to Peer). 

En ce qui concerne les activités génératrices de revenus, bien que certaines femmes de la première 
cohorte aient déjà lancé leurs projets, elles n'ont pas encore été pleinement développées. Les femmes 
estiment que ces AGR contribueront à améliorer les conditions de vie des ménages. Cependant, la 
triangulation des données de l'évaluation indique que les AGR ne sont pas encore bien structurées. 
Certains AGR ont été lancés même avant l'analyse des filières, se basant uniquement sur le potentiel, 
compétences, les expériences, et sur les préférences des femmes. Les femmes rencontrées dans le 
cadre de l'évaluation mentionnent qu'elles continueront à participer aux campagnes de récolte en 
Espagne, quel que soit le degré de rentabilité de leurs projets. Dans ce sens, il est essentiel, lors de la 
deuxième phase du projet, d'analyser les compétences et les aptitudes entrepreneuriales et 
managériales des membres des familles des femmes impliquées dans les AGR. De plus, il est nécessaire 
d'organiser des sessions d'information et de sensibilisation adaptées à cette population. L'engagement 
affectif des membres des familles des femmes contribuera à renforcer leur appropriation des AGRs et 
à assurer la durabilité du projet à long terme. 

6. Durabilité 

Dans le cadre de cette évaluation à mi-parcours, trois éléments se dégagent de l'analyse et sont en 
relation avec le critère de durabilité. Le premier élément concerne la pérennité des résultats déjà 
obtenus par le projet. Le deuxième élément se concentre sur la durabilité des acquis réalisés jusqu'à 
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présent. Enfin, le troisième élément concerne la pérennité des partenariats établis dans le cadre du 
projet. 

Appropriation institutionnelle : L'appropriation institutionnelle est un élément crucial à mettre en 
avant dans cette évaluation à mi-parcours, car elle est essentielle pour garantir la durabilité des 
résultats du projet. Les données recueillies lors de l'évaluation indiquent que le projet est globalement 
bien accueilli par l'ensemble des acteurs clés, tels que le ministère, l'ANAPEC, ainsi que d'autres 
intervenants de la société civile. Cependant, il est important de noter que malgré cet accueil favorable 
et cet engagement marqué des acteurs, cela ne s'est pas encore traduit, à ce stade, par des offres 
spécifiquement adaptées aux femmes migrantes. De plus, il est essentiel de souligner qu’il important 
de rapporter et de communiquer autour de la contribution du projet à l'objectif de 100000 
entrepreneurs d'Ana Moukawil. Cela met en évidence la nécessité de renforcer davantage les actions 
visant le renforcement de l'appropriation stratégique du projet et de ses résultats au cours de la 
seconde moitié de sa mise en œuvre. 

Durabilité des résultats : Dans cette section, il sera question de présenter une analyse thématique des 
succès du projet. Dans ce sens, la réussite du projet est perçue au niveau des thématiques présentées 
dans le schéma suivant : 

Figure 4: Analyse thématique 

Source : Élaboration propre en fonction des constatations de l’évaluation 

Les succès du projet "WAFIRA" démontrent clairement la pérennité de ses résultats à travers plusieurs 
éléments essentiels : 

1. Taux élevé de renforcement des compétences : L'une des réalisations les plus marquantes du 
projet est le renforcement significatif des compétences des femmes ciblées. Grâce à des 
formations ciblées et à un accompagnement adapté, ces femmes ont acquis des compétences 
essentielles qui vont au-delà du projet, les préparant ainsi à mieux affronter les défis de la 
migration circulaire et de l'entrepreneuriat. 

2. Sensibilisation accrue des parties prenantes avant le départ : Le projet a réussi à sensibiliser 
non seulement les femmes participantes, mais aussi l'ensemble des parties prenantes 
impliquées dans la migration circulaire. Cela a contribué à une meilleure compréhension des 
enjeux et des besoins spécifiques des femmes migrantes, ce qui devrait perdurer dans le 
temps. 

3. Subvention des projets des femmes participantes dans la migration circulaire : En offrant un 
soutien financier aux projets des femmes migrantes, le projet a créé une source de revenus 
durable pour elles. Ces subventions ont le potentiel de générer des avantages économiques à 
long terme, renforçant ainsi la stabilité financière des bénéficiaires. 

4. Égalité des sexes et renforcement du leadership des femmes : Le projet a contribué à 
promouvoir l'égalité des sexes en renforçant le leadership des femmes. En donnant aux 
femmes les moyens de prendre des décisions et de jouer un rôle actif dans leurs 
communautés, il a jeté les bases d'un changement social durable. 
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5. Expérimentation et développement d'une offre de service pour l'insertion socio-économique 
des femmes participantes : Le projet a développé une offre de services spécifiquement conçue 
pour faciliter l'insertion socio-économique des femmes migrantes. Cette initiative pourrait 
servir de modèle pour d'autres programmes similaires, renforçant ainsi l'impact à long terme. 

6. Nouvelle approche pour faire de la migration un choix et non une obligation pour les femmes 
vulnérables : Cette transformation pourrait influencer positivement les futures générations de 
femmes vulnérables. 

7. Formation des équipes et expertise locale : Le transfert de connaissances et de compétences 
aux équipes locales est un élément clé de la pérennité. Les membres de l’écosystème 
entrepreneurial formés (le personnel de l’ANAPEC et des autres partenaires) sont mieux 
préparés à continuer à soutenir les femmes migrantes même après la fin du projet. 

8. Transfert de compétences et engagement des partenaires : Le projet a établi des partenariats 
solides et a favorisé le transfert de compétences. Ces relations et cet engagement continu des 
partenaires sont un gage de pérennité, car ils continueront à travailler ensemble pour 
atteindre les objectifs communs, même après la clôture du projet. 

En somme, le projet "WAFIRA" a jeté des bases solides pour la pérennité de ses résultats en renforçant 
les capacités, en changeant les mentalités et en établissant des partenariats forts. Ces éléments 
combinés garantissent que les bénéfices du projet continueront à se faire sentir à long terme, 
contribuant ainsi de manière significative à l'autonomisation des femmes migrantes. 

Durabilité des capacités renforcées par le projet : Le projet WAFIRA a joué un rôle positif dans le 
renforcement des capacités de plusieurs parties prenantes. Les résultats de l'évaluation démontrent 
qu'en plus des femmes ciblées par WAFIRA, ce dernier a renforcé les capacités des représentants des 
institutions marocaines concernées par l'intervention auprès des femmes et dans le domaine de 
l'entrepreneuriat (notamment l'ANAPEC). De plus, ces représentants ont été impliqués dans 
l'intervention auprès des femmes ciblées par le projet WAFIRA. En ce qui concerne l’ANAPEC, ses 
représentants ont joué un rôle crucial dans la conception et la mise en œuvre des activités auprès des 
bénéficiaires aux niveaux centraux et régionaux (coordination) et locaux (mise en œuvre) par exemple 
pour les actions de sensibilisation, formations, accompagnement, finalisation des Business Modèles 
Canvas et création des AGR sous statut auto-entrepreneur, décision sur l’octroi des subventions etc. 
Les sessions de formation ont abordé à la fois des aspects programmatiques et managériaux. 

La pérennité du renforcement des capacités renvoie à l'utilisation des connaissances acquises par les 
participants. Par exemple, les cadres formés dans le cadre de la certification utilisent l'approche dans 
l'intervention auprès des femmes. 

7. Genre 

L'analyse du degré d'intégration des principes transversaux des Nations Unies dans le projet révèle les 
résultats suivants : 

En ce qui concerne le genre et les droits humains, l'évaluation met en évidence les points suivants : 
• Le projet adopte une approche fondée sur les droits humains, mettant particulièrement 

l'accent sur les droits des femmes, et accorde une grande importance à la recherche de 
mécanismes visant à renforcer l'insertion socio-économique des femmes vulnérables. 

• Il se concentre sur la promotion de l'égalité des sexes et le renforcement du leadership des 
femmes. 

• Il établit un lien significatif entre le projet et sa contribution à la promotion de l'égalité des 
sexes, documentant et diffusant son rôle dans le cadre du partenariat pour la réalisation des 
Objectifs de développement durable Maroc/ONU 2023-2027. 

• L'évaluation constate le succès du projet dans la mise en œuvre d'interventions conformes aux 
principes de l'approche de genre. Cependant, elle souligne également l'importance de 
systématiser cette approche en se basant sur des preuves scientifiques. 
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• Toutefois, elle pointe un manque de rapport analytique sur les contributions du projet à la 
réduction des inégalités de genre, ainsi qu'un défaut de désagrégation des indicateurs du 
projet. 

En ce qui concerne le principe d'inclusion et de ne laisser personne pour compte, l'évaluation souligne 
que le projet mérite d'être salué pour sa focalisation sur les groupes de femmes vulnérables souvent 
exclus des autres programmes d'entrepreneuriat. Les focus groupes réalisés avec ces femmes révèlent 
que les seules interventions en leur faveur concernaient précédemment leur accompagnement en vue 
de la migration circulaire. Par conséquent, il est démontré qu'avant le projet, aucune intervention 
spécifique et adaptée visant à favoriser l'autonomisation durable de ces femmes n'était mise en place 
par les acteurs au niveau national. En conséquence, le projet n'établit pas de barrières discriminatoires, 
telles que des exigences en matière d'enseignement formel excessivement élevées. Des efforts ont été 
déployés pour adapter le matériel de formation aux profils des femmes ciblées. 

8. Autres thèmes transversaux 

En ce qui concerne l'intégration dans la conception et la mise en œuvre du projet, plusieurs aspects 
essentiels méritent d'être notés, notamment le tripartisme, le dialogue social et les normes 
internationales du travail : 
• Le projet ne se focalise pas exclusivement sur la création d'emplois, mais vise avant tout à 

promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Son objectif principal est de contribuer à l'autonomisation 
durable des femmes qui ont été exclues des autres programmes d'autonomisation déjà existants 
au Maroc. 

• Le projet favorise également l'inclusion des syndicats et des organisations représentatives des 
entreprises au sein de ses instances de gouvernance. Cette approche vise à susciter un 
changement sociétal significatif en ce qui concerne l'autonomisation des femmes en milieu rural. 

• Une attention toute particulière est accordée à la promotion et au respect des normes 
internationales du travail. Dans cette optique, des activités de sensibilisation sont mises en place 
pour informer les femmes sur leurs droits et responsabilités en tant que travailleuses saisonnières 
avant leur engagement dans le projet. De plus, le projet veille à préserver la dignité des femmes 
ciblées, qu'elles soient entrepreneuses ou travailleuses saisonnières. 

En ce qui concerne le développement durable et la lutte contre les changements climatiques, l'équipe 
de l'OIT est en train d'identifier les secteurs à fort potentiel en matière d'"économie verte". Cette 
démarche vise à encourager l'entrepreneuriat durable pour les femmes dans deux régions spécifiques 
ciblées par le projet WAFIRA. Ces efforts ont pour objectif de déterminer les opportunités 
entrepreneuriales "vertes" dans lesquelles les femmes rurales peuvent s'intégrer grâce à 
l'entrepreneuriat. 

11. CONCLUSIONS 

Conclusion 01 – Pertinence  

L’évaluation de la pertinence, de l'alignement stratégique et de la validité du projet WAFIRA révèle 
une initiative prometteuse visant à autonomiser les femmes migrantes saisonnières. Le projet s'inscrit 
solidement dans les priorités nationales et internationales, notamment les Objectifs de 
développement durable, l'UNDAF, et les objectifs de l'OIT. Les efforts pour remodeler le cadre logique 
en y intégrant des résultats escomptés et des indicateurs dénotent une compréhension partagée de 
l'importance de l'autonomisation des femmes migrantes saisonnières. Cependant, des défis 
subsistent, notamment l'absence d'une théorie du changement explicite et la prédominance 
d'indicateurs de processus. Ainsi, une révision continue du cadre logique est recommandée pour 
garantir une progression cohérente vers les objectifs du projet. Dans l'ensemble, WAFIRA présente 
une opportunité significative de contribuer à l'autonomisation des femmes migrantes saisonnières, 
mais une vigilance continue et des ajustements sont nécessaires pour maximiser son impact. 
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Conclusion 02 – Efficacité – OS1 

Le projet WAFIRA a démontré des performances significatives dans la réalisation de ses objectifs et 
dans la promotion de l'autonomisation des femmes participant à la migration circulaire entre le Maroc 
et l'Espagne. Les indicateurs de suivi et d'évaluation révèlent des résultats encourageants, notamment 
en ce qui concerne la sensibilisation pré-départ, la création d'Activités Génératrices de Revenus (AGR), 
la sensibilisation à l'enregistrement à la CNSS et l'accès au financement des AGR (par le biais de 
subventions). Ces réalisations sont le fruit d'une approche holistique qui intègre la formation, 
l'accompagnement personnalisé et la sensibilisation. Cependant, des défis subsistent, notamment la 
création de quelques AGR avant même l'analyse des filières et l'identification des niches porteuses. 
Pour garantir la durabilité des AGR et renforcer l'autonomisation des femmes, il est crucial que le 
projet continue d'innover et de s'adapter aux besoins spécifiques des femmes migrantes saisonnières, 
en s'appuyant sur les leçons apprises et en exploitant les opportunités de financement 
gouvernemental. 

Conclusion 03 – Efficacité – OS2 

Le projet WAFIRA a démontré une efficacité et une performance remarquables dans la réalisation de 
son deuxième objectif spécifique visant à renforcer les institutions marocaines pour une prestation 
adaptée de services financiers et non financiers en soutien à l'activité entrepreneuriale des femmes 
participant à la migration circulaire. Les résultats obtenus, tels que le dépassement des objectifs de 
formation en partenariat avec des institutions marocaines, la mobilisation des acteurs externes, 
l'adaptation des programmes de formation aux besoins des femmes, et le renforcement des capacités 
des acteurs marocains, sont autant d'indicateurs positifs de l'efficacité du projet. Cependant, pour 
garantir la durabilité de ces réussites, il est essentiel de formaliser et d'institutionnaliser la 
collaboration avec les institutions marocaines, tout en maintenant un engagement continu envers 
l'autonomisation des femmes migrantes. Le projet WAFIRA a posé des bases solides, mais il est 
nécessaire de poursuivre ces efforts pour assurer un impact à long terme et une intégration socio-
économique durable des femmes participantes à la migration circulaire au Maroc. 

Conclusion 04 – Efficience et modalité de gestion  

L'évaluation de l'efficience du projet WAFIRA met en lumière des aspects positifs ainsi que des 
domaines nécessitant des améliorations. En ce qui concerne l'efficience des ressources financières, le 
projet a réussi à maintenir une répartition équilibrée des coûts, à éviter le gaspillage d'argent, à 
maîtriser la gestion financière et à fournir des rapports financiers transparents. Cependant, des défis 
subsistent, notamment une insuffisance de ressources pour atteindre les résultats escomptés et un 
déséquilibre entre les activités et le budget disponible. En ce qui concerne l'efficience des ressources 
humaines, l'équipe du projet s'est distinguée par sa performance en matière de gestion, de 
mobilisation et de coordination des actions du projet. En ce qui concerne le dispositif de gestion, les 
organes de gouvernance fonctionnent de manière satisfaisante, mais il est essentiel d'impliquer 
davantage les femmes bénéficiaires et les partenaires dans le suivi et l'évaluation. La communication 
et la visibilité du projet ont été bien gérées, avec une utilisation judicieuse des médias et des outils de 
communication. 

Conclusion 05 – Orientation vers l’impact et durabilité  

Le projet WAFIRA se démarque par son engagement envers l'impact durable, ayant réussi à renforcer 
les compétences des femmes migrantes, à sensibiliser les parties prenantes, à soutenir financièrement 
leurs projets, à promouvoir l'égalité des sexes, à développer des services adaptés, à transformer la 
migration en un choix, et à former efficacement les équipes locales tout en établissant des partenariats 
solides. Ces éléments combinés assurent la pérennité des résultats obtenus et des capacités 
renforcées, contribuant ainsi de manière significative à l'autonomisation socio-économique des 
femmes migrantes, ce qui en fait un modèle exemplaire en matière de développement durable et 
d'impact positif. Toutefois, la question d’appropriation institutionnelle nécessite un focus durant la 
deuxième période du projet. 
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Conclusion 06 – Intégration des principes transversaux 

L'intégration transversale des principes des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le genre, 
l'inclusion, le tripartisme, le dialogue social, les normes internationales du travail, le développement 
durable et la lutte contre les changements climatiques, dans le projet WAFIRA est indéniablement un 
élément central de sa réussite. Le projet adopte une approche fondée sur les droits humains, en 
mettant un accent particulier sur l'autonomisation des femmes vulnérables, la promotion de l'égalité 
des sexes et le respect des normes internationales du travail. Il parvient à cibler des groupes de 
femmes souvent exclus, tout en cherchant à les intégrer dans des opportunités entrepreneuriales 
durables. Cependant, des lacunes subsistent, notamment dans la mesure de l'impact sur la réduction 
des inégalités de genre et la désagrégation des indicateurs. Malgré ces défis, le projet WAFIRA incarne 
un modèle prometteur d'intégration des principes transversaux des Nations Unies, offrant ainsi un 
espoir pour un avenir plus équitable et durable pour les femmes rurales au Maroc. 

12. LEÇONS APPRISES ET BONNES PRATIQUES 

Pendant la première période du projet WAFIRA, plusieurs leçons ont été tirées et des bonnes pratiques 
ont été identifiées : 

1. Proximité et apprentissage dans l'intervention : Le fait de commencer l’accompagnement 
avec de petits groupes de femmes lors de la première cohorte et de prendre en compte les 
lacunes et les contraintes de cette expérience dans l'intervention auprès de la cohorte 2 s'est 
révélé être une bonne pratique. 

2. Mobilisation des acteurs institutionnels et de la société civile spécialisés dans le domaine de 
l'entrepreneuriat : Il est apparu clairement que l'alignement des projets sur les priorités des 
acteurs facilite leur mobilisation et leur implication dans le projet. Cependant, il est essentiel 
de noter que cette implication ne garantit pas automatiquement une appropriation réussie. 
Par conséquent, il est important d'explorer d'autres mécanismes visant à renforcer 
l'appropriation et la durabilité de l'offre de services développée dans le cadre du projet. 

3. Expérimentation et développement d'une offre de service pour l'insertion socio-
économique des femmes participantes : Le projet a créé une offre de services spécialement 
conçue pour faciliter l'insertion socio-économique des femmes migrantes. Cette initiative 
pourrait servir de modèle pour d'autres programmes similaires, renforçant ainsi l'impact à long 
terme. 

4. Nouvelle approche pour faire de la migration un choix plutôt qu'une obligation pour les 
femmes vulnérables : Le projet favorise une approche d’autonomisation socio-économique 
des femmes migrantes à travers le renforcement de leurs capacités, la subvention de leurs 
AGR et l’accompagnement de leurs projets pour assurer une durabilité à long terme. Cette 
transformation pourrait avoir un impact positif sur les futures générations de femmes 
vulnérables. 

5. Formation des équipes et expertise locale : Le transfert de connaissances et de compétences 
aux équipes locales est un élément clé de la pérennité du projet. Les membres locaux formés 
seront mieux préparés à continuer à soutenir les femmes migrantes même après la fin du 
projet. 

6. Transfert de compétences et engagement des partenaires : Le projet a établi des partenariats 
solides et a favorisé le transfert de compétences. Ces relations et cet engagement continu des 
partenaires garantissent la pérennité, car ils continueront à travailler ensemble pour atteindre 
les objectifs communs, même après la clôture du projet. 

7. Adaptation du matériel de formation : Compte tenu du manque de connaissance du véritable 
profil de la femme participante dans la migration circulaire, les équipes du projet ont consacré 
d'importants efforts pour adapter le contenu et le matériel de formation en fonction du profil 
cible, après évaluation des connaissances. 
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8. Numérisation : Dans le cadre du projet WAFIRA, en prenant en considération le profil de la 
femme participante dans la migration circulaire, une bonne pratique a émergé : l'utilisation de 
contenu numérisé (tel que des vidéos, podcasts et des cours en ligne) en complément des 
formations classiques. 

9. Complémentarité de l'offre du projet : Le projet WAFIRA se caractérise par sa 
complémentarité, car il englobe divers domaines tels que la sensibilisation, la formation, 
l'accompagnement, la subvention, le plaidoyer et la mobilisation des acteurs. De plus, il 
accorde une grande importance à la question de la protection sociale. 

13. RECOMMANDATIONS  

A l’issue de l’analyse des résultats et des rencontres avec les parties prenantes, plusieurs 
recommandations sont formulées afin d’orienter la conception et la mise en œuvre des futures 
interventions : 

R1 : Théorie de changement et reconduite du projet 

Destinataire OIT et 
SEM 

Niveau de 
priorité 
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Faible 

Prenant en considération le cycle migratoire des femmes participant à la migration circulaire et les 
contraintes rencontrées en relation avec la disponibilité des femmes, l'évaluation recommande de 
poursuivre le projet pour une nouvelle phase. Au cours de cette extension, il est primordial d'élaborer 
une théorie du changement (ToC) solide et de définir des indicateurs de performance (de nature 
qualitative) afin d'évaluer les évolutions et les orientations favorisant la concrétisation des 
transformations visées. La ToC devrait exposer de manière explicite la manière dont les actions 
entreprises dans le cadre du projet contribueront à l'atteinte des résultats escomptés ainsi qu'aux 
objectifs globaux. 

Par ailleurs, l'évaluation préconise également de formuler les indicateurs au niveau des résultats 
plutôt qu'au niveau des activités. 

 
 
R2 : Alignement stratégique du projet 

Destinataire OIT  Niveau de 
priorité 

Haut Implication 
temporelle 

Long 
terme 

Implication des 
ressources 

Faible 

Le projet démontre un bon niveau en matière de son alignement avec les ODDs et avec les 
orientations stratégiques du Maroc. Toutefois, l’évaluation démontre le niveau moyen en matière 
d’appropriation institutionnelle. Dans ce sens, l’évaluation recommande de continuer les efforts 
entrepris pour assurer l’alignement du projet avec les ODD, le cadre du partenariat Maroc/ONU et 
avec les priorités du Maroc pour donner plus de chance à la mobilisation des partenaires 
institutionnels au niveau du Maroc. 

 
 
R3 : Durabilité des acquis du projet 

Destinataire OIT et 
SEM 

Niveau de 
priorité 

Haut Implication 
temporelle 

Long 
terme 

Implication des 
ressources 

Moyenne 

La durabilité des acquis du projet et le renforcement de l'innovation stratégique sont deux éléments 
clés pour assurer des interventions efficaces au cours de la deuxième phase du projet. Par 
conséquent, l'évaluation recommande d'élaborer dès maintenant une stratégie visant à pérenniser 
les acquis du projet et à consolider les réalisations de la première phase.  
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R4 : Performance des AGR 

Destinataire OIT et 
ANAPEC 

Niveau de 
priorité 

Haut Implication 
temporelle 

Long 
terme 

Implication 
des ressources 

Haute 

Compte tenu du profil des femmes ciblées par le projet (à faible niveau de scolarité) et malgré les 
performances mentionnées dans le cadre de cette EMP, les entretiens tenus dans le cadre de cette 
évaluation montrent l'importance de diriger ces femmes vers les programmes gouvernementaux de 
financement de projets, tels que l'INDH et Maroc Attamkine. Dans ce sens, il est recommandé 
d'inclure dans les actions prioritaires du projet pour sa deuxième période un plan visant à établir une 
cartographie des programmes gouvernementaux de soutien et de financement pour les populations 
vulnérables, y compris les femmes participant à la migration circulaire, ainsi que la création de vidéos 
informatives pour faciliter l'accès des femmes à ces opportunités 

 
R5 : Approche de Peer to Peer 

Destinataire OIT et 
SEM 

Niveau de 
priorité 

Haut Implication 
temporelle 

Moyenne  Implication 
des ressources 

Faible 

Les succès en matière d'ingénierie de la formation ne doivent pas occulter l'importance de renforcer 
la place des femmes dans l'éducation et l'accompagnement des autres femmes, selon une approche 
d'éducation par les pairs. Ce processus pourrait être concrétisé en renforçant l'accompagnement des 
profils types de la première cohorte qui ont réussi, en favorisant la communication autour de ces 
profils, en encourageant les interactions entre les femmes et en facilitant les échanges structurés et 
informels entre elles (Peer to Peer). 

 
R6 : Appropriation de l’offre du projet   

Destinataire ANAPEC 
& OIT 

Niveau de 
priorité 

Haut Implication 
temporelle 

Haute Implication 
des ressources 

Faible 

Compte tenu de l'importance de l'appropriation de l'offre du projet, il est recommandé de renforcer 
l'accompagnement de l'ANAPEC dans le développement d'une offre de service, ainsi que dans 
l'expérimentation de cette offre auprès des femmes dépourvues de tout soutien logistique, technique 
et financier de la part du projet. 

 
R7 : Communication autour de la part du budget allouée directement à la cible  

Destinataire OIT  Niveau de 
priorité 

Faible Implication 
temporelle 

Faible Implication 
des ressources 

Faible 

La performance de l'efficience des ressources financières du projet renvoie également à la part du 
budget qui est directement allouée aux bénéficiaires finaux. À cet égard, la subvention accordée aux 
femmes et les dépenses engagées pour leur formation et leur accompagnement représentent une 
part importante du budget du projet. Selon les informateurs clés, cela démontre une grande 
responsabilité du projet et de ses politiques d'intervention. Toutefois, il est fortement recommandé 
de calculer et de communiquer la part du budget allouée directement aux bénéficiaires finaux pour 
démontrer à quel point le projet respecte les normes et les standards internationaux en matière de 
gestion des projets de coopération internationale. 

 
R8 : Gestion de la connaissance  

Destinataire OIT  Niveau de 
priorité 

Faible Implication 
temporelle 

Faible Implication 
des ressources 

Faible 

Pour assurer la capitalisation, l’utilisation de la documentation produite dans le cadre du projet et de 
faire servir le projet comme une référence pour des projets futurs, de préférence de mettre en place 
un système de gestion de l'information et de l’archivage (SGIA). En effet, la systématisation de 
l’information produite dans le cadre du projet permettra aux acteurs de l’entrepreneuriat de 
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construire et de proposer des actions et des projets qui capitaliser sur les actions du projet et de ne 
pas proposer des actions déjà mises en place. 

 
R 9 : Focalisation et recentrage des efforts du projet 

Destinataire OIT  Niveau de 
priorité 

Moyen Implication 
temporelle 

Haute Implication 
des ressources 

Faible 

La concentration excessive sur les aspects quantitatifs, en mettant en œuvre un grand nombre 
d'activités, peut parfois compromettre la qualité de l'intervention. Dans cette optique, l'EMP 
recommande de recentrer les efforts du projet, en réduisant le nombre d'activités, tout en renforçant 
la capitalisation et l'évaluation des résultats de ces actions. Cette approche permettra d'améliorer 
l'efficacité et l'impact des interventions. 

 
R10 : Intégration du genre 

Destinataire All 
partenaires  

Niveau de 
priorité 

Haut Implication 
temporelle 

Haute Implication 
des ressources 

Haute  

L'intégration du genre dans le cadre du projet n'est pas fondée sur l’évidence scientifique5. Par 
conséquent, l'évaluation recommande la mise en place d'une stratégie d'intégration de l'approche 
transformatrice du genre, ainsi que le renforcement des capacités des partenaires pour 
opérationnaliser cette stratégie de manière efficace.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
 Une stratégie basée sur l'évidence scientifique repose sur la mise en place d'analyses de genre de manière systématique, l'identification 

des différences d'accès aux DSSR au sein des groupes cibles, la proposition de mesures visant à réduire les inégalités de genre, et enfin la 
conduite systématique d'une analyse budgétaire pour déterminer la part des fonds allouée directement aux groupes cibles dans le cadre 
du programme. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Les TdR de la mission d’évaluation à mi-parcours du projet WAFIRA  

  

 Termes de référence 

Evaluation interne à mi-parcours du projet 

WAFIRA  

Version 8 mai/2023 

 

Eléments clés  

Titre du projet à évaluer WAFIRA: Women as financially independent rural actors 

Code de coopération technique des projets MAR/21/01/ICM (108341)  

Unité administrative responsable pour la gestion 
du projet BP-Alger 

Unités techniques responsables pour l’appui 
technique au projet ENTERPRISE / MIGRANT 

Pays Maroc 

Durée 36 mois  

Date de démarrage 14 octobre 2021 

Date de fin 30 septembre 2024 

Donateur ICMPD 

Coordinateur du projet 
Secrétaire d'Etat à la Migration - SEM (Ministère de 
l'Inclusion, de la Sécurité Sociale et de la Migration, 
Espagne) 

Partenaires du projet Maroc (MIEPEEC; ANAPEC) ; Espagne (Cooperativas) 

Budget total du projet EUR 3,249,603 

Budget activités Maroc EUR 1,157,400  

Type d‘évaluation Evaluation interne à mi-parcours 

Période d‘évaluation Juillet-août 2023 

Gestionnaire de l‘évaluation Jeanne Schmitt, CTP 
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1. Contexte de l’action 

Le Projet WAFIRA6 est financé par l’Union Européenne, à travers la mise en œuvre par le Centre International 
pour le développement de la politique migratoire (ICMPD) de la Facilité de partenariat pour les migrations 
(MPF) qui vise à renforcer la coopération entre les États membres de l'Union européenne et les pays 
partenaires sur un large éventail de thèmes liés aux migrations en ligne avec le Nouveau Pacte sur les 
migrations et l'asile, notamment au moyen de projets pilotes de mobilité de la main-d'œuvre, d’un dialogue 
sur les migrations, de projets qui renforcent les capacités de gestion des migrations et qui maximisent 
l'impact des migrations sur le développement. 

Le Projet pilote WAFIRA, coordonné par le Secrétariat d’état à la Migration (SEM) du Ministère espagnol de 
l'inclusion, de la sécurité sociale et de la migration, est mis en œuvre par l’OIT au Maroc pour une durée de 
36 mois jusqu’au mois de septembre 2024 en partenariat étroit avec le Ministère de l’Inclusion Economique, 
de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences (MIEPEEC) en tant que partenaire institutionnel, et 
l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) en tant que partenaire principal. 
En Espagne, le réseau Cooperativas regroupant les coopératives employant les bénéficiaires pendant la 
récolte est un autre partenaire du projet. 

 
6 Site web du projet géré par le SEM : https://wafira.inclusion.gob.es/fr.html ; page d’information sur le site de 

l’OIT https://www.ilo.org/africa/countries-covered/morocco/WCMS_832532/lang--fr/index.htm ; descriptif du 

projet en Français et en Arabe  

https://wafira.inclusion.gob.es/fr.html
https://www.ilo.org/africa/countries-covered/morocco/WCMS_832532/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/africa/countries-covered/algeria/WCMS_847688/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/africa/countries-covered/algeria/WCMS_847692/lang--fr/index.htm
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2. Objectifs, résultats attendus et stratégie de mise 

en œuvre 

2.1. Objectifs 

L'objectif général du projet WAFIRA est de "Maximiser l'impact sur le développement de la migration 
circulaire et de la mobilité au Maroc", ce qui correspond à l'une des priorités des Partenariats pour la 
mobilité. 

L'action contribuera à l'objectif général par le biais de deux Objectifs spécifiques (OS): 

● OS 1. Les femmes impliquées dans la migration circulaire Maroc-Espagne sont formées et soutenues 
pour une réintégration socio-économique durable dans leurs communautés d'origine. 

● OS 2. Les institutions marocaines sont renforcées pour fournir des services financiers et non 
financiers de développement des affaires aux travailleurs migrants en vue de leur réintégration sur 
le marché du travail marocain. 

2.2. Résultats attendus 

Les principaux Résultats (R) en lien avec les deux Objectifs stratégiques sont : 

Objectif Stratégique 1 : 

● R.1 : Les femmes participant à la migration circulaire sont informées et sensibilisées en amont des 
campagnes de récoltes ;  

● R.2 : Les Activités Génératrices de Revenus (AGR) portées par les femmes participant à la migration 
circulaire sont développées, lancées et suivies au moyen d’activités adaptées de formation et 
d’accompagnement avant, pendant et après la période de migration ;  

● R.3 : Les capacités des femmes participant à la migration circulaire sont renforcées via des cours 
d’enseignement et formation techniques et professionnels (EFTP) adaptés à leurs besoins ; 

● R.4 : Les femmes participant à la migration circulaire sont sensibilisées et accompagnées pour 
l’enregistrement à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS); 

● R.5 : L’accès des femmes participant à la migration circulaire au financement de leur AGR est 
amélioré (aide directe, produit financier adapté aux besoins).  

Objectif Stratégique 2 : 
● R.6 : Une analyse des marchés régionaux et de leurs potentialités entrepreneuriales est développée ; 
● R.7 : Un catalogue de cours d’enseignement et formation techniques et professionnels adaptés aux 

besoins des femmes participant à la migration circulaire est développé ; 
● R.8 : Les capacités des acteurs marocains intervenant dans l’appui financier et non financiers des 

femmes participant à la migration circulaire sont renforcées. 

2.3. Stratégie de mise en œuvre 

Le projet vise à piloter une approche pour l'autonomisation et la réintégration socioprofessionnelle durable 
de 250 femmes migrantes saisonnières dans leurs communautés d'origine. Cette approche a le potentiel 
d'être étendue à un programme plus large de soutien et d'assistance aux migrants saisonniers lors de leur 
retour au Maroc, ce qui pourrait conduire à des améliorations structurelles des programmes de migration 
circulaire, maximisant ainsi l'impact de la migration circulaire et de la mobilité sur le développement, par le 
renforcement des capacités des institutions concernées et l'implication du secteur financier. 

Le projet adopte une approche holistique et intégrée pour accompagner les femmes migrantes, qui 
contribue à la durabilité sociale, financière et technique de l'intervention. Cette approche comprend : 
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● un soutien à toutes les étapes du parcours des participantes (avant le départ, pendant la migration 
et au retour) ; 

● le développement professionnel et personnel, en mettant l'accent sur les compétences techniques, 
managériales et non techniques ; 

● un soutien financier complété par une éducation financière visant à transférer l'excédent de revenus 
directement vers un plan d'épargne pour financer le projet d'entreprise ; 

● le soutien à l'accès à la protection sociale (y compris par l'encouragement du modèle coopératif) 
● l'apprentissage et le soutien par les pairs en s'appuyant sur les expériences d'autres femmes, par 

exemple celles qui gèrent actuellement des coopératives, qu'elles aient participé ou non à la 
mobilité précédente ; 

● le développement des communautés dans leur ensemble, en impliquant également les femmes au-
delà de celles qui participent au programme de mobilité vers l'Espagne en tant que partenaires 
potentielles dans les coopératives créées par les participants et le partage des bonnes pratiques par 
le biais d'une communauté de pratique. 

Le projet suit une méthodologie de pilotage, en utilisant les résultats de l'exercice de suivi et de l'évaluation 
d'impact pour affiner le modèle d'intervention en vue de sa mise à l'échelle et de sa réplication dans d'autres 
contextes. Deus régions pilotes ont été sélectionnées pour la mise en œuvre du projet à savoir les régions 
de Rabat-Salé-Kénitra (RSK) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA). 

2.4. Etat des lieux des résultats plus significatifs à mars 2023  

Le projet WAFIRA a officiellement débuté le 14 octobre 2021, mais les fonds n’ayant été reçus que 
tardivement (fin décembre 2021), le début effectif des activités date de janvier 2022. Au 31 mars 2023, les 
résultats suivants ont été atteints, dans leur totalité ou en partie : 

Objectif Stratégique 1 : 
● R.1 : Les 250 bénéficiaires sont informées et sensibilisées avant leur sélection pour le projet pilote 

WAFIRA et leur départ pour les campagnes de récoltes 2021-2022 et 2022-2023 – ACHEVÉ 
Ce résultat du projet consiste à sensibiliser et informer les femmes migrantes saisonnières participant 
au programme de migration Maroc-Espagne, travaillant dans les fermes du réseau Cooperativas et 
venant des régions pilotes RSK et TTA aux bénéfices et conditions de leur participation au projet. Ces 
activités se font en coopération étroite avec l’ANAPEC en tant que partenaire de mise en œuvre du 
projet. Cet appui prend la forme de séances d’informations et de sensibilisation dédiées et organisées 
dans les localités où ces femmes sont enregistrées auprès de l’ANAPEC.  
Depuis le début du projet, 291 femmes rurales migrantes saisonnières ont été sélectionnées pour 
bénéficier du projet WAFIRA sur les 621 femmes sensibilisées au projet. Les bénéficiaires sont 
réparties en deux Cohortes, la première ayant été sélectionnée en 2021 et la deuxième ayant été 
sélectionnée en 2022. 

● R.2 : Les bénéficiaires reçoivent un soutien adapté au développement, lancement et suivi de leur 
Activités Génératrices de Revenus (AGR) à travers des activités de formation pré-départ, pendant le 
séjour en Espagne et post retour (entreprenariat, gestion de coopératives et éducation financière), 
des activités de conseils et un suivi personnalisé – ACHEVÉ EN PARTIE 
Ce résultat du projet consiste à renforcer les capacités des femmes participant au projet au travers 
d’activités de formation et d’accompagnement selon un parcours adapté et en coopération avec les 
acteurs de l’écosystème régional. Cet appui prend en compte les caractéristiques des femmes et leurs 
besoins spécifiques. Les activités englobent les questions d’entrepreneuriat mais aussi d’éducation 
financière et de développement personnel. L’appui prend également en compte le type d’AGR que les 
femmes ont décidé de créer (auto-entrepreneur / coopératives).  
Les bénéficiaires de la première Cohorte ont suivi le parcours de formation et d’accompagnement 
développé par le projet WAFIRA7 jusqu’au stade de la création (à mars 2023) tandis que les 

 
7 Une représentation graphique du parcours est accessible ici : 

https://view.genial.ly/642ed05c57e565001beff252/vertical-infographic-timeline-parcours-wafira-v3  

https://view.genial.ly/642ed05c57e565001beff252/vertical-infographic-timeline-parcours-wafira-v3
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bénéficiaires de la seconde Cohorte ont bénéficié de formations pré-départ avant leur période de 
migration en Espagne en 2023. 

● R.4 : Les bénéficiaires sont sensibilisées aux bénéfices de l’enregistrement à la Caisse Nationale de la 
Sécurité Sociale (CNSS) et accompagnées dans leurs démarches d’inscription – ACHEVÉ EN PARTIE 
Ce résultat du projet consiste à renforcer les connaissances des femmes participant au projet au sujet 
des bénéfices et des démarches pour s’inscrire à la CNSS en tant qu’entrepreneur (travailleur non 
salarié). Un accompagnement est prévu pour celles qui sont intéressées et ont des projets éligibles. 
Toutes les bénéficiaires ont bénéficié de séances d’information et du matériel d’information spécifique 
a été diffusé auprès d’elles. 24 femmes de la première Cohorte ayant procédé à la création de leur 
entreprise ont été inscrites à la CNSS.  

● R.5 : Un soutien financier au démarrage des AGR est apporté aux bénéficiaires et les institutions et 
établissements de services financiers sont sensibilisés à la situation des bénéficiaires en vue du 
développement d’un produit financier adapté à leurs besoins - ACHEVÉ EN PARTIE 
Ce résultat du projet consiste à octroyer une subvention à fond perdu pour l’amorçage du projet pour 
les bénéficiaires ayant suivi les formations et l’accompagnement pré-création, ayant créé leur 
entreprise et ayant présenté un projet satisfaisant au Comité d’Octroi.  Le projet vise à faciliter la 
création d’entreprise avec ce fond d’amorçage dont l’utilisation est suivie d’un point de vue financier. 
De la première cohorte, 35 femmes ont reçu une décision positive du Comité d’Octroi quant à l’octroi 
de la subvention et 24 femmes ont reçu les fonds à mars 2023. 

Objectif Stratégique 2 : 
● R.8 : Un soutien au suivi des affaires et une formation aux acteurs marocains est fourni – ACHEVÉ EN 

PARTIE 
Ce résultat du projet consiste à renforcer les capacités de l’écosystème régional et institutions 
partenaires pour mettre en œuvre une offre de service (formation et accompagnement) adaptée 
auprès de la cible du projet. Notamment à travers l’organisation de formations de formateurs 
certifiantes, le projet vise à élargir le pool de formateurs disponible en capacité de fournir ces services 
de manière adaptée.  
29 acteurs de l’écosystème ont été formés en formation de formateurs et suivent actuellement un 
processus de certification selon la méthodologie GET Ahead du BIT. Le même groupe a suivi une 
formation complémentaire en Education Financière. 

 

Le tableau ci-dessous reprend l’avancée sur les indicateurs du projet issus du Plan de Suivi Evaluation telle 
que présentée au Comité de Pilotage le 31 mars 2023.  
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3. Objectif de l’évaluation, champ et acteurs 

intéressés 

3.1. Objectif de l’évaluation 

Cette évaluation est conduite conformément à la politique du BIT en matière d’évaluation. En effet, tout 
projet doté d’un budget de plus d’1 million de dollars US et de moins de 5 millions de dollars US est sujet à 
une évaluation à mi-parcours et à une évaluation finale, dont l’une doit être indépendante.  

L’évaluation au BIT a pour objectif la responsabilité, l’apprentissage, la planification et l’acquisition de 
connaissances. Elle devrait être menée dans le contexte des critères et des approches de l'aide internationale 
au développement, définis par la norme de qualité de l'évaluation OCDE / CAD et le Code de conduite de 
l'UNEG pour l'évaluation dans le système des Nations Unies. 

D’une façon générale, cette évaluation à mi-parcours suivra les directives de l’OIT en matière d’évaluation 
axée sur les résultats, la liste de contrôle 3 des Directives pour l’élaboration des directives d’EVAL, intitulée « 
Préparation du rapport initial », la liste de contrôle 4 « méthodologies de validation » et la liste de contrôle 5 
« Préparation du rapport d’évaluation ».  

L’évaluation de mi-parcours porte sur les activités du projet coordonnées par le BIT au Maroc. 

3.1.1. Objectifs spécifiques  

Plus précisément, cette évaluation de mi-parcours devrait répondre à un certain nombre de questions et 
mettre en lumière les défis opérationnels - s’ils existent - qui pourraient avoir des conséquences négatives 
sur le projet dans le contexte général d’apprentissage et de responsabilité. Elle devra analyser certains points 
et répondre à certaines questions dont notamment :  

1. Analyser si le projet est mis conformément à sa conception et dans quelles mesures observe-t-on des 
décalages entre le projet tel qu’il est conçu et le projet tel qu’il est mis en œuvre et les raisons pour 
ces différences (en considérant le contexte social et économique) ; 

2. Évaluer le niveau de réalisation des résultats (produits et effets initiaux) du projet, y compris des 
résultats inattendus, en identifiant les facteurs externes et internes affectant la mise en œuvre du 
projet (de manière positive et négative). 

3. Examiner la structure institutionnelle, la capacité d'exécution du projet, les mécanismes de 
coordination, l'utilisation et l'utilité des outils de gestion, y compris les outils de suivi du projet et les 
plans de travail ; 

4. Examiner les ressources (financières, humaines, expertises…) mobilisées  
5. Identifier les contributions du projet aux objectifs de développement durable (OOD), aux objectifs de 

l'OIT, à l’UNDAF, et à sa synergie avec d'autres projets et programmes ; 
6. Identifier les leçons et les bonnes pratiques potentielles pour les principales parties prenantes ; 
7. Fournir des recommandations stratégiques aux différentes parties prenantes afin d'améliorer la mise 

en œuvre des activités du projet et la réalisation des objectifs du projet. 

3.2. Utilisateurs de l’évaluation 

L'évaluation est destinée principalement : aux gestionnaires du projet (CTP et CN), aux partenaires 
techniques locaux, au donateur (ICMPD), au coordinateur du projet (SEM), aux constituants de l’OIT et au BIT 
(Bureau de Pays de l’OIT à Alger - Equipe pour le Travail Décent de l’OIT au Caire – ENTREPRISES, MIGRANT, 
ACTRAV, ACT/EMP). 

Les recommandations, les leçons apprises, et les bonnes pratiques seront utilisées pour valoriser l’approche 
et développer dans la seconde moitié du projet.  
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3.3. Champ / Portée de l’évaluation 

3.3.1. Durée et portée de l’évaluation 

Cette évaluation, en tant que produit d’analyse de la mise en œuvre du projet depuis sa phase de démarrage 
constituera une évaluation des résultats obtenu et en cours et de leur pérennité. Elle examinera toute 
l'intervention du projet sous la coordination du BIT (c’est-à-dire les résultats des activités mises en œuvre au 
Maroc) à partir d’octobre 2021 jusqu’au mois de juin 2023. Elle considérera l’ensemble des documents 
susceptibles de soutenir les appréciations y compris le document de projet. L’évaluation prendra également 
en compte l’évolution du contexte du pays et des régions ciblées (politique, social, économique, sécuritaire). 

L’évaluation devra analyser comment et pourquoi les résultats ont été obtenus de façon à renforcer 
l’apprentissage produit par cette évaluation.   

3.3.2. Couverture géographique 

L'analyse géographique de l'évaluation doit couvrir le Maroc, en particulier les régions identifiées comme 
cibles à savoir Rabat-Salé-Kénitra (RSK) et Tanger-Téouan-Al Hoceima (TTA), à travers une revue 
documentaire, des entretiens avec les parties prenantes ainsi que des visites de terrain. 

3.4. Critères et questions relatives à l’évaluation 

Afin d’effectuer sa tâche, le prestataire aura à examiner les questions se rattachant aux critères d’évaluation 
suivants: pertinence stratégique, validité de la conception, efficacité, efficience, impact et durabilité, genre. 
Les questions ci-après sont destinées à guider et faciliter l’évaluation. Il ne s’agit évidemment pas d’une liste 
exhaustive et fermée.  

L’évaluateur/évaluatrice, pour la mesure de ces critères d’évaluation se référeront, de manière centrale mais 
pas exclusive, aux indicateurs de résultat du document de projet et du plan de suivi-évaluation développé 
en 2022. Pertinence et alignement stratégique et validité du projet 

1. Comment le projet s’aligne-t-il aux priorités des Gouvernements du Maroc, de l’Espagne, de l’UNDAF, 
de l’OIT, les ODDs, des autres cadres de développement régionaux, des institutions partenaires et des 
groupes ciblés ? Les institutions nationales / régionales et les groupes cibles se sentent-elles 
suffisamment associées à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du projet ?  

2. Dans quelle mesure le cadre logique du projet est cohérent ? (Ex : les produits ont-ils un lien de 
causalité avec les effets, qui à leur tour contribuent à l'objectif de développement plus large du projet 
? Le cadre des résultats est-il réaliste ? Les indicateurs et les objectifs du projet correspondent-ils 
logiquement à la chaîne de résultats ?) 

3. Les objectifs, produits et activités sont-ils en cohérence ou complémentaires avec d’autres projets des 
institutions régionales, d’autres programmes ou projets du BIT ou des autres partenaires au 
développement ? Comment le projet complète-t-il les stratégies et programmes d’autres partenaires 
?  

4. La conception du projet a-t-elle pris en compte toutes les contraintes majeures pouvant entraver la 
mise en œuvre et les résultats du projet ? Sinon quelles sont ces principales contraintes non prises en 
compte et quelles stratégies mettre en place pour y faire face et améliorer les objectifs assignés au 
projet ?   

5. Quelle est l’apport spécifique, la valeur ajoutée du projet par rapport aux activités ordinaires 
déployées par les institutions nationales concernées ? Dans quelle mesure les résultats attendus du 
projet complètent-ils les dispositifs de l’état, des partenaires sociaux et autres parties prenantes ? 

3.4.1. Performances et efficacité du projet  

1. Dans quelle mesure les résultats et les objectifs pourraient être atteints ou sont-ils susceptibles de 
l'être à la fin du projet ? 
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2. Les hypothèses de développement qui sous-tendent le cadre logique (la théorie de changement du 
projet) ont-elles été soutenues ? 

3. La quantité et la qualité des résultats obtenus ont-elles été satisfaisantes ? 
4. Y a-t-il des produits et des résultats inattendus développés ? Pourquoi ? 
5. Quels sont les obstacles que le projet a rencontrés durant la première phase de sa mise en œuvre ? 

Comment le projet y a fait face ? 

3.4.2. Efficience des ressources utilisées  

1. Les ressources (financières, humaines, expertises…) ont-elles été allouées stratégiquement de façon 
à assurer l’atteinte des résultats et les produits en quantité et qualité appropriées aux besoins des 
groupes ciblés ? Les moyens mis à la disposition du projet sont-ils utilisés de façon efficiente ? 
Pourrait-on obtenir les mêmes résultats à un coût moindre ? 

3.4.3. Efficacité du dispositif de gestion  

1. Y a-t-il un backstopping adéquat pour le management du projet par le Bureaux du pays, DWCT, le 
siège du BIT ?  

2. Comment s’effectuent les modalités de collaboration entre le Projet et les ministères de tutelle, y a-t-
il des dispositions adéquates de gouvernance mises en place et les mandants tripartites sont-ils 
engagés dans la conception, le suivi et la mise en œuvre du projet ? Y a-t-il une compréhension claire 
des rôles, des responsabilités entre le projet et les partenaires clés ?  

3. Quel a été le niveau de partenariat établi (synergie entre le projet et les autres projets du BIT ainsi 
qu’avec les autres projets des partenaires ou institutions régionales) ? 

4. Capacité d’évaluation et de suivi : des indicateurs sont-ils en place ? Le projet a t il produit les 
informations de base nécessaires ? A-t-il mis en place un système de suivi adéquat qui recueille des 
informations utiles sur les résultats ?  

3.4.4. Orientations sur l’impact et la durabilité du projet 

1. Est-ce que les conditions pour avoir les réalisations du projet sont bien considérées dans la mise en 
œuvre du projet (i.e. une stratégie de sortie/exit strategy) pour avoir des changements positifs auprès 
des groupes cibles sur les thèmes de travail du projet ? 

2. Les institutions qui bénéficient de la mise en œuvre du projet sont-elles les institutions clés ? Quelles 
sont les mesures et actions déjà mises en place pour assurer l’appropriation des résultats du projet 
au niveau des dispositifs de l’Etat et au niveau des régions couvertes ? L’approche et les résultats du 
projet pourraient -ils être reproduits ou amplifiés par les partenaires nationaux ou d’autres acteurs à 
la fin du projet ? 

3.4.5. Genre 

1. Dans quelle mesure le projet a-t-il intégré dans ses produits et résultats les besoins stratégiques et 
priorités, différenciés des hommes et des femmes, préalablement identifiés ?  

2. Les partenaires ont-ils été sensibilisés et formés sur la problématique genre et les outils développés 
par le projet intègrent-ils les questions de genre ? 
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4. Modalités et mise en œuvre de l’évaluation 

4.1. Méthodologie d’évaluation 

Pour l’approche méthodologique, il s’agit à priori, d’une évaluation de processus de type plutôt qualitatif. Le 
prestataire élaborera un questionnaire en direction des différentes parties concernées par le projet, 
comportant des indicateurs plus précis en regard des questions posées ci-dessus. Ce questionnaire sera joint 
à la note méthodologique remise au BIT par le (la) consultant(e) évaluateur/évaluatrice avant le démarrage 
des consultations et des visites sur le terrain.  

Ci-après les principales recommandations : 

● Etude et analyse de l’ensemble des documents importants du projet : notamment documents de 
projet, lettre d’accord entre le partenaire financier et entre le BIT, comptes rendus des principales 
réunions (COPIL, Comité Technique), ateliers et études réalisées, rapports d’activités bi-annuels, plans 
de travail, etc. ; 

● Réalisation de contacts, d’entretiens et groupes focaux avec les principales parties prenantes du 
projet partenaires du projet aussi bien relevant du BIT, du donateur, du gouvernement, des 
partenaires sociaux et des autres institutions impliqués dans la mise en œuvre du projet et les 
bénéficiaires directs et indirect compris les bénéficiaires finaux ; 

●  Analyse des données et élaboration des rapports provisoire et final. 

Les méthodes devront être choisies pour leur rigueur et leur capacité à produire des évidences empiriques 
pour répondre aux critères d’évaluation, répondre aux questions d’évaluation et rencontrer les objectifs de 
l’évaluation. 

Durant le processus de collecte des données, l’évaluateur/trice va comparer et faire des validations croisées 
de données issues de différentes sources (staff du projet, partenaires du projet et bénéficiaires) afin de 
vérifier leur exactitude, et de différentes méthodologies (revue documentaire, visites sur le terrain et 
interviews) qui se compléteront mutuellement. 

L’évaluateur/trice s’assurera que les opinions et les perceptions des différents groupes cibles soient 
également reflétées dans les bases de données, entretiens et que des questions spécifiques sur le genre 
soient intégrées dans les questionnaires. 

4.2. Conduite et gestion de l’évaluation 

4.2.1. Expertise requise  

Pour la réalisation de cette évaluation, il sera recruté un(e) Consultant(e) Evaluateur/Evaluatrice ayant le 
profil suivant : 

● Avoir au moins un Master en sciences sociales, en études de développement, économie ou 
qualifications équivalentes ; 

● Expérience professionnelle de gestion de missions d’évaluation d’au moins 7 ans, particulièrement 
dans l’évaluation de projets de développement, notamment concernant le renforcement 
institutionnel. Une expérience de gestion de missions d’évaluation dans le cadre des Nations Unies 
est un atout ; 

● Avoir des connaissances et expérience avérées sur des thématiques des projets tels que l’insertion 
professionnelle, l’entreprenariat féminin, la migration dans le contexte Marocain ou pays similaires 
serait un atout.; 

● Une expérience avérée dans la facilitation des ateliers de restitution des résultats d’évaluation ; 
● Excellente maîtrise du français, (et maîtrise directe ou à travers un interprète, de l’anglais ou de 

l’espagnol pour la conduite des entretiens avec certains partenaires)  
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● Maîtrise orale directe du darija, ou à travers un interprète, pour mener à bien les entretiens avec les 
bénéficiaires locales.  

● Ne pas avoir de conflits d’intérêts avec le BIT ou le projet WAFIRA (Ne pas avoir d’implication passée 
ou présente avec les projets, n’avoir pas prospecté un emploi dans les projets, ne pas avoir de 
relations personnelles avec le staff impliqué dans la mise en œuvre et la gestion des projets (ne pas 
être membre de la famille, ami ou un ancien collègue)). 

● Le consultant peut être résident au Maroc ou pas. 

4.2.2. Gestion de l’évaluation 

L’évaluateur/trice adressera le rapport au gestionnaire de l’évaluation (Jeanne Schmitt, CTP). Il discutera avec 
elle de toutes les questions techniques et méthodologiques en cas de besoin. Le gestionnaire de l’évaluation 
sera supervisé par Ricardo Furman ROAF Senior M&E officier qui donnera un appui technique dans le 
processus d’évaluation. 

Le projet donnera l’appui administratif comprenant l’envoi des principaux documents et toute information 
dont l’évaluateur/trice aura besoin pour mener à bien sa mission et facilitera les contacts avec les différents 
partenaires et pour les visites terrain.  

Les rencontres avec les autorités et partenaires marocains peuvent se faire à Casablanca, Rabat et/ou Tanger 
ou bien à distance. Les rencontres avec les partenaires internationaux et collègues du BIT basés en dehors 
du Maroc peuvent se faire à distance. Des visites seront organisées dans les régions pilotes du projet en 
fonction du programme qui aura été établi par le projet pour rencontrer les bénéficiaires finales du projet. 
L’atelier multi-partenaires de restitution peut se faire à distance. 

L’équipe projet organisera des ateliers de formation au mois de juillet et août 2023 (17 ateliers sont prévus) 
avec des bénéficiaires finales du projet dans les deux régions pilotes dont certains pourraient servir de cadre 
à des rencontres entre l’évaluateur/trice et ces personnes. 

Le paiement se fait à la livraison des livrables prévus dans ces Termes de référence et à la satisfaction du 
BIT. Le BIT ne pourra prendre aucun frais en charge en supplément de ceux prévus dans le contrat initial. 
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5. Principaux livrables attendus de l’évaluation  

Les livrables suivants (en français et en version Word) devront être produits et livrés par l’évaluateur/trice : 

● Note méthodologique qui devra être validée par la gestionnaire d’évaluation avant de commencer le 
travail d’enquête. Elle comprendra notamment le questionnaire en direction des différentes parties 
concernées par le projet, comportant des indicateurs précis en regard des questions posées ;  

● Un atelier de restitution des résultats préliminaires aux parties prenantes. Les inputs des parties 
prenantes seront reflétés dans le rapport draft et final ; 

● Une première version du rapport d’évaluation à mi-parcours répondant aux questions liées aux 
critères d’évaluation, reprenant les recommandations et définissant les leçons apprises, bonnes 
pratiques, recommandations techniques et pistes pour la suite des activités du projet.  Le rapport 
sera envoyé au gestionnaire de l’évaluation pour le partage avec les parties prenantes pour ces 
commentaires ; 

● Une version finale du rapport d’évaluation à mi-parcours. 
i) Le rapport devra : être rédigé en français, comporter une trentaine de pages maximum 

(annexes non comprises), suivre la structure présentée en annexe et comporter une page de 
garde conforme à celle des évaluations du BIT. Les annexes devront inclure les TdRs, une liste 
des personnes ayant participé aux entretiens, et une liste des documents analysés, le 
chronogramme des activités pendant l’évaluation et les fiches EVAL des leçons apprises et les 
bonnes pratiques. La qualité du rapport sera évaluée sur la base de la liste de contrôle du BIT.  

ii) Une annexe du rapport d’évaluation à mi-parcours fera le commentaire du cadre logique du 
projet. Il s’agira pour l’évaluateur de reprendre le format du cadre logique du projet pour y 
analyser et comparer les résultats et les indicateurs effectivement obtenus. 

iii) Un résumé du rapport final d’évaluation à mi-parcours sera envoyé, en même temps que le 
rapport final, au responsable de l’évaluation sur la base du résumé exécutif du rapport 
d’évaluation. 
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6. Calendrier de l’évaluation à mi-parcours  

Les activités sous la responsabilité de l’évaluateur/rice sont reprises dans le tableau ci-dessous et sont 
estimées à 21 jours de prestation.  

 

Activité Délais 
Nombre de 

jours de 
prestation 

Date butoir 
(estimation) 

Briefing avec l’évaluateur/rice sélectionné(e) ; Note 
méthodologique 

1 semaine après la 
signature du contrat 1 jour 19/06/2023 

Revue documentaire ; Conception des outils de 
l’évaluation sur la base de la revue documentaire ;  
Rapport de démarrage 

3 semaines après la 
signature du contrat 4 jours 30/06/2023 

Consultations avec l’équipe de gestion du projet ; 
Consultations avec le donateur, le coordinateur du 
projet, les partenaires, les partenaires sociaux et autres 
institutions pertinentes 

3 semaines après la 
signature du contrat 

4 jours 07/07/2023 

Visites terrain (Rencontre avec des bénéficiaires et 
partenaires régionaux) 

4 semaines après la 
signature du contrat 4 jours 14/07/2023 

Version préliminaire du rapport d’évaluation sur la 
base de la revue documentaire et des consultations  

5 semaines après la 
signature du contrat 5 jours 21/07/2023 

Atelier de restitution des résultats préliminaires (à 
distance);  

6 semaines après la 
signature du contrat 1 jour 28/07/2023 

Consolidation des commentaires des parties prenantes 
par la gestionnaire (y compris commentaires écrits 
après l’atelier) ;  

8 semaines après la 
signature du contrat 0 jour 11/08/2023 

Version finale du rapport d’évaluation sur la base de la 
revue documentaire, des consultations et de l’atelier de 
restitution 

10 semaines après la 
signature du contrat 2 jours 25/08/2023 

Total  21 jours  

 

 

 

  

Coordonnées Organisation Internationale du Travail  
Angle Av. Azzaitoun, rue Annaranj, 
Secteur 14, Bloc A, Lot 1, Hay Ryad 
Rabat, Maroc 

Tel.: +212 762851669 
Courriel:  schmittj@ilo.org 

   

© Organisation Internationale du Travail 2023 
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 Annexe I : Structure du rapport  

Le rapport sera organisé suivant la structure ci-après : 

 

Page de couverture avec des données sur le projet (titre du projet, numéro du projet, 

donateur, dates de début et de fin du projet, budget, secteur technique concerné, unité 

de gestion de l'OIT, couverture géographique) ; et des données sur l’évaluation (type 

d'évaluation : indépendante, unité de gestion de l'OIT, dates de début et de fin de la 

mission d'évaluation, nom(s) de(s) évaluateur(s), date de la soumission du rapport 

d'évaluation).  

 

1. Résumé analytique 

2. Antécédents, brève description du projet et de sa logique d’intervention 

3. But, portée et destinataires de l'évaluation  

4. Méthodologie et limitations 

5. Revue/analyse de la mise en œuvre du projet 

6. Présentation précises de faits pour chaque critère d’évaluation 

7. Conclusions  

8. Recommandations (en indiquant à l’endroit de qui elles sont adressées, priorité 

et ressources nécessaires)  

9. Leçons apprises et bonnes pratiques 

10. Annexes (incluant notamment : les termes de référence de l’évaluation, les 

documents utilisés, les personnes rencontrées,).  

11.  Annexe : Cadre logique qui analyse et compare les résultats obtenus.  
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 Annexe II : Documents pertinent du BIT/EVAL 

Website EVAL  portal on manging and conducting evaluation (all guidance notes, checklist, 

templates, etc.) -en Anglais 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---

eval/documents/publication/wcms_853289.pdf  

En particulier: 

- The ILO Policy Guidelines for evaluation: Principles, rationale, planning and managing for 

evaluations, 4th ed.  

Et dans les sections 3 et 4: 

- Template 3.1 Code of conduct form (To be signed by the evaluators) 

- Guidance note 3.1.  on integrating gender equality in the monitoring and evaluation of 

projects 

-Guidance note 3.2. on adapting evaluation methods to the ILO's normative and tripartite 

mandate 

- 4.4. Guidance note on stakeholders engagement in the ILO evaluation 

-Checklists:  

4.1 Preparing the evaluation report 

4.2 Filing in the evaluation title page 

4.3 Writing the evaluation report summary 

4.4 Documents for project evaluators 

4.6 Writing the inception report 

4.7 Rating the quality of evaluation reports 

- Templates 

4.1 Lessons learned 

4.2 Good practices 

4.3 Evaluation summary (version pour l’évaluation interne va être donné par la 

gestionnaire) 

4.4 Evaluation title page (version pour l’évaluation interne va être donné par la 

gestionnaire) 

UNEG Ethical Guidelines for Evaluation 

http://www.unevaluation.org/document/download/548 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_853289.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_853289.pdf
http://www.unevaluation.org/document/download/548
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Annexe 2 : La matrice des questions de l’évaluation 

Critères 
d’évaluation 

Sous Questions  Indicateurs  
Sources 
d’information  

Méthodes de 
collecte 

Pertinence et 
alignement 
stratégique et 
validité du 
projet  

Comment le projet s’aligne-t-il aux 
priorités des Gouvernements du Maroc, 
de l’Espagne, du CCDD, de l’OIT, les 
ODDs, des autres cadres de 
développement régionaux, des 
institutions partenaires et des groupes 
ciblés ? Les institutions nationales / 
régionales et les groupes cibles se 
sentent-elles suffisamment associées à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et au 
suivi du projet ?  

-  Degré de prise en 
compte des besoins des 
bénéficiaires 

- Degré d’alignement du 
projet aux objectifs de 
l’OIT et aux ODD ; 

- Degré d’alignement du 
projet au cadre de 
coopération pour le 
développement durable 
2023-2027.  

- Stratégies 
nationales ; 

- ODD; 
- CCDD 
- Prodoc 

- Revue 
documentaire 

- Entretien BIT  
- Entretien 

bénéficiaires 

Dans quelle mesure le cadre logique du 
projet est cohérent ? (Ex : les produits 
ont-ils un lien de causalité avec les 
effets, qui à leur tour contribuent à 
l'objectif de développement plus large 
du projet ? Le cadre des résultats est-il 
réaliste ? Les indicateurs et les objectifs 
du projet correspondent-ils 
logiquement à la chaîne de résultats ?) 

- Degré de la cohérence 
interne (entre les actions 
du projet) 

- Degré de 
complémentarité externe 
avec les projets dans le 
même domaine 

- Nombre de projets qui 
portent sur la même 
thématique  

- Degré de la synergie entre 
les intervenants dans le 
domaine de la migration 
circulaire 
(maroc/Espagne) guidée 
par le projet. 

- Prodoc ; 
- Rapports  
- Autres 

projets des 
partenaires 

- Partenaires  
- Plan de suivi 

évaluation 
du projet 

- Revue 
documentaire 

- Entretien BIT  
- Entretiens 

partenaires au 
niveau du 
Maroc et en 
Espagne 

Les objectifs, produits et activités sont-
ils en cohérence ou complémentaires 
avec d’autres projets des institutions 
régionales, d’autres programmes ou 
projets du BIT ou des autres partenaires 
au développement ? Comment le projet 
complète-t-il les stratégies et 
programmes d’autres partenaires ?  

La conception du projet a-t-elle pris en 
compte toutes les contraintes majeures 
pouvant entraver la mise en œuvre et 
les résultats du projet ? Sinon quelles 
sont ces principales contraintes non 
prises en compte et quelles stratégies 
mettre en place pour y faire face et 
améliorer les objectifs assignés au 
projet ?   

- Nombre de mesures prise 
en compte pour assurer 
la conception du projet 
selon la GAR 

- La part du renforcement 
des capacités du 
partenaire principal dans 
le projet 

- Prodoc ; 
- Rapports  
- Partenaires  

- Revue 
documentaire 

- Entretien BIT  
- Entretiens 

partenaires au 
niveau du 
Maroc et en 
Espagne 

Quelle est l’apport spécifique, la valeur 
ajoutée du projet par rapport aux 
activités ordinaires déployées par les 
institutions nationales concernées ? 
Dans quelle mesure les résultats 
attendus du projet complètent-ils les 
dispositifs de l’état, et des parties 
prenantes ? 

- Valeur ajoutée du projet 
par rapport aux activités 
ordinaires déployées par 
les institutions nationales 
concernées   

- Degré d’implication des 
partenaires au niveau du 
Maroc  

- Prodoc ; 
- Rapports  
- Partenaires 

- Revue 
documentaire 

- Entretien BIT  
- Entretiens 

partenaires au 
niveau du 
Maroc  

Performances 
et efficacité du 
projet  
 

Dans quelle mesure les résultats et les 
objectifs pourraient être atteints ou 
sont-ils susceptibles de l'être à la fin du 
projet ? 

- Niveau de réalisation des 
activités et des extrants 
(outputs) 

-  

- Rapports 
d’avancemen
t des 
activités ; 

- Interviews 

- Revue 
documentaire 
; 

- Entretiens 
avec les 
parties 
prenantes. 
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Critères 
d’évaluation 

Sous Questions  Indicateurs  
Sources 
d’information  

Méthodes de 
collecte 

- Groupes de 
discussion 

Les hypothèses de développement qui 
sous-tendent le cadre logique (la 
théorie de changement du projet) ont-
elles été soutenues ? 

- Niveau de réalisation des 
hypothèses de 
développement/ Liste 
des déterminants de la 
réussite ou des échecs   

- Prodoc 
- Rapports 

d’avancemen
t  

- Interviews 

- Revue 
documentaire 
; 

- Entretiens 
avec les 
parties 
prenantes. 

La quantité et la qualité des résultats 
obtenus ont-elles été satisfaisantes ? 

- Degré de satisfaction des 
bénéficiaires 

- Degré de satisfaction du 
partenaire principal  

- Niveau d’appréciation 
des produits obtenus en 
termes de Quantité (Q), 
de Qualité (Q) et dans le 
temps (T) requis. 

- Rapports 
d’avancemen
t ; 

- Tableaux de 
suivi 

- Interviews 

- Revue 
documentaire 
; 

- Entretiens 
avec les 
parties 
prenantes. 

- Groupes de 
discussion 
(Focus groups) 

Y a-t-il des produits et des résultats 
inattendus développés ? Pourquoi ? 

- Résultats inattendus, 
voulus ou pas voulus 
engendrés par le projet 

- Résultats initiales 

- Cadre 
logique du 
projet ; 

- Rapports 
d’avancemen
t ; 

- Tableaux de 
suivi 

- Interviews  

- Revue 
documentaire 
; 

- Entretiens 
avec les 
parties 
prenantes. 

- Groupes de 
discussion 
(Focus 
groups). 

Quels sont les obstacles que le projet a 
rencontrés durant la première phase de 
sa mise en œuvre ? Comment le projet y 
a fait face ? 

- Facteurs de succès 
- Difficultés rencontrées 

dans la mise en œuvre et 
solutions et réponses  

- Rapport 
d’avancemen
t 

- Interviews 
-  

- Revue 
documentaire 
; 

- Entretiens 
avec les 
parties 
prenantes. 

- Groupes de 
discussion 
(Focus groups) 

Le projet a-t-il mis en place un dispositif 
adéquat pour assurer le suivi et mesurer 
les progrès en vue de l’atteinte des 
résultats ? 

- Existence de plan de 
suivi, de système de suivi 
et évaluation fonctionnel, 

- Degré de participation 
des parties prenantes 
dans le S&E 

- Rapport 
d’avancemen
t 

- Documents 
de suivi et 
évaluation 
existants 

- Interviews 

- Revue 
documentaire 
; 

- Entretiens 
avec les 
parties 
prenantes. 

Les modèles d'intervention (adaptés) 
utilisés dans le projet suggèrent-ils un 
modèle d'intervention pour une 
réponse de crise similaire 

- Prise de mesures pour 
faire face à une crise 
similaire au Covid19 
 

 

- Rapports 
d’avancemen
t 

- Interviews 

- Revue 
documentaire 
; 

- Entretiens 
avec les 
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Critères 
d’évaluation 

Sous Questions  Indicateurs  
Sources 
d’information  

Méthodes de 
collecte 

parties 
prenantes. 

Efficience des 
ressources 
utilisées 

Les ressources (financières, humaines, 
expertises…) ont-elles été allouées 
stratégiquement de façon à assurer 
l’atteinte des résultats et les produits en 
quantité et qualité appropriées aux 
besoins des groupes ciblés ? Les moyens 
mis à la disposition du projet sont-ils 
utilisés de façon efficiente ? Pourrait-on 
obtenir les mêmes résultats à un coût 
moindre ? 

- Taux d’exécution 
financière du projet 

- Clés de répartition des 
ressources du projet 

- Part du budget qui va 
directement aux 
bénéficiaires du projet 

- Rapports 
d’avancemen
t 

- Budget du 
projet 

- Interviews 

- Revue 
documentaire  

- Entretiens 
avec les 
parties 
prenantes. 

 

Efficacité du 
dispositif de 
gestion  
 

Y a-t-il un backstopping adéquat pour le 
management du projet par le Bureaux 
du pays, DWCT, le siège du BIT ?  

- Compétences et 
qualification de l’équipe 
de gestion du projet, 
organigramme adéquat 

- Demandes de l’équipe du 
projet aux Bureaux du 
pays, DWCT, le siège du  

- Rapports 
d’avancemen
t 

- Interviews 

- Revue 
documentaire  

- Entretiens 
avec les 
parties 
prenantes. 

 
 

Comment s’effectuent les modalités de 
collaboration entre le Projet et les 
ministères de tutelle, y a-t-il des 
dispositions adéquates de gouvernance 
mises en place et les mandants 
tripartites sont-ils engagés dans la 
conception, le suivi et la mise en œuvre 
du projet ? Y a-t-il une compréhension 
claire des rôles, des responsabilités 
entre le projet et les partenaires clés ?  

- Degré de collaboration 
des partenaires, de 
coordination du projet 

- Prodoc 
- Rapport 

d’avancemen
t 

- Interviews 

- Revue 
documentaire  

- Entretiens 
avec les 
parties 
prenantes. 

Quel a été le niveau de partenariat 
établi (synergie entre le projet et les 
autres projets du BIT ainsi qu’avec les 
autres projets des partenaires ou 
institutions régionales) ? 

- Degré de partenariat, 
d’implication interne et 
externe dans la gestion 
du projet 

- Rapport 
d’avancemen
t 

- Interview 

- Revue 
documentaire. 

- Entretiens 
avec les 
parties 
prenantes. 

- Entretien BIT 

Capacité d’évaluation et de suivi : des 
indicateurs sont-ils en place ? Le projet 
a t il produit les informations de base 
nécessaires ? A-t-il mis en place un 
système de suivi adéquat qui recueille 
des informations utiles sur les résultats 
?  

- Degré de collaboration 
avec le SNU, le bailleur, 
SEM 

- Rapport 
d’avancemen
t 

- Interview 

- Revue 
documentaire. 

- Entretiens 
avec les 
parties 
prenantes. 

 
Orientations 
sur l’impact et 
la durabilité du 
projet 
 

Est-ce que les conditions pour avoir les 
réalisations du projet sont bien 
considérées dans la mise en œuvre du 
projet (i.e. une stratégie de sortie/exit 
strategy) pour avoir des changements 
positifs auprès des groupes cibles sur les 
thèmes de travail du projet ? 

- Existence d’une stratégie 
de sortie du projet 
pertinente et réaliste mis 
en œuvre (existence de 
ressources locales pour 
assurer la durabilité des 
résultats) 

- Rapport 
d’avancemen
t 

- Interview 

- Revue 
documentaire 

- Entretiens 
avec les 
parties 
prenantes. 

Les institutions qui bénéficient de la 
mise en œuvre du projet sont-elles les 
institutions clés ? Quelles sont les 

- Mesure d’appropriation 
et de pérennisation des 
acquis du projet 

- Rapport 
d’avancemen
t 

- Revue 
documentaire
. 
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Critères 
d’évaluation 

Sous Questions  Indicateurs  
Sources 
d’information  

Méthodes de 
collecte 

mesures et actions déjà mises en place 
pour assurer l’appropriation des 
résultats du projet au niveau des 
dispositifs de l’État et au niveau des 
régions couvertes ? L’approche et les 
résultats du projet pourraient -ils être 
reproduits ou amplifiés par les 
partenaires nationaux ou d’autres 
acteurs à la fin du projet ? 

- Interview   - Entretiens 
avec les 
parties 
prenantes. 

Genre et non-
discrimination 

Dans quelle mesure le projet a-t-il 
intégré dans ses produits et résultats les 
besoins stratégiques et priorités, 
différenciés des hommes et des 
femmes, préalablement identifiés ?  

- Mesures de prise en 
compte des questions du 
genre par le projet 

- Niveau d’implication des 
populations vulnérables,  

- Rapport 
d’avancemen
t 

- Interview 

- Revue 
documentaire. 

- Entretiens 
avec les 
parties 
prenantes. 

- Groupes de 
discussion 
(Focus groups) 

Les partenaires ont-ils été sensibilisés et 
formés sur la problématique genre et les 
outils développés par le projet 
intègrent-ils les questions de genre ? 
 

- Niveau de sensibilisation 
des parties prenantes sur 
la question du genre 

- Rapport 
d’avancemen
t 

- Interview 

- Revue 
documentaire 

- Entretiens 
avec les 
parties 
prenantes. 

Thèmes 
transversaux  

Le projet a-t-il pris en compte, dans sa 
conception et sa mise en œuvre, le 
tripartisme, le dialogue social et les 
standards internationaux du travail ?  

- Nombre de mesures 
prises en compte par les 
partenaires du projet 
pour assurer la bonne 
intégration des thèmes 
transversaux relatifs au 
tripartisme, au dialogue 
social et aux standards 
internationaux du travail 

- Rapport 
d’avancemen
t 

- Interview 

- Revue 
documentaire 

- Entretiens 
avec les 
parties 
prenantes. 

Le projet contribue-t-il effectivement à 
une transition juste pour tous dans 
l’action contre le changement 
climatique ? 

- Nombre de mesures 
prises en compte par les 
partenaires du projet 
pour assurer une 
transition juste pour tous 
dans l’action contre le 
changement climatique 

- Rapport 
d’avancemen
t 

- Interview 

- Revue 
documentaire 

- Entretiens 
avec les 
parties 
prenantes. 
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Annexe 3 : La liste des personnes rencontrées 

N° Organisation  Nom et prénom Position   Zone 

1 ILO Jeanne Schmitt CTP WAFIRA Rabat  

2 ILO Naima Aomari CN WAFIRA Rabat 

3 ILO Aurelia Segatti Point Focal Maroc Rabat  

4 ILO Jose Manuel Medina 
Spécialiste Technique Emploi 
et Entreprises 

Égypte  

5 ILO Isabelle Kronisch 
Spécialiste Technique 
Migrations 

Alger  

6 ILO Pacome Dessero Responsable S&E ILO Abidjan 

7 ILO Virginia Rose Losada 
Women Entrepreneurship 
Development 

Genève  

8 
UE Délégation 
Maroc 

Anne Simon 
Responsable des programmes 
migration 

Rabat  

9 ICMPD Cecilia Coccia 
Gestionnaire de projets MPF / 
Nouveau backstoppeur 
WAFIRA (mars 2023) 

Belgique    

10 SEM Gladys Roy 
Responsable du projet 
WAFIRA pour SEM 

Espagne  

11 SEM Oussama Elbaroudi Project Officer WAFIRA Espagne  

12 ANAPEC Rachid Marouane 
Chef de Division 
Entrepreneuriat 

Rabat  

13 MIEPEEC Khadija Touile 
Chef de service 
Entrepreneuriat 

Rabat  

14 FMEF  Imane Benzarouel Adjoint au Directeur Exécutif Rabat 

15 AMAPPE Ali AitBaha Directeur  Rabat 

16 Momkine  Soulaymane El Alaoui 
Secrétaire général de 
l'association MOMKINE 

Maroc 

17 ANAPEC RSK Yassir SAFI 
Coordinateur Entrepreneuriat 
ANAPEC RSK 

Rabat 

18 ANAPEC TTA 
Abdelghaffar 
Moustafghir 

Chef de service Tanger 

19 ANAPEC TTA Lamiae Cheraoui Coordinatrice Tanger 

20 ANAPEC TTA Said Lourdi  Conseiller Tanger 

21 Focus groupe Mme Fatiha  Femme migrante saisonnière Khemisset 

22 Focus groupe Mme Latifa Femme migrante saisonnière Khemisset 

23 Focus groupe Mme Fatena Femme migrante saisonnière Khemisset 

24 Focus groupe Mme Hayat Femme migrante saisonnière Khemisset 

25 Focus groupe Mme El Kebira Femme migrante saisonnière Khemisset 

26 Focus groupe Mme Ghanou Femme migrante saisonnière Khemisset 

27 Focus groupe Mme Fatena Femme migrante saisonnière Khemisset 

29 Focus groupe Mme Mina 1 et 2 Femme migrante saisonnière Khemisset 

30 Focus groupe Mme Itto Femme migrante saisonnière Khemisset 

31 Focus groupe Mme Yamina Femme migrante saisonnière Khemisset 

32 Focus groupe Mme Aicha Femme migrante saisonnière Khemisset 

34 Focus groupe Mme Sadia 1 et 2 Femme migrante saisonnière Khemisset 

35 Focus groupe Mme Fatiha Femme migrante saisonnière Khemisset 

36 Focus groupe Mme Rahma Femme migrante saisonnière Khemisset 

37 Focus groupe Mme Fatima  Femme migrante saisonnière Lkesr Lkbir 

38 Focus groupe Mme Hanane  Femme migrante saisonnière Lkesr Lkbir 
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39 Focus groupe Mme Fatima  Femme migrante saisonnière Lkesr Lkbir 

40 Focus groupe Mme Milouda  Femme migrante saisonnière Lkesr Lkbir 

41 Focus groupe Mme Amina  Femme migrante saisonnière Lkesr Lkbir 

42 Focus groupe Mme Asmae  Femme migrante saisonnière Lkesr Lkbir 

43 Focus groupe Mme Hafida  Femme migrante saisonnière Lkesr Lkbir 

44 Focus groupe Mme Lamia  Femme migrante saisonnière Lkesr Lkbir 

 
 

Annexe 4 : La documentation consultée 

 

• CCDD Maroc/ONU 2023 2027 

• Le document du projet (Prodoc)  

• Document de suivi des Indicateurs WAFIRA au 27_03_2023 

• Les rapports de suivi financier  

• La baseline du projet (l’étude conduite par l’OIM) 

• Plan Suivi Evaluation WAFIRA 

• Note_Etat des lieux_WAFIRA 

• La base des données des femmes sélectionnées dans le cadre du projet 

• Les TdR de la mission de l’évaluation à mi-parcours 

• Les documents de références de la conduite des évaluations au niveau du BIT 

• Autres documents de tout type produits par le projet 

• Arab, Chadia. « Les Marocaines à Huelva sous “contrat en origine”. Partir pour mieux 
revenir », Migrations Société, vol. 125, no. 5, 2009, pp. 175-190. 

• Le Plan Stratégique de Développement de l'ANAPEC. 
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Annexe 5 : Calendrier initial de l’évaluation 

 

Activité Délais 
Nombre de 

jours de 
prestation 

Date butoir 
(estimation) 

Briefing avec l’évaluateur/rice sélectionné(e) ; Note 
méthodologique 
 

1 semaine après la 
signature du contrat 1 jour 25/06/2023  

Revue documentaire ; Conception des outils de 
l’évaluation sur la base de la revue documentaire ;  
Rapport de démarrage 
 

3 semaines après la 
signature du contrat 

4 jours 09/07/2023  

Consultations avec l’équipe de gestion du projet ; 
Consultations avec le donateur, le coordinateur du 
projet, les partenaires, les partenaires sociaux et 
autres institutions pertinentes 
 

3 semaines après la 
signature du contrat 

4 jours 09/07/2023  

Visites terrain (Rencontre avec des bénéficiaires et 
partenaires régionaux) 
 

4 semaines après la 
signature du contrat 4 jours 16/07/2023  

Atelier de restitution des résultats préliminaires (à 
distance) ;  
 

6 semaines après la 
signature du contrat 1 jour 23/07/2023  

Version préliminaire du rapport d’évaluation sur la 
base de la revue documentaire et des consultations  
 

5 semaines après la 
signature du contrat 5 jours 30/07/2023  

Consolidation des commentaires des parties 
prenantes par la gestionnaire (y compris 
commentaires écrits après l’atelier) ;  
 

8 semaines après la 
signature du contrat 

0 jour 13/08/2023  

Version finale du rapport d’évaluation sur la base de 
la revue documentaire, des consultations et de 
l’atelier de restitution 
 

10 semaines après la 
signature du contrat 

2 jours 27/08/2023  
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Annexe 6 : Les leçons et bons pratiques par rapport aux format BIT/EVAL 

 

ILO Lesson Learned 1 
 
Project Title: WAFIRA: Women as financially independent rural actors 
 
Project DC/SYMBOL: MAR/21/01/ICM (108341)  
 
Name of Evaluator: Abderrahmane Ait Essbaa                                          Date: Septembre 2023  
 
The following lesson learned has been identified during the course of the evaluation. Further text 
explaining the lesson may be included in the full evaluation report. 

LESSON LEARNED 
ELEMENT 

Proximité et apprentissage dans l'intervention 

Brief description of 
lesson learned (link to 
specific action or task)  

Travailler avec de petits groupes lors de la première cohorte et prendre 
en compte les lacunes et les contraintes de cette expérience dans 
l'intervention auprès de la cohorte 2 s'est révélé être une bonne 
pratique. 

Context and any relat-ed 
preconditions  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet WAFIRA  

Targeted users 
/Beneficiaries 

Les équipes du projet au niveau de l’OIT et partenaires  

Challenges /negative 
lessons - Causal factors 

Le renforcement de l’apprentissage et la réadaptation de 
l’intervention du projet en fonction des leçons tirées constituent des 
éléments de la réussite des projets pilotes.  
 
 
 

Success / Positive Issues - 
Causal factors 

RAS 

ILO Administrative Issues 
(staff, resources, design, 
implementation) 

RAS 
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ILO Lesson Learned 2 
 
Project Title: WAFIRA: Women as financially independent rural actors 
 
Project DC/SYMBOL: MAR/21/01/ICM (108341)  
 
Name of Evaluator: Abderrahmane Ait Essbaa                                          Date: Septembre 2023  
 
The following lesson learned has been identified during the course of the evaluation. Further text 
explaining the lesson may be included in the full evaluation report. 

LESSON LEARNED 
ELEMENT 

Mobilisation des acteurs institutionnels et de la société civile 
spécialisés dans le domaine de l'entrepreneuriat  

Brief description of 
lesson learned (link to 
specific action or task)  

Il est apparu clairement que l'alignement des projets sur les priorités 
des acteurs facilite leur mobilisation et leur implication dans le projet. 
Cependant, il est essentiel de noter que cette implication ne garantit 
pas automatiquement une appropriation réussie. Par conséquent, il 
est important d'explorer d'autres mécanismes visant à renforcer 
l'appropriation et la durabilité de l'offre de services développée dans 
le cadre du projet. 
 
 

Context and any relat-ed 
preconditions  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet WAFIRA  
 
 
 
 
 

Targeted users 
/Beneficiaries 

Les partenaires de la mise en œuvre du projet au niveau du Maroc 
 
 
 

Challenges /negative 
lessons - Causal factors 

Implication forte des acteurs  
  

Success / Positive Issues - 
Causal factors 

Parfois l’implication ne garantit pas automatiquement une 
appropriation réussie 

ILO Administrative Issues 
(staff, resources, design, 
implementation) 

RAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



EMP – Projet WAFIRA   ____________________________________________________ Rapport final 

 

 70 

 

ILO Lesson Learned 3 
 
Project Title: WAFIRA: Women as financially independent rural actors 
 
Project DC/SYMBOL: MAR/21/01/ICM (108341)  
 
Name of Evaluator: Abderrahmane Ait Essbaa                                          Date: Septembre 2023  
 
The following lesson learned has been identified during the course of the evaluation. Further text 
explaining the lesson may be included in the full evaluation report. 

LESSON LEARNED 
ELEMENT 

Expérimentation et développement d'une offre de service pour 
l'insertion socio-économique des femmes participantes à la migration 
circulaire 

Brief description of 
lesson learned (link to 
specific action or task)  

Le projet a créé une offre de services spécialement conçue pour 
faciliter l'insertion socio-économique des femmes migrantes. Cette 
initiative pourrait servir de modèle pour d'autres programmes 
similaires, renforçant ainsi l'impact à long terme. 

Context and any relat-ed 
preconditions  

Projet WAFIRA  

Targeted users 
/Beneficiaries 

Les femmes participant à la migration circulaire  

Challenges /negative 
lessons - Causal factors 

Un challenge renvoi à la capacité des acteurs institutionnels de faire 
de l’offre du projet une offre de service durable pour 
l’autonomisation des femmes migrantes saisonnières 
 
 
 
 
 

Success / Positive Issues - 
Causal factors 

RAS 

ILO Administrative Issues 
(staff, resources, design, 
implementation) 

RAS 
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ILO Lesson Learned 4 
 
Project Title: WAFIRA: Women as financially independent rural actors 
 
Project DC/SYMBOL: MAR/21/01/ICM (108341)  
 
Name of Evaluator: Abderrahmane Ait Essbaa                                          Date: Septembre 2023  
 
The following lesson learned has been identified during the course of the evaluation. Further text 
explaining the lesson may be included in the full evaluation report. 

LESSON LEARNED 
ELEMENT 

Transfert de compétences et engagement des partenaires 

Brief description of 
lesson learned (link to 
specific action or task)  

Le projet a établi des partenariats solides et a favorisé le transfert de 
compétences. Ces relations et cet engagement continu des partenaires 
garantissent la pérennité, car ils continueront à travailler ensemble 
pour atteindre les objectifs communs, même après la clôture du projet. 

Context and any relat-ed 
preconditions  

Projet WAFIRA  

Targeted users 
/Beneficiaries 

Le personnel des partenaires notamment le staff de l’ANAPEC au 
niveau de la région RSK et TTA 

Challenges /negative 
lessons - Causal factors 

RAS 

Success / Positive Issues - 
Causal factors 

RAS 

ILO Administrative Issues 
(staff, resources, design, 
implementation) 

RAS 
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ILO Lesson Learned 5 
 

Project Title: WAFIRA: Women as financially independent rural actors 
 
Project DC/SYMBOL: MAR/21/01/ICM (108341)  
 
Name of Evaluator: Abderrahmane Ait Essbaa                                          Date: Septembre 2023  
 
The following lesson learned has been identified during the course of the evaluation. Further text 
explaining the lesson may be included in the full evaluation report. 

LESSON LEARNED 
ELEMENT 

Adaptation du matériel de formation 

Brief description of 
lesson learned (link to 
specific action or task)  

Compte tenu du manque de connaissance du véritable profil de la 
femme participante dans la migration circulaire, les équipes du projet 
ont consacré d'importants efforts pour adapter le contenu et le 
matériel de formation en fonction du profil cible, après évaluation des 
connaissances. 

 

 

 

 

Context and any relat-ed 
preconditions  

Projet WAFIRA  

Targeted users 
/Beneficiaries 

Les équipes du projet WAFIRA – les femmes migrantes saisonnières  

Challenges /negative 
lessons - Causal factors 

RAS 

Success / Positive Issues - 
Causal factors 

L’analyse des capacités, du profil et des compétences 
entrepreneuriales des femmes et l’adaptation du matériel de 
formation en fonction des besoins et des capacités de la cible  

ILO Administrative Issues 
(staff, resources, design, 
implementation) 

Une implication forte et des engagements de la part des équipes du 
projet et des experts de l’OIT pour l’élaboration d’une offre de 
formation selon le "parcours de formation et d'accompagnement". Ce 
parcours est tracé spécifiquement pour répondre aux besoins des 
femmes migrantes saisonnières et constitue la pièce angulaire de 
l'offre de services qui sera pérennisée par les services de l'ANAPEC à 
la fin du projet afin d'avoir une offre de service adaptée à la cible. 
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ILO Lesson Learned 6 
 

Project Title: WAFIRA: Women as financially independent rural actors 
 
Project DC/SYMBOL: MAR/21/01/ICM (108341)  
 
Name of Evaluator: Abderrahmane Ait Essbaa                                          Date: Septembre 2023  
 
The following lesson learned has been identified during the course of the evaluation. Further text 
explaining the lesson may be included in the full evaluation report. 

LESSON LEARNED 
ELEMENT 

Numérisation 

Brief description of 
lesson learned (link to 
specific action or task)  

 Dans le cadre du projet WAFIRA, en prenant en considération le profil 
de la femme participante dans la migration circulaire, une bonne 
pratique a émergé : l'utilisation de contenu numérisé (tel que des 
vidéos, podcasts et des cours en ligne) en complément des formations 
classiques. 

Context and any relat-ed 
preconditions  

Projet WAFIRA  

Targeted users 
/Beneficiaries 

Les équipes du projet WAFIRA  

Challenges /negative 
lessons - Causal factors 

Prenant en considération le profil des femmes migrantes saisonnières, 
les équipes de projet ont opté pour des supports de formation 
numérique (vidéo, podcast, etc.) dans l’intervention auprès de la cible 

Success / Positive Issues - 
Causal factors 

L’analyse des capacités, du profil et des compétences 
entrepreneuriales des femmes  

ILO Administrative Issues 
(staff, resources, design, 
implementation) 

Une implication forte des équipes du projet et des experts de l’OIT 
pour l’élaboration d’une offre de formation selon le "parcours de 
formation et d'accompagnement". Ce parcours est tracé 
spécifiquement pour répondre aux besoins des femmes migrantes 
saisonnières et constitue la pièce angulaire de l'offre de services qui 
sera pérennisée par les services de l'ANAPEC à la fin du projet afin 
d'avoir une offre de service adaptée à la cible. 
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ILO Lesson Learned 7 
 

Project Title: WAFIRA: Women as financially independent rural actors 
 
Project DC/SYMBOL: MAR/21/01/ICM (108341)  
 
Name of Evaluator: Abderrahmane Ait Essbaa                                          Date: Septembre 2023  
 
The following lesson learned has been identified during the course of the evaluation. Further text 
explaining the lesson may be included in the full evaluation report.  

LESSON LEARNED 
ELEMENT 

Complémentarité de l'offre du projet 

Brief description of 
lesson learned (link to 
specific action or task)  

Le projet WAFIRA se caractérise par sa complémentarité, car il englobe 
divers domaines tels que la sensibilisation, la formation, 
l'accompagnement, la subvention, le plaidoyer et la mobilisation des 
acteurs. De plus, il accorde une grande importance à la question de la 
protection sociale. 

Context and any relat-ed 
preconditions  

Projet WAFIRA  

Targeted users 
/Beneficiaries 

Femmes migrantes saisonnières 

Challenges /negative 
lessons - Causal factors 

RAS 

Success / Positive Issues - 
Causal factors 

RAS 

ILO Administrative Issues 
(staff, resources, design, 
implementation) 

RAS 

 


