



International
Labour
Organization

Проект виконується
Міжнародною організацією праці

Проект ЄС–МОП

«На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні»

EU-ILO Project

“Towards safe, healthy and declared work in Ukraine”



ПРЯМУЄМО
РАЗОМ

Проект фінансується
Європейським Союзом

1-е засідання Наглядової ради Проекту ЄС-МОП

Стислий огляд, прогрес, план реалізації

Антоніу Сантуш

Менеджер Проекту ЄС-МОП

Зміст

- ▶ Стислий огляд Проєкту – очікувані кінцеві та проміжні результати
- ▶ Прогрес
- ▶ Виклики
- ▶ План реалізації Проєкту
- ▶ Пріоритети національних партнерів щодо сфер підтримки Проєкту (за критерієм терміновості)
- ▶ План реалізації Проєкту
- ▶ Питання до обговорення і рішення

НА ШЛЯХУ ДО БЕЗПЕЧНОЇ, ЗДОРОВОЇ, ТА ЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

ilo.org/shd4Ukraine

1

Правова база з БЗР і трудових відносин
наближена до міжнародних трудових норм

- ▶ 1.1 Проекти правових актів для транспонування директив ЄС із БЗР 89/391/ЄЕС, 89/654/ЄЕС, 2009/104/ЄС, 89/656/ЄЕС, 2003/88/ЄС, 92/57/ЄЕС
- ▶ 1.2 Інформаційні круглі столи щодо директив ЄС із БЗР
- ▶ 1.3 Навчання з питань незадекларованої праці
- ▶ 1.4 Проекти правових актів, як передбачено Планом дій з подолання НП Р. МОП 198, Директиви 2003/88/ЄС, 97/81/ЄС, 91/533/ЄЕС
- ▶ 1.5 Інформаційні круглі столи щодо незадекларованої праці

2

Створено системи та процедури
для виконання функцій інспекції

- ▶ 2.1 Розроблено і валідовано статут інспекції праці (добір, навчання, кар'єра, повноваження, процедури, інше)
- ▶ 2.2 Навчання інспекторів праці щодо нової правової бази та її впливу на їхню роботу
- ▶ 2.3 Розпочато інспекційну кампанію щодо НП, підкріплену комунікаційною кампанією
- ▶ 2.4 Напрацьовані пропозиції щодо вдосконалення системи збирання даних для ІП

Прогрес

4

«Підготовка до старту»:

1. Проєкт відкрито 21/11/2019 р. (більше 100 учасників; трансляція - понад 600 глядачів)
2. Команда Проєкту створена (Антоніу Сантуш, Софія Литвин, Інна Голюк)
3. Веб-сайту Проєкту запущений (www.ilo.org/shd4Ukraine)
4. ФБ сторінка: <https://www.facebook.com/shd4Ukraine>
5. YouTube канал: <https://bit.ly/2YKaLfV>
6. Логічна матриця моніторингу і оцінки Проєкту переглянута
7. План реалізації Проєкту переглянутий (з урахуванням поточних дискусій щодо реформування законодавства про працю)
8. Отримано заявки до включення в ролер експертів з законотворчої роботи
9. Комунікаційний план Проєкту розроблений, первинний звіт наданий донору

Прогрес

5

Проміжні результати Проекту:

10. Етап I комунікаційної кампанії з НП “**Виходь на світло**” (<http://dsp.gov.ua/>) виконаний (мін. 500тис. унікальних контактів), етап II уже запускається
11. Консультації з партнерами щодо цілей Проекту і передбачених заходів проведені
12. Розроблено **4 пояснювальні записки**: визнання наявності трудових відносин; робочий час; робота на умовах неповного робочого часу; обов’язок роботодавців надавати інформацію, прозорі і прогнозовані умови праці, передача підприємств)

Прогрес

6

Проміжні результати:

13. Перекладено і поширено матеріали щодо COVID-19 і БЗР до Всесвітнього дня БЗР (через тематичний захід > 1400 учасників).
14. Перекладено і поширюються 27 порадників (галузі і види робіт) щодо заходів з безпеки і здоров'я на роботі для попередження поширення COVID-19 (розроблені Міністерством праці Франції).

Прогрес

7

Проміжні результати:

15. 3 вебінари “Як заходи з БЗР помякшують наслідки пандемії COVID-19”

Профспілки (18.05)

Бл 2300 учасників

Роботодавці (19.05)

Майже 1000 учасників

Держпраці (20.05)

1500 інспекторів праці з усієї України

- Узгодження пріоритетів Проєкту із національними пріоритетами (фокус із БЗР на трудовий кодекс)
- Форми підтримки з боку Проєкту – трудові відносини

▶ Пріоритетність підтримки від Проєкту ЄС-МОП за охопленими сферами (критерій терміновості)

Сторони	Сфери підтримки від Проєкту			
	Трудові відносини	Інспекція праці	БЗР	НП
Парламент	1	2	3	4
Уряд	1.5	2	2.5	3.5
Роботодавці	1.7	3.0	2.3	3.0
Профспілки	1.5	1.5	3	2.5
Середнє	1.4	2.1	2.7	3.3
Пріоритетність	1.^о	2.^о	3.^о	4.^о

План роботи Проєкту

Логічна матриця	Рік 1												Рік 2								Рік 3																		
	1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			5 кв		6 кв		7 кв		8 кв		9 кв		10 кв		11 кв		12 кв												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
Проміжний результат 1.1. Подано проєкти правових актів для транспонування директив ЄС із БЗР (89/391, 89/654, 2009/104, 89/656, 2003/88, 92/57, 92/58, 1999/92)																																							
Проміжний результат 1.2. Проведено інформаційні круглі столи щодо директив ЄС із БЗР																																							
Проміжний результат 1.2. Проведено навчання з питань незадекларованої праці (P198., 2003/88, 97/81)																																							
Проміжний результат 1.4. Подано проєкти правових актів, як передбачено Планом дій з подолання НП (P198, 2003/88, 97/81, 91/333, 2019/1152)																																							
Проміжний результат 1.5. Інформаційні круглі столи щодо незадекларованої праці																																							
Проміжний результат 2.1. Розроблено і валідовано статут інспекції праці (K81 і K129)																																							
Проміжний результат 2.2. Проведено навчання інспекторів праці щодо нової правової бази та її впливу на їхню роботу																																							
Проміжний результат 2.3. Розпочато інспекційну кампанію щодо НП, підкріплену комунікаційною кампанією																																							
Проміжний результат 2.4. Напрацьовані пропозиції щодо вдосконалення системи збирання даних для ІП																																							

Питання до обговорення/рішення

ПЛАН РОБОТИ:

1. Чи черговість пріоритетів для Проєкту ЄС-МОП узгоджена із національними пріоритетами і планами?
2. Трудові відносини: чи план роботи узгоджений із процесом реформування трудового законодавства? Якщо ні, що змінити?
3. БЗР: чи план роботи узгоджений із національним планом імплементації Рамкової директиви 89/391? Якщо ні, на коли планувати?

ВАРІАНТИ ПІДТРИМКИ (ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ):

1. Проєкт має зосередитися на розробленні проєктів законів, якими вноситимуться зміни у чинний КЗпП? Чи на робочій групі, яка працює на проєкті трудового кодексу?

Контакти

Дякую за увагу!

Thank you for your attention!





International
Labour
Organization

Проект виконується
Міжнародною організацією праці

Проект ЄС–МОП
«На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні»
EU-ILO Project
“Towards safe, healthy and declared work in Ukraine”



Проект фінансується
Європейським Союзом

1-е засідання Наглядової ради Проєкту ЄС-МОП

Дата: четвер, 28 травня 2020 року