

**Проект ЄС-МОП
НА ШЛЯХУ ДО БЕЗПЕЧНОЇ, ЗДОРОВОЇ ТА ЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
ПЕРЕГЛЯНУТИЙ РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2020-2022***

**Якщо необхідно, часові рамки реалізації заходів Проекту можуть бути адаптовані до змінюваних обставин і до часових рамок, визначених національними партнерами (урядом і соціальними партнерами), зокрема до планів і процедур, пов'язаних із розробленням законопроектів.*



Виконано



Заплановано



Додаткові заходи

ЗАХОДИ	2020												2021												2022																	
	Кв 1			Кв 2			Кв 3			Кв 4			Кв 5			Кв 6			Кв 7			Кв 8			Кв 9			Кв 10			Кв 11			Кв 12								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
Inception phase																																										
Підготовчий етап: розробка Робочого Плану проекту на 1-й рік, Комунікаційного Плану, формування Наглядової Ради проекту (Положення та склад), а також розробка ТЗ для Комунікаційної Кампанії з подолання НП.	█	█	█																																							
1-ше засідання Наглядової Ради проекту (НР)					█																																					
Подальші засідання НР (кожні 6-й місяць, загалом 6 засідань)											█						█							█																█		
Розвивальна мета: Сприяння безпечній, здоровій та задекларованій праці в Україні.																																										
Кінцевий результат 1: Правова база з БЗР і трудових відносин наближена до міжнародних трудових норм																																										
Проміжний результат 1.1: Правова база з БЗР наближена до міжнародних трудових норм																																										
Захід 1.1.1: Підтримка створення технічних робочих груп (РГ) (КМУ/ВРУ) з розроблення проектів НПА, якими транспонуються директиви ЄС із БЗР та інші соціальні стандарти:																																										
- Директива ЄС 89/391/ЄЕС (рамкова)																																										
- Директива ЄС 92/58/ЄЕС (знаки безпеки)																																										
- Директива ЄС 89/654/ЄЕС (мін. вимоги до роб. зон)																																										
- Директива ЄС 2009/104/ЄС (робоче обладнання - з урахуванням наказу МСП 2017, від 28/12/2017)																																										
- Директива ЄС 89/656/ЄЕС (ЗІЗ - з урахуванням наказу МСП 1804, від 29/11/2018)																																										
- Директива ЄС 92/57/ЄЕС (будмайданчики - з урахуванням наказу МСП 1050, від 23/06/2017)																																										
- Директива ЄС 1999/92/ЄС (вибухонебезпечне середовище)																																										

ЗАХОДИ	2020												2021												2022												
	Кв 1			Кв 2			Кв 3			Кв 4			Кв 5			Кв 6			Кв 7			Кв 8			Кв 9			Кв 10			Кв 11			Кв 12			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Захід 1.1.2: Підтримка розроблення НПА із БРЗ, узгоджених із вибраними директивами ЄС, включно з супровідною документацією																																					
- Директива ЄС 89/391/ЄЕС (рамкова)																																					
- Директива ЄС 92/58/ЄЕС (знаки безпеки)																																					
- Директива ЄС 89/654/ЄЕС (мін. вимоги до роб. зон)																																					
- Директива ЄС 2009/104/ЄС (робоче обладнання)																																					
- Директива ЄС 89/656/ЄЕС (ЗІЗ)																																					
- Директива ЄС 92/57/ЄЕС (будмайданчики)																																					
- Директива ЄС 1999/92/ЄС (вибухонебезпечне середовище)																																					
Проміжний результат 1.2: Із законодавчими суб'єктами проведено інформаційні круглі столи щодо директив ЄС із БЗР																																					
Захід 1.2.1: Підтримка проведення 2 круглих столів (40 учасн.) у компетентному органі (КМУ/ВРУ) з метою адвокації прийняття НПА, якими національне законодавство узгоджується з директивами ЄС із БЗР																																					
- Директива ЄС 89/391/ЄЕС (рамкова) - 20 учасн. у ВРУ																																					
- Директива ЄС 92/58/ЄЕС (знаки безпеки)																																					
- Директива ЄС 89/654/ЄЕС (мін. вимоги до роб. зон)																																					
- Директива ЄС 2009/104/ЄС (робоче обладнання)																																					
- Директива ЄС 89/656/ЄЕС (ЗІЗ)																																					
- Директива ЄС 92/57/ЄЕС (будмайданчики)																																					
- Директива ЄС 1999/92/ЄС (вибухонебезпечне середовище)																																					
Захід 1.2.2. Онлайн-тренінг для об'єднань роботодавців "COVID-19: як БЗР пом'якшує наслідки"																																					
Захід 1.2.3. Онлайн-тренінг для профспілок "COVID-19: як БЗР пом'якшує наслідки"																																					
Захід 1.2.4. Спільний вебінар з ВООЗ, ФАО, INFOSAN "COVID-19 в Україні: наслідки для харчової промисловості - як БЗР помякшує наслідки"																																					
Захід 1.2.5. Переклад і поширення матеріалів про попередження COVID-19, вплив на здоров'я і безпеку працівників, на сталість бізнесу, у тому числі матеріали МОР до всесвітнього дня БЗР 2020																																					

ЗАХОДИ	2020												2021												2022													
	Кв 1			Кв 2			Кв 3			Кв 4			Кв 5			Кв 6			Кв 7			Кв 8			Кв 9			Кв 10			Кв 11			Кв 12				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
Проміжний результат 1.3: Проведено навчання з питань незадекларованої праці																																						
Захід 1.3.1: Проведення щонайменше 1 навчального заходу (15 учасн.) стосовно Рекомендації МОП № 198 про трудові правовідносини та її ролі у подоланні НП і сприянні гідній праці.																																						
Захід 1.3.2: Проведення 1 навчального заходу (15 учасн.) щодо гнучких режимів роботи та їхньої ролі у подоланні НП, включно з директивами ЄС 2003/88/ЄС та 97/81/ЄС, стандарти МОП і ЄС з надомної і дистанційної роботи																																						
Проміжний результат 1.4: Подано на розгляд проекти НПА, як це передбачено Планом дій з подолання незадекларованої праці																																						
Захід 1.4.1: Підтримка розроблення проєктів НПА (і/або надання технічних консультацій, рекомендацій та коментарів до законопроєктів, якими положення Рекомендації МОП № 198 будуть включені у національну правову базу																																						
Захід 1.4.2: Підтримка проведення 1 технічної наради з 15 учасниками (або участь у заходах уряду, соціальних партнерів чи ВР) для представлення, обговорення і доопрацювання проєктів НПА, необхідних для включення положень Рекомендації МОП № 198 у національну правову базу (або обговорити рекомендації та коментарі МОП).																																						
Захід 1.4.3+1.4.4: Участь у нарадах із технічної допомоги (або участь у заходах уряду, соціальних партнерів чи ВРУ) під час розроблення НПА, якими запроваджуються гнучкі режими роботи та транспонуються директиви ЄС 2003/88/ЄС і 97/81/ЄС та які узгоджуються із стандартами МОП і ЄС про надомну і дистанційну роботу																																						
Захід 1.4.5: Підтримка розроблення проєктів НПА, якими Директиви ЄС 91/533/ЄЕС (обов'язок інформування) і 2019/1152 (передбачувані і прозорі умови праці) будуть транспоновані у національне законодавство (і/або надання технічних консультацій, рекомендацій та коментарів до законопроєктів уряду, соціальних партнерів чи ВРУ)																																						
Захід 1.4.6: Підтримка 1 технічної наради з 20 учасниками (або участь у заходах уряду, соціальних партнерів чи ВРУ) для представлення, обговорення і доопрацювання проєкту НПА, яким транспонуються Директиви ЄС 91/533/ЄЕС і 2019/1152 у національне законодавство (або обговорити рекомендації та коментарі МОП).																																						

ЗАХОДИ	2020												2021												2022																
	Кв 1			Кв 2			Кв 3			Кв 4			Кв 5			Кв 6			Кв 7			Кв 8			Кв 9			Кв 10			Кв 11			Кв 12							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					
Проміжний результат 1.5: Із законодавчими суб'єктами проведено інформаційні круглі столи щодо незадекларованої праці																																									
Захід 1.5.1: Проведення щонайменше 2 круглих столів (40 учасників) у компетентному органі (КМУ чи ВРУ) або участь у робочих групах, семінарах, круглих столах уряду, соціальних партнерів чи ВРУ з метою адвокації прийняття проектів НПА, спрямованих на включення положень Рекомендації МОП № 198 у національне законодавство і транспонування Директив ЄС 91/533/ЄЕС, 2019/1152																																									
Захід 1.5.1(а): Проведення 1 круглого столу (20 учасн.) у компетентному органі (КМУ/ВРУ) або участь у заходах уряду, соціальних партнерів чи ВРУ з метою адвокації прийняття проектів НПА, спрямованих на включення положень Рекомендації МОП № 198 у національне законодавство																																									
Захід 1.5.1(б): Проведення 1 круглого столу (20 учасн) у компетентному органі (КМУ чи ВРУ) або участь у заходах уряду, соціальних партнерів чи ВРУ з метою адвокації прийняття проектів НПА, яким(и) транспонуюється Директиви ЄС 91/533/ЄЕС. 2019/1152.																																									
Кінцевий результат 2: Створено системи та процедури для виконання функцій інспекції праці.																																									
Проміжний результат 2.1: Розроблено і валідовано НПА про інспекцію праці (ІП)																																									
Захід 2.1.1: Підтримка розроблення законодавчої/нормативної «дорожньої карти», а також внесення змін у необхідні НПА (включно зі НПА про ІП), спрямованих на забезпечення більш якісного і сталого узгодження національного законодавства зі стандартами МОП щодо ІП																																									
Захід 2.1.2: Проведення 2 круглих столів (або участь у заходах уряду, соціальних партнерів чи ВРУ) для адвокації внесення змін до відповідних НПА (включно зі НПА про ІП), спрямованих на узгодження національного законодавства із стандартами МОП щодо ІП																																									
Проміжний результат 2.2: Інспектори праці пройшли навчання з нової правової бази та її впливу на їхню роботу																																									
Захід 2.2.1: Розроблення і валідація програми навчання інспекторів праці.																																									
Захід 2.2.2: Проведення 4 навчальних семінарів, спрямованих на зміцнення спроможності інспекторів праці щодо покращення аналізу проблеми дотримання законодавства і таргетування інспекційних заходів реагування.																																									
Захід 2.2.3: Онлайн-тренінг для інспекторів праці "COVID-19: як БЗР пом'якшує наслідки"																																									
Захід 2.2.4: Онлайн-навчання для фахівців Мінекономіки і Держпраці "Інспекція праці", Центр МОП, Турин																																									
Захід 2.2.5: Онлайн-навчання для фахівців Держпраці "Схеми страхування від нещасних випадків на роботі та запобігання нещасним випадкам на роботі та професійним захворюванням", Центр МОП, Турин																																									

ЗАХОДИ	2020												2021												2022													
	Кв 1			Кв 2			Кв 3			Кв 4			Кв 5			Кв 6			Кв 7			Кв 8			Кв 9			Кв 10			Кв 11			Кв 12				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
Проміжний результат 2.3: Розпочато інспекційну кампанію щодо НП, підкріплену комунікаційною кампанією																																						
Захід 2.3.1: Розробка другої фази комунікаційної кампанії з подолання НП.																																						
Захід 2.3.2: Підтримка Держпраці у реалізації другої фази поточної комунікаційної кампанії з подолання незадекларованої праці.																																						
Захід 2.3.3: Підготовка і проведення інспекційної кампанії з подолання незадекларованої праці.																																						
Захід 2.3.4: Підтримка розроблення і реалізації інформаційної кампанії про діяльність Держпраці																																						
Проміжний результат 2.4: Подано проєкт удосконаленої системи збирання даних для ІП																																						
Захід 2.4.1: Підтримка прийняття і здійснення (1) тимчасових заходів з удосконалення існуючої системи збирання даних ІП та (2) надання технічного опису оновленої системи збирання даних, яка відповідала б стратегії діджиталізації, ухваленій урядом.																																						
Захід 2.4.1(а): Підтримка прийняття і здійснення тимчасових заходів з удосконалення існуючої системи збирання даних ІП.																																						
Захід 2.4.1(б): Надання технічного опису оновленої системи збирання даних, яка відповідала б стратегії діджиталізації, ухваленій новим урядом.																																						
Закриття проєкту																																						
Заключна конференція по результатах проєкту і закриття проєкту																																						