

Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 09/11/2022 02:57:56 p.m. Fecha de modificación: 12/04/2024 05:17:36 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO [Historial de cambio de unidades responsables](#)

Código único de inversiones	2537678
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
Unidad(es) Productora(s)	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional	GESTIÓN	GESTIÓN
Grupo funcional	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable		PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Tipología de proyecto	DESARROLLO INSTITUCIONAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES	PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA	SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES	DEPARTAMENTAL	0.10

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPM I	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF	UNIDAD FORMULADORA REGIONAL DE INVERSIONES - UFRI	UNIDAD FORMULADORA REGIONAL DE INVERSIONES - UFRI (UFGRGRCUS005 - VERONIKA JULIA CABEZUDO ZARATE)
UEI	UEI GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	UEI GERENCIA REGIONAL DE INCLUSION SOCIAL, MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - (UEIGRGRCU067 - NILTON MADERA MAYZ)
UEP	REGION CUSCO-SEDE CENTRAL	-

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

Latitud/longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-12.8639614392080650 / -72.69363801104504	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	
-13.7593046223802330 / -71.85115260418026	CUSCO	PARURO	PARURO	
-13.68615383934906 / -71.62538017194511	CUSCO	QUISPICANCHI	URCOS	
-14.27007030253487 / -71.22566666406142	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	
-13.5311439764080750 / -71.94068319029492	CUSCO	CUSCO	WANCHAQ	
-14.4491517970106620 / -72.08270972370481	CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	
-14.7924013707219280 / -71.41199653570078	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos

1.2. Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o mejor de la oferta de servicios públicos						
Horizonte de evaluación		5				
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Servicio de prevención de trata de personas en niños y adolescentes	POBLACIÓN ATENDIDA/AÑO	57392	58163	58945	59737	60540

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Descripción de productos/acciones		Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio mercado	UEI
			U.M.	Meta	U.M.	Meta		
Componente 01: Adecuadas capacidades en prevención y atención de parte de autoridades.								
	Implementacion de capacidad humana : Suficientes conocimientos en prevención y atención por parte de las autoridades.	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	10		0	53735.91	UEIGRGRCU067
	Implementacion de equipo de ambiente complementario : Adecuado equipamiento y mobiliario en la Sub Gerencia de Inclusión Social- Gerencia Regional de Desarrollo Social.	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	2		0	47866.36	UEIGRGRCU067
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU067
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU067
Componente 02: Adecuadas capacidades en prevención y atención de parte de los operadores de justicia y de servicio.								
	Implementacion de capacidad humana : Suficientes conocimientos en prevención y atención de parte de los operadores de justicia. (Poder Judicial, Ministerio Publico, PNP)	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	12		0	64429.72	UEIGRGRCU067
	Implementacion de capacidad humana : Suficientes conocimientos en prevención y atención de parte de los operadores de servicio. (Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos, Centros de Emergencia de la Mujer, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Centros de acogida residencial; Establecimientos de salud)	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	5		0	66842.26	UEIGRGRCU067

Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU067
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU067
Componente 03: Adecuados conocimientos en prevención de parte de docentes tutores de las instituciones educativas.							
Implementación de capacidad humana : Suficientes conocimientos en prevención de parte de docentes tutores de instituciones educativas.	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	67		0	278100.97	UEIGRGRCU067
Implementación de capacidad humana : Suficientes capacidades de prevención de parte de padres de familia.	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	135		0	875574.64	UEIGRGRCU067
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU067
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU067
Componente 04: Suficientes conocimientos en prevención por parte de la población.							
Implementación de capacidad humana : Sensibilización a través de campañas presenciales.	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	134		0	1000884.10	UEIGRGRCU067
Implementación de capacidad humana : Sensibilización a través de medios de comunicación.	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	25		0	646131.95	UEIGRGRCU067
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU067
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRGRCU067
Subtotal: S/.						3,033,565.91	
GESTION DEL PROYECTO: S/.						0.00	UEIGRGRCU067
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.						61,036.80	UEIGRGRCU067
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.						0.00	UEIGRGRCU067
SUPERVISIÓN: S/.						179,286.55	UEIGRGRCU067
SUPERVISIÓN COVID: S/.						0.00	UEIGRGRCU067
LIQUIDACIÓN: S/.						27,300.65	UEIGRGRCU067
Costo de inversión actualizado: S/.						3,301,189.71	
Costo de control concurrente (CCC): S/.						0.00	
Costo de controversias: S/.						0.00	
Monto de carta fianza: S/.						0.00	
Costo total de la inversión actualizado: S/.						3,301,189.71	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

4.7 Costos de operación y mantenimiento						
Fecha prevista de inicio de operación		01/2024				
Horizonte de evaluación (años)		5				
Costos (soles)		Periodos				
		1	2	3	4	5
Sin Proyecto						
	Operación	31620	31620	31620	31620	31620
	Mantenimiento	1200	1200	1200	1200	1200
Con Proyecto						
	Operación	44940	44940	44940	44940	44940
	Mantenimiento	2000	2000	2000	2000	2000

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio		
Valor Actual Neto (VAN)		0
Tasa Interna de Retorno (TIR)		0
Valor Anual Equivalente (VAE)		0
Costo / Eficiencia		
Valor Actual de Costos (VAC)		2328598.72
Costo Anual Equivalente (CAE)		583212.58
Costo por capacidad de producción		0
Costo por beneficiario directo		7.79

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538? **NO**

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

[INFORME DE CONSISTENCIA.pdf](#)

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el p viable

La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente? **NO**

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538? **NO**

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

Según formato de evaluación y ejecución					Según expediente técnico				
Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costos de inversión (S/)	Expediente técnico o documento equivalente		
		U.M.	Meta	U.M.	Meta				
Componente 01: Adecuadas capacidades en prevención y atención de parte de autoridades.									
Implementación de capacidad humana : Suficientes conocimientos en prevención y atención por parte de las autoridades.	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	10		0	53,735.91	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
Implementación de equipo de ambiente complementario : Adecuado equipamiento y mobiliario en la Sub Gerencia de Inclusión Social- Gerencia Regional de Desarrollo Social.	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	2		0	47,866.36	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
Componente 02: Adecuadas capacidades en prevención y atención de parte de los operadores de justicia y de servicio.									
Implementación de capacidad humana : Suficientes conocimientos en prevención y atención de parte de los operadores de justicia. (Poder Judicial, Ministerio Público, PNP)	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	12		0	64,429.72	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
Implementación de capacidad humana : Suficientes conocimientos en prevención y atención de parte de los operadores de servicio. (Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos, Centros de Emergencia de la Mujer, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Centros de acogida residencial; Establecimientos de salud)	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	5		0	66,842.26	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
Componente 03: Adecuados conocimientos en prevención de parte de docentes tutores de las instituciones educativas.									
Implementación de capacidad humana : Suficientes conocimientos en prevención de parte de docentes tutores de instituciones educativas.	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	67		0	278,100.97	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
Implementación de capacidad humana : Suficientes capacidades de prevención de parte de padres de familia.	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	135		0	875,574.64	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
Componente 04: Suficientes conocimientos en prevención por parte de la población.									
Implementación de capacidad humana : Sensibilización a través de campañas presenciales.	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	134		0	1,000,884.10	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
Implementación de capacidad humana : Sensibilización a través de medios de comunicación.	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	25		0	646,131.95	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
Subtotal: S/.						3,033,565.91			
GESTION DEL PROYECTO: S/.						0.00	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
(UEI: UEI GERENCIA REGIONAL DE INCLUSION SOCIAL, MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES Responsable: NILTON MADERA MAYZ)									
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.						61,036.60	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
(UEI: UEI GERENCIA REGIONAL DE INCLUSION SOCIAL, MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES Responsable: NILTON MADERA MAYZ)									
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.						0.00	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
(UEI: UEI GERENCIA REGIONAL DE INCLUSION SOCIAL, MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES Responsable: NILTON MADERA MAYZ)									
SUPERVISIÓN: S/.						179,286.55	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
(UEI: UEI GERENCIA REGIONAL DE INCLUSION SOCIAL, MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES Responsable: NILTON MADERA MAYZ)									
SUPERVISIÓN COVID: S/.						0.00	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
(UEI: UEI GERENCIA REGIONAL DE INCLUSION SOCIAL, MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES Responsable: NILTON MADERA MAYZ)									
LIQUIDACIÓN: S/.						27,300.65	R.G.R. N°022-2022-CUSCO/GRISMPV (23/11/2022)		
(UEI: UEI GERENCIA REGIONAL DE INCLUSION SOCIAL, MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES Responsable: NILTON MADERA MAYZ)									
Costo de inversión actualizado: S/.						3,301,189.71			
Costo de control concurrente (CCC): S/.						0.00			

Costo de controversias: S/.	0.00
Monto de carta fianza: S/.	0.00
Costo total de inversión actualizado: S/.	3,301,189.71

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Descripción de productos/acciones		Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones					
			Costos de inversión (S/)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: Componente 01: Adecuadas capacidades en prevención y atención de parte de autoridades.								
	Implementación de capacidad humana : Suficientes conocimientos en prevención y atención por parte de las autoridades.	INTANGIBLES	53,735.91	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	14/06/2024	31/07/2024	UEIGRGCU067
	Implementación de equipo de ambiente complementario : Adecuado equipamiento y mobiliario en la Sub Gerencia de Inclusión Social- Gerencia Regional de Desarrollo Social.	EQUIPAMIENTO	47,866.36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	14/06/2024	31/07/2024	UEIGRGCU067
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGCU067
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGCU067
PRODUCTO: Componente 02: Adecuadas capacidades en prevención y atención de parte de los operadores de justicia y de servicio.								
	Implementación de capacidad humana : Suficientes conocimientos en prevención y atención de parte de los operadores de justicia. (Poder Judicial, Ministerio Publico, PNP)	INTANGIBLES	64,429.72	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	14/06/2024	31/07/2024	UEIGRGCU067
	Implementación de capacidad humana : Suficientes conocimientos en prevención y atención de parte de los operadores de servicio. (Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos, Centros de Emergencia de la Mujer, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Centros de acogida residencial; Establecimientos de salud)	INTANGIBLES	66,842.26	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	14/06/2024	31/07/2024	UEIGRGCU067
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGCU067
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGCU067
PRODUCTO: Componente 03: Adecuados conocimientos en prevención de parte de docentes tutores de las instituciones educativas.								
	Implementación de capacidad humana : Suficientes conocimientos en prevención de parte de docentes tutores de instituciones educativas.	INTANGIBLES	278,100.97	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	14/06/2024	31/07/2024	UEIGRGCU067
	Implementación de capacidad humana : Suficientes capacidades de prevención de parte de padres de familia.	INTANGIBLES	875,574.64	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	14/06/2024	31/07/2024	UEIGRGCU067
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGCU067
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGCU067
PRODUCTO: Componente 04: Suficientes conocimientos en prevención por parte de la población.								
	Implementación de capacidad humana : Sensibilización a través de campañas presenciales.	INTANGIBLES	1,000,884.10	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	14/06/2024	31/07/2024	UEIGRGCU067
	Implementación de capacidad humana : Sensibilización a través de medios de comunicación.	INTANGIBLES	646,131.95	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	14/06/2024	31/07/2024	UEIGRGCU067
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGCU067
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRGCU067
Subtotal:			3,033,565.91					
		GESTION DEL PROYECTO	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	14/06/2024		UEIGRGCU067
		EXPEDIENTE TÉCNICO	61,036.60	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/02/2023	14/06/2024		UEIGRGCU067
		EXPEDIENTE TECNICO COVID	0.00					UEIGRGCU067
		SUPERVISIÓN	179,286.55	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	14/06/2024		UEIGRGCU067
		SUPERVISIÓN COVID	0.00					UEIGRGCU067
		LIQUIDACIÓN	27,300.65	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	31/07/2024	31/01/2025		UEIGRGCU067
Costo de inversión actualizado:			3,301,189.71					
Costo de control concurrente (CCC):			0.00					
Costo de controversias: S/.			0.00					
Monto de carta fianza: S/.			0.00					
Costo total de la inversión actualizado:			3,301,189.71					

C. Datos de la fase de Ejecución durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones							UEI	Documento de aprobación
		Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega		

OyM										
Componente 01: Adecuadas capacidades en prevención y atención de parte de autoridades.										
IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD HUMANA : Suficientes conocimientos en prevención y atención por parte de las autoridades.	INTANGIBLES	87 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	296,941.12	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	31/12/2024	31/03/2025	UEIGRGRCU067	RGRN°007-2024-GR CUSOC/GRISMPV (10/04/2024)
IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO : Adecuado equipamiento y mobiliario en la Sub Gerencia de Inclusión Social- Gerencia Regional de Desarrollo Social.	EQUIPAMIENTO	2 KIT DE EQUIPAMIENTO	0	43,918.26	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	31/12/2024	31/03/2025	UEIGRGRCU067	RGRN°007-2024-GR CUSOC/GRISMPV (10/04/2024)
Componente 02: Adecuadas capacidades en prevención y atención de parte de los operadores de justicia y de servicio.										
IMPLEMENTACION DE DOCUMENTO DE GESTION : plan de acción regional y actualización de los instrumentos de gestión de la red regional de lucha contra la trata de personas	INTANGIBLES	2 N° DE DOCUMENTOS	0	82,211.70	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	31/12/2024	31/03/2025	UEIGRGRCU067	RGRN°007-2024-GR CUSOC/GRISMPV (10/04/2024)
IMPLEMENTACION DE SISTEMA : Observatorio regional de lucha contra la trata de personas.	INTANGIBLES	9 N° DE INFORMES	0	48,115.43	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	31/12/2024	31/03/2025	UEIGRGRCU067	RGRN°007-2024-GR CUSOC/GRISMPV (10/04/2024)
IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD HUMANA : Suficientes conocimientos en prevención y atención de parte de los operadores de justicia. (Poder Judicial, Ministerio Público, PNP)	INTANGIBLES	10 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	264,687.35	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	31/12/2024	31/03/2025	UEIGRGRCU067	RGRN°007-2024-GR CUSOC/GRISMPV (10/04/2024)
IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD HUMANA : Suficientes conocimientos en prevención y atención de parte de los operadores de servicio. (Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos, Centros de Emergencia de la Mujer, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Centros de acogida residencial; Establecimientos de salud)	INTANGIBLES	12 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	176,145.15	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	31/12/2024	31/03/2025	UEIGRGRCU067	RGRN°007-2024-GR CUSOC/GRISMPV (10/04/2024)
OTRAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO : Para las secretarías técnicas de comisión multisectorial, provincial de lucha contra la trata de personas e indumentaria para personal de asistencia social y facilitadores.	EQUIPAMIENTO	107 KIT DE EQUIPAMIENTO	0	152,353.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	31/12/2024	31/03/2025	UEIGRGRCU067	RGRN°007-2024-GR CUSOC/GRISMPV (10/04/2024)
Componente 03: Adecuados conocimientos en prevención de parte de docentes tutores de las instituciones educativas.										
IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD HUMANA : Suficientes conocimientos en prevención de parte de docentes tutores	INTANGIBLES	75 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	369,174.38	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	31/12/2024	31/03/2025	UEIGRGRCU067	RGRN°007-2024-GR CUSOC/GRISMPV (10/04/2024)

	de instituciones educativas.										
	IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD HUMANA : Suficientes capacidades de prevención de parte de padres de familia.	INTANGIBLES	216 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	1,254,369.22	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	31/12/2024	31/03/2025	UEIGRGRCU067	RGRN*007-2024-GR CUSOC/GRISMPV (10/04/2024)
Componente 04: Suficientes conocimientos en prevención por parte de la población.											
	IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD HUMANA : Sensibilización a través de campañas presenciales.	INTANGIBLES	335 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	1,752,176.96	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	31/12/2024	31/03/2025	UEIGRGRCU067	RGRN*007-2024-GR CUSOC/GRISMPV (10/04/2024)
	IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD HUMANA : Sensibilización a través de medios de comunicación.	INTANGIBLES	25 NÚMERO DE CAPACITACIONES	0	679,167.86	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	31/12/2024	31/03/2025	UEIGRGRCU067	RGRN*007-2024-GR CUSOC/GRISMPV (10/04/2024)
	OTRAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO : Equipamiento y mobiliario para sensibilización a través de campañas presenciales	EQUIPAMIENTO	1 KIT DE EQUIPAMIENTO	0	112,133.96	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	31/12/2024	31/03/2025	UEIGRGRCU067	RGRN*007-2024-GR CUSOC/GRISMPV (10/04/2024)
Subtotal: S/.					5,231,395.19						
GESTION DEL PROYECTO: S/					0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	31/12/2024		UEIGRGRCU067	RGRN*007-2024-GR CUSOC/GRISMPV (10/04/2024)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					61,036.60	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/02/2023	23/03/2023		UEIGRGRCU067	RGRN*007-2024-GR CUSOC/GRISMPV (10/04/2024)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU067	RGRN*007-2024-GR CUSOC/GRISMPV (10/04/2024)
SUPERVISIÓN: S/					443,336.86	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23/03/2023	31/12/2024		UEIGRGRCU067	RGRN*007-2024-GR CUSOC/GRISMPV (10/04/2024)
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00					UEIGRGRCU067	R.G.R. N°022-2022-CUSOC/GRISMPV (23/11/2022)
LIQUIDACIÓN: S/					27,300.65	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	31/07/2024	30/04/2025		UEIGRGRCU067	RGRN*007-2024-GR CUSOC/GRISMPV (10/04/2024)
Costo de inversión actualizado: S/.					5,763,069.30						
Costo de control concurrente (CCC): S/.					0.00						
Costo de controversias: S/.					0.00						
Monto de carta fianza: S/.					0.00						
Costo total de la inversión actualizado: S/.					5,763,069.30						

* Notas de Ejecución