



Proyecto Algodón Trabajo Decente



Inicio: 2015



Fin: 2021



Monto total:
US\$ 6.901.932,46

El Proyecto Algodón con Trabajo Decente tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones de trabajo en la cadena de valor del algodón en Mali, Mozambique, Paraguay y Perú mediante la promoción del trabajo decente a través de la cooperación Sur-Sur. Tiene un Componente Regional y Proyectos-País:



Componente Regional

Bajo el cual se realiza la coordinación del proyecto, los eventos regionales y la gestión del conocimiento



Proyectos-País

Subproyectos formulados en conjunto con representantes de cada país para adaptar las acciones a los contextos específicos



ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

EL PROYECTO ESTÁ ORGANIZADO EN 3 FASES ESTRATÉGICAS:

1. IDENTIFICACIÓN Y PREPARACIÓN

- ✓ Firma, transferencia de los fondos y activación del Proyecto-Global
- ✓ Demandas recibidas y países seleccionados
- ✓ Equipo de coordinación contratado
- ✓ Reuniones iniciales realizadas (Comité Directivo, Comité Consultivo, coordinaciones y otras)
- ✓ 5 estudios de déficits de trabajo decente en la cadena del algodón de los países elaborados
- ✓ 5 misiones de prospección realizadas

2. IMPLEMENTACIÓN

- ✓ Análisis de evaluabilidad realizada
- ✓ 5 eventos regionales realizados
-  Proyecto-País Paraguay formulado, aprobado, firmado y en implementación
-  Proyecto-País Perú formulado, aprobado, firmado y en implementación
-  Proyecto-País Malí formulado, aprobado, firmado y en implementación
-  Proyecto-País Mozambique formulado y aprobado

3. SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN

-  Metodologías de inspección del trabajo (grupo móvil de inspección, notificación colectiva, planes nacionales)
-  MONITORA 8.7
-  MIRT (Modelo de Identificación de Riesgos de Trabajo Infantil)
-  Metodología de prospectiva
-  Planes nacionales para combatir el trabajo infantil
-  Fortalecimiento de las asociaciones de productores de algodón

59%

41%



EVENTOS REGIONALES

META ORIGINAL DE
4 EVENTOS
SUPERADA



CON 5 EVENTOS REALIZADOS HASTA 2019

NUEVA META AL
2021:
7 EVENTOS



Cerca de

946
PERSONAS

han participado de los eventos
regionales y nacionales



556
hombres
(59%)



390
mujeres
(41%)

13
PAÍSES

Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Haití,
Jamaica, Malí, Mozambique,
Myanmar, Paraguay, Perú y
Tanzania

4. LIMA – PERÚ

TALLER REGIONAL
**JUNTOS POR UN
ALGODÓN SOSTENIBLE**
11-13 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(en conjunto con el Proyecto "Más Algodón")

5. GOIANIA – BRASIL

12º  **CONGRESSO
BRASILEIRO
DO ALGODÃO**

27-29 DE AGOSTO DE 2019
(participación)

3. PORTO ALEGRE – BRASIL

FORMACIÓN EN
INSPECCIÓN DEL TRABAJO

19-24 DE NOVIEMBRE
DE 2017



1. TURÍN – ITÁLIA


CURSO SOBRE
CADENAS GLOBALES DE VALOR
5-9 DE JUNIO DE 2017



2. MACEIO – BRASIL

 **11º CONGRESSO
BRASILEIRO
DO ALGODÃO**

28 DE AGOSTO A 1 DE
SEPTIEMBRE DE 2017
(participación)




QUÉ HICIMOS EN 2019?

COMPONENTE REGIONAL



PARTICIPAMOS DE EVENTOS

- ✓ **BAPA +40**
Buenos Aires, 20-22 de marzo
- ✓ **PREMIO A LA INOVACIÓN DE LA OIT**
Ginebra, 13 de maio
- ✓ **12º CBA**
Goiania, 27-29 de agosto
- ✓ **ACADEMIA DE PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO**
Turín, 30 de setiembre a 4 de octubre
- ✓ **DÍA MUNDIAL DEL ALGODÓN**
Ginebra, 7 de octubre
- ✓ **WEBINARIO PROYECTOS ALGODÓN DE LA OIT**
Global, 17 de octubre



REVISIÓN DEL PROYECTO APROBADA



Duración extendida por 26 meses sin fondos adicionales



Interés de US\$ 37.226,24 incluidos



Presupuesto general y de los Proyectos-País ajustados



Meta de eventos regionales incrementada a 7



Componente de comunicación reforzado

ORGANIZAMOS VISITAS TÉCNICAS

Belo Horizonte-MG, Brasília-DF, Goiania-GO, Luziania-GO, Santo Antonio-GO, Alagoinha-PB, Alagoa Grande-PB, Campina Grande-PB, Esperanca-PB, Joao Pessoa-PB, Juarez Távora -PB e Sao Félix-PB





QUÉ HICIMOS EN 2019?

PROYECTOS-PAÍS



PARAGUAY



31%
implementado

- ✓ 1ª Reunión del Comité de Acompañamiento del Proyecto-País – CAP (Actividad 5.3)
- ✓ Capacitación en inspección del trabajo realizada en Belo Horizonte (Actividad 1.4)
- ✓ Intercambio en Brasilia sobre implementación y monitoreo de la ENPETI – Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Actividades 3.2; 3.5 y 3.6)
- ✓ Implementación de MIRTI – Modelo de Identificación de Riesgos de Trabajo Infantil (Actividad 3.3)
- ✓ Análisis comparativos de normas de inspección laboral y aprendizaje profesional (Actividades 1.1 y 2.1)

PERÚ



49%
implementado

- ✓ 1ª Reunión del Comité de Acompañamiento del Proyecto-País – CAP (Actividad 5.1.3)
- ✓ Formación de equipo de prospectiva, curso sobre metodología prospectiva en Lima, elaboración de estudios pilotos en las industrias textil y de confección, misión de formación a Brasilia, y taller de expertos en Lima (Actividad 1.1.1; 1.1.2 y 1.1.3)
- ✓ Estudio comparativo para subsidiar la formulación de la nueva Ley de Modalidades Formativas y misión técnica de intercambio en Lima (Actividad 1.3.1)
- ✓ Capacitación en inspección del trabajo realizada en Belo Horizonte y adaptación de la metodología de notificación colectiva (Actividad 3.2.1)
- ✓ Cartilla para pequeños productores de algodón (Actividad 3.1.2)
- ✓ Asistencia técnica al CPETI y CDRPETIs (Actividad 4.1.2)





17%
implementado



21%
implementado

MALÍ Y MOZAMBIQUE FIRMADOS POR LA PARTE BRASILEÑA





PLAN DE TRABAJO PARA 2020



COMPONENTE REGIONAL



Realizar la evaluación de medio término del Proyecto



Finalizar la implementación y sistematización del MONITORA 8.7



Hacer recomendaciones sobre el futuro del trabajo en las cadenas textil y de confección



Organizar dos eventos regionales virtuales



PROYECTOS-PAÍS

PERÚ



META ANTERIOR = 100%

META REVISADA = 70%

- Certificación de competencias y formación profesional
- Monitoreo de la ENPETI
- Preparación misión de notificación colectiva

PARAGUAY



META ANTERIOR = 100%

META REVISADA = 50%

- Finalizar estudios comparativos (aprendizaje e inspección)
- Monitoreo de la Estrategia Nacional
- Guía de Coordinación Interinstitucional

MALI



META ANTERIOR = 60%

META REVISADA = 30%

- Firmar el Proyecto-País
- Realizar la reunión del CAP
- Formación de formadores en inspección
- Fortalecimiento operacional de la inspección

MOZAMBIQUE



META ANTERIOR = 60%

META REVISADA = 30%

- Firmar el Proyecto-País
- Realizar la reunión del CAP
- Sensibilizar sobre el trabajo infantil
- Avanzar con el apoyo al FONPA



DATOS FINANCIEROS DEL PROYECTO-GLOBAL



 MARCO LÓGICO	 EJECUTADO (DELIVERY)	 COMPROMETIDO (HARD PIPELINE)	 COMPROMETIDO (SOFT PIPELINE)
RESULTADO 1	74%	100%	100%
RESULTADO 2	40%	49%	52%
RESULTADO 3	66%	66%	67%
RESULTADO 4	2%	2%	19%
RESULTADO 5	0%	0%	8%
COSTOS FIJOS	55%	64%	65%
TOTAL	49%	59%	62%