



O projeto **Algodão com Trabalho Decente** tem o objetivo de contribuir para a promoção do trabalho decente no **Mali**, em **Moçambique**, no **Paraguai**, no **Peru** e na **Tanzânia**, todos países produtores de algodão, por meio da sistematização de experiências brasileiras, do compartilhamento destas experiências e posterior adaptação nestes países.

## COMPONENTE REGIONAL

Sob o qual realiza-se a coordenação do projeto, os eventos regionais e a gestão do conhecimento

## PROJETO-PAÍS

Subprojetos formulados em conjunto com representantes de cada país para personalizar as ações aos contextos específicos

## ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

O projeto é organizado em 3 fases estratégicas



## O PROJETO EM NÚMEROS



**9 anos**  
de duração



**US\$ 8.060.356,20**  
em investimentos



**milhões de pessoas**  
impactadas



**674 pessoas**  
capacitadas

**60%**  
executado

**40%**  
pendente de  
execução



Implementação Financeira

**53%**  
atividades  
concluídas

**47%**  
atividades  
em curso

**0%**  
atividades  
não iniciadas



Implementação Técnica



2016

2017

2018

2019

2020

2021



05-09/06  
Turim/Itália  
**Curso sobre  
Cadeias de Valor**



28/08 a 01/09  
Maceió/Brasil  
**11º Congresso Brasileiro  
do Algodão** (participação)



19-24/11  
Porto Alegre/Brasil  
**Treinamento em  
Inspeção do Trabalho**



11-13/09  
(em conjunto com  
o projeto “Más Algodón”)  
Lima/Peru  
**Oficina Regional Juntos  
por um Algodão Sustentável**



27-29/08  
Goiânia/Brasil  
**Congresso Brasileiro  
do Algodão** (participação)




07/10  
Virtual Regional  
**Dia Mundial do Algodão  
América Latina e Caribe**



04/03  
Virtual Global  
**Seminário Internacional  
sobre a demanda de  
formação profissional  
nos setores têxtil e  
de confecção**



16/06  
Virtual/Regional  
Caribe e América Latina  
**#ChallengeAccepted:  
adolescentes e jovens  
enfrentando o trabalho infantil**



**+ de 2.800**  
participantes



**1.311**  
homens  
(47%)



**1.540**  
mulheres  
(53%)



## 16 países

Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia,  
Equador, Etiópia, Haiti, Jamaica,  
Jordânia, Mali, México, Moçambique,  
Myanmar, Paraguai, Peru e Tanzânia



### COMPONENTE REGIONAL



**Avaliação independente de meio-termo do Projeto finalizada**  
Virtual - 08/04/2021



**Formação de grupo sobre o futuro do trabalho têxtil e de confecção**  
Virtual - abril



**5ª Reunião do Comitê Diretivo**  
Virtual - 20/05



**Dia Mundial do Algodão**  
Virtual - 7/10




**Execução de cerca de USD 940.000,00**  
Dezembro



**Recomendações tripartites para a formação profissional no setor têxtil e de confecção**  
Virtual - dezembro

### REALIZAMOS 4 REUNIÕES DE CAP



Ao longo de todo o ano, foram realizadas diversas reuniões, treinamentos, intercâmbios e apresentações online.





- ✓ 2ª Reunião do Comitê de acompanhamento do Projeto-País (CAP) - Virtual - 11/11/2020 (Atividade 5.3)
- ✓ Estudo comparativo de normativas de aprendizagem (Atividade 2.1)
- ✓ Apoio técnico e participação ativa na CONAETI (Atividade 3.1)
- ✓ Condução do processo de implementação do MIRTÍ - Modelo de Identificação de Riscos de Trabalho Infantil e do IVTI - Índice de Vulnerabilidade ao Trabalho Infantil (Atividade 3.3)
- ✓ Desenho do plano de sensibilização da ENPETI (Atividade 3.4)
- ✓ Guia de Coordenação Internacional (Atividade 3.5)
- ✓ Implementação do MONITORA (Atividade 3.6)

92%  
executado  
U\$ 417.698,65

8%  
pendente de execução  
U\$ 35.990,00



Implementação Financeira

100%  
atividades  
concluídas



Implementação Técnica






- ✓ 2ª Reunião do Comitê de Acompanhamento do Projeto-País (CAP) Virtual - 04/11/2020 (Atividade 5.1.3)
- ✓ Metodologia SENAI de Prospectiva transferida (Atividade 1.1.1)
- ✓ Publicação dos estudos prospectivos (Atividade 1.1.2 e 1.1.3)
- ✓ Catálogo nacional da oferta de capacitação laboral (Atividade 1.2.1)
- ✓ Início da transferência da metodologia SENAI de Formação Profissional (Atividade 2.2.1)
- ✓ Estudo e materiais de sensibilização sobre a COVID-19 (Atividade 3.1.4 e 4.1.3)
- ✓ Implementação da campanha #LosProtectores, de promoção da saúde e segurança no trabalho rural (Atividade 3.2.4)
- ✓ Implementação do MONITORA (Atividade 4.2.4)



90%  
executado  
U\$ 655.278,40

10%  
pendente de execução  
U\$ 69.053,97



Implementação Financeira

96%  
atividades  
concluídas






Implementação Técnica

4%  
atividades  
em curso



- ✓ 2 reuniões de CAP realizadas: a 1ª em Bamako nos dias 03 ; e 04/02/2020 e a 2ª virtual em 19/11/2021 (**Produto 2.1**)
- ✓ Visita técnica à Cédula Nacional de Luta contra o Trabalho Infantil (**Atividade 1.1.2**)
- ✓ Realização da Oficina de Formação de Inspetores/as do Trabalho em Combate ao Trabalho Infantil (**Atividade 1.1.3**)
- ✓ Participação do Brasil na Oficina de Formação de Inspetores do Trabalho sobre o Checklist de Sistemas de Luta contra a COVID-19 (**Atividade 1.1.7**)
- ✓ Fortalecimento operacional da inspeção do trabalho por meio da aquisição e doação de 10 motos e capacetes (**Atividade 1.1.7**)





- ✓ 2 reuniões de CAP realizadas: a 1ª em Maputo nos dias 17-18/02/2020 e a 2ª virtual em 19/10/2021 (Atividade 4.1.3)
- ✓ Avanços no eixo de regulamentação do trabalho rural (Resultado 1)
- ✓ Avanços no eixo de combate ao trabalho infantil (Resultado 2)
- ✓ Avanços no eixo de fortalecimento das produtoras e produtores de algodão (Resultado 3)
- ✓ Projeto-País assinado pelo lado moçambicano (Atividade 4.1.1)



30%  
executado  
US\$ 123.273,85

70%  
pendente de execução  
US\$ 285.415,56



Implementação Financeira

31%  
atividades  
concluídas

27%  
atividades  
em curso

42%  
atividades  
não iniciadas



Implementação Técnica




## COMPONENTE REGIONAL

### RESULTADOS ESPERADOS

- ▶ Alcançar 70% de execução financeira do Projeto
- ▶ Finalizar a implementação e sistematização do MONITORA 8.7 e do MIRT1
- ▶ Apoiar a V Conferência Global sobre Trabalho Infantil
- ▶ Estabelecer o repositório virtual de documentos do Projeto
- ▶ Organizar outros eventos internacionais virtuais
- ▶ Assinar uma nova fase do Programa de Cooperação Sul-Sul Brasil-OIT
- ▶ Finalizar a sistematização da experiência de inspeção do trabalho por meio da notificação coletiva do Brasil

## PROJETOS-PAÍS



Para mais informações, acesse o site do Projeto usando o QRCode ao lado.

## INSTITUIÇÕES COOPERANTES



SECRETARIA DE  
TRABALHO

MINISTÉRIO DO  
TRABALHO E PREVIDÊNCIA



## INICIATIVA

