




Le projet **Coton le Travail Décent** vise à contribuer à la promotion du travail décent au Mali, au Mozambique, au Paraguay, au Pérou et en Tanzanie, tous pays producteurs de coton, en systématisant les expériences brésiliennes, en partageant ces expériences et en les adaptant ensuite dans ces pays.

COMPOSANTE RÉGIONALE

Dans le cadre duquel la coordination des projets, des événements régionaux et de la gestion des connaissances est effectuée.

PROJET-PAYS

Sous-projets formulés en collaboration avec des représentants de chaque pays pour adapter les actions aux contextes spécifiques.

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE

Le projet est organisé en 3 phases stratégiques



LE PROJET EN CHIFFRES



Durée de
9 ans



US\$ 8.060.356,20
d'investissements



Millions de personnes
touchées



674 personnes
formées

60%
exécuté

40%
en attente
d'exécution



Exécution financière

35%
activités
terminées

65%
activités
en cours

0%
activités non
démarrées



Exécution technique



2016

2017

2018

2019



05/09 au 09/09
Turin/Italie
Cours sur chaînes de valeur



28/08 au 01/09
Maceió/Brésil
XI Congrès brésilien du coton (participation)



19/11 au 24/11
Porto Alegre/Brésil
Formé en inspection du travail



11/09 au 13/09
(avec le "Más Algodón")
Lima, Pérou
Atelier régional Ensemble pour un coton durable



27/08 au 29/08
Goiânia/Brésil
XII Congrès brésilien du coton (participation)



2020



07/10
Régional virtuel
Journée mondiale du coton Amérique latine et Caraïbes


2021



04/03
Virtuel Global
Séminaire international sur la demande de formation professionnelle dans le secteur textile et de confection



16/06
Virtuel Régional
Caraïbes et Amérique latine
#ChallengeAccepted: adolescents et jeunes contre le travail des enfants



+ de 2.800
participants



1.311
hommes
(47%)



1.540
femmes
(53%)



16 de pays

Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Éthiopie, Haïti, Jamaïque, Jordanie, Mali, Mexique, Mozambique, Myanmar, Paraguay, Pérou et Tanzanie



COMPOSANTE RÉGIONALE



Évaluation indépendante à mi-parcours du projet achevée

Virtuelle - 08/04/2021



Formation du groupe sur l'avenir du travail dans le secteur du textile et de l'habillement

Virtuelle - avril



5^{ème} Réunion du Comité de Pilotage

Virtuelle - 05/20



Journée mondiale du coton

Virtuelle - 7/10



Exécution de plus de USD 940.000


Décembre



Recommandations tripartites pour la formation professionnelle dans le secteur du textile et de l'habillement

Virtuelle - décembre

NOUS AVONS TENU 4 RÉUNIONS CAP



Tout au long de l'année, plusieurs rencontres, formations, échanges et présentations en ligne ont eu lieu.





- ✓ 2^{ème} Réunion du Comité de Pilotage du Projet-Pays (CAP)
Virtuelle - 11/11/2020 (Activité 5.3)
- ✓ Étude comparative des normes d'apprentissage (Activité 2.1)
- ✓ Participation active au CONAETI (Activité 3.1)
- ✓ Conduite du processus de mise en œuvre du MIRTl -
Modèle d'identification des risques liés au travail des enfants et de l'IVTI -
Indice de vulnérabilité au travail des enfants (Activité 3.3)
- ✓ Conception du plan de sensibilisation ENPETI (Activité 3.4)
- ✓ Guide de coordination interinstitutionnel interinstitucional
(Activité 3.5)
- ✓ Mise en œuvre de MONITORA (Activité 3.6)

95%
exécuté
U\$ 430.032,09

5%
en attente d'exécution
U\$ 24.688,92



Exécution financière

100%
activités terminées



Exécution technique






- ✓ 2^{ème} Réunion du Comité de Pilotage du Projet-Pays (CAP) Virtuelle - 04/11/2020 (Activité 5.1.3)
- ✓ Méthodologie prospective de SENAI transférée (Activité 1.1.1)
- ✓ Publication d'études prospectives (Activités 1.1.2 et 1.1.3)
- ✓ Catalogue national de l'offre de formation professionnelle (Activité 1.2.1)
- ✓ Début du transfert de la méthodologie SENAI de Formation Professionnelle (Activité 2.2.1)
- ✓ Matériel d'étude et de sensibilisation sur le COVID-19 (Activité 3.1.4 et 4.1.3)
- ✓ Mise en œuvre de MONITORA (Activité 4.2.4)

95%
exécuté
U\$ 679.769,98

5%
en attente d'exécution
U\$ 33.537,38



Exécution financière

98%
activités
terminées

2%
activités
en cours



Exécution technique



- ✓ 2 réunions CAP tenues : la 1ère à Bamako les 03/02 et 04/2020 et la 2ème virtuelle le 19/11/2021 (Produit 2.1)
- ✓ Visite technique à la Cellule Nationale de Lutte contre le Travail des Enfants (Activité 1.1.2)
- ✓ Organisation d'un atelier de formation pour les inspecteurs du travail sur la lutte contre le travail des enfants (Activité 1.1.3)
- ✓ Participation du Brésil à l'atelier de formation des inspecteurs du travail sur la liste de contrôle des systèmes de lutte contre le COVID-19 (Activité 1.1.7)
- ✓ Renforcement opérationnel de l'inspection du travail par l'acquisition et le don de 10 motos et 10 casques (Activité 1.1.7)



42%
exécuté
US\$ 171.005,17

58%
en attente d'exécution
US\$ 122.004,21



Exécution financière


52%
activités
terminées

44%
activités
en cours

4%
activités non
démarrées



Exécution technique





- ✓ 2 réunions CAP tenues: la 1^{ère} à Maputo les 17 et 18/02/2020 et la 2^{ème} virtuelle le 19/10/2021 (Activité 4.1.3)
- ✓ Avancées dans l'axe de régulation du travail rural (Résultat 1)
- ✓ Avancées dans l'axe de lutte contre le travail des enfants (Résultat 2)
- ✓ Avancées dans l'axe de renforcement des producteurs de coton (Résultat 3)
- ✓ Projet-Pays signé par la partie mozambicaine (Activité 4.1.1)



26%
exécuté
US\$ 106.273,27

74%
en attente d'exécution
US\$ 302.416,14



Exécution financière

20%
activités
terminées

8%
activités
en cours

72%
activités non
démarrées



Exécution technique

COMPOSANTE R GIONALE

R SULTATS ATTENDUS

- ▶ Atteindre 70% d'ex cution financi re du projet
- ▶ Finaliser l'impl mentation et la syst matisation de MONITORA 8.7 et MIRTl
- ▶ Soutenez la V Conf rence mondiale sur le travail des enfants
- ▶  tablir le r f rentiel virtuel des documents du projet
- ▶ Organiser d'autres  v nements internationaux virtuels
- ▶ Signer une nouvelle phase du programme de coop ration Sud-Sud Br sil-OIT
- ▶ Finaliser la syst matisation de l'exp rience de l'inspection du travail   travers la notification collective du Br sil

PROJETS-PAYS



Pour plus d'informations, acc dez au site du projet en utilisant le QRCode sur le c t .

INSTITUTIONS COOP RANTES



SECRETARIA DE
TRABALHO

MINIST RIO DO
TRABALHO E PREVID NCIA



INICIATIVE



Organisation
internationale
du Travail



Projet
Coton
Travail
D cent