



TRAVERA:

Mise-en-œuvre au Bénin



**Conférence globale ILO/STRENGTHEN
14-15 Mai 2019 Genève**

Chronologie: TRAVERA au Bénin

Avril 2017 - Présentation « Potentiel d'Exportation du Bénin »

Aout 2017 – Consultations des Mandants (PWG) et Sélection de la Filière Anacarde

Septembre 2017 – Préparation des Termes de Reference pour l'enquête TRAVERA

Février 2018 - L'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE) engagé pour mener l'enquête TRAVERA

Mars 2018 - Travaux d'élaboration des documents techniques (Questionnaire), Recrutement et formation des agents enquêteurs

Avril 2018 L'enquête Pilote TRAVERA

Juin 2018 Consultations des Mandants (PWG) et Prise en compte des enseignements de l'enquête pilote

Chronologie: TRAVERA au Bénin

Juillet 2018 - Collecte de Données

Septembre 2018 - Traitement et livraison des données collectées

Novembre 2018 - Consultations des mandants par rapport l'étude TRAVERA et l'étude les compétences professionnelles dans la chaine de valeur

Décembre 2018 - Engagement d'un expert d'analyse de chaine de valeur

Février 2019 - Engagement d'une équipe pour mener une analyse sur les compétences professionnelles dans la chaine de valeur

Février 2019 - Atelier National de diffusion des résultats de l'Enquête TRAVERA

Mars 2019 - Visite d'étude en Côte d'Ivoire par l'Expert D'analyse des chaines de valeur