



حقائق سريعة

التقييم الداخلي لمشروع "تعزيز الحوكمة والتفتيش وظروف العمل في مواجهة جائحة كوفيد-19 في العراق - المرحلة الأولى"

التاريخ: آب / أغسطس 2022

لمحة عن التقييم:

كان الهدف الرئيسي من تقييم منتصف المدة هو تقييم التقدم المحرز للمشروع نحو تحقيق النتائج الرئيسية وتوثيق الدروس الرئيسية المستفادة وتقديم إرشادات عملية وتوصيات لتحسين تنفيذ البرنامج لما تبقى من فترة التنفيذ وفي مرحلة جديدة محتملة. إنصب تركيز تقييم منتصف المدة على الفترة الرئيسية للتنفيذ بين كانون الأول / ديسمبر 2020 وأيار / مايو 2022، وتقييم جميع النتائج والمخرجات الرئيسية المنجزة منذ بدء المشروع.

موضوع التقييم:

إن مشروع "تعزيز حوكمة العمل والتفتيش وظروف العمل في مواجهة المرحلة الأولى من جائحة كوفيد-19 في العراق" هو مشروع مدته سنتان تنفذه منظمة العمل الدولية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بميزانية قدرها 3 ملايين يورو.

إن هدف المشروع هو تعزيز نظام تفتيش العمل، وتحسين الصحة والسلامة المهنية بالانسجام مع معايير العمل الدولية من خلال وضع السياسات وبناء القدرات. كما أن المشروع يعمل مع الشركاء الاجتماعيين لتوعيتهم في قضايا تفتيش العمل، والصحة والسلامة المهنية، والمبادئ

منهجية التقييم:

كان التقييم نوعي في المقام الأول بطبيعته، تشمل ما يلي:

مراجعة مكتبية للوثائق المتوفرة



مقابلات أهم مصادر المعلومات (KIIS) مع ذوي الشأن الرئيسيين (21 مقابلة وجهًا لوجه وعبر الإنترنت)



المراقبة من خلال زيارات إلى مواقع المشروع



خمس مناقشات مجموعات التركيز (FDGs) مع المستفيدين في بغداد والبصرة وأربيل ودهوك



تحليل البيانات وتوليدها




النتائج الرئيسية:

1. كان المشروع على صلة وثيقة بالعراق، في سياق جهود إصلاح تفتيش العمل، وبناء ثقافة وقائية للصحة والسلامة المهنية وتحسين ظروف العمل في قطاع الزراعة.
2. المشروع طموح بالنسبة للإطار الزمني، مثل هذا النوع من التدخل التنموي يستغرق وقتًا ليتجسد، يمكن أن يستفيد إطار النتائج من بعض التنقيح لجعله أكثر تماسكًا وفعالية ليعكس تدخلات المشروع الأساسية وطبيعة أنشطة المشروع.
3. أقام فريق المشروع اتصالات جيدة للغاية مع جميع أصحاب المصلحة في المشروع. أعرب جميع أصحاب المصلحة عن رضاهم عن العلاقة والتعاون مع فريق المشروع وبالنسبة لهم فإن فريق المشروع "متجاوب ومهني".
4. أجرى المشروع مشاورات مكثفة مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة وأعد تقييمًا لتفتيش العمل والسلامة المهنية في العراق، بما فيها إقليم كردستان العراق. كان التقييم بمثابة قاعدة أدلة لإعداد السياسة الوطنية لتفتيش العمل والسياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية.
5. كان المشروع فعالاً من حيث عدد عمليات التفتيش في مكان العمل التي تم إجراؤها مقارنة بالسنة الأساسية (2020)، غير أن هذه النتيجة يجب أن تأخذ في الاعتبار انخفاض عدد زيارات التفتيش في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. يجب تتبع هذا المؤشر ومقارنته على أساس سنوي.
6. من المقرر الانتهاء من المشروع بحلول 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2022، إلا أن هناك حاجة واضحة للتمديد، من أجل إنهاء عمليات الإصلاح التي بدأت بالفعل في مديريات مفتشي العمل وفي الصحة والسلامة المهنية. إذا بقي المكون 4 كما هو، فسيطلب ذلك أيضًا مزيدًا من التمديد الأساسي.
7. من شأن إعداد السياسة الوطنية لتفتيش العمل والسياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية من خلال عملية استشارية أن يضمن استدامة الخطوات المخططة لإصلاح تفتيش العمل وبناء ثقافة الصحة والسلامة المهنية.
8. عزز المشروع المساواة بين الجنسين من خلال برنامج أنشطته ورصد البيانات.

التوصيات الرئيسية:

- ◀ مراجعة اطار النتائج، وخاصة النتيجة 4 والمؤشرات الخاصة به لتعكس بشكل أفضل تدخل المشروع.
- ◀ طلب تمديد المشروع لإتاحة الفرصة للتنفيذ الكامل لخطة المشروع المنقحة.
- ◀ إذا استمر تنفيذ المكون 4 كما هو مخطط له، التفكير في توسيع الدعم ليشمل الفروع والمزارع الأخرى في قطاع الزراعة.
- ◀ توفير فرص متابعة لمتدربي تدريب المدربين (TOT).
- ◀ يجب أن يكون لمفتشي العمل مسار وظيفي واضح وموارد كافية وأن يتم تمكينهم لإجراء تفتيش العمل بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.
- ◀ توفير المزيد من التدريب العملي لمفتشي العمل مع مراعاة احتياجاتهم وخصوصياتهم في العراق.



الدروس الرئيسية المستفادة والممارسات الجيدة:

استثمار المزيد من الوقت في تصميم المشروع سيؤتي نتائج في تنفيذ المشروع بشكل أكثر سلاسة.



يصعب تنفيذ مكون المشروع الذي يركز على الزراعة في الفترة الزمنية المحددة له حيث انها محدودة للغاية.



تم دعم العملية الكاملة لإعداد السياسات بأدلة متأنية من تقييمات تفتيش العمل في العراق الفيدرالي وإقليم كردستان العراق، فضلاً عن تطوير الملف التعريفي الوطني للصحة والسلامة المهنية. كان هذا التشخيص للوضع ضرورياً لإعداد سياسات وخطط عالية الجودة.



أشرك المشروع بشكل استراتيجي جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها الشركاء الاجتماعيين ومن خلال عملية شاملة بالكامل في إعداد السياسة الوطنية لتفتيش العمل والسياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية التي أتاحت فرصاً للتأثير على مستقبل تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية في العراق.



الإقتباسات:

المتدرب

"هذا التدريب عن المصّي قدماً بالنوع الاجتماعي و روح المبادرة معاً - Get Ahead مفيد لأنه قدّم لنا بعض المعلومات المهمة للغاية؛ مثل كيفية إيجاد خطة عمل تجارية، والمخاطر المرتبطة بإنشاء الأعمال التجارية وما هي بعض المتطلبات القانونية في إنشاء مشروع".

الكيان المشارك - العمال

"كانت المعلومات المقدمة في ورشة العمل هذه لتحديث نظام تفتيش العمل وتحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية قيمة للغاية لأنها تحدد نقاط القوة والضعف المتعلقة بتفتيش العمل والصحة والسلامة، وتلقي نظرة على الاتفاقيات الدولية والواقع على الصعيد الميداني".

الكيان المشارك - الحكومة

"لقد اكتسبنا معرفة جديدة من خلال تدريب المدربين هذا لمفتشي العمل على بناء أنظمة تفتيش العمل الحديثة والفعالة لمنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالإبلاغ، والإصابات المتعلقة بالعمل وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتفتيش العمل".