

Résultats/ réalisations et produits du PPTD	Statut									Unité/ fonctionnaire Responsable	Cadre des ressources (toutes les sources de fonds)			Résultats d'étape	Remarques
		2019		2020		2021		2022			Available		Gap (US\$)		
		S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		Staff m/t	Autres ressources (US\$)			
Résultat 2. Un programme minimal de soutien à la migration vers la formalité est élaboré et en phase expérimentale											11	685000	1100000	Les mandants élaborent et mettent en œuvre une stratégie intégrée de transition de l'économie informelle vers l'économie formelle	
Produit 1. Un diagnostic (une étude multidimensionnelle ou un ensemble d'études) sur la dynamique de l'économie informelle angolaise portant sur : impact économique et sur le marché du travail, effet des politiques macroéconomiques et sectorielles, bilan des programmes passés, passerelles formel/informel, contexte réglementaire, dispositif d'obtention de licences et de taxation, systèmes d'apprentissage traditionnel est réalisé	Prévu									PA : MAPTSS, INE, d'autres ministères (Économie, Finances, Commerce...), autorités provinciales et municipales, partenaires sociaux, organisations d'entreprises et de travailleurs informels PD : OIT, Banque mondiale, UNPAF	4	115000	200000	D'ici 2020, l'Angola réalise des études diagnostiques et multidimensionnelles sur la dynamique de son économie	
	Actuel														
Produit 2. Un dialogue national sur le diagnostic réalisé et sur les stratégies à suivre impliquant le Gouvernement, les organisations d'employeurs et de travailleurs et les représentants de l'économie informelle est organisé	Prévu									PA : MAPTSS, INE, d'autres ministères (Économie, Finances, Commerce...), autorités provinciales et municipales, partenaires sociaux, organisations d'entreprises et de travailleurs informels PD : OIT, Banque mondiale, UNPAF	2	120000	195000	D'ici 2020, les mandants ainsi que les représentants de l'économie informelle organisent un dialogue national sur la transition de l'économie informelle vers le formel	
	Actuel														
Produit 3. Une feuille de route pour la migration des entreprises informelles et de leurs travailleurs vers le formel est élaborée	Prévu									PA : MAPTSS, INE, d'autres ministères (Économie, Finances, Commerce...), autorités provinciales et municipales, partenaires sociaux, organisations d'entreprises et de travailleurs informels PD : OIT, Banque mondiale, UNPAF	2	65000	130000	D'ici 2021, les mandants tripartites disposent d'une feuille de route pour la migration des entreprises informelles et de leurs travailleurs vers le formel	
	Actuel														
Produit 4. Un programme minimal de soutien à la migration vers la formalité est en phase expérimentale, incluant un mécanisme de suivi.	Prévu									PA : MAPTSS, INE, d'autres ministères (Économie, Finances, Commerce...), autorités provinciales et municipales, partenaires sociaux, organisations d'entreprises et de travailleurs informels PD : OIT, Banque mondiale, UNPAF	3	385000	575000	D'ici 2021, le gouvernement met en œuvre programme minimal de soutien à la migration vers la formalité	
	Actuel														
Produit 5. Des nouveaux services aux unités économiques et aux travailleurs de l'économie informelle sont offerts par les organisations d'employeurs et des travailleurs	Prévu									PA : MAPTSS, INE, d'autres ministères (Économie, Finances, Commerce...), autorités provinciales et municipales, partenaires sociaux, organisations d'entreprises et de travailleurs informels PD : OIT, Banque mondiale, UNPAF	1	75000	55000	D'ici 2020, les unités économiques et les travailleurs de l'économie informelle bénéficient des nouveaux services offerts par les organisations d'employeurs et des travailleurs.	
	Actuel														
Résultat 3. Système d'information sur le marché de l'emploi amélioré											10	435000	600000	Le SIAMT mis en place et l'étude diagnostique de la formation professionnelle et technique réalisée	
Produit 1. les capacités humaines, techniques et matérielles de l'ONEFP sont renforcées	Prévu									PA : MAPTSS, OEF, INEFOP, INE, partenaires sociaux PD : OIT, RETFOP/EU, UNPAF	3	175000	205000	D'ici 2019, l'étude sur les profils demandés et non disponible est finalisée	
	Actuel														
Produit 2. le Système d'information sur le marché de l'emploi développé en articulation avec l'INE, l'INEFOP	Prévu									PA : MAPTSS, OEF, INEFOP, INE, partenaires sociaux	2	100000	200000	D'ici 2020, l'Angola dispose d'un SIAMT opérationnel	

Résultats/ réalisations et produits du PPTD	Statut									Unité/ fonctionnaire Responsable	Cadre des ressources (toutes les sources de fonds)			Résultats d'étape	Remarques
		2019		2020		2021		2022			Available		Gap (US\$)		
		S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		Staff m/t	Autres ressources (US\$)			
et le SIAC	Actuel									PD : OIT, RETFOP/EU, UNPAF					
Produit 3. les besoins actuels et futurs du marché du travail identifiés notamment dans le cadre de la politique de diversification de l'économie sont identifiés	Prévu									PA : MAPTSS, OEF, INEFOP, INE, partenaires sociaux PD : OIT, RETFOP/EU, UNPAF	2	75000	80000	D'ici 2019, les besoins actuels et futurs du marché du travail sont identifiés	
	Actuel														

[illegible]

[illegible]

