



Organización
Internacional
del Trabajo

Resumen Informes de Seguimiento

**Seguimiento técnico y financiero de acuerdos de implementación
ejecutado por las Centrales Sindicales de Colombia**

Oficina de OIT para los Países Andinos

Bogotá, 25-26 de Noviembre de 2013

Próximas Acciones

1. Aprobación del esquema del acuerdo de ejecución y presupuesto.
2. Solicitud formal a OIT para uso de cuenta corriente ya existente.
3. Firma del acuerdo de ejecución.
4. Plan de Trabajo para aprobación (presentarlo máximo dos semanas después de firmado el acuerdo).

Solicitud uso cuenta ya existente

1. Carta dirigida a Marco Ventura, Jefe de Administración y Finanzas, Oficina Regional de OIT.
2. En la carta se debe indicar que la cuenta ya existente será para uso exclusivo del Acuerdo de Ejecución.
3. Se debe adjuntar un documento del banco certificando que la cuenta está activa.
4. En caso la cuenta tuviera saldo (para activarla), éste deberá ser retirado tan pronto se reciba la primera transferencia de OIT.

Presentación de informes:

Primer Informe Técnico de Avance (semestral)

1. Plan de trabajo (cubre la duración del acuerdo de ejecución). Por ser el primer informe cubrirá lo planificado para el primer año. (Anexo I)
2. Informe técnico de avance (Anexo C).

Presentación de informes:

Primer Informe Financiero de Avance (semestral)

1. Anexo D

- Libro de caja
- Resumen de Transacciones
- Conciliación bancaria
- Informe de inventario (acumulado)

2. Anexo E

- Previsión de Gastos

Presentación de informes:

Tercer Informe Financiero y Técnico de Avance (semestral)

1. Plan de trabajo (actualizado a dos años).
Asumiendo que ya se recibió la segunda remesa del donante y se ha extendido la duración del acuerdo y ampliado el presupuesto.
2. Informe técnico de avance (Anexo C).
3. Informe de medio término (Anexo F).
4. Informes financieros de avance (Anexos D y E)

Presentación de informes:

Quinto Informe Financiero y Técnico de Avance (semestral)

1. Plan de trabajo (actualizado a tres años).
Asumiendo que ya se recibió la tercera remesa del donante y se ha extendido la duración del acuerdo y ampliado el presupuesto.
2. Informe técnico de avance (Anexo C).
3. Informes financieros de avance (Anexos D y E)

Informe final:

Técnico:

- Plan de trabajo por todo el periodo
- Informe de avance (semestral)
- Informe final (Anexo G)

Financiero:

- Informes financieros de avance (Anexos D)
- Informe final de gastos (Anexo H)