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Note d’orientation n® 7-3

PPE et travaux en milieu urbain

Objectif

La présente note a pour objet d’aider les responsables de I’élaboration des
politiques a concevoir et mettre en ceuvre des programmes publics d’emploi
(PPE)' dans les zones urbaines, et ainsi, de répondre a des choix
Stratégiques, de tenir compte des complémentarités et de procéder a des
arbitrages entre plusieurs objectifs: création d’emplois, développement
urbain et réalisation d’infrastructures.

Introduction

Le présent module de formation donne un apercu général des programmes
publics d’emploi en milieu urbain, y compris les diverses difficultés
stratégiques et techniques que comportent le financement, la conception,
la mise en ceuvre et le maintien des différentes formes de ces programmes.
Le module souléve ensuite un certain nombre de questions clés a prendre
en compte durant les processus de la conception et de la mise en ceuvre,
une fois que la décision de mettre en place un PPE dans une zone urbaine a
été prise par les responsables politiques.

Ce module s’inspire largement de I'expérience du Bureau international du
Travail (BIT) dans les programmes d’investissement a haute intensité de
main-d’ceuvre (HIMO) en milieu urbain et les programmes de revalorisation
des quartiers a bas revenu (y compris les taudis)’. Aprés une premiére
expérience en Afrique de I'Est’, le BIT a désormais mis en ceuvre des
programmes d’investissement HIMO en milieu urbain dans toute I’Afrique,
I’Asie et I’Amérique latine. Cependant, les agences multilatérales et
bilatérales spécialisées dans les investissements sont de plus en plus
présentes dans les programmes d’amélioration de I’environnement et de

1 M. Lieuw-Kie-Song ; K. Philip ; M. Tsukamoto ; M. Van Imschoot. Towards the right to work:

Innovations in public employment programmes (IPEP), Document de travail de I’'Emploi n° 69
du BIT (Genéve, Organisation internationale du Travail, 2011).

Les quartiers informels & faible revenu ne peuvent pas tous étre classés parmi les taudis, mais
dans I'objectif du Millénaire pour le développement n° 7, cible 4, la communauté
internationale s’engage “a améliorer sensiblement, d’ici a 2020, les conditions de vie d’au
moins 100 millions d’habitants de taudis™ et fournit un cadre pour placer les initiatives en
matiere de création d’emplois en milieu urbain dans le contexte de I'amélioration des taudis.
J. Tournee et van Esch, W. Community contracts in urban infrastructure works: Practical

lessons from experience (Genéve, BIT, 2001).
Vers le droit au travail 3 -
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création d’emplois en milieu urbain.” L’objectif du présent module est
d’aider les participants a axer résolument ces programmes prévus ou en
cours sur I'emploi. Le module contient aussi une analyse de la maniére
d’incorporer certaines des caractéristiques essentielles de la conception
des PPE urbains dans I’élaboration d’un régime de garantie de I’'emploi
(RGE), qui inclut des zones urbaines ou vise exclusivement ces zones.

Le présent module peut étre appliqué a différentes formes de programmes
publics de création d’emplois en milieu urbain, comme la réalisation
d’infrastructures publiques gérées par les communautés, ainsi qu’a
I’extension et au développement de nouvelles formes de service public, et a
I’examen et I'amélioration des volets des programmes en cours qui
concernent I’emploi.

Justifications du choix politique en faveur de la
création d’emplois en milieu urbain

4

Alors que la politique de développement au niveau international a dans le
passé été en grande partie axée sur les zones rurales, on reconnait de plus
en plus que les politiques visant a inverser la migration des zones rurales
vers les zones urbaines ont été un échec et que le chdmage apparent et le
sous-emploi dans I’économie informelle sont de plus en plus des problemes
gu’il est urgent de traiter par des politiques urbaines. Plus particuliérement,
les responsables politiques se lancent souvent dans des programmes
d’emploi en milieu urbain en raison des préoccupations liées aux
répercussions du chémage des jeunes sur la sécurité; les jeunes ont souvent
un niveau déducation relativement bon, et ils ont peu de moyens de
subsistance. Les zones urbaines de nombreux pays en développement
peuvent étre dépourvues des systéemes de protection sociale classiques et
des moyens de subsistance qui sont présents dans les zones rurales, comme
I'agriculture de subsistance, I'accés a la terre et au logement, et des
mécanismes de soutien familial plus solides. C’est pourquoi les
responsables politiques pourraient estimer qu’il est particulierement urgent
d’établir des programmes publics d’emploi dans les zones urbaines ou le
chdmage est considéré comme une menace pour la sécurité, et ou les
déficits d’infrastructures de base, les besoins en matiére d’assainissement
et la dégradation de I’environnement exigent des mesures d’urgence. La
croissance des taudis et des quartiers informels non aménagés a été
particulierement inquiétante et les taux de chémage élevés couplés a ces
déficits d’infrastructures justifient pleinement de mettre en place des
programmes de travaux publics a haute intensité de main-d’ceuvre en milieu
urbain.

J. Baker et Rechardt, I. A review of urban development issues in poverty reduction strategies
(Washington, D.C., Urban Sector Board, Banque mondiale, 2007); Cohen, M. et Hershey, P.

IADB urban upgrading and employment generation: A conceptual approach and methodology
for selecting and conducting case studies (New York, NY, New School University, 2008).

- 4 Vers le droit au travail
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Difficultés stratégiques de la mise en ceuvre d’un
PPE dans les zones urbaines

Les responsables politiques devraient étre conscients des difficultés
spéciales que comporte la mise en place de programmes d’infrastructures
urbaines. On évoquera plus tard les difficultés spéciales qui vont de pair
avec I'établissement de régimes de garantie de I'emploi dans les zones
urbaines, mais il faut que les responsables soient conscients du risque
d’intensifier la migration des zones rurales vers les zones urbaines.® En
raison de ce risque réel ou percu, il peut étre difficile d’obtenir le soutien
politique nécessaire pour les PPE dans les zones urbaines.

Une autre difficulté au niveau politique concerne le fait de travailler avec les
municipalités et les pouvoirs publics locaux. La création d’emplois ne reléve
habituellement pas du mandat des pouvoirs publics locaux et ils auront
besoin de soutien pour déterminer la maniére d’optimiser les objectifs et
possibilités en matiere d’emploi, soit au-dela de leurs cadres existants, soit
dans le contexte de leurs activités habituelles, qui comprennent la fourniture
de services urbains de base (réalisation d’infrastructures, eaux usées,

nents a haute intensité de main-oeuvre

des in

© OIT/Prog

Cela dit, les préoccupations au sujet de la possibilité de vider les zones rurales de leurs
populations si on comble les déficits d’infrastructures tout en créant des possibilités d’emploi
en milieu urbain sont généralement exagérées. D’abord, I’accroissement de la population
urbaine dans les villes des pays en développement est actuellement largement da a
I'augmentation naturelle de la population plutét qu’a la migration urbaine. Comme les
populations rurales ont déja en grande partie migré vers les zones urbaines, il serait peu
judicieux de ne pas investir dans ces zones dans le but de contenir cette migration.

Vers le droit au travail D -
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transport, ramassage des ordures, nettoyage des rues) et de services sociaux,
ainsi que le paiement des prestations de sécurité sociale aux pauvres.
Concevoir un programme d’emploi en milieu urbain efficace suppose de
s’appuyer sur les capacités existantes des pouvoirs publics locaux et de tirer
parti de leurs avantages comparatifs et non pas de ponctionner exagérément
leurs ressources et compétences techniques déja limitées. Les liens entre la
création d’emplois, d’une part, et le développement d’infrastructures, d’autre
part, sont souvent méconnus. Généralement, la création d’emplois en tant
gu’activité autonome axée sur la formation, le développement économique
local et le développement de I'entreprise, et I'offre directe d’emplois par les
pouvoirs publics, que ce soit au niveau local, régional ou national, continuent
d’étre considérées avec scepticisme par les dirigeants. Cependant, la
conception d’'un PPE urbain devrait commencer par I'exploitation des liens
potentiels avec les activités et ressources existantes. Cela signifie qu’il est
possible de faire des efforts pour entreprendre des investissements planifiés
d’'une maniére qui soit a plus haute intensité de main-d’ceuvre et
d’économiser des prestations de protection sociale passives pour les
remplacer par des mécanismes actifs de création d’emplois.

Par ailleurs, les communautés urbaines peuvent ne pas étre aussi soudées
que les communautés rurales pour diverses raisons, comme la diversité
ethnigue ou régionale des habitants, le renouvellement fréquent des
résidents, les variations dans la situation économique des membres de la
communauté, et, dans certains cas, un mélange de locataires et de
propriétaires de résidences et de petites entreprises. Cette situation ne peut
pas étre modifiée, mais il faut en tenir compte lorsqu’on travaille dans les
zones urbaines. C’est pourquoi, pour les programmes d’infrastructures
communautaires, il peut étre difficile de mettre en place des organisations de
développement local représentatives, cohésives et viables, surtout quand il y
a beaucoup de délinquance et d’insécurité, et que les droits d’occupation des
lieux ne sont pas garantis. Par ailleurs, les avantages procurés par les
programmes peuvent étre facilement accaparés par les élites ou les
structures de pouvoir locales, et il peut étre délicat de mettre en place des
associations locales (AL) démocratiques et transparentes. Néanmoins, la
présence d’AL qui fonctionnent bien est une condition préalable aux projets
d’infrastructures communautaires dans lesquels les bénéficiaires sont censés
contribuer en nature ou en especes au fonctionnement et a I'entretien des
infrastructures créées, ou participer sous une forme ou une autre a la
sélection des projets, voire se les approprier. Le régime foncier peut poser des
problémes particuliers pour les quartiers informels a bas revenus ou vivent la
plupart des pauvres en milieu urbain, et ou il est fréquent qu’ils n’exercent
aucun droit légal. Les quartiers informels peuvent étre souvent des lieux
dangereux ou sévissent la délinquance et la violence urbaine, ce qui peut
rendre difficile la mise en place de mesures correctives.

Si les travaux d’infrastructures dans les zones rurales sont souvent
délibérément sélectionnés en vue de stimuler la productivité agricole (voies

- 6 Vers le droit au travail
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d’accés, lutte contre I'érosion, irrigation, etc.), un tel impact direct sur la
productivité est plus difficile a obtenir dans les zones urbaines. Cependant, il
existe d’abondants éléments d’information qui montrent que I'amélioration des
infrastructures (routes, drainage, eaux usées, protection contre les inondations,
etc.) a un impact positif direct sur la santé de la population et sur les résultats
et les perspectives des petites entreprises qui exercent leurs activités dans les
zones mises en valeur. Outre le recours a des méthodes a haute intensité de
main-d’ceuvre durant la construction, I'impact sur I'emploi peut étre encore
renforcé en concevant avec soin les dispositifs de modernisation en vue de
garantir et d’améliorer I'accés aux possibilités de travail.

B Les nouveaux logements prévus devraient étre concus de facon a
permettre d’y accomplir des activités professionnelles de petite
envergure, en reconnaissance du fait que pour beaucoup d’individus, le
domicile est aussi le lieu de travail, et plus encore pour les femmes que
pour les hommes.

B Garantir le droit au maintien dans les lieux, et établir des lois et réglements
en matiere de zonage et d’environnement qui encouragent I'accés aux
activités économiques et aux possibilités d’emploi et leur développement.

B Prévoir un approvisionnement adéquat en eau et en électricité, deux
facteurs importants pour les activités économiques.

B Faciliter I'acces et les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

B FEviter les dispositifs de transfert des populations qui conduisent a
déplacer les bénéficiaires loin de leur lieu de travail.

Les améliorations de base des conditions de vie et de travail par la
réalisation d’infrastructures peuvent se traduire par des possibilités
d’emplois additionnelles dans les services sociaux, environnementaux et les
services urbains de base. Se pose alors un probléme conséquent au niveau
politique: comment intégrer ces nouvelles possibilités d’emploi dans un
PPE, souvent temporaire et prévoyant des conditions de rémunération
inférieures a celles en vigueur dans la fonction publique, sans entrainer une
informalisation généralisée de I'emploi dans le secteur social et les autres
secteurs visés?® Les syndicats et les organisations d’employeurs sont plus
forts en milieu urbain et ils représentent généralement les travailleurs dans
ces secteurs (travailleurs des secteurs de la santé, de I'éducation, du
secteur social, de I’environnement et travailleurs municipaux). 1l est donc
important de les faire participer a la conception de solutions acceptables
pour créer de nouvelles possibilités d’emploi pour les chémeurs sans porter
atteinte aux droits acquis des travailleurs de I’économie formelle.

Voir I’étude de cas, annexe 1, encadré 1.

® M. Samson. Waste management public works programmes — creating the conditions of the

‘second economy’ (2006), manuscrit non publié.
Vers le droit au travail 7 -
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Difficultés techniques et possibilités de mise en
oceuvre d’un PPE dans les zones urbaines

S’agissant des travaux d’infrastructures entrepris dans les quartiers urbains
informels, un probléeme technique majeur se pose: celui de la modernisation
de zones pour lesquelles les résidents n’ont, au mieux, que des droits
d’occupation informels. Les taudis et les quartiers a faible revenu, ou les
résidents sont toujours menacés de démolition et de relogement, ne peuvent
pas étre améliorés de facon durable, en particulier avec la participation active
de ces derniers. Comme la modernisation des infrastructures intervient
habituellement & Iinitiative des pouvoirs publics locaux, étatiques ou
régionaux, on peut supposer que les questions relatives au régime foncier ont
été prises en compte et résolues bien avant la décision d’exécuter les travaux
de modernisation. Cependant, dans bien des cas, la complexité du régime
foncier informel et traditionnel par rapport au régime formel et l1égal peut faire
obstacle & la création rapide d’emplois par les travaux d’infrastructures.

Une autre difficulté technique a trait a I’élaboration de plans techniques
adéquats pour desservir des quartiers qui sont déja totalement surpeuplés.
Il convient ici d’étudier diverses solutions en termes d’infrastructures qui,
méme si elles sont incontestablement inférieures aux normes, entrainent
des améliorations graduelles mais importantes des conditions existantes. Il
est essentiel que la communauté participe largement a ce processus et se
I'approprie car il faut faire des choix difficiles quant a la maniére
d’optimiser la conception technique quand on est confronté a des
ressources limitées et a d’énormes besoins.

Parallélement, un certain nombre de facteurs facilitent la mise en ceuvre d’un
programme public d’emploi axé sur les infrastructures en milieu urbain par
rapport au méme programme en milieu rural. La plus forte densité
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démographique signifie que les colts pour desservir un bénéficiaire pris
individuellement sont généralement plus faibles que dans les zones rurales ou
la densité démographique est plus basse. Par ailleurs, tandis que des matériels
lourds peuvent étre plus volontiers utilisés dans les zones rurales, ou la
main-d’ceuvre est moins abondante et ou il faut transporter les matériaux de
construction sur de longues distances, les méthodes de construction a haute
intensité de main-d’ceuvre peuvent étre la seule option viable dans les quartiers
informels fortement peuplés, a moins de procéder a des travaux de démolition
de grande envergure. En effet, dans la plupart des quartiers informels, les rues
et les trottoirs sont étroits et inaccessibles au matériel lourd.

Les investissements d’infrastructures urbaines ont I'avantage d’étre souvent un
point d’entrée pour un plus large éventail d'interventions dans les services
sociaux, environnementaux et services de base, qui offrent toutes des possibilités
additionnelles et complémentaires de création d’emplois. Ces complémentarités
sont plus habituelles en milieu urbain et prennent de nombreuses formes.

M La plupart des taudis urbains se caractérisent par des problémes
techniques étroitement liés, qui ne peuvent étre résolus que d’une
maniére globale. Par exemple, I'accessibilité (routes et chemins) devrait
aller de pair avec le drainage et I'assainissement de la zone considérée
pour étre efficace. En outre, le drainage doit aller de pair avec des
systemes de collecte et de recyclage des ordures et des déchets solides.

B Les taudis urbains sont presque toujours situés sur des terrains marginaux,
soit des terres basses, inondables, soit des versants soumis & I’érosion. En
tout état de cause, I'opinion couramment admise voulant qu’il y ait un
arbitrage a faire entre I'emploi, le développement économique et la
protection de [I’environnement est largement mise & mal par les
interventions en pareilles situations, ou la création d’emplois, la protection

de I'environnement et I'aménagement des quartiers sont indissociables.

B Dans I'ensemble, il existe de fortes possibilités de relier le
développement du secteur privé et celui du secteur public,
d’encourager le développement des petites et moyennes entreprises
(PME) en concevant les logements et I’'espace urbain et en délimitant
des zones de fagcon non seulement a améliorer les conditions de vie,
mais aussi les conditions de travail. Comme le domicile est le lieu de
travail dans la plupart des quartiers informels, les dispositifs de
modernisation peuvent aussi étre congus pour améliorer la création
d’emplois et la qualité de I’'emploi dans I’économie informelle.’

Voir I’étude de cas, annexe 1, encadré 2.

Pour deux études de cas en Tanzanie et aux Philippines sur les liens entre la modernisation
des quartiers informels et le développement des PME exercant leurs activités dans I'économie
informelle, voir: G. Muteta, Ngoi, Gideon K. et Sheuya, S. Linkages between infrastructure
development and improved productivity and working conditions in informal sector enterprises
(Antwerp, Synergie Consultants, 1998); S. Yu. Infrastructure development and the informal

sector in the Philippines (Geneve, BIT, 2002).
Vers le droit au travail 9 -
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Concevoir un PPE pour les zones urbaines

On trouvera dans la présente section un apercu général de certaines des
guestions clés qu’il faut prendre en compte quand on congoit un PPE urbain.

Types de travaux

Il existe quatre grandes catégories de travaux a prendre en considération, a
savoir les infrastructures, I'amélioration de I’environnement, les services
urbains de base et les services sociaux de base. Ces catégories ne sont
gu’indicatives et il y a d’importants chevauchements entre elles.

Infrastructures

Si I'objectif général est de maximiser les possibilités d’emploi, alors il
convient d’opter pour les catégories d’infrastructures a haute intensité de
main-d’ceuvre. On peut envisager plusieurs applications de la réalisation
d’infrastructures dans un PPE, par exemple:

B des programmes d’investissement en milieu urbain peuvent étre mis en
place avec une forte intensité de main-d’ceuvre de fagon a accroitre
I'impact sur I’emploi des ressources consacrées a I'investissement déja
planifiées et budgétées;

B des ressources budgétaires additionnelles pour le PPE peuvent étre
allouées a la réalisation d’infrastructures a haute intensité de
main-d’ceuvre en appliquant des critéres fixés pour la teneur en

main-d’ceuvre;®

B la création d’emplois peut étre intégrée a des programmes de
modernisation des quartiers informels & base communautaire;

M la création d’emplois publics dans les infrastructures peut étre une
facon d’aborder la protection sociale.

Normalement, la main-d’ceuvre pour ces types de travaux d’infrastructures
proviendra de I’'un des réservoirs de main-d’ceuvre possibles, en suivant des
modalités d’embauche particulieres.

B Le personnel régulier des municipalités, ou des départements
techniques nationaux ou régionaux dans les domaines des routes, du
drainage, de I'assainissement ou de la protection de I’environnement.

B Le personnel des entreprises du secteur privé, auxquelles les
municipalités attribuent des marchés.

Ces critéres pour la teneur en main-d’ceuvre sont susceptibles d’amples variations. Dans le
Programme de travaux communautaires de I’Afrique du Sud, I'intensité de main-d’ceuvre
requise avait été fixée a 65 pour cent (voir le module de formation concernant les services
sociaux).
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B Des travailleurs recrutés ou mobilisés par les associations locales la ot
les projets de modernisation sont mis en ceuvre (ces travailleurs locaux
peuvent étre embauchés comme travailleurs réguliers ou bien leur
participation peut donner lieu a diverses combinaisons de rémunération
et de participation a la communauté, y compris des contrats conclus
avec la communauté).

B La main-d’ceuvre recrutée dans le cadre d’un PPE ou d’un RGE spécial
et affectée au travail sur des projets spéciaux au titre d’'un programme
d’investissement municipal.

B La main-d’ceuvre embauchée par des entreprises privées en application
de clauses du marché qui peuvent prévoir des quotas pour les jeunes,
les femmes, le recrutement dans la communauté locale, etc.

B La main-d’ceuvre recrutée dans le cadre d’un PPE ou d’un RGE spécial
sera en principe issue des groupes de la population a faible revenu et
vulnérables, par I'auto-ciblage ou le ciblage direct en fonction des
criteres d’admissibilité. Ces participants seront normalement
faiblement qualifiés et I'accent sera davantage mis sur la fourniture
d’'un emploi et loctroi de transferts de revenu que sur les
infrastructures. Cela ne veut pas dire que ces emplois n’ont pas de
valeur pour la société parce que les besoins de services sont énormes
dans les zones urbaines des pays en développement.

1l est réellement paradoxal qu’il y ait autant de sous-emploi et de talents
gachés quand il y a des besoins aussi importants représentant des centaines
de millions de journées de travail et tellement de personnes disponibles
pour faire le travail.’

En tout état de cause, I’accent devrait étre mis sur la création d’emplois et
le maximum devrait donc étre fait pour accroitre la teneur en main-d’ceuvre
des travaux d’infrastructures. Cela veut dire, dans un premier temps,
évaluer I'impact sur I’emploi de ces travaux (c’est-a-dire estimer le nombre
d’emplois a créer avec les ressources prévues ou allouées pour
I'investissement), et, dans un deuxieme temps, étudier toutes les
possibilités d’accroitre la teneur en main-d’ceuvre sans augmenter les colts
des infrastructures ni compromettre leur qualité technique.

Services environnementaux

La plupart des programmes de modernisation en milieu urbain ont aussi des
effets positifs sur I’environnement urbain. Les pauvres qui n’ont pas de
sécurité en ce qui concerne leurs droits au maintien dans les lieux
construisent souvent des maisons et des cabanes sur des terrains
marginaux, comme les zones basses inondables, les versants dénués de

BIT. Cities at work: Employment promotion to fight urban poverty (Genéve, 2004).
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végétation et menacés par I’érosion, les fronts de mer pollués, les zones
dangereuses proches des voies ferrées, etc. Par conséquent, le drainage, le
reboisement, la lutte contre I’érosion, I’assainissement et les autres travaux
d’infrastructures peuvent étre congus pour présenter des avantages
multiples au plan de la création d’emplois, de I'amélioration des conditions
de vie et de travail et de I’'assainissement de I’environnement.

Par ailleurs, beaucoup de travaux d’infrastructures nécessitent des services
environnementaux complémentaires pour étre durables. Les canaux de
drainage sont souvent bouchés par des ordures et il se peut méme que la
population locale les utilise comme décharges pour leurs ordures et déchets
solides. Les travaux d’infrastructures devraient donc aller de pair avec des
services environnementaux complémentaires dans des domaines comme le
ramassage des ordures, le recyclage des déchets, le nettoyage des parcs et
des lieux publics, et I'’évacuation des eaux usées. Ces services peuvent étre
fournis de diverses manieres, par exemple en faisant appel au personnel
municipal, par des programmes “spéciaux” de garantie de I'emploi, par
diverses formes de marchés publics locaux, ou par le développement des
petites et micro entreprises.

Services urbains de base

Divers services urbains de base peuvent offrir de nouvelles possibilités
d’emploi dans le cadre d’un PPE, par exemple le nettoyage des rues,
I'entretien des parcs, s’occuper des bibliotheques, etc. Mais comme on I'a
indiqué plus haut, la création de ces nouvelles possibilités d’emploi ne
devrait pas se traduire par une diminution de la qualité et des qualifications
des emplois. Diverses modalités peuvent étre étudiées pour introduire ces
nouveaux emplois dans les administrations municipales.

M Mise a la disposition de I'administration municipale de fonds provenant
du PPE pour embaucher des travailleurs supplémentaires afin de
renforcer des fonctions municipales essentielles (en non pas remplacer
des travailleurs municipaux embauchés dans le cadre de conventions
collectives par des travailleurs spéciaux du PPE). De telles “mesures
d’incitation salariales” permettront d’éviter de créer un ensemble
paralléle de services municipaux financés au titre du PPE, ce qui, a long
terme, pourrait affaiblir les capacités des municipalités au lieu de les
renforcer. Ces incitations pourraient étre utilisées pour embaucher des
travailleurs temporaires, pour sous-traiter certains services au secteur
privé et passer des marchés de sous-traitance avec les associations
locales. Le point essentiel est de faire en sorte que I'administration
municipale continue de s’approprier I'ensemble du processus en
fournissant ces mesures d’incitation a I'emploi par I'intermédiaire des
budgets municipaux plutét que par des structures paralléles.

B Dans les cas ou le PPE est géré par une unité de gestion des projets (UGP)
centralisée, les travailleurs du PPE peuvent étre affectés a divers services
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municipaux. Tandis que I'embauche, le paiement des salaires et la
formation pourraient étre gérés par 'UGP, il est important que la supervision
technique reléve de la responsabilité des départements techniques de
I’'administration municipale afin de ne pas les court-circuiter.

B Les programmes publics d’emploi pourraient appuyer la formation et
I'intégration des chomeurs dans des petites entreprises, des
coopératives ou des associations locales, qui pourraient ensuite
soumissionner pour des marchés de fourniture de services urbains de
base (nettoyage des rues, entretien des parcs, ramassage des ordures,
recyclage des déchets, etc.).

Services sociaux

La majorité des services sociaux interviennent dans un contexte urbain et
peuvent offrir de nombreuses possibilités de création d’emplois dans le
cadre des PPE urbains. Les infrastructures sociales (écoles, centres de
soins de santé, terrains de sport, etc.) pourraient étre incorporées au cadre
d’'un PPE, mais le programme devrait travailler en collaboration avec les
départements techniques compétents de fagon que ces installations soient
dotées en personnel et entretenues. Il existe des possibilités de créer de
nouveaux emplois dans divers domaines sociaux comme la santé,
I’éducation, le travail social et dans I’économie des soins a la personne.
D’'une part, les services sociaux peuvent contribuer a créer ce
gu’Antonopoulos et Fontana (2006) appellent des “postes vacants
cachés™*, c’est-a-dire transformer le travail accompli bénévolement par les
femmes en emplois publics reconnus et rémunérés. D’autre part, il faut
veiller a ce que les attributions normales des départements sociaux de
I'administration (santé, éducation, services sociaux, etc.) ne soient pas
captées par la main-d’ceuvre du PPE rémunérée selon des dispositions
spéciales ou temporaires, ce qui entrainerait une précarisation générale de
I’emploi dans I’économie sociale.

Dans les pays en développement, les déficits de fourniture de
services publics sont généralement compensés par une
augmentation du travail non rémunéré exécuté principalement par
les femmes et les enfants ainsi que par I'intermédiaire des réseaux
familiaux, surtout dans le cas des foyers pauvres. Ces déficits et
I'augmentation des contraintes de temps qui en résultent pour les
femmes sont encore aggravés en période de crise quand les services
subissent des réductions. Partant, si I'on se concentre sur la
fourniture de services publics et de services sociaux, cela peut avoir
une incidence positive sur le bien-étre des femmes en particulier.

19 Antonopolous, R. et Fontana, M. Hidden vacancies? From unpaid work to gender-aware public

Job creation: Toward a path of gender equality and pro-poor development. Document établi
pour la Conférence de I'lnstitut Levy sur la garantie de I'emploi: théorie et politique, 13-14
octobre 2006 (New York, NY, Levy Economics Institute, 2006).
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Les services sociaux et communautaires de divers types forment des
éléments importants des programmes PETP en Afrique du Sud et
Jefes y Jefas en Argentine. Le volet développement social de la
premiére phase du PETP était axé sur les soins de proximité a
domicile et le développement de la petite enfance. Dans sa
deuxiéme phase, qui a commencé en avril 2009, le PETP est censé
développer davantage ces deux types de services, passer a d’autres
activités telles que la nutrition en milieu scolaire, les conseils et le
dépistage volontaire, les soins en milieu scolaire, etc. ainsi
qu’employer et aider les femmes a faible revenu pour des taches
actuellement exécutées bénévolement.™

Les services publics peuvent étre tres importants pour les femmes, mais il ne
faut pas considérer I'élargissement du champ d’activité d’'un PPE comme une
mesure venant se substituer a la fourniture de ces services. Il faut veiller a ne
pas abaisser les normes dans les services de santé, d’éducation et autres
services sociaux en les fournissant par I'intermédiaire de la main-d’ceuvre d’un
PPE mal préparée ou formée. Une des facons de faire en sorte que le
programme n’alimente pas la précarisation et I'informalité sur le marché du
travail serait d’affecter des ressources salariales du PPE aux départements
techniques qui sont chargés de fournir ces mémes services par I'intermédiaire
du personnel régulier (enseignants formés et syndiqués, travailleurs spécialisés
dans les soins de santé, etc.), de fixer des limites et des lignes directrices
claires pour les travailleurs du PPE et le personnel régulier et d’identifier la
maniére dont certaines parties du travail accompli par le PPE pourraient étre
“régularisées” lorsque les conditions économiques s’amélioreraient.”

Un module spécialement consacré aux services sociaux examine cette
question plus en profondeur.

Dispositions institutionnelles

11

12

Dans les pays en développement, I'une des plus grandes difficultés consiste
a faire en sorte que les administrations municipales, qui ont habituellement
de faibles capacités institutionnelles et techniques, puissent gérer et mettre
en ceuvre des programmes d’infrastructures de qualité. En regle générale,
elles attribuent des marchés a des entrepreneurs du secteur privé et il
importe que ceux-ci soient congus de maniére a optimiser la création
d’emplois. Pour changer les modalités de fonctionnement bien éprouvées
des administrations municipales et des entrepreneurs du secteur privé afin
d’introduire des criteres relatifs a la création d’emplois dans leurs
procédures d’appel d’offres, de soumissionnement et de suivi, il faut une

formation et fournir des efforts supplémentaires.

Ce texte est tiré de S. Miller et coll. Employment Guarantee Programmes: A response to
economic crises, working poverty and unemployment in developing countries. New York, NY,
PNUD, Document de réflexion n° 3 sur la réduction de la pauvreté, 2010).

Ibid.

- 14 vers le droit au travail



13

PPE et travaux en milieu urbain « GN7-3

En principe, les administrations municipales devraient accueillir
favorablement les initiatives visant a créer des emplois puisqu’elles sont
souvent les premiéres a ressentir les effets de la délinquance, de
I'insécurité, des comportements asociaux, de la diminution de I'assiette de
I'imp6t et de Il'augmentation des prestations de sécurité sociale,
phénomenes qui résultent tous directement du chémage et du sous-emploi.
En outre, les municipalités (qui recoivent aussi et, parfois, gerent des fonds
distribués par les pouvoirs publics nationaux et régionaux) devraient étre
facilement convaincues que les initiatives visant a promouvoir la création
d’emplois valent la peine qu’on accomplisse le travail supplémentaire
gu’elles nécessitent puisque les emplois occasionneront des recettes
fiscales additionnelles a rapprocher des dépenses additionnelles liées a
I'insécurité, a la réinsertion sociale et a I'assurance-chémage. Bien
entendu, il faudra procéder a des ajustements sociaux pour créer des
incitations a I'intention des unités administratives chargées de la création
d’emplois. Ces incitations pourraient prendre la forme de -crédits
budgétaires ou d’avantages au plan du développement de la carriére des
responsables de I'élaboration des politiques.

Néanmoins, la pratique passée dans le cadre des PPE a été de faire en sorte
que la mise en ceuvre se déroule en dehors de la structure institutionnelle
des municipalités ou des départements techniques de I'administration. Par
exemple, le programme Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (Programme
pour les hommes et les femmes chefs de
famille au ch6mage) mis en ceuvre a la suite
de la crise financiére en Argentine a fait
appel a une main-d’ceuvre spéciale,
recrutée exclusivement parmi les ménages
au chémage et rémunérée sur un budget
alloué au Ministére du travail. Durant sa
premiére phase, le Programme élargi de
travaux publics en Afrique du Sud a recruté
de la main-d’ceuvre qui était rémunérée a
un taux inférieur au salaire minimum
normal, ce qui a entrainé, comme on l'a
allégué, une informalisation de I’emploi
dans certains secteurs comme la
restauration de I’environnement municipal.
C’est pourquoi, dans sa deuxieme phase, le
PETP a adopté une “mesure d’incitation
salariale” afin de renforcer I'appropriation
des activités par les départements
techniques compétents.*

© OIT/Programme des investissements & haute intensité de main-oeuvre

S. Miller et al. Employment guarantee programmes: A response to economic crises, working
poverty and unemployment in developing countries (New York, NY, PNUD, Document de
réflexion n° 3 sur la réduction de la pauvreté, 2010).
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Participation de la communauté

La participation de la communauté peut prendre de nombreuses formes
dans les zones urbaines. Dans beaucoup de programmes de rénovation des
taudis, il est important que la communauté soit étroitement impliquée dans
la conception du programme. Les décisions en matiere d’ingénierie et
d’achats peuvent échapper a leurs compétences techniques, mais il
importe que les plans soient expliqués aux membres de la communauté et
gu’ils débattent et s’approprient les choix difficiles (choisir entre les niveaux
de confort et de qualité des
logements, du systeme
d’évacuation des eaux usees et de
drainage, d’une part, et les colts
et besoins en matiere de
démolition, d’autre part). Les
communautés devraient aussi étre
étroitement impliquées dans le
processus de sélection des
projets. Sinon, les bénéficiaires
pourront avoir le sentiment que
les infrastructures et les
améliorations sont inadéquates et
ne sont pas a la hauteur de ce
gu’ils attendaient.

La passation de marchés avec la
communauté peut prendre diverses formes: fournir un salaire ou une
rémunération forfaitaire aux travailleurs de la communauté par
I'intermédiaire des AL représentatives, confier a ces AL Ientiére
responsabilité des achats, de I’embauche des travailleurs et de la passation
de marchés avec des entreprises publiques. Etablir des AL viables peut étre
une tache particulierement délicate, surtout quand les élections locales ne
sont pas chose courante et que la diversité ethnique et I'inégalité sont fortes
dans les communautés.

Voir les études de cas sur toutes ces questions clés concernant la
conception a I'annexe 1, encadrés 3 a 5.

Conclusion: Faisabilité de la mise en ceuvre d’un
régime de garantie de I’emploi en milieu urbain

Tandis que la plus grosse partie du présent module a été consacrée aux PPE
et aux RGE, la présente section a pour objet de stimuler la discussion
concernant certaines des différences essentielles entre ces deux types de
programmes, I'expérience acquise dans le cadre de la mise en ceuvre des
PPE en milieu rural et en milieu urbain qui est susceptible d’étre utile pour
mettre en ceuvre un régime de garantie de I'’emploi en milieu rural, et la
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question de savoir s’il est envisageable de mettre en place un RGE a part
entiére en milieu urbain. Dans ce contexte, certains des probléemes évoqués
et enseignements clés retirés de ce module sur les PPE en milieu urbain
sont récapitulés. Il ne faut pas perdre de vue que le seul véritable dispositif
de garantie de I'emploi actuellement opérationnel est le Programme
national de garantie de I’emploi en milieu rural Mahatma Gandhi en Inde,
qui est exclusivement rural, bien que la possibilité d’étendre ce programme
aux zones urbaines, dans un Etat sélectionné ou au niveau national, soit
actuellement a I'examen.* De plus, il serait possible d’envisager qu’un RGE
urbain couvre uniguement les zones urbaines, ou constitue un programme
national, ce qui ne limiterait pas son champ aux zones rurales ou urbaines.

Les trois différences essentielles entre un RGE et les autres formes de PPE
sont les suivantes:

1. un RGE a une couverture universelle et non pas ciblée (bien qu’il
puisse donner lieu a un auto-ciblage par la fixation d’'un taux de
rémunération et d’un régime salarial bas mais de base);

2. un RGE contribue a la création d’un salaire minimum réel ou salaire
plancher dans I’économie, surtout dans les pays en développement;

3. un RGE contribue plus nettement a éliminer le sous-emploi et les
conditions de travail qui donnent lieu a I’exploitation des travailleurs
dans I'économie informelle.

L’expérience acquise dans la mise en ceuvre d’un PPE est utile pour créer la
capacité de lancer un régime permanent de garantie de I’emploi. Sinon, le
soutien politique — et la crise qui I'a suscité — disparaissent rapidement.

Un RGE offre un emploi a quiconque est désireux et capable de travailler
pour un salaire fixe déterminé par le programme. D’autres notes
d’orientation étudient plus en détail tant la théorie que les questions
pratiques (la charge financiére, le ciblage, la fixation des salaires et la
structure institutionnelle)” qui se posent quand on offre des emplois
garantis. La présente section finale souléve quelques questions spécifiques
liées au lancement d’un PPE en milieu urbain susceptible d’évoluer en fin
de compte vers un régime de garantie de I'emploi.

B L’expérience acquise dans la mise en ceuvre d’un PPE en milieu rural
peut étre transposée dans la conception d’'un PPE en milieu urbain.
Certains éléments de la conception comme la fixation des salaires, la

Voir I’encadré 6 a I’'annexe 1 pour de plus amples renseignements.

Pour de plus amples renseignements sur les programmes de garantie de I'emploi et la théorie
de I'"'employeur de dernier recours", voir L. Randall Wray. The employer of last resort
programme: Could it work for developing countries? (Genéve, BIT, Documents sur I’économie
et le marché du travail, 2007), et S. Miller et coll. Employment guarantee programmes: A
response to economic crises, working poverty and unemployment in developing countries
(New York, NY, PNUD, Document de réflexion n° 3 sur la réduction de la pauvreté, 2010).
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participation de la communauté, les activités, la structure
institutionnelle devront étre adaptés & un environnement urbain, mais,
en général, les expériences rurales concernant les PPE sont trés utiles
pour lancer un PPE urbain.

B En général, la main-d’ceuvre dans les zones urbaines est plus instruite
que dans les zones rurales. Par conséquent, le PPE devrait étre congu
en mettant davantage I'accent sur les services urbains et sociaux qui
font appel & une main-d’ceuvre plus éduquée.

B Le chomage apparent et I'informalité sont souvent plus élevés en milieu
urbain qu’en milieu rural dans les pays en développement. Un PPE de
grande envergure, ou un RGE réellement universel, présente I'avantage
d’éliminer efficacement les revenus et les conditions de travail
inférieurs a la norme qui caractérisent I’économie informelle.

B Dans les zones rurales de nombreux pays en développement, il y a
généralement une grande différence entre le salaire normal
couramment appliqué dans les petites exploitations agricoles ou dans
I'agriculture de subsistance et le salaire minimum officiellement
appliqué au niveau national ou régional, surtout si celui-ci est fondé sur
les conditions de travail qui prévalent dans I’économie formelle
urbaine. Les efforts pour faire appliquer un salaire minimum dans les
zones rurales au moyen d’un régime de garantie de I’emploi pourraient
compromettre les activités agricoles et provoquer des conflits avec les
exploitants locaux en raison de pénuries de main-d’ceuvre.*® Cependant,
on peut s’attendre a ce que I'écart entre le salaire minimum officiel et le
salaire normal dans I’économie informelle urbaine soit moins net. Ce ne
sera pas toujours le cas, mais I'écart salarial inférieur dans les zones
urbaines peut contribuer a ce qu’'un PPE ou un RGE urbain fausse
moins le marché du travail et soit économiquement plus accessible.

M En dépit des arguments qui militent en faveur du contraire, un PPE — et
encore plus un RGE - représente une forme de soutien ou de
subvention accordé par le secteur public au secteur privé, en: i) créant
des actifs qui peuvent étre détournés pour accroitre la productivité et
les revenus dans le secteur privé; et ii) maintenant I’'employabilité de la
main-d’ceuvre (par la formation, I'expérience professionnelle, la
stimulation de I'estime de soi, etc.) ce qui rend les travailleurs plus
productifs pour le secteur privé une fois que celui-ci est en mesure de
les embaucher.

% 3. Mehrotra, NREG two years on: Where do we go from here? Economic & Political Weekly,

aodt 2008, http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/2_38.pdf (consulté le 9 avril 2011)
fait valoir que la NREG devrait inclure une disposition selon laquelle la création d’actifs
commence par les petits exploitants marginaux mais s’étend pour couvrir les terres des
exploitants mieux lotis. Elle pourrait contribuer a réduire la résistance des agriculteurs a la
NREG au motif qu’elle reléve les taux de rémunération dans I'agriculture, et donc leurs codts.
Cependant, ce point a été débattu compte tenu de I'expérience du MGE dans le Maharashtra
(Inde), ou certains éléments indiquaient que des agriculteurs mieux lotis avaient pu détourner
de la main-d’ceuvre et des actifs au profit de leurs exploitations.
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B L’activité économique et le chdmage/sous-emploi dans les zones
urbaines subissent moins I'influence des fluctuations saisonniéres, ce
qui facilite la planification des activités au titre d’un PPE ou d’un RGE.

Alors que la pauvreté dans les zones rurales est souvent un phénoméne
structurel ou saisonnier, elle peut étre plus mouvante en milieu urbain
ou les familles entrent dans la catégorie des pauvres et en sortent
fréquemment et d’une maniére imprévisible. Cela nécessite d’avoir un
programme de création d’emplois flexible, dans lequel I'entrée et la
sortie sont facilitées. Les programmes publics d’emploi, et encore plus
les RGE, satisfont a ce critére. Cependant, les mécanismes de
transferts en especes ont souvent des criteres de ressources et
d’admissibilité stricts et sont souvent moins flexibles quand il s’agit de
réagir a la demande (bien que I'expérience ait montré que ces deux
aspects peuvent coexister et étre complémentaires).

La charge financiere est I'une des premiéres préoccupations des
politiciens et du grand public, mais les colts globaux d’un PPE ou d’un
RGE seront réduits par les économies qui peuvent étre directement ou
indirectement imputées aux mesures de création d’emplois. Ces colts
sont généralement plus élevés en milieu urbain (des colts comme la
baisse des recettes fiscales, I'augmentation des prestations de
protection sociale, les colts liés a I'augmentation de la délinquance et
au manque d’accessibilité des services sociaux de base, comme
I’éducation et la santé) et, par conséquent, un PPE urbain donne lieu a
des économies plus importantes et est particulierement attrayant.

Vers le droit au travail 19
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Les mesures qui peuvent constituer une base permettant a un régime de
garantie de I’emploi de produire de bons résultats a I'avenir sont, entre
autres, les suivantes:

B établir une banque de données, y compris sur les demandes des
communautés bénéficiaires et les études techniques de projets a haute
intensité de main-d’ceuvre et d’activités sources de revenu, qui peuvent
étre rapidement déployés s’il devient politiquement opportun de le
faire;

B fixer et faire appliquer progressivement des normes minimales
acceptables pour la rémunération et les conditions de travail dans le
cadre d’un PPE, de fagcon que ces normes puissent étre universellement
appliquées (au lieu de cibler uniquement les plus pauvres parmi les
pauvres — une stratégie qui part d’une bonne intention mais qui peut
compromettre, sans qu’on l'ait voulu, la solidarité sociale et le soutien
politique en faveur d’un programme de garantie de I’emploi) quand le
moment est venu;

B appuyer le développement d’AL susceptibles de contribuer a
I'appropriation locale d’'un programme de garantie de I'emploi urbain
par diverses fonctions, par exemple garantir la transparence dans la
mise en ceuvre, sélectionner les projets et contribuer au bon
fonctionnement et a la maintenance.

En conclusion, les PPE peuvent jouer un role important pour résoudre les
problémes urbains — chémage élevé, pauvreté, absence de possibilités pour
les jeunes, insécurité et déficits d’infrastructures et de services.
L’expérience acquise dans la mise en ceuvre d’un PPE urbain peut étre un
jalon important pour concevoir une approche sur le long terme, durable et
universelle en faveur d’un programme de garantie de I’emploi (voir I'annexe
1, encadré 6).

Voir les études de cas pour concevoir un PPE en milieu urbain a I'annexe 1,
encadrés 4, 5 et 6.
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Annexe 1: Etudes de cas et discussion

Les encadrés ci-aprées contiennent des études de cas, des questions pour la
discussion et d’autres supports didactiques concernant certaines sections
du module. Le titre de chaque encadré correspond a la section du module
qu’il est censé illustrer, et une question a débattre est présentée pour la
préparation des stagiaires et la discussion en classe.

Difficultés stratégiques de la mise en ceuvre d’un PPE dans
les zones urbaines

Encadré 1: Difficultés stratégiques — sites et services ou revalorisation sur place?

Question pour la discussion: Quels sont les avantages et les inconvénients du fait de changer
le lieu de résidence des pauvres en milieu urbain pour les installer dans des sites nouveaux et
desservis par rapport au fait de revaloriser leurs logements et leur quartier existants?

L’une des plus grandes difficultés concernant les projets de revalorisation des sites est
I'arbitrage tres délicat qu’il faut faire entre éviter de démolir les logements existants et
réduire les colts. L’échec de beaucoup de projets de sites et de services de grande
envergure financés par la Banque mondiale et d’autres partenaires de développement
dans les années 1970 était souvent lié a la nature artificielle de ces communautés, qui
manquaient de cohésion sociale et souvent n’étaient pas concues en tenant compte de
I’existence de possibilités d’emploi et du lieu ou celles-ci se trouvaient pour les nouveaux
résidents. Méme si les sites et les services mis en place étaient censés corriger la
surpopulation, ils ont été parfois établis en déplacant ou tout simplement en expulsant les
habitants originels. Une fois en place, ces zones nouvellement aménagées sont
rapidement devenues surpeuplées et la population était bien supérieure a la capacité en
termes de services urbains de base (approvisionnement en eau, évacuation des eaux
usées, accessibilité, etc.) initialement envisagée. A long terme, il peut étre moins onéreux
d’investir dans la revalorisation des sites que de batir de nouveaux quartiers éloignés. En
effet de nombreux quartiers nouvellement aménagés ont été au mieux des demi-réussites,
et beaucoup ont été des échecs complets — nombreuses sont les familles qui les ont
quittés pour revenir dans leurs anciens taudis en ville et/ou les ont vandalisés.

La revalorisation des sites existants était considérée comme une solution de remplacement
par rapport a I'approche fondée sur un schéma d’ensemble de sites et de services. Elle
acceptait que I'amélioration des quartiers a bas revenus & mettre en ceuvre soit plus
progressive au fil du temps, et, en méme temps, elle respectait la cohésion sociale et
géographique de la zone a revaloriser. Cette méthode a certainement ses avantages, mais il
serait naif de penser que les problémes techniques complexes qui se posent fréquemment
dans ces quartiers (inondations, érosion, surpopulation, absence d’installations pour
I’évacuation des eaux usées et I'approvisionnement en eau, absence de parcs, d’installations
sportives et collectives et de lieux publics, etc.) peuvent étre réglés sans démolir les logements
existants. Par exemple, les systemes de drainage dans lesquels les eaux de ruissellement
doivent étre canalisées autour d’un réseau dense de logements informels seront infiniment
plus colteux qu’un systeme de drainage qui emprunte une voie libérée par la démolition des
structures existantes. Au bout du compte, la conception du projet final devra étre le fruit d’un
compromis entre les besoins de la communauté, les besoins individuels des habitants, les
ressources disponibles aupres du secteur public et du secteur privé, les contributions de la
communauté elle-méme, et les exigences en matiére d’ingénierie.

r Gl
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Difficultés techniques et possibilités de mise en
oceuvre d’un PPE dans les zones urbaines

Encadré 2: Aspects de la revalorisation des taudis qui concernent I’emploi — Etude
de cas de deux villes sud-africaines

Questions pour la discussion: Quelles sont les mesures concretes qui peuvent étre prises
pour faire en sorte que les projets de revalorisation urbaine et de développement immobilier
placent la création d’emplois parmi leurs priorités? Quels sont les arbitrages possibles entre
la création d’emplois, les pressions politiques concernant la fourniture d’infrastructures et la
participation de la communauté?

Depuis le milieu des années 1990, le logement a été un sujet de préoccupation majeur pour
le gouvernement démocratique de I’Afrique du Sud; il représente la catégorie dominante des
dépenses d’infrastructures de I’Etat au niveau local. Les investissements en infrastructures
a haute intensité de main-d’ceuvre sont I’'un des principaux éléments de la politique active
du pays relative au marché du travail, mais il y a relativement peu d’indications explicites au
plan politique qui relient la création d’emplois au logement au niveau national. Au plan
local, deux études de cas illustrent la fagon dont les préoccupations en matiere d’emploi ont
été intégrées aux programmes de revalorisation des taudis.

Les deux cas (Cato Manor a eThekwini/Durban et Vosloorus People’s Housing Process pres
de Johannesburg) ont eu des retombées trés positives sur I’emploi, principalement parce
que la création d’emplois faisait partie de la conception des le départ. Conscients de
I’'occasion de fournir a la fois des logements et des emplois, les responsables ont adopté des
politiques ciblées en matiere de marchés publics a Cato Manor. Dans leurs offres, les
entreprises devaient indiquer la valeur des éléments locaux, c’est-a-dire la valeur qui
reviendrait a la main-d’ceuvre recrutée localement et aux entreprises/fournisseurs locaux.
Les exigences concernant la main-d’ceuvre locale (80 pour cent de la main-d’ceuvre totale)
comprenaient un volet relatif aux femmes et, aprés une résistance initiale, les équipes de
femmes ont été jugées plus efficaces que les équipes d’hommes pour mener a bien les
taches qui leur avaient été assignées. Au bout d’un certain temps, des groupes d’artisans
locaux ont commencé a se présenter comme susceptibles de constituer de nouvelles
entreprises et se sont vu offrir la possibilité de s’établir par une sélection fondée sur le
tutorat et sur les résultats obtenus (une maison a construire dans le cadre du premier
marché, puis deux, puis cing, et ainsi de suite). Dans le cadre du Vosloorus People’s
Housing Process, les ouvriers locaux ont travaillé en équipes (composées de travailleurs
qualifiés et de travailleurs non qualifiés) sous la supervision d’entreprises locales
nouvellement constituées. Les entrepreneurs et les travailleurs ont recu une formation
financée par le Département du travail. 1l a été convenu qu’au moins 30 pour cent des
travailleurs devraient étre des femmes. Lors de la phase I, le paiement de la main-d’ceuvre
locale (salaires) a représenté environ 30 pour cent des colts de construction. Lors de la
phase Il, les dépenses de matériel ont été réorientées en faveur des fournisseurs locaux, ce
qui fait monter la teneur en éléments locaux & 60 pour cent des colts totaux de la
construction.

Il'y a un certain nombre d’enseignements a retirer de ces deux études de cas.

* Les préoccupations en matiere d’emploi devraient étre prises en compte et
intégrées lors de la phase de planification, et non pas lorsque la construction
est sur le point de commencer.

- -
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= Les pressions politiques pour que la fourniture des logements soit accélérée a
une incidence négative sur la mobilisation de la communauté, sa formation, la
création d’emplois potentielle et les liens avec d’autres projets dans la zone.

* Les approches globales de la revalorisation des taudis qui visent & améliorer les
batiments et les environnements sociaux, économiques et institutionnels, y compris
I’'appropriation par la communauté, sont plus durables et créent plus d’emplois.t.

= La subdivision des projets d’infrastructures et de logements en sous-projets
facilite I’émergence et la participation des entrepreneurs locaux.

Les mesures pour soutenir I'emploi dans la phase postérieure a la construction comprennent le
développement des compétences, les marchés ciblés de fourniture de services et d’entretien
d’infrastructures, I’'amélioration de la coordination avec les activités locales en matiére de
planification, de développement des ressources humaines et de promotion du secteur privé. A
Cato Manor, un Bureau des offres d’emploi a été établi pour relier la main-d’ceuvre locale et les
petits entrepreneurs aux possibilités d’emploi a I'intérieur et a I'extérieur de la zone.

Source : Robbins, G. et Aiello, A. 2005. Study on employment aspects of slum upgrading:
Practices and opportunities identified in two South African case studies (Geneve, BIT).

Concevoir un PPE pour les zones urbaines (types de
travaux)

Encadré 3: Types d’emplois inclus dans les programmes publics d’emploi

Questions pour la discussion: Quel est le dosage approprié des différents types de travaux
(types de services de réalisation d’infrastructures, de services sociaux, communautaires,
environnementaux et de services urbains de base) dans le cadre d’'un programme de
création d’emplois? Quels sont les arbitrages entre la qualité des infrastructures et des
services et les objectifs en matiere de création d’emplois?

Travaux publics en Corée

En général, les projets de travaux publics (mis en place & la suite de la crise financiére de
1997) relevaient de quatre grandes catégories: les projets de travaux d’infrastructures
(kongkongsaengsansung), comportant des travaux de reboisement et la construction de
petites installations publiques comme des parcs publics, ainsi que la remise en état de
biens publics. Les projets de services publics (kongkongservice) fournissaient des
travailleurs temporaires aux organismes publics et aux centres de protection sociale locaux.
Ces travailleurs exécutaient diverses activités, qui allaient de la gestion de biens culturels
dans les musées nationaux a des activités d’enseignement parascolaire a des enfants de
familles a faible revenu. Les projets de maintenance (HwankyungChunghwa) étaient
principalement composés d’activités comme le ramassage des ordures et I’entretien des
pelouses dans les parcs nationaux, I’évacuation de la neige, et le nettoyage des rues. Les
projets concernant les technologies de [I'information (Chungbohwa), ajoutés aux
programmes de travaux publics en 1999, peuvent étre classés parmi les projets spécialisés
non manuels. Des travailleurs relativement jeunes et instruits ont été inclus dans cette
catégorie, et ils ont principalement élaboré des bases de données et fourni une assistance
pour résoudre des problémes informatiques durant I’'année 2000.

Source: Lee, J. “Income assistance and employment creation through public works in Korea”, in
Labor market reforms in Korea: Policy options for the future (Seoul, Banque mondiale/Institut
coréen du travail, 2000).
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Activités en Argentine au titre du Programme Jefes y Jefas de Hogar

Un grand nombre de projets ont été congus spécifiquement pour répondre aux besoins des
communautés en offrant une grande variété de biens et de services. 87 pour cent des
bénéficiaires du programme Jefes travaillent a des projets communautaires. Il s’agit
principalement de micro entreprises agricoles et de divers services sociaux et
communautaires. Comme exemples concrets, on peut mentionner les travaux de nettoyage
et de protection de I'environnement dans le secteur agricole, et la rénovation des réseaux
d’égouts et de drainage. Une bonne partie des travaux communautaires sont exécutés dans
des centres locaux, ce qui fait que la rénovation des centres existants et la construction de
nouveaux centres représentent beaucoup de petits projets d’infrastructures au titre du
programme Jefes. Comme exemples de services communautaires fournis dans ces centres,
on peut citer les cuisines pour les préparations alimentaires ou les centres d’accueil des
familles, qui s’occupent des probléemes de violence domestique ou fournissent des abris
temporaires et d’autres services aux femmes et aux enfants victimes d’abus. Les autres
projets comprennent des programmes de promotion de la santé, qui enseignent des
connaissances de base sur les questions sanitaires, par exemple comment faire bouillir de
I’eau ou manipuler la nourriture et éviter la dysenterie et autres infections. D’autres
apprennent a recoudre les vétements usagés qui ont été donnés aux communautés pauvres.
Il existe un programme similaire pour les bibliothéques publiques des communautés
pauvres. Les projets de grandes infrastructures, relevant principalement du Ministére des
infrastructures, embauchent aussi des travailleurs du programme Jefes pour la remise en
état des routes et des ponts en Argentine.

Source: Tcherneva, P. et RandallWray, L. Is Jefes de Hogar an Employer of Last Resort program?
An assessment of Argentina’s ability to deliver the promise of full employment and price stability
(Annandale-on-Hudson, NY, The Levy Economics Institute of Bard College, Document de travail
n° 43, 2005).
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Concevoir un PPE pour les zones urbaines
(infrastructures)

Encadré 4: Choix en matiere de réalisation d’infrastructures

Question pour la discussion: Nommez certains autres choix et certaines solutions de
remplacement qu’il faut arréter lorsqu’on entreprend diverses formes de réalisation
d’infrastructures dans le cadre d’un programme public d’emploi. Comment ces choix
pourraient-ils varier en fonction des différentes formes mentionnées?

Normalement, la plupart des types d’infrastructures utilisées dans les programmes de
rénovation urbaine dans les quartiers informels tres peuplés, a savoir les chaussées et chemins
en gravier, les revétements de rues en pierre et en béton, les réseaux de drainage et
d’évacuation des eaux usées, sont bien adaptés aux technologies a haute intensité de
main-d’ceuvre et peuvent avoir une teneur en main-d’ceuvre allant de 20 a 40 pour cent. Dans
le cas des programmes d’investissement ordinaires des administrations municipales, ou les
méthodes a forte intensité d’équipement sont plus largement utilisées et admises, il faudra
déployer plus d’efforts pour convaincre les fonctionnaires municipaux de la viabilité technique
et de la durabilité des méthodes a haute intensité de main-d’ceuvre, et former les petites
entreprises qui sont compétentes pour réaliser des travaux a haute intensité de main-d’ceuvre.
Il faut veiller a prendre en compte les solutions de remplacement technologiques pour chaque
catégorie d’infrastructures choisie dans le but général de maximiser la teneur en main-d’ceuvre
sans augmenter les co(ts ni compromettre la qualité technique. Il existe un certain nombre
d’exemples de choix techniques qui peuvent étre faits.

e Utiliser des pavés de granit découpés manuellement au lieu de blocs de béton
préfabriqués. Les premiers seront plus durables, créeront plus d’emplois,
entrainent des codts de maintenance plus bas et, sur une durée de 10 ans, ils
peuvent étre moins onéreux a poser. Cependant, il se peut que la main-d'ceuvre
locale n’ait pas les compétences requises pour découper des pavés en granit et
qu’il faille lui donner une formation préalable. A court terme, on peut Sattendre &
ce que les co(ts liés au béton soient plus bas, mais la teneur en main-d’ceuvre le
sera aussi. Il importe de bien évaluer les arbitrages pour faire les meilleurs choix
d’infrastructures en vue de conjuguer les objectifs en matiére de création
d’emplois et les considérations financiéres et techniques.

e |nstaller des réseaux de drainage plus complexes et plus onéreux, qui respectent
la configuration des quartiers informels et évitent de démolir les maisons et
structures existantes en les contournant, ou bien construire de grandes structures
de drainage en ligne droite, qui nécessitent de démolir des structures mais
coltent moins cher, ce qui permet de couvrir des zones plus importantes avec les
budgets existants.

* Donner plus ou moins de controle aux comités de développement des
communautés, ce qui peut donner lieu a des arbitrages entre la qualité technique
des constructions et I'appropriation sur la durée ainsi que la responsabilité des
opérations de maintenance. Si I'on autorise des communautés inexpérimentées a
se charger de la gestion de la construction, cela peut se traduire par une baisse
de la qualité des infrastructures, mais par un processus d’apprentissage par la
pratique, les communautés sont susceptibles de prendre plus de responsabilités
concernant le fonctionnement et la maintenance, ce qui peut améliorer la
durabilité des infrastructures sur le long terme.

Source: S. Miller et coll.: Employment guarantee programmes: A response to economic crises,
working poverty and unemployment in developing countries (New York, PNUD, Document de
réflexion n°3 sur la réduction de la pauvreté, 2010).
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Concevoir un PPE pour les zones urbaines
(participation de la communauté)

Encadré 5: Attentes de la communauté dans le cas de Ribeira Azul, Salvador, Brésil

Question pour la discussion: Quelles sont les caractéristiques au niveau de la conception et
les activités préparatoires qui auraient pu étre mises en ceuvre a Ribeira Azul pour atténuer
les impressions négatives qu’ont eues les membres de la communauté sur le programme?

Ribeira Azul est une zone relativement petite a Salvador, Bahia (Brésil), couvrant
approximativement 4 kilométres carrés le long d’un cours d’eau ou vivent 40 000 familles
et 135 000 individus. Cela représente 6 pour cent de la population municipale de
Salvador. Ribeira Azul fait partie d’une zone plus large qui a été classée comme située
dans une zone a “haut risque” d’inondations, ou se trouvent un grand nombre de squats,
dépourvue de toute sécurité du régime foncier, ou I’environnement est tres pollué par les
déchets des ménages et des industries, ou les indicateurs sociaux sont mauvais (les pires
de toute la ville) et ou I'accés aux infrastructures et aux services de base est tres limité.

Au commencement du projet, environ 2500 familles de cette zone vivaient dans des
maisons précaires sur pilotis (palafitas) construites d’une maniere informelle au-dessus
du cours d’eau. Les conditions étaient tres dangereuses, en particulier pour les enfants
qui tombaient fréquemment a I'eau, et décédaient parfois. Le Programa Ribeira Azul
conjugue des interventions matérielles et des investissements pour améliorer les
conditions sociales et économiques de la population de la zone. Cela comprend des
améliorations des logements et des infrastructures (routes, eau, évacuation des eaux
usées, éclairage public), et des programmes de soins de santé, de nutrition infantile,
d’éducation, de formation et de création d’emplois par I'intermédiaire de coopératives.

Points de vue de la communauté

Des groupes de discussion ont été constitués avec les résidents durant la phase Il du
programme Novos Alagados pour mieux comprendre la facon dont ils considéraient ce qui
avait bien fonctionné avec I'approche du développement urbain intégré et ce qui avait
échoué. Beaucoup d’aspects positifs du programme Ribeira Azul ressortaient des points de
vue exprimés par les bénéficiaires. Il s’agissait notamment des améliorations générales de la
qualité de la vie et de la baisse de la violence urbaine, des améliorations aux plans sanitaire
et nutritif apportées par les programmes sociaux, de lI'augmentation des possibilités
d’éducation et de formation pour les enfants et les jeunes, des effets positifs de la présence
d’éducateurs dans la communauté, et des possibilités accrues sur le marché du travail grace
aux coopératives. Tous ces €léments contribuaient & donner aux habitants un sentiment de
dignité plus fort, qu’ils ont souvent souligné dans les discussions.

Parmi les aspects négatifs du programme mentionnés par les bénéficiaires, ceux-ci
demandaient une augmentation des possibilités, ce qui résultait finalement des perceptions
positives susmentionnées. Les résidents ont dit qu’il fallait plus de marge dans les
programmes d’éducation, de nutrition et de formation, de fagon qu’un plus grand nombre
de personnes puissent participer. Ce sont les questions liées aux logements qui suscitaient
les vues les plus négatives. Les bénéficiaires se plaignaient de la mauvaise qualité des
matériels utilisés, de la taille des maisons, du manque d’intimité (qui provoguait une hausse
des violences domestiques), et de I'incertitude liée a la propriété des logements.

Source: J. Baker: Integrated urban upgrading for the poor: The experience of Ribeira Azul,
Salvador, Brazil, Document de travail n° 3861 consacré a la recherche sur les politiques
(Washington, DC, Banque mondiale, 2006).
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Mettre en ceuvre un programme de garantie de
’emploi en milieu urbain

Encadré 6: Un régime public de garantie de I'emploi en milieu urbain

Question pour la discussion: Quelles sont les différences de conception essentielles entre un
régime de garantie de I’emploi en milieu rural et un tel régime en milieu urbain?

Les pouvoirs publics nationaux peuvent hésiter a mettre en place un régime de garantie de
I’emploi en milieu urbain pour des raisons liées a la charge financiere et a la limitation des
ressources, et par peur de provoquer une intensification de la migration des zones rurales
vers les zones urbaines. Un audit social réalisé dans le cadre du programme au titre de la Loi
nationale de garantie de I’emploi en milieu rural Mahatma Gandhi (PNMGGER) dans le
Tamil Nadu (Inde) en 2007 a montré que le programme avait réussi a contenir la migration
des zones rurales vers les zones urbaines. Cependant, I'Etat de Tripura a décidé de mettre
en ceuvre un régime de garantie de I’emploi en milieu urbain a caractere limité afin de lutter
contre un chdmage urbain grave et persistant. Chaque bénéficiaire regoit un salaire de 100
Rs' et travaille dans I’'un des huit secteurs visés — création et maintenance de plans d’eau,
enlévement des déchets, réfection des vieilles routes, construction de routes, défrichage des
bords de route et nettoyage des marchés et des parcs. Financé sur le budget de I’Etat, ce
dispositif compléte plus qu’il ne remplace le régime de garantie de I’emploi en milieu rural,
qui est financé par le gouvernement central. En outre, comme on le souligne ci-apres, I'idée
d’étendre le régime de garantie de I’emploi en milieu rural aux zones urbaines au niveau
national est aussi en cours d’examen.

Compte tenu du bon niveau de réussite du PNMGGER en cours, il est tout a fait normal
que la 42 Conférence indienne du travail, qui s’est tenue récemment, ait recommandé
de lancer un dispositif similaire pour I’emploi en milieu urbain. Cependant, reproduire le
PNMGGER ne donnera pas les mémes résultats car les réalités sont différentes en milieu
urbain. Le succes du PNMGGER s’inscrit dans le contexte spécifique des zones rurales
qui se caractérisent par des niveaux d’instruction plus bas, des niveaux de population
active plus bas, une baisse des possibilités d’emploi dans le secteur de I'agriculture, au
profit d’un déplacement vers le secteur tertiaire. Les différences démographiques et
économiques qui existent entre I'Inde rurale et I’Inde urbaine obligent a modifier la
conception du PNMGGER pour élaborer un régime de garantie de I'emploi en milieu
urbain. Les données tirées de I’enquéte nationale par sondage pour 2005-06 montrent
qu’il existe une différence trés nette dans les niveaux d’instruction de ceux qui relévent
du groupe d’4ge des 15 ans et plus. Si 42 pour cent de la population urbaine est allée au
bout du cycle secondaire, cette proportion tombe a 16 pour cent dans I’Inde rurale.

L’Inde urbaine a aussi une population en age de travailler plus élevée (65 pour cent) que
dans les zones rurales (58 pour cent). Les causes du chémage dans les zones rurales et
dans les zones urbaines différent, de méme que les possibilités d’emploi. Il faut
améliorer le prototype actuel de régime de garantie de I’emploi, qui repose sur la création
d’emplois en grande partie par des travaux publics comme la construction et I'entretien
de routes. Il y a des enseignements a retirer de la longue expérience de I’lInde en matiere
de programmes de création d’emplois. L’absence de planification globale, les erreurs de
ciblage des bénéficiaires et les lacunes dans la mise en ceuvre constituent certains des
défauts majeurs. Un régime pour I'emploi en milieu urbain devrait aller au-dela de
I’envergure actuelle des projets de travaux publics et répondre a la demande en milieu
urbain. Par exemple, des projets de rénovation et de restauration qui s’appuient sur le
cadre conceptuel des travaux publics ruraux, mais qui correspondent aux nécessités
urbaines, méritent d’étre examinés..
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Une condition importante du succes d’un dispositif est I'implication des organismes
locaux, qui sont plus proches du probleme. Donner aux organismes locaux les moyens
autonomes de créer des emplois dans les secteurs de I’'éducation et des soins de santé et
dans d’autres services publics permettra de répondre aux besoins variés des demandeurs
d’emploi et sera un point de départ efficace. Cependant, les programmes pour I'emploi
salarié soutenus par les pouvoirs publics ne peuvent offrir que des solutions transitoires.
Ceux-ci devraient combler parallelement les déficits de compétences et créer
I’environnement nécessaire pour renforcer le développement économique.

* Une roupie indienne = 0,0227 $EU.

Sources: Press Trust of India. 2009. “Govt mulls NREGA-type scheme for urban poor”, New
Delhi, 3 juin. Peut étre consulté a:
http://www.business-standard.com/india/news/govt-mulls-nrega-type-scheme-for-urban-poor/63
596/ [consulté le 10 avril 2011]);

Deccan Chronicle. 2007. “NREGA cuts rural migration to cities”, Chennai, 5 aodt. Peut étre
consulté a: http://nrega.nic.in/news/0314082007.pdf [consulte le 10 avril 2009];

The Hindu. 2009. “Taking goals of NREGA-I forward”, Madras, 14 ao(t.
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Liste de points a vérifier

PPE EN MILIEU URBAIN

Répondez aux questions suivantes

Des informations sont disponibles sur la dynamique et les problémes
socio-économiques qui caractérisent le milieu urbain

Des discussions ont été menées avec les résidents des zones urbaines
pour comprendre leurs points de vue et leurs priorités

Les difficultés stratégiques de la mise en ceuvre d’un PPE en milieu
urbain ont été évaluées

Les autorités locales sont favorables et capables de gérer des projets
décentralisés

L’expérience acquise dans la mise en ceuvre d’un PPE en milieu rural
peut étre transposée dans la conception d’un PPE destiné aux zones
urbaines

Différentes options concernant la rénovation urbaine ont été
examinées comme éléments possibles du PPE

Les conceptions techniques et les méthodes de travail sont
correctement arrétées pour favoriser I’utilisation des ressources
disponibles au plan local

Les travaux en milieu urbain impliquent les communautés locales et
renforcent leur autonomie

Les travaux en milieu urbain offrent des possibilités aux jeunes

Des mesures sont prévues pour soutenir I’emploi durant la phase
postérieure a la construction

Le programme peut contribuer a réduire le chdmage apparent et
I'informalité en milieu urbain

Le PPE sera-t-il axé sur des actifs publics ou privés, ou les deux?
Examinez les effets de ces trois cas de figure

Travail utile

Le travail qui contribue au bien public, aux biens ou services sociaux
de la communauté?

Le travail qui garantit la liberté, I’équité, la sécurité et la dignité

Capacité d’absorption de main-d’ceuvre des travaux

Sans sacrifier la qualité des travaux
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PPE EN MILIEU URBAIN

Répondez aux questions suivantes ™M

En utilisant la capacité et les compétences techniques disponibles

Faut-il une formation supplémentaire?

Approches fondées sur les ressources locales
Participation des communautés

Ressources, matériaux, technologies et capacités disponibles au
niveau local

Approches géographiques ou par zones (par ex., issu d’une certaine
région, municipalité, communauté, de certains foyers)

Approches démographiques (par ex., par age, sexe)
Niveau de pauvreté

Temps disponible

Le travail ne devrait pas déplacer des emplois existants

Le travail ne devrait pas inclure de travail exécuté par des agents de
la fonction publique
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